'l Municipalidad Distrital de Yauh = Huancavel ca

ano de la unidad, la pazy el desarrollo

}INF[IRME N 415-7073-MDY/SED-RLL

A : ARD. RONALD ARISTIDES GAMARRA SDLAND
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
DE : ARD. RONALD LOPEZ LAURENTE
Sub Gerencia de Obras :
ASUNTO : REMITD INFORMACION SOLICITADA PARA ACT UAI.IZAR EL F[IRTAI. I]E TRANSFERENBIA
ESTANDAR
ATENCION : LIC. ADM. ALFREDD ESCOBAR REYMUNDO
Gerente Municipal
REFERENCIA : MEMORANDO MULTIPLE N 132-2023/EM/MDY-HVCA
FECHA : Yauli, 26 de diciembre del 2023

Par medio del presente me dirijo a usted para expresarle mi saludo cordial a nombre de la Sub Gerencia de
Obras de la Municipalidad Distrital de Yauli - Huancavelica; a la vez REMITD INFORMACION SOLICITADA PARA ACTUALIZAR EL
PORTAL DE TRANSFERENCIA ESTANDAR de la siguiente obra identificada la informacitin en &l Sistema de Informacidn de Obras
Publicas (INFOBRAS), para asf poder cumplir con las metas establecidas y especificar las inversiones priorizadas del conocimiento
a la ejecuci6n de inversiones del afio fiscal 2073, al respecto se puede detallar o siguiente:

. CREACIAN DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARCCACANCHA DEL
DISTRITO DE YAULI-PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTA DE HUANCAVELICA

*Codigo <+ Cidigo  Modalidad de $Estado < Datos 3 Dates de #Datos de
No  INFOBRAS SNIP scul 2 Nambre de la Obra Ejecucion Otma Generales Ejecucién Cierce Acciones

VA CON G um‘wc{u OMUNIDAD € qpa A DE Adminsyacién €n Completo Incompleto Incarpleto P n
ROVINGIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMEN 7)[5 digzcta Eecuciin

302563 2526081 2825091

INFOBRAS & FELIMON MONTES # | Solicitudes MEN) I

= Registro de Obra
~ CODIGO UNICO DE MODALIDAD DE
CODIGO INFOBRAS INVERSION CODIGO SNIP ESTADO DE EJECUCION  EJECUCION
502548 2526081 2526081 En Gecucién Acminisvacién . AR
Q REAC/ON DELA LOSA DEPO NTETICOD UNIDAD
CAM AT
‘ ce
@ [ iy |
. e
Busc
@ MES aflo AVANCE FiSICO % AVANCE VALORIZADO S/ ESTADO DE EJECUCION
@ PROGRAMADD REAL PROGRAMADO REAL ESTADO § DIST, 3
m 5 2023 20335 1554 176,508.08 124739365 m-n ’& ”D O‘:‘<
3 ' 5 g 0 fe = »
IMAGEN W° O Situacidn en el Sistema de Infarmacidn de Obras Piblicas - INFOBRAS = S
~
*
v.

Se visualiza el estado de a obra, segin el Sistema de Informacitn de Dbras Piblicas (INFOBRAS) /z abra tiene el a
fisico acumulade el 15.54% al mes de Mayo del 2023 que asciende a la suma de S/, 17650805, la Modalidad
Eecucidn es por Administracidn Directa, en revisidn de las valorizaciones subsanadas de los meses de junia, julio,

agoasto y Setiembre,

2. CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUCACCASA DEL DISTRITO
DE YAULI-PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTD DE HUANCAVELICA
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'| Municipalidad Distrital de Yauli - Huancavelica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

i

&l = “ano de la unidad, la paz y el desarrollo” Sub Gerehcia de Obras Pablicas

26 stomtas pus. ww Gbicona ifowener

sCédigo 2 Codigo 2 Modalidad de 3 Estado 3 Datos $Datos de +Daws de
Mo INFOBRAS SNIP scu 3 Nombre de la Obra Ejecucion Obra Genenles Ejecucion Ciere Acciones
1 502575 2453196 2453398 CREAC LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE Administrackén Finalizado Complsto Comelet intompleto ’ n
PUCAS A DEL DISTRITO DE YAULI-PROVINCIA DE HUANCAVELICA-DEPARTAMENTO DE ciracta
HUANCAVELICA®

CODIGO UNICO DE MODALIOAD DE
CODIGO INFOBRAS INVERSION CODICO SNIP ESTADO DE EJECUCION  EJECUCION
502575 2453305 2453195 EnEjecucién Adminizvacién
g 1 DA 108 06 <13 0
\REDE LA OBRA Generales Becucion Clerte

CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DE LA COMUNDAD
CAMPESINA DE PUCACCASA DEL DISTAITD DE VAULI-PROVINGLA DE HUANCAVELICA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Avance de Obra  Avance Mensual

MES ARO AVANCE FiSICO % AVANCE VALORIZADO 8/ ESTADO DE EJECUCION

PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL ESTADO

6 2023 4351 [/ 22942644 15341581 e ““
2023 1000 635 §27,263.27 319,031.71 o nn

3 2023 8869 7796 467,562.30 41102301 “-n
2023 100.0 %5 52726427 508513.52 fayzen “—n

10 2023 1000 1000 52726427 52726427 Lo “n

IMAGEN W° 2. Situacidn en el Sistema de Informacidn de Ubras Fiblicas - INFOBRAS
Se visualiza el estado de la obra, segin el Sistema de Informacitn de Dbras Pablicas (INFOBRAS) /2 abra tiene e/ avance

fisico acumulada al 100% al mes de Oetubre del 2023 que sscignde a la suma de S/, 527,764.27, la Modalidad de
Hecucidn es por Administracidn Directs, tuvo primera ampliaci6n de pazo segan la Resolucitn Gerencial N° 287-2023-
GM-MDY/HVCA por 45 dias calendarios, luego tuvo segunda ampliacién de plazo segin la Resolucidn Gerencial N° 323-
2023-6M-MDY/HVCA por 07 dias calendarios, con fecha de término N° 02 el 20 de setiembre del 2023, y tuvo suspensitn
de Obra N° 01 el 18 de Setiembre y fecha de reinicio fue el 30 de Dctubre por 41 dias calendarios, con fecha de término real el
3! de octubre del 2023,

3. CREACION DE LOS SERVICIDS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACIGN EN LAS INDUSTRIAS
CULTURALES Y LAS ARTES EN LA LOCALIDAD DE YAULI DEL DISTRITO DE YAUL! DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA
DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

sCédigo 5 Cddigo  Modalidad de 2Estado $Datos 2Datos de 2 Datos de.
No INFOBRAS SNIP cu #Nombre de la Obra Ejecucion Obra Generales Ejecucién Clerre
' 508558 2578091 2573091  CREACION DELOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACIGN ENLAS Administrackin En Completo Incomplets incompleto

INDUSTRIAS CULTURALES ¥ LAS ARTES EN LA LOCALIDAD GE YAULI DEL DISTRITO OF YAUL DE LA directa Ejecuciin
PROVINCIA DE HUANCAVEUCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

508655 2578091 2573091 En Ejaoucion Adminstaciin . ——
aecte § Giors
Generales Cietre
o LA nerale: Ejocucion ierre
TURALES PARA L& PARTICIPACION DE L4 POBLACION
S ¥ LAS ARTES EN LA LOCAUDAD DE YAULI DEL
\VELICA DEL DEPARTSMENTY DE

CREACION DELOS ¢
ENLAS [NDHSTRIAS CULTUS
DISTRITO OE YAUL DE LA PRO!

HUANCAVELICA
Avancede Obra  Avance Mensual

@ » © [

MES A0 AVANCE FISICO % AVANCE VALORIZADO S/ ESTADO DE EJECUCION
PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL ESTADO
2023 604 735 85107.77 103,504 65

3 2023 16.28 17,52 239204.07 24682349 “n
9 2023 3857 3262 48329749 30872040
1 2023 §.07 4667 790319.52 38474584

a3 0@ B &
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IMAGEN VP [3: Situacicn en el Sistema de Infarmacidn de Dbras Piiblicas - INFOBRAS

|
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l] Municipalidad Distrital de Yauli - Huancavelica

Sub Gerencia de Obras Pablicas

Se visualiza el estado de la obra, segdn el Sistema de Informacitn de Dbras Pablicas (INFOBRAS) /2 abra tiene &/ avance

fisico acurmula

o &/ 55.70% al mes te Noviembre del 2023 que asciende 5 la suma de S/, 697, 896.09, la Modalidad
de Ljgcucidn es por Administracidn Directa, estado en EJECUGH

4. INSTALACION DEL ESTADID FRANCISCO BOLOGNESI DEL CENTRO POBLADD DE CCARHUACC, DISTRITD DE YAULI -

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

3Codigo 4 Codigo
No INFORRAS SNiP scu % Nombre de Ia Obra
1 502892 2190414 2190414 INSTALACION DEL ESTADIO FRANCISCO BOLOGNES! DEL CENTRO POSLADO

DE CCARHUACC, DISTRITQ DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

INSTALACION DEL ESTADIO FRANCISCO BOLOGNEST DEL CENTRO POBLADO DE
CCARHUACC, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

Avance de Obra  Avance Mensual

Avance de Obra

[ CODIGO INICO DE ESTADODE  MODALIDAD DE
INFOBRAS INVERSIGH CODIGOSNIP  EJECUCION EJECUCION
503892 2150414 2150414 En Ejecucion Contrata
NOMSRE DE LA OBRA

MES Ao AVANCEFISICO % AVANCE VALORIZADO 8/
PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL
7 2023 e 2146 263,066.92 47716508
8 2023 3138 01 €97.662.82 62274662
i} 5491 5119 1220785 84 113823676
10 023 7645 632 1,699,801.44 1,405,329.23
1 208 9276 9371 158341203 2083,663.72

+ Modalidad de $ Estado +Datos 2 Datos de 4 Datos de
Ejecucién Obra Genefales Ejecucion Ciemme Acciones
Contrata En Completo Incompieto Incompleto ’ n
Ejecucidn

o&T oATo Ok UATOS 0F b

Generalos Ejecucion Clene |
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ESTADO DE EJECUCION i

ESTADO B
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de Ljgcucidn es por Lontrats, estadn en EJCUCIN,

5. CREACION DEL CENTRO PROMOCIAN Y VIGILANCIA COMUNAL PARA EL CUIDADD INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIRD EN
LA LOCALIDAD CHOPCCAPAMPA A DEL DISTRITD DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

sCodigo  +Cddigo
No INFOBRAS SNIP scul 2 Nombre de la Obra
i 596310 2430227 2430227  CREACION DEL CENTRO PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL PARA EL CUIDADO

INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIRO EN LA LOCALIDAD CHOPCCAPAMPA A DEL
DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE

% Modalidad
de Ejecucion

Contrata

2 Estado 4 Datos % Datos de + Datos de

Obra Generales Ejecucion Ciemre Acciones
En Compieto Incompleto  Incompleto »
Ejecucién
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Municipalidad Distrital de Yauli - Huancavelica
HUNICIPALIDAD DISTRIL DE

‘B 'ano de la umdad la pazyel desarrollo Sub Gerencia de Obras Publicas

GESTION EDIL 20232026 /w/vu s ( brersn 4nmz 1/ e TR 3 g

* ©00160 UNICO DE MODALIDAD DE
CGDIGO INFOBRAS INVERSION CODICO SNIP ESTADO DE EJECUCION  EJECUCION
506310 2430227 2430227 EnBecusién Certeata s G
[e] NOMBRE DE LA 02RA X T
2 Generales Clenre
CREACION DEL CENTRO PROMOCION ¥ VAGILANCIA COMUNAL PARA EL CUIDACO
INTEGRAL DE LA MADRE ¥ EL NINO EN LA LOCALIDAD CHOPCGAPANPA A DEL DISTRITO
(v} 2 YAULI - PROVINGIA DE HUANGAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Avancede Obra  Avance Mensual

:

MES alo AVANCE FISICO % AVANCE VALORIZADO 8/ ESTADO DE EJECUCION

PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL E5TADO

@

023 633 1197 42953.29 8122133 s ““ b
2023 632 ney 4285629 8122333 [ e ] “n

3 2023 533 1197 4285629 6122353 B n“

9 2023 309 2183 209,690 81 28261215 oD n“

10 2023 484 5523 372110.92 375.110.25 [ e | “

1 2023 81.55 9154 §53325.02 62113523

IMAGEN NP 5: Situacidn en el Sistema de Informacidn de Dbras Piiblicas - INFOBRAS

Fax0@

Se visualiza el estado de la obra, segun el Sistema de Informacitn de Dbras Pablicas (INFOBRAS) /2 abra tiene el avance
Hsico acumulado el 5/.54% al mes de Noviembre del 2023 que asciende a s suma de S/, 62/,136.23, la Modslidad de
Liscucidn gs por Lonirata, estado sn EJECUCION,

HUANCAVELICA

*codigo £ Cédigo $Modalidadde 3 Estado % Datos. 4 Datos de 2 Datos de
Ko INFOBRAS e scu # Nombre de 12 Otra Ejecucion Obra Generales Ejecusion Ciarre
i 506491 2457201 2457201 MEJORAMIENTO Y AMPUACION OF LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA RICARDO PALMA Contrata & Cemplato incomplate  Incompleto

SORIANO EN EL CENTRO POBLADO DE CHUNNAPAMPA DEL DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA DE Gecusian
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

€ODIGO UNICO DE MODALIDAD DE
CODIGO INFOBRAS INVERSION CODIGO SNIP ESTADO DE EJECUCION  EJECUCION
506491 2457201 2457201 En Eecucin Centrats Bid o —— /
NOMBAE DELAOBRA Hecucion Cierre /

MEJORAMIENTO Y AMPUACION OE LOS SERVICIOS DE EDUCAC
PALIIA SGRIANG EN EL CENTRO POELADO OF CHURLINAPANP: STRITO DE VAULI -
PROVINGIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Avancede Obra  Avance Mensual

SECUNDARIA RICARDO

MES AN AVANCE FISICO % AVANCE VALORIZADO 5/ ESTADO DE EJECUCION
PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL ESTADO
7 2023 099 13 2020402 2674643 “n
8 2023 2018 2658 53494128 54265093 [ i n—_
2023 227 s 87289241 95550518 “_
10 028 6737 €694 137539763 1366554.56 “_
1 2023 8428 7095 172054043 1632178.95 [ & seconie]

EEEEER
IMAGEN NP (6" Situacidn en el Sistema de Informacion de Dbras Piblicas - INFOBRAS

Se visualiza el estado de la obra, seqin el Sistema de Informacitn de Obras Pablicas (INFOBRAS) /z abra tiene el avance

Hisico acumulado el 79.55% al mes de Noviembre del ZUZ3 que asciende 8 la suma de 5/, 163217895, la Madalidad
de Liecucidn es por Contrats, estado en EJFCUCION,
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Sub Gerencia de Obras Piblicas
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STION EDIL 202 26

Grobrerna

7 CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETIEI] DEL BENTRIJ POBLADO DE MDSOCC-CANCHA DEL DISTRITO
DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Fnlos por un

Cddigo £ Cédigo iModslidsdde  SEstado Datos 4 Daos de 2+ Datos de
No  INFOBRAS SNIP scul S Nombse de la Obra Ejecucion Obra Generales Ejecucion Cierre Acciones
| 508502 2535025 2533025 CREACIONDE LALOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL GENTRO FOBLADO DE MOSOCC- Contrata En Completo Incompieto incompleto P n
CANCHA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE Ejecucisn
HUANCAVELICA
: Listado de Obras 3
Registro de Obra  incor SN
€ODIGO UNICO DE MODALIDAD DE
CODIGO INFOBRAS INVERSION CODIGO SNIP ESTADO DE EJECUCION  EJECUCKIN

508502 2535025 2535025 Enfjecucién Contrata : S . g
NOMSRE DE LA OBRA B S = = §
Generales ecucion Ciere

CREACION DELA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POELADO DE i
MOSOCC-CANCHA DEL DiSTRITO BE YAULI - PROVINGIA DE HUANCAVELICA - |
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA i

Avance de Obra  Avance Mensual

Avance de Obra

|
MES R0 AVANCEFISIC0 % AVANCE VALORIZADO S/ ESTADO DE EJECUCIGN
PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL ESTADO
2023 10.09 243 11253445 7564 [ seanee ] “_
8 2023 178 5345 33445452 596,339.00 [ 65 oen.nic ] “ —
9 023 5624 7538 €27,18593 840577.67 [ e ] ——
10 023 8047 100.0 £97,333.40 1,115,129.65 “—

IMAGEN NP (17 Situacion en gl Sistema de Infarmacitn de Dbras Piblicas - INFOBRAS

Se visualiza el estado de la obra, seqin el Sistema de Informacitn de Obras Pablicas (INFOBRAS) /s abra tiene e/ avance
fisico acumulade al 100% &l mes de Octubre del 2023 que sscignde & ls suma de S/. /lllizlﬂ 85, la Modalidad de

Eiecucitn es por Lontrats, estado de ls obre con ACTA OF CULMINAGION con fecha 3 de Octubre del 2023

8. CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRD POBLADD DE ANTACANCHA DEL DISTRITO DE YAULI
- PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

sCédigo $Codigo SModalidsdde  $Estado 4Datos 4 Datos de +Datas de
No  INFOBRAS SN soul  Nambse de Ja Obra Eecuciin Gbra Generales Ejecucion Cierre Acciones
1 509385 2473332 2473432 CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE Covrats Finalizado Completo Completo Incomplets ” n
ANTACANCHA DEL DISTRITQ DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO D&
HUANCAVEUCA
: Listado de Obras
Registro de Obra L o
: OGO UNICO DE MODALIDAD DE
CODIGO INFOBRAS INVERSION ©0DIG0 SHIP ESTADO DEEJECUCION  EJECUCION
509585 2473432 s Fralzag Comuata B
NOMBRE DE LA OBRA Generales Becucion Cier
CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE
ANTACANCHA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
CEPARTAMENTI) DE HUANCAVELICA
Avance de Obra  Avanoe Mensual
MES Aflo AVANCE FiSICO % AVANCE VALORIZADO S/ ESTADO DE EJECUCION
PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL ESTADO

e w23 9.5 1718 6285255 132092 e “n

9 2023 4945 ny 326,102.39 246451.49 [v ey ] n“

1 2023 8 & 450351.42 anss22z2 Py “n

0] 2023 1000 100 659510.63 65951063 P “—n

IMAGEN VP (8- Situacidn en el Sistema de Informacion de [bras Piblicas - INFOBRAS

CREADA MEDIANTE LEY N° 14164
GESTION EDIL
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SESTION COIL 2023 2026 4/;/4; v wn Crabrermn K /, 12t

Se visualiza el estadn dela nhra segﬂn el Sistama de Infnrmnnllin du Obras Pablicas (INFOBRAS) /2 abra tiene e/ avance
Hisico acumulado a/ 100% &l mes de Noviembre del Z023 que asciende a fa suma de S/, 65951063, fa Madalidad de
Liecucitin es por Contrata, estado di la obra con ACTA OF CULMNACION con fecha 50 de Noviembre del 2025,

8. MEJORAMIENTD DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. PUND, JR. JOSE OLAYA Y CALLE ZANJON DEL
BARRIO FLORIDA DE LA LOCALIDAD DE YALILI DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINGIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE
HUANCAVELICA

$Cédigo + Cadigo + Modalidad de $Estado $Datos 4 Datos de. 2Datos de
Ho  INFOBRAS SNIP scu £ Nombre de la Obra Ejecuciin Obra Generales Becucisn Cierre Acciones
1 505405 2508373 2503373  MEJORAMIENTODELA

(SITABILIDAD VEHICULAR Y FEATONAL DEL JR. PUNO, JR. JOSE OLAYAY Contrata &n Campleto Incompleto Incompleto ) n
CALLE ZANJON DEL BARRY RICA DE LA LOCALIDAD DE YAULI DEL DISTRITO DE YAUL! - Ejecucidn
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Registro de Obra

©0pia0 GNICO DE MODALIDAD D
CODIGO INFOBRAS INVERSIGN CODIGO SNIP ESTADO DE EJECUCION  EJECUCION
505405 2508373 2509573 EnErecuckén Contrata AT
NOMBRE DE i
o, General Eecucion Cer

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ¥ PEATONAL DEL JR FUNO, JR.

@ » O 3 2

JOGE GLAYA Y CALLE ZANJON DEL BAR 104 OF LALOCALIDAD DE VAUL DEL
DISTRITO DE YAUL - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Avance de Obra  Avance Mensual
i e
MES afio AVANCE FiSICO S AVANCE VALORIZADO S/ ESTADO DE EJECUCION
PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL E£5TADO

(K]

(10) Registros par pégina = Pégina (1) de (1) : Total registros (2) !\I:‘,
IMAGEN N I17: Registro en el Sistema de Infarmacidn de Obras Piblicas - INFOBRAS
Se visualiza el estado de la obra, segan el Sistema de Informacidn de Obras Pablicas (INFOBRAS) /s abra tiene el avance
Hsico de ejecuriin &l 58.17% al mes de Oetubre del 2023 que asciends & ls suma de S/. 634,678.53 (Seiscientas

treinta y cuatro mil seiscientas setenta y ocho con 5.3/100 soles), ls Modalidad de Eigcucidn es por Lontrata, estads
en EJECUCION,

(CRN |

10. RENOVACION DE PONTON; EN EL(LA) LOCALIDAD DE AMBATO DEL DISTRITO DE YALLI, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTD HUANCAVELICA

2Codign 3 Cédigo & Modalidad de $Estado +Datos 2 Datos de 2 Datos de

No  INFOBRAS SNIP som 2 Nombre de (2 Obra Ejecucitn Obra Generales Ejecucidn Gierre Acciones

i 303385 2520600 2529500  REMOVACION OE PONTON EN EL{LA) LOCALIDAD DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, Contrsta € Compgleto incomgleto Incomplets ’ n
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA Ejecuzidn

Registro de Obra

©60iG0 UNICO DE MODALIDAD DE
CODIGO INFOBRAS INVERSION CODIGO SNIP ESTADO DF EJECUCION  EJECUCION
503366 2529600 2529600 En Ejecucién Centrata

NOMBRE DE LA 0BRA
RENOVACION DE PONTOM; EN EL(LA) LOCALIDAD DE AMBATO DEL DISTRITO BE YAULL
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

Avance de Obra  Avance Mensual

Generales

Avance de Obra

MES ARo AVANCE FiSICO % AVANCE VALORIZADO S/ ESTADO DE EJECUCION
PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL ESTADO
8 2023 1362 na 4451767 2631337 [i veee-]

9 2023 .62 na 24517.67 3631337 Fremer nn
) 2073 w76 2008 €6,862.93 6458393 arern n_“

10 2023 1060 Nna 322146.20 29504373 oar=n “-n
IMAGEN N° 79: Siituacin en gl Sistema de Infarmacidn de Obras Piblicas - INFOBRAS
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HEk l'| Municipalidad Distrital de Yauli - Huancavelica

o 15 1| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE : PR
WX [l e B BESEIRA = “ario de la unidad, la pazy el desarrono/ Sub Gerencia de Obras Publicas
GESTION EDIL 2023 2026 sfres per an (zabrerne ~./'/r/.’um/.-: § S S T SR S AR |

Se visualiza el estado de la obra, segan el Sistema de Informacidn de Obras Pdblicas (INFOBRAS) /z abra tiene el avancs

fisico acurmulado el §1.87% &l mes de Naviembre del 2023 que asciende & la suma de S/. 295,948,735, la Modalidad
de Ljecucidn es par Lanirats, estads en EJECUCIN,

Adjunta:
+ MEMORANDO MULTIPLE N° 132-2023/GM/MDY-HVCA
Sin otro en particular, me despido de usted dando muestra de mi estima y consideracitn personal.

Atentamente;

R0 RONALD LOPEZ LAURENTE
B GERENTE DE OBRAS PUBLICAS

/
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