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_Huancavelica Sub Gerencia de Secretaria General

Reasolucion Gerencial

N°001-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 05 de enero del 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El Informe Legal N°0442-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 22 de diciembre del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica: el Informe N*1978-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 20 de diciembre del 2021, emitido por la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural; el Informe N°418-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 17 de diciembre del 2021, emitido por el Sub Gerente de
Supevision y Liquidacion; la Carta N°02-2021/JVCH-SUP de fecha de recepcion 10 de diciembre del 2021, emitido por la Ing. Joana Vargas
 Chamorro; la Carta N°006-2021-CWRA/RL/OMBESSRL de fecha de recepcion 01 de diciembre del 2021, emitido por la Sra. Cyntia Wendy
Rodriguez Arca, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobiemno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica
modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N* 27680; y concordante con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Peri establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de Gobiemno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y
lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, mediante Carta N°02-2021/JVCH-SUP de fecha de recepcion 10 de diciembre del 2021, presentado por la Ing. Joana Vargas
Chamaro, alcanza a la Municipalidad Distiital de Yaul, CRONOGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA: “RENOVACION DE CAPTACION
SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUYOCC PUCARA ATALLA, DISTRITO DE YAULI,
PROVINGCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", para su respectiva revision y aprobacion, el mismo que cuenta con
aprobacion de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural teniendo en cuenta la documentacion adjunta a la solicitud que realiza;

Que, mediante INFORME N° 418-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 17 de diciembre del 2021, EI Sub Gerente de
Supervision y Liquidacion, aprueba PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO:
“RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUYOCC
PUCARA ATALLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA; la misma que ha sido
ratificado en todos sus extemnos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el INFORME N° 1978-2021-MDY/GEDUR-FAH, debiendo
materializarse la misma mediante Acto Resolutivo de acuerdo al siguiente resumen;

RESUMEN
PROGRAMADOD
VALORIZACION MENSUAL VALORIZACION (S} % % ACUMULADO
VAL W° 01 (22 AL 30 NOVIEMBRE-2021) 32,097.05 BA5% 18.45%
VAL N 02 (071 AL 31 DICIEMBRE2021) 50,560.76 §7.30% 85.75%
VAL N 03 (01 AL 05 ENERO-2022) 17,067.83 14.25% 100.00%
TOTAL T19,744.64 100.00%

Que, el presente tramite obedece a que el Residente de Obra, presenta PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y
CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, en donde se establece plazo de ejecucion de obra: “RENOVACION DE CAPTACION
SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUAYLLAPAMPA, HUAYCHAQRUMI DEL DISTRITO
DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. En tal sentido, estando a requerimiento por parte del
Contratista, la Supervision de Obray del Area usuaria resulta VIABLE la aprobacion de programacion de ejecucion de obra y los citados calendarios,

cuyo propésito es que se cumpla con el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos entre ambas partes para la ejecucion de la obra en
mencion;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal
en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, y modificado con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 105 - 2021
- ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N® 27972 y contando
con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la
Gerencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE
DE OBRA VALORIZADO, que establece plazo de ejecucion de obra: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA)

SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUYOCC PUCARA ATALLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, se detalla a continuacion:

DATOS GENERALES:




uancavelica

Sub Gerencia de Secretaria General

“RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE

Obra AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUYOCC PUCARA-ATALLA DEL DISTRITO
DE YAULI, PROVINCIA DE HUANGAVELICA, DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICA”
LUGAR BARRIO MUYOCC PUCARA ATALLA
DISTRITO YAULI
PROVINGIA HUANGAVELICA
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
MODALIDAD DE CONTRATA POR CONTRATA - PRECIOS UNITARIOS
CONTRATODE EJECUCIONDE OBRA ©  CONTRATO N° 12/0BRAMDY/HVCA/2021
PRESUPUESTO BASE S/ 126,045.90
MONTO CONTRATADO S/ 11974464
EJECUTOR DE OBRA OMBE'S CONSTRUCTORES SRL.
RESIDENTE DE OBRA ING. TEODOSIO MARING GUTIERREZ FALCON
SUPERVISOR DE OBRA ING. JOANA VARGAS CHAMORRO
INICIO DE OBRA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO 05 DE ENERO DEL 2022
PLAZO 45 DIAS CALENDARIOS
ADELANTO DE MATERIALES NO SOLICITA
ADELANTO DIRECTO NO SOLICITA
VAL N°01 (22 | VAL N"02(01 | VAL.N°03
PRESUPUESTO AL 30 AL 31 (01 AL 05
DESCRIPCION CONTRATADO | NOVIEMBRE. | DICIEMBRE- | ENERO-
2021) 2021) 2022)
COSTODIRECTO 52,4600 15,59 81 SB89275 | 1203149
GASTOS GENERALES (15.14977%) 12.795.48 2.361.21 861162 182273
TTILIDAD (05.00%) 4.223.00 77309 7 842,14 §01.57
SUB TOTAL 101,478.51 1872531 5820641 | 1445519
oV (18%) 18,256.13 337074 12.293.35 2,602.04
PRESUPUESTO TOTAL 19.744.64 22,087.05 8058076 | 17,057.83
PORCENTAJE EJECUTADO 100.00% 78.45% 57.30% 1425%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 100.00% 18.45% 85.15% 100.00%
RESUMEN
PROGRAMADO
VALORIZACION MENSUAL VALO?SlﬁClON % % ACUMULADO
VAL. N° 01 (22 AL 30 NOVIEMBRE-2021) 22,097.05 18.45% 18.45%
VAL, N° 02 (01 AL 31 DICIEMBRE-2021) 80,589.76 67.30% 85.75%
VAL N 03 (07 AL 05 ENERO-2022) 17,0573 14.05% T00.00%
TOTAL 11974464 100.00%

ARTICULO SEGUNDQ: ENCARGAR, a la Ge

rencia de Desarrollo Urbana y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion que dentro
de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de programacion de ejecucion de obra (CPM)

y calendario de avance de obra valorizado, aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCEROQ: NOTIFICAR, la prese
cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo a la Ing. Joana
Vargas Chamorro — Supervisor de Obra y a la Sra. Cyntia Wendy Rodriguez Arca - Representante Legal de la Empresa OMBE'S
e corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del

CONSTRUCTORES S.R.L., en los domicilios qu
Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la presente

nte Resolucion a los organos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su

Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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