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Yauli, 04 de Enero del 2021

EL GERENTE MUNIGIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

. VISTOS:

El Inforrne N® 0125 — 2020/MDY — HVCA-HVCAJ/GAJGAJ de fecha de recepcion 31 de diciembre del 2020
emitido por la Gerencia de Asesorfa Juridica; Informe N° 2568-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcién 23
de diciembre del 2020, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N° 297 - 2020 - MDY/SGSyL - ING
- RQC de fecha 22 de diciembre del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervisicn y Liquidacion; Informe N© 021 -
2020 - MDY/SGSyL - HPE de fecha 14 de diciembre del 2020, presentado por el Lic. Adm. ELMER HUAYLLANi PARI -
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV de la Sub Gerencia de Supervision y Liguidacion, CARTA N° 015 —
| 2020/CCH/RRP de fecha 23 de naviembre del 2020 presentado por el Gerente General CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA HEBA SAC y demas documentos obrantes, y; IR
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CONSIDERANDOQ:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Piiblico tienen
autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establacido en
el Articule 194° de la Censtitucion Politica modificado por |a Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante
con el Articulo 1I del fitulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la
Constitucién Palitica del Per( establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno,
administralivo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 302285, que aprueba la nugva Ley de Contratacicnes del
Estado y su Reglamento aprobado por ef Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes
medificatorias establecen las disposiciones y lineamientes que deben observar Jas Entidades del Estado para todos los
actos derivados de la contratacién de bienes, servicios u obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 188 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 25 de octubre de 2019,
se aprobé el Expediente Técnice del proyecto; “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN
EL CENTRO POBLADC DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2457851, con un presupuesto total que
asciende a la suma de 5/ 342,972.86 (trescientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y dos CON 86/100 SOLES),
con un plazo de ejecucion de 45 dias calendario y a ejecutarse por la modalidad de contrata a suma alzada;

Que, mediante el CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 010 - 2119/GMIMDY, 1a Municipalidad Distrita!
de Yauli, suscribié contrato de Ejecucion de obra (como resuitado de fa ADJUDICACION SIMPLIFICADA - SM - N 018
- 2019 - CS/MDY/HVCA (primera convocatoria), con la EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.AC,
pdra la ejecucion de la obra: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAUL| - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA’, por un mento ascendente a la suma de S/ 289,628.58 {DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ML
EISCIENTOS VEINTE OCHO CON 58/100 SOLES) y con un plazo de ejecucién de cuarenta y Cinco (45) dias
calendario; ] :

Que, se advierte que revisado los actuados de lo obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, se tiena el Acta de Inicio de Obra de fecha 06 de julio del
2020, suscrita por Jos representantes de la Municipalidad Distiital de Yauli, (el Ing. Juan José Ramos Gémez en su
calidad de Supervisor de Obra} y por la otra parte Contratista, (Arg. Rolando Ponce Cordova en su calidad de Residente
de Obra, para dar inicio a la ejecucion de la obra;

Que, con fecha 23 de setiembre def 2020, el Residente de Obra anota en el Asiente N 100 def Cuaderno de
Obra comunicando la culminacién de fa obra; "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL.
CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULlI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
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DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por lo que solicita la recepcién de la misma. Y mediante CARTA N® 0114 -

2020/MDY/SUPERVISOR/jjrg de fecha 67 de setiembre del 2020 el Ing. Juan José Ramos - Supervisor de Obra prasenta

a la Municipalidad Distrital de Yauli la Constancia de Conformidad Técnica de la Obra en mencién para que la Sub

Gerencia de Supervision y Liquidacion designe el Comité de Recepcion de Obra ya que se ha culminado {a ejecucion al
i 100% (de acuerdo al Expediente Técnico);

) < Que, el Inciso 1 del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Eslado, aprobado mediante
f‘i ‘:‘f‘ Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, sefiala que: *{...) en la fecha de la culminacion de ia obra, el residente anota tal
"::_i f:‘ | " hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepcion de la misma. E{ inspector ¢ supervisor, en un plazo no mayor de
%- NIEAL ;:" cinco (5) dfas posteriores a la anotacién sefialada, informa a la Entidad corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido

>4 en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo canforme anota en el cuaderno de obra y emite el
o certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple io eslablecido en el
axpediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De
no constatar la culminacién de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Enlidad, en &l
mismo plazo”. Asimismo, el numeral 2 de Articulo 208° de la acotada Ley sefala que: *(...) dentro de los dos (2) dias
hébiles siguientes a la recepcién del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepcion. El
comité esté integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, segun
corresponda a la naturaleza de los trabajos”;
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Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 216 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 10 de setiembre del
2020, se conformd, el Comité de Recepcién de Obra denominada: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
JANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2457851, cuya
» modalidad de ejecucién fue por Contrato;

Que, se advierte gue revisado los actuados de Ia obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN-EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULl - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2457851, dan la
~gonformidad de la culminacion de la obra;

< Que, el plazo de entrega de [a fiquidacién, el contratista presentara la liquidacién debidamente sustentada con
a 4 la documentacién y calculos detallados dentre de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10} del
4 plazo vigenie de ejecucion de la dbra, el que resulte mayer, contando desde dia siguiente de la recepcion de fa obra. Asi
" mismo la sustentacién ¢e la liquidacién con documentos y calculos detallados donde el contratista le correspondera
presentarla debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados, En tal sentido, la liquidacion no
constituye una simple operacién de suma o resla; tiene que sustentarse cada una de las cuentas documentadamente y
con caloulos detaliados, caso contrario la liguidacion perderd eficacia. La liguidacién no constituye la simple mencion de
dos cuentas generales de saldos en faver o en contra;

Que, mediante el Articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, preceptia que: %{...) Efectos de la liquidacion, - Luego de consentida la liquidacién
y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el conlralo y se cierra el expediente respective. Las
discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacion Y/o arbitraje. En dicho caso ef
plazo de caducidad se computa & partir de la recepcién de la obra por la Entidad hasta treinta (30} dias habiles posteriores
#1 vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contralo”,

Que, la Sra. REBECA ROJAS POMA - Gerente General de l[a EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
HEBA SAC, CARTA N° 015 — 2020/CCH/RRP de fecha 23 de noviembre del 2020 presenta a la Enfidad, la Liguidacién
del Contrato de Ejecucion de la Obra: "CREACION DE LA LOSA DEPCQRTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2457851, para su revisién y su posierior aprobacion mediante
acto resolutivo;

Que, en principio, cabe precisar que ia liquidacién final del contrato de ejecucion de la obra consiste en un

preceso de calculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad
determinar, principalmente, el costo total de la obra y ef saldo econémico que puede ser a favor o en ¢ontra del contratista
o de la Entidad. En ese sentido, el acto de liquidacién tiene como propésite que se efectie un ajuste formal y final de
cuentas, que establecera, teniendo en consideracion intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de
las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato:
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Que, mediante Informe N° 297 - 2020 - MDY/SGSyL - ING - RQC de fecha 22 de diciembre del 2020 emitido
por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, comunica que Ja Liquidacién del Contrato de Ejecucidn de la Obra:
“CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR
DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2457861, se encuentra confarme y solicita la proyeccién del acte resolutive en merilo a que se
ha ejecutado la obra citada al 100% de acuerdo a los componentes que se tiene en el expediente cnico y de acuerdo
a los siguientes cuadros:

1. RESUMEN VALORIZACIONES REALIZADAS EN OBRA

: "~ REPROGRAMADO T EJECUTADOD
.. N°VALORIZAGION VALORIZA. (S} % % ACUMUL. |- VALORIZA. (57 1. % .| % ACUMUL.
Ne o1 JULIO - 2020 8/ 177,700.29 55.22% 55.22% S/177,700.29 | 55.22% 55.22%
N° 02 AGOSTO - 2020 5/144,109.24 44.78% 100,00% 3/ 144,109.24 | 44.78% 100.00%
TOTAL S/ 321,809.53 $00.00% oS 3271,809:63::100.00%: |0
AL ORI AG A o MONTO .| FAGTORDE ] MONTOACOBRARE | itimrmm I o
| NPVALORIZAGION | s GRIZADO || REFACION |- VALORIZADO X F.R. | PENALIDAD. | PAGADO 1=
N° 01 JULIO - 2020 S/ 177,700.29 0.9 S/ 159,930,268 ] S/ 169,030.26
N® 02 AGOSTO - 2020 5/ 144,109.24 0.9 S/129,698.32 S/ 1,609.06 S/ 128,089.27
s TOTAL: v m i Pl §f 321,809,563 |0 0,900 00 [ S 289,628,58 S/1,609.05 .. 8/288,019.53: ...

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante Infarme N° 2668 - 2020 - MDY - HYCA/GEDUR - FAH
de-fecha de recepcién 23 de diciembre del 2020, informa al Gerente Munigipal que juego de la revisién de los actuados
que metivaran Ya Liquidacion del Contrato de Ejecucian de la Obra: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADC DE PANTAGHI SUR DEL DISTRITO DE YAUL| - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2457851 y estando
conforme coh los mismo, solicita que se proyecte la respectiva Resolucién Gerencial para su respectiva aprobacion;

. Que, mediante el INFORME N° 0125 - 2020/MDY - HYCA/GAJ de fecha de recepcion 31 de diciembre del
2020, la Gerencia de Asesoria Juridica refiere que estando a lo actuado, los informes, anexos y soliciludes que forman
Lparte del presente expediente y habiendo desarrollando los motivos del presente informe, no existiendo controversia a
calculos realizados en Ia liquidacion de obras conforme se ordena en los dltimo parrafo del Articulo 209° del
i reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, por lo que recomienda que se apruebe la Liguidacion

fel Contrato de Ejecucién de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL GENTRO

HUANCAVELICA”, con Gédigo Unice de Inversiones N° 2457851 y recomienda que debe ser remitido a la Sub Gerencia
de Secretaria General para la proyeccion del acto resolutivo correspondientes;

Que, el Articulo 209° dei Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, regula el procedimiento de
1 fiquidacidn de obra, estableciendo una serie de plazos para que el contratista o la Entidad comuniguen o se pronuncien
obre fa liquidacion final o sus observaciones de ser éste el caso a la otra parte del contrato, con [a finalidad de dar por
concluida la etapa de ejecucién contractual y la consecuente extincion de las obligaciones para ambas partes;

Que, habiendo sido evaluado y revisado la presente Liguidacion del Contrato de Ejecucion de Obra por la parte
técnica competente y ef Area legal y estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes v en uso de las
facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211 - 2020 - ALC -

MBY/HVCA, concordante con el Articule 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N°
27972 y contando can el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas,
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacién del Contrate de Ejecucion de la Obra: “CREACION DE LA
LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE
YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2457851, ejecutada por la Madalidad de Ejecucion por Contrata - Suma Alzada, en merito a los
fundamentos facticos y de derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion y de acuerdo a los
siguientes detalles:

DATQOS GENERALES:
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"CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO

Obra : V DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
Localidad ¢ | CENTRO POBLADC DE DOS DE PANTACHI SUR

Distrito ;| YAOLI

Provincia . : | HUANCAVELICA
Departamento ;| HUANCAVELICA
\Efecucion de obra ;| PORCONTRATA

=4 \Sistema de contrato : | ASUMA ALZADA
& Jeontiatista : | CONSULTOR y CONSTRUCTORA HEBA SAC, RUC: 20569064954
Y Representante legal : 1 SRA. Rebeca Rojas Poma

};io;;to Presupuesio de /321,809.53 INC. IGV

Factor de relacién ;| 09
Monto Contratado de obra | : | 5/289,628.58 INC. IGY

Garantla = de  flel |, | 5/ 26 .962.86 (Carta Fianza N° 107-011-4948-2020/CMAC-1)

cunmplimiento
Plazo de ejecucion : | 45 DIAS CALENDARIOS
Fecha de entrega de

03 DE ENERO DEL 2020

terreno

Fecha de inicio de obra : | 06 DE ENERO DEL 2020)

Fecha termine inicial : 1 19 DE FEBRERO DEL 2020

. Ug:’gfﬁf:;’; g: t’)’;’f; ‘)’ : | 06 DE ENERO DEL 2020 (RESOLUCION GERENCIAL N° 134-2020-GM-MDY /HVCA)
Fecha de reinicio N®* 01 | : | 06 de julio del 2020 (RESOLUCION GERENCIAL N° 148-2020-GM-MDY/HVCA}
Plazo de Ejecucién 55 QIAS CALENDARIOS (45 dias por ejecucion + 10 dfas por ampliacion excepcional por
covid-19}
Fecha de término real | : | 29 de agosto del 2020
Residente de obra : | ARG. ROLANDO PONCE CORDOVA - CAP N° 4707

Contrato de supervisor de
obra
Monto Contrato de

CONTRATO N2 047-2019/MDY-HVCA

Supervision 5/11,200.00
Supervisor de obra ;| ING. JUAN JOSE RAMOS GOMEZ
ES ON D
STEME [ DESCRIPCION =+ & i | COSTO o o
-1 { INFRAESTRUCTURA 5/226,033.86
1.1 { TRABAJOS PRELIMINARES S/ 49,286.83
1.2 | CAMPO DEPORTIVO 5/93,002.31
1.3 | CERCO PERIMETRICO S/ 47,232.70
1.4 | AREA DE TRIBUNA 5/18467.17
1.5 | ALMACEN - ADMINISTRACION 5/8251.35
1.6 | OBRAS COMPLEMENTARIAS 5/1,318.93
1.7 | PLAN DE MONITOREG ARQUEOLGGICO 5/8,474.57
2 | IMPACTO AMBIENTAL S/2,542.37
3 | CAPACITACION 5/2,542.37
"COSTODIRECTO - v |0 8/ 231,118.60
GASTOS GENERALES (9.00%) $/20,800,67
UTILIDAD (9.00%) 5/ 20,800.67
SUBTOTAL: - o i 0| e §/272.979,94
IGV (18%) 3/ 49,089.59
o TOTAL . Lot B8/ 321,809.53
FACTOR DE RELACION . 0.9
penptini v TOTAL CONTRATAPO. - o [0 §/289,628,58
E ES SE
o O Neo REPROGRAMADO e BJRCUTADO 5 ey
VALORIZACION | VALORIZA. (S7) % % ACUMUL, | "VALORIZA, (S/F:1 o % | 9% ACUMUL
o JULI- /17770029 | 55.22% 55,22% S/177,70029 1 55229 55.22%
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2’02{;2”00510 /14410924 | 44.78% 100.00% 5/144,100.24 | 44.78% 100.00%

TOTAL | ... 5/321,809.57 | 100.00% S/ 32180953 | 100.00%

T MoNTo [ FACTORDE | MONTOACOBRARE [ mrrimin 17 o
Sared i [ VALORIZAD O | RELACION: | VALORIZADO X F-R - ':--PEN?‘-.‘F-'-‘-)@* ' :--EAGAP?_..Z'?'
N2 01 JULIO - 2020 5/177,700.29] . 0.9 5/159,930.26 A S/ 159,930.26
— N? 02 AGOSTO - 2020 5/ 144,109.24 0.9 $/129,698.37 | S/ 1.609.05 S/ 128,089.27
VeBP UL UTOTAL T | 5/32180953 0 09 0 | . 5/789,628.58 | 5/1609.05 | 5/285,019.59 -
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ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, para que, una vez
consentida la presente Resolucion, proceda a realizar la develucion del FONDO DE GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMENTO 10% (CARTA FIANZA N° 107 - 011 - 4938/2020/CMAC - H) equivalenie al monto de S/ 28,962.86
(VEINTE OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 86/100 SOLES) a favor de la EMPRESA CONSULTORA
Y CONSTRUCTORA HEBA S.A.C., conforme a las disposiciones legales en la materia.

ARTICULO TERCERC: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse que en caso
de negligencia u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de
Asesoria Juridica, Gerencia de Desarroflo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervisidn y Liguidacion, Supervisor de
Obra y demés que intervienen en la evaluacién de la aprobacién de la Liquidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra:
‘CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR
DEL DISTRITO DE YAULI — PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA® scbre
posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, ta responsabilidad administrativa, civil y panal, por los informes técnicos
¥ legales ieferidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuerdo a su especiaiidad,
. brindaran su opinién sobre los hechos maleria de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para la emision de
ta Resolucién Gerencial,

ARTi_CULO QUINTO: DERIVAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el expeadiente administrative una
vez aprobado mediante acto resolutivo, a fin de proceder a la Liquidacion total del proyecto y al ¢ierre en el Banco de
Proyectos del Sistema Nacional de Inversicnes Publica SNIP,

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbane y Rural y a los diferentes drganos estructurales, para el cumplimiento de la
presente Resolucion,

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural [a notificacion del presente Acto
Administrativo al Ing. Juan José Ramos Gdmez - Supervisor de Obra y a la Sra. Rebeca Rojas Poma - Gerente General
de la EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA 8.A.C, en los domicilios que corresponda, conforme al
pyevisto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

ARTICULO OCTAVO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacidn de la presente
esolucion en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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