m..-i‘ el
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Resolucion Geroncial

N°022-2021 - GM - MDY/HVCA

* Yaull, 26 de Enero del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME. N* 0014-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha 25 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de
RIS Asesoria Juridica, el INFORME_ N? 0107-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 25 de enero def 2021, emitido por

. la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N° 009-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 18 de enero del 2021;
emitido por. el Sub Gerente de Supervisién y Liquidacion; CARTA N° 001-2021/CO-SUPERVISION/CONSORCIO
YAULI de fecha de recepcion 11 de enero del 2021, presentado por el representante tegal del CONSORCIO YAULI, el
Informe N° 001-2021/S0-SUPERVISOR/J.A.P.R. de fecha de recepcion 07 de engro de| 2021, presentado por el
Supervisor de Obra, CARTA N° 001-2021/CORNALINA — CHUCLLACCASA de fecha de recepcidn 05 de energ del.
2021, presentado por la representante de la Empresa Contratistas Generales Cornalina E..LR.L; y demés documentos 8
. obrantes; y, : :

CONSIDERANDO:

Que, las Municipatidades son6rganos de Gobiere Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen

y de administracion, con sujecidn al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con 1o establecido
en el Articulo 194° de la Constitucién Politica modificado por [a Ley dé Reforma Constitucional - Ley N° 27680 Yy
concordante con el Articulo 1del titule preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgémca de Mumcupahdades La autonomfa
que la Conshtucuén Politica del Perd establece para las Mummpahdades : B

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N."._ 30225, 'que aprueba la riu_eva Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto”Suprem'dN" 344 -'2018 - EF, normas ‘que con sus correspondientes-
modificatorias establecen las dlsposuclones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los
actos derivados de la contratamén de bienes; Seivicios u obras;

Que, mediante RESOLUC|ON GERENCIAL N° 118 - 2020 GM - MDY/HVCA dé fecha 03/06/2020, se aprobd
ol Expediente Técnico Actualizado dél Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTC EN LAS COMUNIDAD DE CHUCLLACCASA Y QUISUAR DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELIGA", con Gadigo Unico -
de Inversiones N® 2451964, con un monto total ascendente a S/ 2,192,255.40 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y .
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 SOLES), con precios vigentes al partir del 03 'de Junio del
020 y con un plazo de sjecucion de Ciento Cmcuenta (150) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalldad de CONTRATA A
PRECIO UNITARIO;

Que, el articulo 178° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF; R‘eglaméht"o de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, seflafa que: 178.1. Cuando se produzcan gventos no atribuibies a las partes que originen la paralizacion de
la obra, estas pueden acordar por escrifo la siispension del plazo de ejecucion de la misma, hasta la culminacion de
dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquelios que
resulten necesarios para viabilizar la suspension.. 178.2. Reiniciado el plazo de ejecucion de la obra corresponde a la
Entidad comunicar al confratista la modificacion deé fas fechas de efecticién de la obra, respetando los términos en los
que se acordd la suspensién. 178.3. Cuando se produzea la suspens:én del contrafo de obra segtn lo previsto en el
numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspension del contrato de supervision sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gaslos generales y costos directos; salve aquellos gue resulfen necesarios para viabilizar la
suspension. Esta disposicion también se apfica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzea como
consecuencia del somsetimiento a arbitraje de una confroversia. Lo dispuesto en este numeral resulfta apiicable a los
conlfratos de supervision de servicios. 178.4. £l confralista puede suspender la ejecucion de la prestacidn en caso la
Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones conseculivas; para tal efecto, el contralista requiere mediante
comunicacion escrita gue la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un pfazo no mayor
de diez (10} dias. Si vencido ef plazo el incumplimisnto continda ef residente anota en el cuaderno de obra la dacision de
suspension, que se produce al dfa siguiente de la referida anotacidn. 178.5. La suspension del plazo regulado en el
humeral anterlor da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente
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acreditados. En este caso también corrgsponde la suspsns.'dn del contrato de supervision, aplicandose la regia contepida
on el presente numeral. 178.6. En caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra, las parfes piiéden acordar
suspender el plazo de supervisién hasta que se confrate la sjecucion del saldo de obra. 178.7, Cuando se resuelva el
contrato de supervision, las parfes pueden acordar suspendér el plazo de ejecucion del contrato de ejecuc:dn de obra,
hasta que se contrate un nuevo supervisor. 178.8. Lo dispuesto en los numerales 178.6 y 178.7 del presente articulo
resufta aplicable a otros confratos que por su naruraleza requieran supervision. 178.9. En los casos descritos en los
numerales 178.6 y 178.7, Ia suspension no genera el reconocimiento’de mayores gastos generalas ni coslos dfrec!os,
' salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar Ia suspensr’én' '

4 _ Que, medlante Acta de Suspensitn de Plazo de Ejecucién de Obra de fecha 04/01/2021 suscrito por el
Superwsor de Obra y el Representante de ia Empresa Ejecutora se sefiala que: la suspensién de plazo de gjecucion de
,% Q, obra, a partir de 05 de enero defl 2021, hasta cuanda las condiciones climatol6gicos sean favorables y garantizar el

\ e,ug,cf_\ J" " culminacion y calidad de la obra de acuerdo a lo contemplado en el expediente técnico, las mismas que no generan a

i fas partes ningun tipo de obligacién de parte de la entidad en lo que pueda acontecer con los trabajos. ejecutados.y
valorizados. El supi¢ivisor y contratista durante la suspensién de plazo de ejecucién de la obra, renuncian. a'mayores

gastos generales. Durante el periodo en el que la obra se encuentre suspendida, el contratista velara por:ia segundad y

conservacién de las partidas ejecutadas, siendo de su entera responsabilidad el de!enoro o pérdlda de objetos dentro de

i 12 misma, ya que el servicio no ha sido entregado; L

.-.Que, en tal sentido, en atencidn a la normativa de Conlrataciones del Estado, se tlene que Ias partes (Enlldad
y Contratusta) puedan acordar otras modificaciones al contrato siempre que las misma deriven de hechos sobrevmlentea
al perfeccionamiento del contrato que no sean jmputables de alguna de las partes; asi como también, prevé la posibilidad’:
de. que las partes (Entidad y Contratista) acuerden la suspensitn del plazo de ejecucién de la obra; hasta que -las
cond:mones chmato!églcos sean favorables;

Que; segiin Opinidn N° 053 - 2018/DTN de fecha 23/04/2018 emitido por la Direccién Técnico Normativa dela i
OSCE sefiala que: i) Sobre este punto, es importante sefalar que por regla genéral los eventos no atribuibles a las partes

son hechos ajenos a su voluntad; en ese contexto, tal como lo desaribe la dactrina, el hecho ajeno es "al acontecimiento:.

ajeno & la voluntad del deudor, que debe originarse en una causa extrafia a su libre voluntad' Se trata pues de un hecho

que no proviene directamente de su persona, ni tampoco de uh acto que &l no realide en use de su libertad,
discernimiento, conciencia, voluntad, intencion”. if) En relacién con lo antenor cabe anotar qué 1a doctrina reconoce que _
dentro de estos eventos a]enos ala voluntad de fas partes se encuentran entre otros Ios supuestos de "caso fortuitoo .
fuerza mayor"; : : . :

Que, en relacadn con Io anterior, cabe anotar que la doctrma reconoce que dentro de estos eventos ajenos ala
voluntad de: las partes se eficuentran entre otros log supuestos de "caso fortuito o fuerza mayor". Al respecto, resulta
pertinente sefalar qle el Artfculo 1315° del Codtgo Civil, de aplicacién supletoria a los contratos que se ejecutan bajo &l
ambito de la normativa de contrataciones del Estado, establece que "Caso fortulto o fuerza mayor es la causa no
imputable, consistente en un evento extraordinario, |mprew5|ble e irresistible, que |mp|de la ejecucion de la obhgacmn a
determina su cumpllmlento parmal tardio o defecluoso" '

Qus, medlante INFORME N° 0107—2021 -MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 25/01!2021 el Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, sefiala que lo verificade enlos antecedentes, asi coma con el diagnostico su gerencia ratifica
la aprobacién de suspensién de plazo de ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN'LAS COMUNIDAD DE CHUCLLACCASA Y
QUISUAR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",
con Codigo Unico de Inversiones N° 2451964;

Que, mediante INFORME N° 009—2021 MDY!SGSyL FAH de fecha 18 de enera del 2021, emitido por el Sub
Gerente de Supervisidn y Liquidacion, sefiala qué: de lo expuesto en los antecedentes, base legal y diaghostico se
aprueba la suspensidn-de-plazo N° 01 de ejecucién de obra:.: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y CREAGION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD DE. CHUCLLAGCASA Y
QUISUAR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®,
con Cédigo Unico de Inversiones N° 2451964, a paitir 05 de enero del 2021;

Que, el inciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrative
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 - 2019 - JUS, establece gue la autoridad podra disponer en el mismo
acto administrative que tenga eficacia anticipada a su emisién, sélo si fuera mas favorable a log administrados, y siempre
gue no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legaimente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraerse Ia eficacia del acto el supuesto de hecho Justlftcatlvo para su adopcion;
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Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Muhicipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, cencordante con el
Articulo 20° inciso 20 y Articule 43° de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de
la Sub Gerencia de Secretarla General, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Desarrollo. Urbano y Rural,
Gerencia de Planeamuento y Presupuesto y fa Gerencia de Asesoria Jurldica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO APROBAR, cari EFICACIA ANTICIPADA la . SUSPENSION DEL PLAZO DE
EJECUCION N*01 de la obra; "MEJORAMIENTO Y, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION
_DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHUCLLACCASA Y QUISUAR DEL DISTRITO DE YAULI
- PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”", desde el 05 de enero del 2021,
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de Ia presente Resolucién. PRECISANDOQ; que la
aprobacion de la parahzacnén del plazo no supone el reconacimiento de mayores gastos generales ¥ costos du’ectos

. e ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano ¥. Rural yala Sub Gerencna de
Superwsmn y Liguidacidn que dentro de sus funciones y competencias deben tomar lag actiories administrativas s respecto
© @ la aprobacién de la suspensién el plazo de elecucién de la obra aprobado en &l Articulo Prlmero de la -presente
“Resolucién. o

ARTfCULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertlrse en caso de;
negligencia u ofro analogo, serd de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, ‘de la. Gerencia’ de__ e
Desarrollo Urbano y Rural; Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion, Supervisor de Obra y demds que intervienenen ™
la suspension el plazo de ejecumén de la obra respectivamente, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

: ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, Ia responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes téchicos
referides en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuerde a su especialidad brindaron su
opinién sobre los hechos materia de la presente Resolumén y sirvieron de fundamento para Ia emisién de fa Resolumén_}
Gerencial. : s )

R'Ticuz.o"gumT NOTIFICAR, el presente Acto- Resolufivo a Ios érganos competentes de la
Municipalidad Dlstntal de Yauh conforme aley para su cumplimento :

ARTICULO SEXTO! ENCARGAR, a Gerenma de Desarrolio Urbano y Rural Ia notificacién del presente Acto
Administrative al Ing:-José Antdhio Pérez Ramos: = Supervisor de Obra y a la Sra. Ana Lilia Choque Janampa -
Represéntate de la Empresa Confratistas Generales Cornalina E.L.R.L., en los domicilios gue corresponda, conforme al
, previsto en el Texto Unico Ofdenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Admlnlsiratlvo General.

; ARTiCULO SEPTIMO ENCARGUESE a la Oficina de Imagen lnstitucnonal 1a publicacion de la preserte.
Resolucion en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli. :

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

' jmo DISTRITAL D,
HUANCAVELICA
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