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e T T i Sub Gerencia de Secretaria General

Reasolucion Gerencial

N°022 - 2021 - GM - MDY/HVCA

Gobierno Pal Todos

Yauli, 26 de Enero del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

gﬁ{‘f El INFORME N° 0014-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha 25 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de

MO ey
* ‘:s-'\’:‘““‘.‘ Asesoria Juridica, el INFORME N° 0107-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 25 de enero del 2021, emitido por
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N° 009-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 18 de enero del 2021,
emitido por el Sub Gerente de Supervisién y Liquidacién; CARTA N° 001-2021/CO-SUPERVISION/CONSORCIO
YAULI de fecha de recepcién 11 de enero del 2021, presentado por el representante legal del CONSORCIO YAULI, el
Informe N° 001-2021/SO-SUPERVISOR/J.A.P.R. de fecha de recepcién 07 de enero del 2021, presentado por el
Supervisor de Obra, CARTA N° 001-2021/CORNALINA - CHUCLLACCASA de fecha de recepcién 05 de enero del
2021, presentado por la representante de la Empresa Contratistas Generales Cornalina E.l.R.L., y demas documentos
obrantes; y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son ¢rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen

onomia Politica, Econdmica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo

y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido

en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y

concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia
que la Constitucién Politica del Peru establece para las Municipalidades

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N°® 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes
modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los
actos derivados de la contratacién de bienes, servicios u obras:

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 118 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 03/06/2020, se aprobé
el Expediente Técnico Actualizado del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHUCLLACCASA Y QUISUAR DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”", con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2451964, con un monto total ascendente a S/ 2,192,255.40 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 SOLES), con precios vigentes al partir del 03 de Junio del
|| 2020 y con un plazo de ejecucion de Ciento Cincuenta (150) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de CONTRATA A

1 PRECIO UNITARIO:

Que, el articulo 178° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, seftala que: 178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de
la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensién del plazo de ejecucién de la misma, hasta la culminacién de
dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que
resulten necesarios para viabilizar la suspension. 178.2. Reiniciado el plazo de ejecucién de la obra corresponde a la
Entidad comunicar al contratista la modificacién de las fechas de gjecucion de la obra, respetando los términos en los
que se acordo la suspensién. 178.3. Cuando se produzca la suspensién del contrato de obra segtin lo previsto en el
numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspensién del contrato de supervision sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la
suspension. Esta disposicion también se aplica en caso la suspension de la ejecucién de la obra se produzca como
consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en este numeral resulta aplicable a los
contratos de supervision de servicios. 178.4. El contratista puede suspender la ejecucion de la prestacion en caso la
Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas, para tal efecto, el contratista requiere mediante
comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor
de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continda el residente anota en el cuaderno de obra la decisién de
suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacion. 178.5. La suspension del plazo regulado en el
numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente
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acreditados. En este caso también corresponde la suspensién del contrato de supervision, aplicandose la regla contenida
en el presente numeral. 178.6. En caso se resuelva el contrato de ejecucién de obra, las partes pueden acordar
suspender el plazo de supervisién hasta que se contrate la ejecucion del saldo de obra. 178.7. Cuando se resuelva el
contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecucién del contrato de ejecucién de obra,
hasta que se contrate un nuevo supervisor. 178.8. Lo dispuesto en los numerales 178.6 y 178.7 del presente articulo
resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran supervisién. 178.9. En los casos descritos en los
5 numerales 178.6 y 178.7, la suspension no genera el reconocimiento de mayores gasltos generales ni costos directos,
. . salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension;

] Que, mediante Acta de Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra de fecha 04/01/2021 suscrito por el
' Supervisor de Obra y el Representante de la Empresa Ejecutora se sefiala que: la suspension de plazo de ejecucion de
obra, a partir de 05 de enero del 2021, hasta cuando las condiciones climatolégicos sean favorables y garantizar el
culminacién y calidad de la obra de acuerdo a lo contemplado en el expediente técnico, las mismas que no generan a
las partes ninglin tipo de obligacion de parte de la entidad en lo que pueda acontecer con los trabajos ejecutados y
valorizados. El supervisor y contratista durante la suspension de plazo de ejecucién de la obra, renuncian a mayores
gastos generales. Durante el periodo en el que la obra se encuentre suspendida, el contratista velara por la seguridad y
conservacion de las partidas ejecutadas, siendo de su entera responsabilidad el deterioro o pérdida de objetos dentro de
la misma, ya que el servicio no ha sido entregado;

Que, en tal sentido, en atencion a la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene que las partes (Entidad
y Contratista) puedan acordar otras modificaciones al contrato siempre que las misma deriven de hechos sobrevinientes

al perfeccionamiento del contrato que no sean im putables de alguna de las partes; asi como también, preve la posibilidad

de que las partes (Entidad y Contratista) acuerden la suspension del plazo de ejecucién de la obra, hasta que las
condiciones climatolégicos sean favorables:

Que, segun Opinién N° 053 - 2018/DTN de fecha 23/04/2018 emitido por la Direccién Técnico Normativa de la
OSCE sefala que: i) Sobre este punto, es importante sefialar que por regla general los eventos no atribuibles a las partes
son hechos ajenos a su voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la doctrina, el hecho ajeno es "el acontecimiento
ajeno a la voluntad del deudor, que debe originarse en una causa extrafia a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho
que no proviene directamente de su persona, ni tampoco de un acto que él no realice en use de su libertad,
discernimiento, conciencia, voluntad, intencién”. i) En relacién con lo anterior, cabe anotar que la doctrina reconoce que
dentro de estos eventos ajenos a la voluntad de las partes se encuentran entre otros los supuestos de "caso fortuito o
fuerza mayor”;

Que, en relacién con lo anterior, cabe anotar que la doctrina reconoce que dentro de estos eventos ajenos a la
voluntad de las partes se encuentran entre otros los supuestos de “caso fortuito o fuerza mayor”. Al respecto, resulta
pertinente sefialar que el Articulo 1315° del Cédigo Civil, de aplicacién supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el
ambito de la normativa de contrataciones del Estado, establece que “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no
putable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucioén de la obligacién o
determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”;

Que, mediante INFORME N° 0107-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 25/01/2021, el Gerente de
';} Desarrollo Urbano y Rural, sefiala que lo verificado en los antecedentes, asi como con el diagnéstico su gerencia ratifica

7 la aprobacién de suspension de plazo de gjecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
2 ’,,:' AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHUCLLACCASA Y
#  QUISUAR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,
con Cédigo Unico de Inversiones N° 2451964

Que, mediante INFORME N° 009-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 18 de enero del 2021, emitido por el Sub
Gerente de Supervision y Liquidacion, sefiala que: de lo expuesto en los antecedentes, base legal y diagnostico se
aprueba la suspensién de plazo N° 01 de ejecucion de obra: : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHUCLLACCASA Y
QUISUAR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,
con Cadigo Unico de Inversiones N° 2451964, a partir 05 de enero del 2021:

Que, el inciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 - 2019 - JUS, establece que la autoridad podra disponer en el mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legaimente protegidos a terceros Y que existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcién;
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Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el
Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de
la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA la SUSPENSION DEL PLAZO DE
EJECUCION N° 01 de Ia obra: ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHUCLLACCASA Y QUISUAR DEL DISTRITO DE YAULI
- PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, desde el 05 de enero del 2021,
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucién. PRECISANDO, que la
aprobacién de la paralizacion del plazo no supcne el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de

Supervision y Liquidacién que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto

a la aprobacién de la suspension el plazo de ejecucion de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente
Resolucién.

ARTICULO TERCEROQ: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de
negligencia u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que intervienen en
la suspensién el plazo de ejecucion de la obra respectivamente, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos
referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuerdo a su especialidad brindaron su
opinién sobre los hechos materia de la presente Resolucién y sirvieron de fundamento para la emisién de la Resolucidn
Gerencial.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los érganos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del presente Acto
Administrativo al Ing. José Antonio Pérez Ramos - Supervisor de Obra y a la Sra. Ana Lilia Choque Janampa -
Represéntate de la Empresa Contratistas Generales Cornalina E.LR.L., en los domicilios que corresponda, conforme al
|| previsto en el Texto Unico Ordenado de |a Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacién de la presente
Resolucién en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

AD DISTRITAL DE
UANCAVELICA
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ERENTE MUNCH
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