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EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNECIPAL IDAD, DISTRITAL DE YAULI - HUARCAVELICA

VISTOS

El INFORME-_ N° 0015-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha 25 de enero del 2021, emitido por fa Gerencia de -
Asesorla Juridica, el INFORME N° 0109:2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 25 de enero del 2021, emitide por
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N° 010-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 18 de enero del 2021,
emitido por el Sub Gerente de Supervisién y Liquidacion; CARTA N® 028-2020-GCING-COHUPER-HVCA de fetha de
recepcion 06 de enero del 2021, presentado por el Gerente General de COHUPER INGENIEROS S.A.C); el INFORME
DE SUPERVISION N° 004-RZA/SO-MDY-2020 de fecha 24 de diciembre del 2020 presentado por &l Supewlsor de

: Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con perseneria juridica de Derecho Publico tienen
autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo
y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido
" en el Articulo 194° de la Constitucién Politica madificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 276807y _
concordante con el Arifculo I del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénlca de Mumcapalldades La autonomia :

que la Constitucion Politica del Perti establece para las Municnpalldades

Que; de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225; ‘que aprueba Ia nueva Ley de Contratac:ones del
Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 ~'2018 - EF, normas que con sus cotrespondientes o
» modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben’ observaf las Entidades del Estado para todos los ™
, actos derivados de Ia contratacidn de bienes, servlclos u obras .

i Que, mecﬂante RESOLUCION GERENCIAL No 127 - 2020 GM MDY/HVCA de fecha 12/06/2020, se aprobé
4 el Expediente Técnico: del Proyecto: “MEJORAMEENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIC DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE 1ZCUCUSANA Y JATUN
HUAYCCO, DISTRITO DE YAUL] - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2325021, con un monto total ascendente a S/ 1, §83,156.40 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL-
CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 40/100 SOLES), ton precios vigentes al partir del 12 de Junio del 2020 y con un .
plazo de ejecucion de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARICS, bajo la modalidad de CONTRATA A PRECIO
*UNITARIO; :

Que, el articulo 178° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, sefiala que: 178.1. Cuando se produzean eventos no alribuibles a las partes que originen la paralizacion de
fa obre, estas pueden acordar por escrito la suspensicn del plazo de ejeducion de la misma, hasta la cuiminacion de
dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aguelios que
resuifen necesarios para viabilizar la suspensisi. - 178.2. Reiniciado el plazo de ejecucion de la obra corrasponde a la
Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucin de la obra, respetando los términos en los
que se acordd la suspensidn, 178.3. Cuando se 'prodt;izc_a la suspensicn del confrato de obra segtin lo previsto en el
numeral 178.1 precedents, corresponde también’ la suspension’ del._contrato de supervision sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales y coslos directos, salvo équeﬂos gue resulfen necesarios para viabilizar la
suspension. Esta disposicion también se aplica en caso fa suspensién de la ejecucion de la obra se produzca como
consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en este numeral resuita aplicable & los
conlratos de supervision de servicios. 178.4. El contratista puade suspender la efecucion de la prestacién en caso la
Entidad no cumpia con el pago de tres (3} valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere mediante
comunicacion escrita que fa Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor
de diez (10) dlas. Si vencido el plazo el incumplimiento continda el residente anota en el cuaderno de obra la decisién de
suspension, que se produce al dla siguiente de la referida anotacién. 178.5, La'suspension del plazo regulado en el
numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variabies,” directamente vinculados, debidamente
acreditados, En este caso también corresponde la suspensidn del contralo de supervision, aplicandose la regla contenida
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en el presenfe numeral. 178.6. En caso se resuelva’ eI contrat‘o de efecucion de obra, las partes pueden, acordar
suspender el plazo de supetvision hasta que se contrate la ejecucion del salde de obra. 178.7. Cuande Se resuelva el
contrato de supervision, fas partes pueden acordar suspender ef piazo de ejecucion del contrato de sjecucion de obra,
hasta que-se conirate un nuevo superwsor 178.8. Lo dispuesto en los numerales 178.6 y 178.7 del presente articulo
resulta aplicable a ofros conlrafos que por su naluraleza requieran-supervision. 178.9. En los casos descritos en los
humerales 178.6 y 178.7, la suspensién no genera el reconocimiento de mayores gastos generales ni coslos directos,
salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensrdn :

ot e i {; . Que, mediante Adta de Acuerdo de Suspens:én de Plazo de Ejecumén de Obra de fecha 24/12/2020 suscrito
".!!5_ - por el Supervisor de Obra y el Representante del CONSORCIO MERCURIO se sefiala que: suspender el plazo de
GI:R ol /* -&jecucion desde el 24 de diciembre del 2020, hasta que las condiciones climalicas sean favorables para la ejecucion de

‘42% la obra. la Municipalidad Distrital de Yauli se compromete a modificar las fechas de efecucion de obra, una vez reanudada
\ A‘ﬁV'C!-\JV" i los trabajos. El contratista se compromete a presentar el nuevo cronograma de ejecucion de cbra, una vez que la
Municipalidad Distrital de Yauli modifique las fechas de ejecucién de obra; .

. Que, en tal sentido, en atencién a la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene que fas. partes (Entldad
y Contratista) puedan acordar otras modificaciones al contrato slempre que las misma denven de hechos sobrewmentes
at perfeccuonamuento del contrato gue no sean imputables de alguna de las partes; asi como también; prevéla poybsltdad )
“de que las parfes (Entidad vy Contratista) acuerden Ia suspensién del plazo de ejecucién de la; obra hasta que Ias.:{;_i
condlcsones climatoldgicos sean favorables; Lo RS

Oue segin Opinién N° 053 - 2018/DTN de fecha 23/04/2018 emitido por la Direccién Técmco Normattva de

OSCE seflala que: i) Sobre este punto, es importante sefialar que por regla general los eventos no atribuibles a las parfes *
son hechos ajenos a su voluntad; en ese contexto, tat como lo describe |a doctrina, el hecho ajeno es ‘el acontecimiento

jerio a la voluntad del deudor, que debe originarse en una causa extrafia a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho -
que-ho proviene directamente de su persona, ni tampoco de un acto que &l no realice en use de su- libértad,
dlscernsmlento conciencia, voluntad, intencién”. ii) En relacién con lo anterior; cabe anofar que Ia doctrina reconoce que
dentro de estos eventos ajenos a la voluntad de las partes se encuentran entre otros los supuestos de "caso fortum:- o
fuerza mayor" : : : - i '

Que en ;elacnén con {o anterior, cabe anotar que la doctnna reconoce que dentro de estos eventos ajenos ala
N voluntad: de las paries se. encuentran entre otros Jos supuestos de “¢aso fortlito o fuerza mayor', Al respecto, resulta
pertinente sefialar gue el Articulo 1315° del Cadigo Civil, de aplicacion suplelorra a los contratos que se ejecutan bajo el
ambito de:la normativa de contrataciones: del Estado establece que:‘Caso fortuito o fuerza mayor es la ¢ausa no
imputable, consistente en uh eventa extraordmano |mprewsnb!e e lrre3|st|ble que impide la ejecucion de la obligacién o
determina su cumpllmlento parcial, tardio 0 defectuoso

Que medlante INFORME “N® 0109 2021- MDY HVCA/GEDUR-FAH de fecha 25/01/2021, el Gerente de
Desarroflo Urbano y Rural, sefiala que'lo verificado en los antecedentss, asi como con el diagnéstico su gerencia ratifica
la aprobacion de suspension de plazo de ejecucion de |a obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE™ -
AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE .
IZCUCUSANA 'Y JATUN HUAYCCO DISTRITO DE YAUL! - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cédsgo Uhnico
de Inversiones N° 2325021, ' '

Que medlante INFORME N° 010-2021- MDYISGSyL FAH de fecha 18 de enero del 2021 emltldo por el Sub
Gerente de Supervision y Liquidacién, sefiala qué: de lo expuesto en !os antecedentes, base legal y diagnostico se
aprueba la suspension de plaze N° 01 de éjecucién de/obra; : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE
IZCUGUSANA Y JATUN HUAYCCO, DISTRITO DE YAULI HUANCAVEL!CA HUANCAVELICA'", con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2325021 a partir 24 de dlciembre del 2020

Que, sl inciso 17.1 del Articulo 17° del _'I_'exto Unico Ordénado de la Ley del Procedimiento Administrative
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 - 2019 - JUS, establece que la autoridad podrd disponer en &l mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision; 56lo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegides a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion;

Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes ¥ en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 184 - 2020 - ALG - MDY/HVCA, concordante ¢on el
Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de
la Sub Gerencia de Secretarla General, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
y la Gerencia de Asesorla Jurldica;
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ARTiCULO PRIMERO APROBAR, con EFICAC!A ANTICIPADA la SUSPENSION DEL PLAZO DE
EJECUCION N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL.- SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE IZCUCUSANA'Y JATUN
 HUAYCCOQ, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", desdé el 24 de dlmembre del 2020, conforme
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion. PRECISANDO que la aprobacion de:
la paralizacion del plazo no supone el reconomm:ento de mayores gastos generales y costos directos. :

ARTICULO SEGUND ENCARGAR a Ia Gerencia de Desarroffo U;bano y Rural y a ta Sub Gerencia de
: .Super\nsnén y Liquidacién que deritro dé sus_funciones ¥ competerictas deben tomar las acciones administrativas s respecto

Reselucion

ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertuéé en ¢case de
negligencia u-otro analogo, serd de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y_PENAL, de Ia Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién, Supervisor de Obra y demés que: ‘intérviensn en
Cla suspenmén el plazo de ejecucion de la obra respectivamente, sobre posibles hechos'e |nd|c:|os deswrtuados 8 futuro

— ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por Ios |nformes técntco
referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuerdo a su especla!rdad brlndaron sl
opinién sobre los hechos materia de fa presente Resolucién y sirvieron de fundamento para |a emision de, la Reso!uclon'-:
Gerencial ‘

ARTfCULO QUINTO NOTIFICAR, el presente Acto Resolutive a los 6rganos compelentes de la
MUI"IICipalldad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento. e

ARTiCULO SEXTO: ENCARGAR, a Gérencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo al Ing. Rafael Affonso Zarate Avila - Supervisor de Obra y a la Sra. Nancy Espmoza Zufliga's Represéntate'-.
del CONSORCIO MERCURIO, en los domicilios que corresponda, conforme al prewsto en eI Texto Umco Ordenado de
la Ley N° 27444 Ley del Procedtmlento Administrativo General. b : :

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE ala Of‘ icina de {magen lnshtumonal la pubhcacaén de la presente
Resolucion en |a padina web oﬂcaa! dela’ Munlc:lpa[ldad Dlstrltal de Yauh

REGISTRESE COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE

me Eieptria GAVILAN ESCOBAY
GEREHTE MUNICIPAL o
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a la aprobacién de la: suspensién el plazo de ejecucidn de la obra aprobade en el Articulo Primero de la presente o




