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Yauli, 26 de Enero del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME N° 0015-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha 25 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica, el INFORME N° 0109-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 25 de enero del 2021, emitido por
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N° 010-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 18 de enero del 2021,
emitido por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacién; CARTA N° 028-2020-GCING-COHUPER-HVCA de fecha de
recepcion 06 de enero del 2021, presentado por el Gerente General de COHUPER INGENIEROS S.A.C., el INFORME
DE SUPERVISION N° 004-RZA/SO-MDY-2020 de fecha 24 de diciembre del 2020, presentado por el Supervisor de
Obra, CARTA N° 009-2020/CONSORCIOMERCURIO/GG de fecha de recepcién 24 de diciembre del 2020, presentado
por la REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIO MERCURIO; v,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son ¢rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen
autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo
y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido
en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y
concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia
que la Constitucién Politica del Per( establece para las Municipalidades

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes
modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los
actos derivados de la contratacién de bienes, servicios u obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 127 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 12/06/2020, se aprobé
el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y JATUN
HUAYCCO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2325021, con un monto total ascendente a S/ 1, 883,156.40 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 40/100 SOLES), con preciocs vigentes al partir del 12 de Junio del 2020 y con un
plazo de ejecucién de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de CONTRATA A PRECIO
UNITARIO;

Que, el articulo 178° del DECRETO SUPREMO N° 344-2013-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, sefiala que: 178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de
la obra, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucién de la misma, hasta la culminacién de
dicho evento, sin que ello suponga el reconacimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que
resulten necesarios para viabilizar la suspensién. 178.2. Reiniciado el plazo de ejecucién de la obra corresponde a la
Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucién de la obra, respetando los términos en los
que se acordé la suspensién. 178.3. Cuando se produzca la suspensién del contrato de obra segun lo previsto en el
numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspension del contrato de supervisién sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la
suspension. Esta disposicién también se aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como
consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en este numeral resulta aplicable a los
contratos de supervision de servicios. 178.4. El contratista puede suspender la ejecucion de la prestacién en caso la
Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas, para tal efecto, el contratista requiere mediante
comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor
de diez (10) dfas. Si vencido el plazo el incumplimiento continda el residente anota en el cuaderno de obra la decisién de
suspensién, que se produce al dia siguiente de la referida anotacién. 178.5. La suspension del plazo regulado en el
numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente
acreditados. En este caso también corresponde la suspensién del contrato de supervisién, aplicandose la regla contenida
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en el presente numeral. 178.6. En caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra, las partes pueden acordar
suspender el plazo de supervision hasta que se contrate la ejecucion del saldo de obra. 178.7. Cuando se resuelva el
contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecucion del contrato de ejecucion de obra,
hasta que se contrate un nuevo supervisor, 178.8. Lo dispuesto en los numerales 178.6 y 178.7 del presente articulo
resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran supervisién. 178.9. En los casos descritos en los
numerales 178.6 y 178.7, la suspensidén no genera el reconocimiento de mayores gastos generales ni costos directos,
N salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension;
g 2
g} 5 o4 A Que, mediante Acta de Acuerdo de Suspension de Plazo de Ejecucién de Obra de fecha 24/12/2020 suscrito
¥ b "_por el Supervisor de Obra y el Representante del CONSORCIO MERCURIO se sefiala que: suspender el plazo de

l""-_?) “-ejecucion desde el 24 de diciembre del 2020, hasta que las condiciones climaticas sean favorables para la ejecucion de
C’;. / :":_Ala obra. la Municipalidad Distrital de Yauli se compromete a modificar las fechas de ejecucion de obra, una vez reanudada
N -~ los trabajos. El contratista se compromete a presentar el nuevo cronograma de ejecucién de obra, una vez que la

Municipalidad Distrital de Yauli modifique las fechas de ejecucién de obra:

Que, en tal sentido, en atencion a la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene que las partes (Entidad
y Contratista) puedan acordar otras modificaciones al contrate siempre que las misma deriven de hechos sobrevinientes
“\ al perfeccionamiento del contrato gue no sean imputables de alguna de las partes; asi como también, prevé la posibilidad
de que las partes (Entidad y Contratista) acuerden la suspensién del plazo de ejecucién de la obra, hasta que las
| condiciones climatolégicos sean favorables;

Que, segun Opinion N° 053 - 2018/DTN de fecha 23/04/2018 emitido por la Direccién Técnico Normativa de la
OSCE sefiala que: i) Sobre este punto, es importante sefalar que por regla general los eventos no atribuibles a las partes
son hechos ajenos a su voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la doctrina, el hecho ajeno es "el acontecimiento
ajeno a la voluntad del deudor, que debe originarse en una causa extrafia a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho
que no proviene directamente de su persona, ni tampoco de un acto que él no realice en use de su libertad,

¢ |5 discernimiento, conciencia, voluntad, intencién". ii) En relacién con lo anterior, cabe anotar que la doctrina reconoce que
AN ~ | 2 " R
,: ;““;ZE,»', dentro de estos eventos ajenos a la voluntad de las partes se encuentran entre otros los supuestos de "caso fortuito o
\ AR S "
B v/ fuerza mayor”;
e
AN

Que, en relacion con lo anterior, cabe anotar que la doctrina reconoce que dentro de estos eventos ajenos a la
voluntad de las partes se encuentran entre otros los supuestos de “caso fortuito o fuerza mayor”. Al respecto, resulta
pertinente sefalar que el Articulo 1315° del Cédigo Civil, de aplicacién supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el
ambito de la normativa de contrataciones del Estado, establece que “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no
imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucién de la obligacion o
determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”;

Que, mediante INFORME N° 0109-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 25/01/2021, el Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, sefiala que lo verificado en los antecedentes, asi como con el diagnéstico su gerencia ratifica
la aprobacién de suspensién de plazo de ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE
IZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico

de Inversiones N° 2325021

Que, mediante INFORME N° 010-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 18 de enero del 2021, emitido por el Sub
Gerente de Supervisién y Liquidacién, sefala que: de lo expuesto en los antecedentes, base legal y diagnostico se
aprueba la suspension de plazo N° 01 de ejecucion de obra: : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE
IZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2325021, a partir 24 de diciembre del 2020;

Que, el inciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenads de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 - 2019 - JUS, establece que la autoridad podra disponer en &l mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisién, sélo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en |a
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion;

Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 184 - 2020 - ALC - MDY/HVCA. concordante con el
Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de
la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbane y Rural
y la Gerencia de Asesoria Juridica:
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA la SUSPENSION DEL PLAZO DE
EJECUCION N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y JATUN
HUAYCCO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", desde el 24 de diciembre del 2020, conforme
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucién. PRECISANDO, que la aprobacién de
la paralizacion del plazo no supone el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de
Supervisién y Liquidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto
a la aprobacion de la suspension el plazo de ejecucion de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente
Resolucion

ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de
negligencia u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacién, Supervisor de Obra y demas que intervienen en
la suspension el plazo de ejecucién de la obra respectivamente, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos
referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuerdo a su especialidad brindaron su
opinién sobre los hechos materia de la presente Resolucién y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucién
Gerencial.

ARTiCULO QUINTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los érganos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del presente Acto
<[JAdministrativo al Ing. Rafael Alfonso Zarate Avila - Supervisor de Obra y ala Sra. Nancy Espinoza Zufiiga - Represéntate
del CONSORCIO MERCURIO, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiente Administrativo General.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacion de la presente
== Resglucion en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

LIBAD DISTRITAL OF/
- HUANTAVELICA

L
ferio GAVILAN ESCO.
GERENTE MUNISIPAL
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