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N°025 - 2021 - GM - MDY/HVCA

. : Yaull 29 de Enero del 2021 :
El GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
- VISTOS:

’ El Informe N° 0022:2021/MDY-HVCA-HVCA/GAJ de fecha de recepcién 29 de enero del 2021, emitido por la

Gerencia de Asesorfa Juridica; Informe N® 0131-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcién 28 de enero del
2020, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N° 023-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 28 de
enero del 2021; emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacidn; Informe N° 002- 2021 MDYISGSyL-HPE ‘de

de'la Sub Gerencia de Supemsnén y qumdamén CARTA N® 020-2020/CLDVA de fe_ch_a___SO__c_l_e nowe_mbl_'e del 2020
resentado por el Gerente Generat de la EMPRESA "JAMECH S.C.R.L" y demas documeéntos obrantes, Vi

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son ¢rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Dergcho Publico tienen 1% .
autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de sy competencia de conformidad con lo'gstablecido en™ "

el Articulo194° de la Constitucién Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante

cor el Articulo 1l dél titulo preliminar de la Ley N°® 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomfa que la . .

. Constitucién Politica del Pert establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de. Goblerno .
administrativo y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de confermidad con lo prewsto en fa Ley N°-30225, que aprueba la nueva Ley de Contratacwnes del Estado'
y su Reglamentd aprobade por el Decreto Supremo N°® 344 - 2018 - EF, normas que-con sus correspondlentes
modificatorias estableceh las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los
atios derivados de la contratacién de blenes servicios u obras

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 189 - 2019 - GM-- MDY/HVCA de fecha 25 de octubre del 2019,
aprobé el Expedlente Técnico del Proyecto: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN
CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA
¥ DEPARTAMENTO DE HUANGAVELICA”, con Cédige: Unificado N° 2450803, con un monto total ascendente a St
346,182.78 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 78/100 SOLES), con precios
vigentes al mes de octubre del 2019 y con un plazo de ejecucion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS,
bajo la modalidad de CONTRATA A SUMA ALZADA '

Que, mediante el CONTRATOC de EJECUCION DE OBRA N° 008 - 2019/GM/MDY, la Munlcnpalldad Distrital de
Yauh suscribio contrato de Ejecucion de obra (como resultado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA - SM - N° 017 -
2019 - CS/IMDY/HVCA (primera convocatoria), con la EMPRESA “JAMECH S.CR.L.", para Ia ejecucion de la obra:
'CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE
éACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,
por un monto ascendente a la suma de S/ 292,419.81 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE CON 81!100 SOLES) vy con un p!azo de ejecucuén c!e cuarenta y Cinco (45) dias calendario;

e aprobd el Expedlente Técnico del adicional y deductwo N° 01-de la obra “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA
ON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA'ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO:DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversiones N°
450803, hasta por fa suma de 1,031.74 {mil treinta y uno con 74/100 SOLES);

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 146 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 06 de julio de 2020, se

aprobo la Ampliacion de Plazo Excapcicnal de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN
EL CENTRO POBLADOQ VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, debido a causal de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional conforme lo ha
establecido el Decreto Supremo N° 044 - 2020 - PCM y sus prerrogativas y bajo los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente Resclucion;




N
il s

: "Afio del Bicentenario del Perc: 200 Afios de Independencia” %7
Bttt ~ Sub Geranuia de Secretaria General Gobierno Para Todos

Que, se adviere que revisado los actuados de Ia obra "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS

SINTETICO EN EL CENTROQ POBLADO DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI'- PROVINCIA

DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, se tiene el Acta de inicio de Obra de fecha 09 de

maizo del 2020, suscrita por los representantes de la Municipalidad Distrital de Yauli, {el Ing. Raul Curasma Ramos en

: su calidad de Supervisor de Obra) y por la otra parte Contratista, {Arg. Elic Alex Céndor Cajachahua en su calidad de
Remdente dé Obra, para dar inicio a la ejecucmn de la obra;

Que, el Inciso 1 del Articuio 208° del Reglamento de la Ley de Cont;ataclones del Estado; aprobado mediante

en los planos, especificacicnes técnicas y caltdad de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el
certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el
expediente tecnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo, De
no constatar la culminzcion de la obra anota en el cuademo de obra dicha circunstancia y comunica a la Entldad, en’el
mismo plazo”. Asimismo, el numeral 2 de Articulo 208° de la acotada Ley sefiala que: “(..\)" ‘dentro de los dos (2) dias
habiies sigulentes a la recepcién del certificado de conformidad técnica, Ja Entidad designa’ un ‘comité dé recepcufm El
comité esta integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente i ;ngemero o arquntecto segun )
* correspenda a la naturaleza de los trabajos”; -

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 209-2020-GM-MDY/HVCA de facha 08 de Setlembre del 2020,
s conformé, el Comité de Recepcidn de Obra denominada; “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA GON GRASS =
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINGIA

DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2450803, cuya o
\ modalidad de ejecucion fue por Contrato; a

Qua se advierte que revisado los actuados de Ja obra: "CREACION DE LA LOSA: DEPORTIVA CON GRASS-
SINTETICC EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI PROVINGIA:
DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Céd:go Unico de Inversicnes N° 2450803, 'dan la

conformidad de la culminacién de la obra;

Que, el plazo de entrega de la liquidacién, el contratista presentara la liguidacién debidamente sustentada con la -
documentacion y calculos detallados dentro de un plazo de sesenta {60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del
2o vigente de efécucién de la dbra, el qlie resulte mayor, contando desde dia siguiente de la recepcién de la obra, Asl
smo la sustentacién de la fiquidacién con documeéntos y célculos detallados donde el contratista le correspondera
esentarla debidamente sustentada con la documentacnén y célculos detallados. En tal sentido, la liquidacién no
onstituye una sumple operacion de suma o resta; tiene que sustentarse cada una de las cuentas documentadamente y
" con célculos detallados, caso contrarlo Ta liquidacion perdera eficacia, La liquidacion no constituye la simple mencién de -
dos cuentas generales de saldos en favor o en contra;

Que, mediante el Articulo 210° det Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el
Decreto Supremo N® 344 - 2018 - EF, preceptia que:.“(...) Efeclos de /a liguidacion. - Luego de consentida a liquidacion
i efectuado el pago que cofresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra ef expediente respectivo. Las
5 discrepancias en relacién a defeclos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacion o arbitraje. En dicho caso ef

* plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de fa obra) por fa Entidad hasta treinta {30) dias hébﬂes postenores
al vencimiento del plazo de responsabiflidad del contratrsta prewsto en ef contrato”,

Que, el Sr. JAVIER RUBEN MEZA CHUCO Gerente General de la EMPRESA “JAMECH S.C.R. L", CARTA N°
020-2020/CCH/RRP de facha 27 de noviembre del 2020 presenta a la entidad, la Liquidacién del Contrato de: Ejecucion
. de la Obra: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRQ POBLADO DE VISTA
ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI:~ PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2450803, para su revisién y su posterior aprobacién mediante
Acto Resolutivo;

Que, en principio, cabe precisar que la liguidacion final del contrato de ejecucion de la obra consiste en un proceso
de calculo técnico, bajo las condiciones nommativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad
determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo econdmico que puede ser a favor o en contra del contratista
© de la Entidad. En ese sentido, el acto de liquidacion tiene come propdsito que se efectie un ajuste formal y final de
cuentas, que establecers, teniendo en consideracion intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de
las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato;
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Que, mediante Informe N° 023-2021 MDYISGSyL-FAH de fecha 28 de enero del 2021, emitido por la’ Sub
Gerencia de Supervision y Liguidacion, comunica que la Ligquidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra: "CREACION
DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO PCBLADO DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE
DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", ¢con Codigo
Unico de Inversiones N° 2450803, se encuentra conforme v solicita la proyeccién del acto resolutivo en-merito a que se

.. ha ejecutado la obra citada al 100% de acuerdo a los componentes que se lierie en el expediente técnico y de acuerdo,
, . a los siguientes cuadros:

“RESUMEN LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA:

N TRATO e

VALORIZACION N°01 MARZQ-2020 73,143.50 73,143.50 0.00
I VALORIZACION N°02 JULIO-2020 150,017.21 1560,017.21 Lo (000
VALORIZACION N°03 AGOSTO-2020 56,605.45 58,605.45 S
VALORIZACION N°01 ADICIONAL-DEDUCTIVO 13,785.39 | . 13,785.39
PAGO DE PLAN COVID-19 : ~22,908.00

C.1.:adelanto directo
C.1.1. amortizacién de adelanto directo 0.00 0.00
+-C:2. adelanto de materiales 0.00 0.00
Q. C.2.1. amomzaclon d delanto de malenales

yores gastos generales

;nc:lén o refraso de obra_.__ ..
Y o ToTAL

SALDO POR
CONCEPTO DESCONTAR DESCONTADO DESCONTAR
muita por atraso de obra 0.00 0.00 0.00.
indemnizacienes por atraso 5 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

otras penalidades. .- -

3 o . RESUMEN - T
PRESUPUESTO GONTRATADO (CONTRATO N°009-2019/GMIMDY) 292,419.81

PRESUPUESTO ADICIONAL APROBADO MEDIANTE ARTICULO SEGUNDG ENTA
RESOLUCION GERENCIALN®173-2020-GM- MOY/HVCA 1,031.74

PRESUPUESTO DE PLAN COVID-19
5:PRESUPUESTO ZTOTAL EJ ECUTADO

Que, la Gerencia de Desarrolle Urbano y Rural mediante Informe N° 0131-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de
fecha de recepcion 28 de Enero del 2021, informa al Gerente Municipal que luego de la revision de los actuados que
motivaron la Liguidacion del Contrato de Ejecucién de la Obra: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADC DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINGIA
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DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELECA" con Codigo Unico de Inversiones N° 2450803 y estarido
conforme con los misme, solicita que se proyecte la respectiva Resolucion Gerencial para su respectiva aprobacion;

Que, mediante el INFORME N°® 0022-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepmon 29 de Enero del 2021, la

Gerencia de Asesoria Juridica refiere que estando a lo actuado, los informes, anexos y solicitudes que forman parte dal

“0 DI& nﬁ\ presente expediente y habiendo desarroliando los motives del presente inforime, no existiendo controversia a los calculos

e 4( realizados en ia liquidacién de obras conforme se ordena en los Gltimo parrafo del Articulo 209° del Reglamento de (a
m\;Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, por lo que recomienda‘que se apruebe la Liquidacion del Contrato de :
o “\Ejecuc:én de la Obra; “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO

S DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO

4 DE- HUANCAVELICA", con Cédigo Unico de laversiones N® 2450803 y recamienda que debe ser remitido a la Sub

Gerencia de Secretaria General para la proyeccién del acto resolutivo correspondientes:;

Que, el Artlculo 209° del Reg!amento de la Ley de Contrataciones del Estado, regula el procedimiento de
liquidacion de obra; estableciendo una serie de plazos para que el contratista o la Entidad comuniguen o 66 pronlingien
sobre Ia liquidacién fmal 0 sus observaciones de ser éste el caso a Ia otra parte ciei conlrato, conla finalidad de dar por

"Que, habiendo sido evaluado y revisado la presente Liguidacion del Contrato de Ejecucmn de Obra por 3 pane_
técnica competente y el Area legal y estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en: uso delas
facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESCLUCION DE ALCALDIA N° 211 - 2020°2 ALC
MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20'y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N_ T
27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretarla General, Gerencia de Administracion y Finanzas, ™
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerancia de Desarrolio Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacién del Contrato de Ejecucion de la Obra: "CREACION DE LA"
LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL
DISTRITO DE.YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE' HUANCAVELICA" ton Codigo
Ahico de Inversiones N® 2450803, ejecutada por la Modaiidad de Ejecucion por Contrata - Suma Alzada, en merito a
[os fundamentos facticos y de derecho expues{os én Ia parte considerativa de Ia presente, Resollicién y de acuerdo a los
guientes detalles:”

ATOS GENERALES:

"CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA
ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Lugar : | CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE
Distrito ;| YAULl
Provincia : : | HuaNcaveLIcA::
Deparegmento o : | HUANCAVELICA -
odafidad de contrata : | POR CONTRATA - SUMA ALZADA
| Progesolde seleccién | _AS N°017-2019-C5/MDY/HVEA - PRIMERA CONVOCATORIA
| Contrafo de ejecucion de obra : | CONTRATO N° 009-201 9/GM/MDY
| Prestipuesto base de obra ¢ 15/324,910.90
L Eatibr de relacion ;109
Présupuesto de obra contratado 5/292,419.81. . :
“Hdicional-deductivo de obra n°1. ; 15/1,031, 74(RESGLUCION CERENCIAL N*173-3030 GM-MD Y/HVEA)

“Monto aprobado de plan covid-19 - : 1 §/22,980.00 (RESOLUCION GERENCIAL N°334-2020-GM-MDY /HVCA)
~F'Consorcio efecutor de obra . : | JAMECH SCRL RUC W% 20486751151
~—I-Representants legal S : | JAVIER RUBEN MEZA CHUCO DNI N® 20115456
. | figrdntia de Fiel Cumplimiento " | ¢+ | cARTA FiANZA N° 010613826000 (S/ 29,241.98)
" ¥ Pidzo de ejecucidn : | 45 DIAS CALENDARIOS -
5 - |- Fécha entrega de terreno : | 07 DE MARZO DEL 2020
) o | Fecha de inicio de obra : | 09 DE MARZO DEL 2020

Fecha de término programado : | 22 DE ABRIL DEL 2020

Suspensidn N°01 de plazo de efecucidn por | ,

brote del COVID-19 16 DE MARZO DEL 2020 {Decreto Supremo N° 044-2020-PCM)

Fecha de Reinicio N°® 1 :_1 06 DE JULIC DEL 2020 (RESOLUCION GERENCIAL N° 146-2020-GM-MDY/HVCA.)
Fecha de término reprogramado | 12 DE AGOSTO DEL 2020
Suspension de obro N°0O2 ;| 08 de agosto del 2020

Reinicio de obra N°02 1| .25 de agosto del 2020
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Fecha de término real

29 de agoste del 2020 .

Fecha de recepeidn de obra

30 de setientbre del 2020

Residente de obra

ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA - CAP N? 9442

Contrato Supervisién

CONTRATO N? 046-2019/MDY-HVCA - 16-12-2019

| Monto Contrdtads de supervision

5/11,300.00

ING, RAUL CURASMA RAMOS - CIP N© 130642
culm!nado :

A.1. DEL CON TRATO

. | VALORIZACION N°01 MARZO 2020 73,143.50 73,143.50 0.00
% VALORIZACION N°02 JULIO-2020 150,017.21 150,017.21 0.00
AALORIZACION N°03 AGOSTC-2020 56,505.45 56,505.45 0.00

\ ALORIZACION N°01 ADICIONAL-DEDUCTIVO i3,785.39 13,785.39 0.00

22,980. 00

22,808.00

i a;:leléhn’io directo -

C:1 1. amortizacién de adelanto directo

0.00

G.2. adslanto de materiales 0.00 0.00 0.00

0.00

C.2.1. amortizacién de adelanto de matenales 4 0 00

BEDUGCIONDE REINIEGROSE

adelanto direcio

0.00

adelanto de maleriales

ayores gastos generales

"¢~ ¢4 Fetencién por relraso de obra

CONCEPTO DESCONTAR DESCONTADO DESCONTAR

mudta por atraso de obra 0.00 0.00 0.00 :

Jndemnizaciones por atraso 0.60 0.00 0.00

olras penalidades . 0.00 0.00 0.00
0,00 L i U0 F 000

-~ RESUMEN
PRESUPUESTQ CONTRATADQ (CONTRATO N°009-2019/GM/MDY) 292,419.81
PRESUPUESTO ADICIONAL APROBADO MEDIANTE ARTICULO SEGUNDO EN LA
RESOLUCION GERENCIALN®173-2020-GM-MDY/HVCA 1,031.74
PRESUPUESTO DE PLAN COVID-19

22 980 00

:PRESUPUESTO: TOTAL EJECUTADD

ARTICULO SEGUNDQ: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracién y Finanzas, para que, una vez consentida
la presente Resolucion, proceda a realizar la devolucion del FONDO DE GARANTIA DE EIEL CUMPLIMENTO 10%
(CARTA FIANZA N° 010613826000) equivalente al monto de S/ 29,241.98 (VEINTE NUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN CON 98/100 SOLES) a favor de la EMPRESA JAMECH SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, conforme a las disposiciones legales en la materia,
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ARTICULO TERCERQ: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse que en caso'de

negligencia u otro analogo, serd de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de [a Gerencia de
Asesorla Juridica, Gerencia de Desarrolie Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, Supervisor de
Obra y demas que intervienen en la evaluacion de Ia aprobacion de la Liquidacidn del Contrato de Ejecucion de la Obra:
“CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE
SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
sobre posubles hechos e indicios deswﬂuados a futuro,

 ARTICULQ CUARTO: DESLINDAR, Ia responsablhdad admm[s!ratlva civil y penal, por Ios informes técnicos y
legales referidos’en la presente, a los suscribientss de dichos documentos, quienes de acuerde a su especialidad,
brindarén su opinién sobre los héchos materia de la presente Resoluclén y sirvieron de fundamento para la emision de
la Resolucién Gerenclal

ARTICULO gUINT DERIVAR a la Gerencia de Desarrollo Urbane y Rural, el expediente administrative una
vez aprobado mediante Acte Resolutivo, a fin de proceder a la Liquidacion totaf del proyeclo y al cierre en el Banco de
Proyectos def Sisterna Nacional de Inversiones Publica SNIP. SR

ARTICULQ SEXTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracién y Fmanzas Gerencla de Planeamlenlo y
Presupuesto Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a los diferentes drganos estructurales, para el cumplnmmnto de la_ L

ART!CULO SEPTIMO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la nollflcac:én del presente Acto_-'

" Administrativo al Eng Raul Curasma Ramos - Supervisor de QObra y al Sr. Javier Ruben Meza Chuco - Gerente General

de la EMPRESA "JAMECH S.C.R.L", en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General.

) ARTICULO QCTAVO: ENCARGUESE, a fa Oficina de Imagen Institucional, la publicacién de Ia presente
solumén en fa pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli, :

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASEYARCHWESE, :

}’rof e O
i GERENTE MU!‘WJ‘L




