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Reasolucion Gerencial

N°025 - 2021 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 29 de Enero del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El Informe N° 0022-2021/MDY-HVCA-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 29 de enero del 2021, emitido por la
Gerencia de Asesoria Juridica; Informe N° 0131-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcién 28 de enero del
2020, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N° 023-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 28 de
enero del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; Informe N° 002-2021-MDY/SGSyL-HPE de
fecha 28 de enero del 2021, presentado por el Lic. Adm. ELMER HUAYLLANI PARI - ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
IV de la Sub Gerencia de Supervisién y Liguidacion; CARTA N° 020-2020/CLDVA de fecha 30 de noviembre del 2020
presentado por el Gerente General de la EMPRESA “JAMECH S.C.R.L" y demas documentos obrantes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son o6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen
autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en
el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante
con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la
Constitucion Politica del Perd establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno,
administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

\UNICim,

W

/ Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado
== y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes
modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los
actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

\ Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 189 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 25 de octubre del 2019,
& aprobo el Expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN
CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA

vigentes al mes de octubre del 2019 y con un plazo de ejecucién de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS,
bajo la modalidad de CONTRATA A SUMA ALZADA:;

Que, mediante el CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 008 - 2018/GM/MDY, la Municipalidad Distrital de
Yauli, suscribié contrato de Ejecucion de obra (como resultado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA - SM - N° 017 -
2019 - CS/MDY/HVCA (primera convocatoria), con la EMPRESA “JAMECH S.C.R.L.”, para la ejecucién de la obra:
“CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE
SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",
por un monto ascendente a la suma de S/ 292 419.81 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE CON 81/100 SOLES) y con un plazo de ejecucion de cuarenta y Cinco (45) dias calendario;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 173 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 21 de agosto de 2020,
se aprobo el Expediente Técnico del adicional y deductivo N° 01 de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA
/), CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI

.\ - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversiones N°

I; 2450803, hasta por la suma de 1,031.74 (mil treinta y uno con 74/100 SOLES);

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 146 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 06 de julio de 2020, se
aprobo la Ampliacion de Plazo Excepcional de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN
EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", debido a causal de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional conforme lo ha
establecido el Decreto Supremo N° 044 - 2020 - PCM y sus prerrogativas y bajo los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolucion;
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Que, se advierte que revisado los actuados de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA
DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", se tiene el Acta de Inicio de Obra de fecha 09 de
marzo del 2020, suscrita por los representantes de la Municipalidad Distrital de Yauli, (el Ing. Raul Curasma Ramos en
su calidad de Supervisor de Obra) y por la otra parte Contratista, (Arg. Elio Alex Céndor Cajachahua en su calidad de
Residente de Obra, para dar inicio a la ejecucion de la obra;

Que, el Inciso 1 del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, sefiala que: “(...) en la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal
- hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepcién de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de
/yﬁmco (5) dias posteriores a la anotacion sefialada, informa a la Entidad corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido
en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el
certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el
expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De
. No constatar la culminacién de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el
N\ mismo plazo”. Asimismo, el numeral 2 de Articulo 208° de la acotada Ley sefiala que: “(...) dentro de los dos (2) dias
hébi[es siguienles a la recepcidn del certificado de conformidad técnica la Entidad designa un comité de recepcic’m Ei

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 209-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 08 de Setiembre del 2020,

se conformé, el Comité de Recepcién de Obra denominada: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
ST SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA
DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2450803, cuya
modalidad de ejecucion fue por Contrato;

Que, se advierte que revisado los actuados de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA
DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2450803, dan la
conformidad de la culminacion de la obra;

) 8zo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contando desde dia siguiente de la recepcién de la obra. Asi
ismo la sustentacion de la liquidacion con documentos y calculos detallados donde el contratista le correspondera
sentarla debidamente sustentada con la documentacién y calculos detallados. En tal sentido, la liquidacién no
onstituye una simple operacién de suma o resta; tiene que sustentarse cada una de las cuentas documentadamente y
con calculos detallados, caso contrario la liquidacién perdera eficacia. La liquidaciéon no constituye la simple mencién de
dos cuentas generales de saldos en favor o en contra;

Que, mediante el Articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, preceptua que: *(...) Efectos de la liquidacion. - Luego de consentida la liquidacién
efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las
crepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacion y/o arbitraje. En dicho caso el
20 de caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores
&l vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato”;

Que, el Sr. JAVIER RUBEN MEZA CHUCO - Gerente General de la EMPRESA “JAMECH S.C.R.L", CARTA N°
020-2020/CCH/RRP de fecha 27 de noviembre del 2020 presenta a la entidad, la Liquidacién del Contrato de Ejecucion
de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA
ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
/ HUANCAVELICA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2450803, para su revision y su posterior aprobacién mediante

|~ Acto Resolutivo;

Que, en principio, cabe precisar que la liquidacion final del contrato de ejecucion de la obra consiste en un proceso

" de célculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad
determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo econémico que puede ser a favor o en contra del contratista
o de la Entidad. En ese sentido, el acto de liquidacién tiene como propésito que se efectie un ajuste formal y final de
cuentas, que establecera, teniendo en consideracién intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de
las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato;
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Que, mediante Informe N° 023-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 28 de enero del 2021, emitido por la Sub
Gerencia de Supervisién y Liquidacién, comunica que la Liguidacién del Contrato de Ejecucién de la Obra: “CREACION
DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE
DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cadigo
Unico de Inversiones N° 2450803, se encuentra conforme y solicita la proyeccién del acto resolutivo en merito a que se
ha ejecutado la obra citada al 100% de acuerdo a los componentes que se tiene en el expediente técnico y de acuerdo
o ey, a los siguientes cuadros:

RESUMEN LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA:

A1 DEL CON TRATO

VALORIZACION N°01 MARZO-2020 73,143.50 73,143.50 0.00
VALORIZACION N°02 JULIO-2020 150,017.21 150,017.21 0.00
VALORIZACION N°03 AGOSTO-2020 56,505.45 56,505.45 0.00
VALORIZACION N°01 ADICIONAL-DEDUCTIVO 13,785.39 13,785.39 0.00
PAGO DE PLAN COVID-19 22,980.00 22,908.00 72.00

TOTAL 316,431.55 316,359.55 72.00

B. REAJUSTE DE PRECIOS: e Slp o
Remtegro presupuesto principal. 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
C. ADELANTOS OTORGADOS: : B P el e

C 1. adelanto directo 0.00 0.00 0.00
C.1.1. amortizacion de adelanto directo 0.00 0.00 0.00
C.2. adelanto de materiales 0.00 0.00 0.00
C.2.1. amortizacién de adelanto de materiales 0.00 0.00 0.00
s TOTAL 0.00 0.00 0.00

D. DEDUCCION DE REINTEGROS: ; 2 Lt Nl
adelanto directo 0.00 0.00 0.00
adelanto de materiales 0.00 0.00
o TOTAL 0.00 0.00

0.00 ~ 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

PENA !DADES X DESCUENTOS

¢ POR SALDO POR
CONCEPTO DESCONTAR DESCONTADO DESCONTAR
multa por atraso de obra 0.00 0.00 0.00
; indemnizaciones por atraso 0.00 0.00 0.00
7/ botras penalidades 0.00 0.00 0.00
2N TOTAL 0.00 0.00 0.00
\
_ RESUMEN DE LIQUIDACION (A+B+C+D+E) s | 316431565 | 316.359.565 |
‘ RESUMEN
PRESUPUESTO CONTRATADO (CONTRATO N°009-2019/GM/MDY) 292,419.81
PRESUPUESTO ADICIONAL APROBADO MEDIANTE ARTICULO SEGUNDO EN LA
RESOLUCION GERENCIALN®173-2020-GM-MDY/HVCA 1,031.74
PRESUPUESTO DE PLAN COVID-19 22,980.00
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO 316,431.55
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO EL (10%): MEDIANTE CARTA FIANZA
N°010613826 000 EN BASE AL CONTRATO N°009-2019/GM/MDY DE LA CLAUSULA SEPTIMA. +29,241.98
MONTO TOTAL PAGADO 316,359.55
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0.00
' SALDO A FAVOR AL CONTRATISTA ; kel woslh 00

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante Informe N° 0131-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de
fecha de recepcion 28 de Enero del 2021, informa al Gerente Municipal que luego de la revision de los actuados que
motivaron la Liquidacién del Contrato de Ejecucién de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA
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DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2450803 y estando
conforme con los mismo, solicita que se proyecte la respectiva Resoluciéon Gerencial para su respectiva aprobacion;

Que, mediante el INFORME N° 0022-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 29 de Enero del 2021, la
Gerencia de Asesoria Juridica refiere que estando a lo actuado, los informes, anexos y solicitudes que forman parte del
presente expediente y habiendo desarrollando los motivos del presente informe, no existiendo controversia a los célculos
realizados en la liquidacién de obras conforme se ordena en los Ultimo parrafo del Articulo 209° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, por lo que recomienda que se apruebe la Liquidacién del Contrato de
. Ejecucién de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO
DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO
/ DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2450803 y recomienda que debe ser remitido a la Sub
Gerencia de Secretaria General para la proyeccion del acto resolutivo correspondientes;

Que, el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, regula el procedimiento de
liquidacién de obra, estableciendo una serie de plazos para que el contratista o la Entidad comuniquen o se pronuncien
sobre la liquidacion final o sus observaciones de ser éste el caso a la otra parte del contrato, con la finalidad de dar por
\ concluida la etapa de ejecucién contractual y la consecuente extincién de las obligaciones para ambas partes;

Que, habiendo sido evaluado y revisado la presente Liquidacién del Contrato de Ejecucién de Obra por la parte
técnica competente y el Area legal y estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las
facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211 - 2020 - ALC -
MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N°
27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas,

= Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;
or> OISTAN
q;_v:/ SE RESUELVE:
S :
iS5 \ ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacién del Contrato de Ejecucién de la Obra: “CREACION DE LA
X / LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL

) 4 DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo
S0 Unico de Inversiones N° 2450803, ejecutada por la Modalidad de Ejecucion por Contrata - Suma Alzada, en merito a
los fundamentos facticos y de derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucién y de acuerdo a los
siguientes detalles:

\QFQ;.Q’SY}P
£ Sy DATOS GENERALES:
L =~
"51;‘ < “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA
= [T ) : | ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
PR A DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

%%ﬁ : | CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE

istrito : | YAULI
Provincia : | HUANCAVELICA
Departamento : | HUANCAVELICA
v/$Modalidad de contrata : | POR CONTRATA - SUMA ALZADA
{ Praceso de seleccién : | ASN°017-2019-C5/MDY/HVCA ~ PRIMERA CONVOCATORIA

‘Goktrato de ejecuciin de obra : | CONTRATO N° 009-2019/GM/MDY

o Prééupuesto base de obra ;| §/324,910.90
« [/Fattor de relacién -lo9

| Presupuesto de obra contratado . 15/292,419.81

/ ,J.,,ﬁdr’cr‘ona)-deductiva de obra n°01 : | §/1,031.74(RESOLUCION GERENCIAL N°1 73-2020-GM-MDY/HVCA)

Manto aprobado de plan covid-19 : | §/22,980.00 (RESOLUCION GERENCIAL N°334-2020-GM-MDY/HVCA)
(gnsorcio ejecutor de obra : | JAMECH SCRL RUC N2 20486751151
Representante legal : | JAVIER RUBEN MEZA CHUCO DNI N2 20115456

z. e axpntfa de Fiel Cumplimiento : | CARTA FIANZA N° 010613826000 (5/29,241.98)
a% CPtazu de ejecucion : | 45 DIAS CALENDARIOS
- | Fechu entrega de terreno : | 07 DE MARZO DEL 2020
| . | Fecha de inicio de obra : | 09 DE MARZO DEL 2020
\ }ec)‘;& de término programado : | 22 DE ABRIL DEL 2020
; j‘r‘jf:’;i’ fgo“{,lgl 1";“" plazo de ejecucion por | . | 15 bE MARZO DEL 2020 (Decreto Supremo N° 044-2020-PCM)
Fecha de Reinicio N 01 : | 06 DE JULIO DEL 2020 (RESOLUCION GERENCIAL N° 146-2020-GM-MDY/HVCA.)
Fecha de término reprogramado : | 12 DEAGOSTO DEL 2020
Suspensidn de obra N°02 : | 08 de agosto del 2020
Reinicio de obra N°02 .| 25 de agosto del 2020
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Fecha de término real : | 29 de agosto del 2020
Fecha de recepcién de obra : | 30 de setiembre del 2020
Residente de obra : | ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA - CAP N® 9442
Contrato Supervisién : | CONTRATO N 046-2019/MDY-HVCA - 16-12-2019
Monto Contratado de supervisién : 185/11,300.00
Supervisor : | ING. RAUL CURASMA RAMOS - CIP N 130642
Estado : | culminado

R MONTO. = DIFERENCIA
ONCEPTO VALORIZADO POR PAGAR
\. AVANCE EJECUTADO: o : -
A.1. DEL CON TRATO
/| VALORIZACION N°01 MARZ0O-2020 73,143.50 73,143.50 0.00
VALORIZACION N°02 JULIO-2020 150,017.21 150,017.21 0.00
VALORIZACION N°03 AGOSTO-2020 56,505.45 56,505.45 0.00
VALORIZACION N°01 ADICIONAL-DEDUCTIVO 13,785.39 13,785.39 0.00
PAGO DE PLAN COVID-19 22,980.00 22,908.00 72.00
% ; TOTAL 316,431.55 316,359.55 - 72,00
«\\B. REAJUSTE DE PRECIOS: SRR e e e g L
CjiReintegro presupuesto principal. 0.00 0.00 0.00
~ TOTAL 0.00 0.00 0.00
v/| C. ADELANTOS OTORGADOS: e s ; :
C.1. adelanto directo 0.00 0.00
C.1.1. amortizacion de adelanto directo 0.00 0.00
C.2. adelanto de materiales 0.00 0.00
C.2.1. amortizacion de adelanto de materiales 0.00 0.00 !
TOTAL 0.00 0.00 0.00
'D. DEDUCCION DE REINTEGROS: S e (i
adelanto directo 0.00
adelanto de materiales 0.00
e TOTAL 0.00
maydres gastos generales 0.00 0.00
i retencion por retraso de obra 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00
PENALIDADES Y DESCUENTOS: i == i
4 POR SALDO POR
CONCEPTO DESCONTAR DESCONTADO DESCONTAR
multa por atraso de obra 0.00 0.00 0.00
indemnizaciones por atraso 0.00 0.00 0.00
otras penalidades 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00: - 0.00
_RESUMEN DE LIQUIDACION (A*B+C+D+E) |  316431.55 SSRT200 o
RESUMEN
PRESUPUESTO CONTRATADO (CONTRATO N°009-2019/GM/MDY) 292,419.81
PRESUPUESTO ADICIONAL APROBADO MEDIANTE ARTICULO SEGUNDOQ EN LA
ESOLUCION GERENCIALN®173-2020-GM-MDY/HVCA 1,031.74
PRESUPUESTO DE PLAN COVID-19 22,980.00
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO 316,431.55
“'{ RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO EL (10%): MEDIANTE CARTA FIANZA :
'N°010613826 000 EN BASE AL CONTRATO N°009-2019/GM/MDY DE LA CLAUSULA SEPTIMA. +20,241.98
MONTO TOTAL PAGADO 316,359.55
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0.00
" | SALDO A FAVOR AL CONTRATISTA Sl AV e a0

ARTICULO SEGUNDOQ: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, para que, una vez consentida
la presente Resolucién, proceda a realizar la devolucién del FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMENTO 10%
(CARTA FIANZA N° 010613826000) equivalente al monto de S/ 28,241.98 (VEINTE NUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN CON 98/100 SOLES) a favor de la EMPRESA JAMECH SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, conforme a las disposiciones legales en la materia.
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ARTICULO TERCEROQ: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse que en caso de
negligencia u otro analogo, seréd de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de
Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién, Supervisor de
Obra y demas que intervienen en la evaluacion de la aprobacién de |a Liquidacién del Contrato de Ejecucién de la Obra:
“CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE
SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,
sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos y
legales referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuerdo a su especialidad,
brindaron su opinién sobre los hechos materia de la presente Resolucién y sirvieron de fundamento para la emisién de
la Resolucion Gerencial.

: ARTICULO QUINTO: DERIVAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el expediente administrativo una
" vez aprobado mediante Acto Resolutivo, a fin de proceder a la Liquidacion total del proyecto y al cierre en el Banco de
Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones Publica SNIP.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y

e )
”,,EI,Aﬁ prese_nte Resolucidn.
5 g ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del presente Acto
\2 Administrativo al Ing. Raul Curasma Ramos - Supervisor de Obra y al Sr. Javier Ruben Meza Chuco - Gerente General
\ de la EMPRESA “JAMECH S.C.R.L", en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado

de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO OCTAVO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacién de la presente
Resglucion en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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