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Resolucion Gerencial

N°026 - 202] - GM - MDY/HVCA

Yauli, 29 de Enero del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME N° 002-202 {/MDY-HVCA/GAJ de fecha 13 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica, el INFORME N°® 2509-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 22 de diclembre del 2020, emitido por la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N° 262-2020-MDY/SGSyL-ING-ROC de fecha 07 de diciembre del
2020, emitido por el Sub Gerente de Supervisién y Liguidacion; CARTA N° 043-2020/1ng./PAYA-X de fecha de
recepcién 12 de octubre del 2020, presentado por el Ing. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA y demas documentos
obrantes, y:

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen

autonomia Politica, Economica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo

y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido

en el Articulo 194° de la Constitucion Palitica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y

" concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades. La autonomia
.-que la Constitucion Politica del Per establece para las Municipalidades,

Que, con fecha 11 de septiembre del 2020, se suscribe et contrato N° 109-2020/MDY-HVCA/CE, para los
servicios de consultorfa del Informe Pericial y corte de obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
DE CCARHUACC, DISTRITO DE YAULI — HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, enfre la Municipalidad Distrital de Yauli
"y el Ing, PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA,

Que, mediante Carta N° 043-2020/ing./PAYA-X con fecha de recepcion 12 de octubre del 2020, el consultor
emite el Informe Técnico Pericial y corte de obra antes mencionado, objeto del contrato,

Que, mediante Informe N° 262-2020-MDY-MDY/SGSyL-ING-RQC con fecha de recepcién 07 de diciembre del
2020, e} Sub Gerente de Supervisién y Liquidacién, recomienda adoptar las acciones legales corespondientes, de
acuerdo al Informe Técnico Pericial y Receorte de Obra, remitido por el consultor,

Que, mediante informe N° 2509-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH con fecha de recepcion 22 de diciembre del
2020, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural aprueha &l Informe Técnico Pericial y corte de obra, asi mismo sefiala
que se deberd tomar las acciones legales vertidas en las recomendaciones de dicho informe;

Que, en el articulo 9° del Decreto Supremo N° 082-2019-EF - Texto Unicg Ordenado de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del. Estado, sefiala que: Responsabilidades esenciales: 9.1 Los funcionarios y servidores que
intervienen en los procesos de contratacion por 0 a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jusidico que
los vincule a esta, son responsables, en e! ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la sjecucién del contrato y su conclusion, de manera
eficiente, bajo e} enfogue de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conformes a los principios establacidos en el arliculo 2. De corresponder la determinacidn de
fesponsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas
sefaladas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.
" 9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan
surgir en la contratacion a fin de garantizar ef cumplimiento de los principios regulades en el articulo 2;

Que, ¢l articulo 167° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones de! Estado, sefiala que; Prestaciones pendientes en caso de resolucion de contrato o declaratoria de
nulidad de contrato: 167.1. Cuando se resuelva un contrato o se declare su nufidad y exista la necesidad uigente de
continuar con !a ejecucién de las prestaciones derivadas de este, sin perjuicic de gue dicho acto se encuentre sometido
a alguno de los medios de solucion de controversias, la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron
en e} procadimiento de seleccidn. Para estos efectos, la Entidad determina el precio de dichas prestaciones, incluyendo
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todos los costos necesarios para su ejecucion, debidamente sustentados. 167.2. Una vez determinado el pracio y las
condiciones de ejecucion, y de existir disponibilidad presupuestal, 1a Entidad invita a los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion para gue, en un plazo maximo de cinco (5) dias, manifiesten su intencién de ejecutar fas

prrEtin prestaciones pendientes de ejecucién por el precic y condiciones sefialados en el documento de invitacién, 167.3. De
msrﬁ/resentarse mas de una aceptacion a la invitacion, la Entidad contrata con aquel postor que ocupé una mejor posicion
4"‘3 ,\n el orden de prelacion en el procedimiento de seleccidn correspondiente. En las contrataciones de bienes, servicios en
Ueneral y obras, salvo agquellas derivadas del procedimiento de Comparacion de Precios, el 6rgano encargado de las
Mjtrataciones realiza, cuando corresponda, la calificacién del provesdor con el que se va a contratar. Los contratos que

% cele‘bren en virtud de esta figura respetan los requisitos, condiciones, exigencias, garantias, entre otras formalidades

Gue, en la Opinién N° 083-2018/DTN emitida por la Direccion Técnico Normativa del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado, sefiala lo siguiente: Si una Entidad resuelve un contrato de obra ejecutado bajo los
alcances de la anterior Ley, y existe la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de las prestaciones pendientes
que derivaron de dicho contrato, esta puede emplear el procedimiento previsto en el articulo 138 del Reglamento, stempre
gue —para tal efecto— la contratacién para la ejecucién de ese saldo pendiente se hubiera iniciado a partir del 9 de
enero de 2016. Si una Entidad determina que no existe la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de las
prestaciones pendientes derivadas de un contrato resuelto, o no logra acreditar dicha necesidad urgente, no podra
emplear el procedimiento previsto en el articulo 138 del reglamento ni aplicar la causal de contratacion directa del literat
i} del articulo 27 de la Ley; no obsiante ello, bajo una decisidn de gestién de su exclusiva responsabilidad, tal Entidad
puede emplear el procedimiento de seleccién gue corresponda, a efectos de contratar la gjecucion de dichas prestaciones
pendientes. Si una Entidad decide convocar un procedirmiento de seleccion a partir del 9 de enero de 2016, a fin de

__contratar la ejecucion de prestaciones pendientes derivadas de un contrato de obra resuello bajo los alcances de la

anterior Ley, dicho procedimiento debera regirse por las disposiciones de Ja normativa de contrataciones del Estado

vigente. De existir la necesidad urgente de |la Entidad (debidamente sustentada) de continuar con la ejecucion de las
prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto, esta podria decidir convocar el procedimiento de seleccidn
correspondiente para contratar la ejecucion de tales prestaciones, en vez de optar por emplear el procedimiento previsto

en &l articulo 138 def Reglamento o —con posterioridad a ello- fa contratacion directa que regula el literal |) del articulo 27

. la Ley; o cual obedece a una decisién de gestion de exclusiva responsabilidad de la Entidad, Para la ejecucién de

- prestacnones pendientes derivadas de un contrato de obra resuelto, debe contarse con un nueve Expediente Técnico de
Obra debidamente aprobado por el drea usuaria de fa Entidad. A partir del 9 de enero de 2016, el Expediente Técnico

t de Obra que se elabore para culminar la ejecucion de las prestaciones pendientes derivadas de un contrato de obra

resuelio bajo los alcances de fa anterior Ley, debera efectuarse bajo las disposiciones de la normativa de contrataciones

dei Estado vigente;

Que, mediante el INFORME N° 002-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha 13 de enero del 2021, emitido por la
Gerencia de Asesoria Juridica, opina que: resulta procedente la aprobacién del corte de obra; "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE SERVICICS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CCARHUACC, DISTRITC DE YAUL! - HUANCAVELICA — HUANCAVELICA",
gue deriva de la resolucién de contrato e informe pericial, para el cual debe continuar con el tramite para la emision del
Acto Resolutive que corresponda y su posterior ejecucion del mismo, considerando que &l informe pericial — corte de
obra del proyecto, tiene la conformidad y aprobacién de las unidades usuarias en cumplimiento a lo previste en los
instrumentos de gestidn de esta comuna;

Que, mediante el INFORME N°® 2509-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 22 de diciembre del 2020,
emitido por la Gerencia de Desarrolle Urbano y Rural, en punto 5 conclusiones, sefiala que: De lo mencionado en los
antecedentes e informe pericial se concluye que la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
;. SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTQ DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD
:DE SAN JUAN DE CCARHUACC, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA ~ HUANCAVELICA" no fue culminada comg
llo menciona el contratista asi también la valorizacion efectuada por el supervisor de obra no refleja la ejecucién real ,
coma se detalla a continuacién:

' PARTIDAS EJECUTADAS POR COMPONENTE:

“|OBRA: *"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CCARHUACGC, DISTRITO DE YAULI - HUANGAVELICA - HUANCAVELIC A

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL] - HUANCAVELICA FECHA: SETIEMBRE DEL 2020
.. PRESUPUESTO F’ROGRAMADO_._ oot [ALORIZAGION EJECUTADA[: VALORIZACION SEGUN: [ SALDO.DE VALORIZACION
S L L T T SEGUN CONTRATISTA PERITAJE TECNICO SEGUN PERITAJE TECKICO,
PARTIDAS - % TOTAL S
: : _ 8/ B ¢
: OBRASCIVILES PROVISIONALES S 0243551 T ton00% [ 00,4851 | arorn REY PR A R VT
" 01.00.00 [GBRAS CIVILES PROVISIONALES - 102,435.51 102,435.51 99,433.13 3,002,538
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01.01.00 |OBRAS PROVISIONALES v 10,174,12 160.50% 10,174.12 §7.25% 9,894.45 Z.75% 279.87
01.02.00 IFLETE .. 90,083.69 100.00% 90,083.69 96.98% 87,360.98 3.02% 2,722,711
01.03.00 |PRUEBA GE CALIDAD L ATETO: 100.00% 217170 100,00% 2,477.70 0.00% -
i SISTEMA DE'AGUA POTABLE: 50330510 - 100:00% ¢ [ '508,385:10°( " 08,6300 [ 502,385,647 1138 7 {1 ndgds
02.00.00 |CAMARA DE CAPTACION (1.10xi.10 - | UND} Lo 9,945,007 9,945.07 7,631,26 2,413.81
02.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES - - 83.84 106.09% 83.94 77,23% £4.83 22.77% 19.11
02.62.00 | MOVIMIENTO CE TIERRAS L BT 100.00% §71.27 100.90% 571.27 0.00%: -
03.00 | CBRAS DE CONCRETO SIMPLE C1,569.23 100.00% 1,599.23 100.40% 1,688.23 0.00% -
%.OO OBRAS DE CONCRETO ARMADO .. 2,350,014 100.00% 2,350,14 100.80% 2,350.14 0.00% -
Vaalls.00 | REVOQUES Y ENLUCIDOS g 1,042.46 100.00% 1,042.46 95.12% 991,55 4.88% 50.91
PINTURA . AL 100.00% 452.72 106.00% 452,72 Q. 00% -
CARPINTERIA METAUCA .. 304.36 100.00% 304,36 100.00% 364,36 0.00% -
SUMINISTRO £ INSTALACICN DE ACCESORIOS D, 44967 100.00% 449.67 10C.00% 449,67 0.00% -
CERCO PERIMETRICO coe 0 3,004,28 100.00% 31,091.28 24,18% 147,49 75.82% 2,343.79
CAMARA DE PURGA 2.5", LINEA DE CONDUCCION (3 UND) 471272 4,7112.72 4,712.72 -
TRABAJCS PRELIMINARES RS 11,72 100.00% 11.72 100.00% 11.72 0.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS L. 3274 100.00% 312.74 100.00% 312.74 0.00% -
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE - BB0.12 100.00% 560,12 100.00% 560,12 0.00% -
OBRAS DE CONCRETO ARMADC B 1,629.11 100.00% 1,629,114 100.00% 1,629.11 0.00% .
REVOQUES ¥ ENLUCIDOS .2 430,58 100.00% 430.58 100.00% 430.58 0.00% -
PINTURA i 80 100.00% 80.71 100.00% 80.71 0.00% -
CARPINTERIA METALICA e 5291 100.00% 52911 100.00% 529,11 0.00% -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1,188,683 100.60% 1,158.63 100.00% 1,1568.63 0.00% -
VALVULA DE AIRE 2.5", LINEA DE CONDUCCION {2 UND) S 2,632,328 2,632.32 2.832,32 -
TRABAJOS PRELIMINARES s 1172 100.00% 11,72 100.00% 11.72 £.00% M
MOVIMIENTO DE TIERRAS g - 247,52 100.08% 247.52 100.00% 247.52 0.00% -
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE v 81,88 100.06% 91.88 108.60% 91,88 0.00% -
OBRAS DE CCNCRETO ARMADO S L0100 100.06% 1,018,00 100.60% 1,018.00 0.00% -
REVOQUES ¥ ENLUCIDOS Lol 262,99 100.00% 262.99 100.00% 262,89 0.00% -
PINTURA s 70,15 180.00% 70.15 100.00% 70.15 0.00% -
CARPINTERIA METAUCA : . 352.74 100.00% 52,74 100.00% 352.74 0,00% M
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS : 677.32 160.00% §77.32 $00.06% 577.32 0.00% .
-JLINEA DE CONDUCCION S 8381483 83,811.82 83,811.83 -
TRABAJOS PRELIMINARES 2 5,084.31 100.00% 5,004,349 100.00% 5,084.31 0.00% -
MOVIMIENTO DE TIERRAS - 50,252,867 100.80% 50,252.67 100.00% 50,252.67 0.00% -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS .- 28,107.07 100.00% 26,167.07 100.06% 26,107.67 0,00% -
PRUEBA HIDRAULICA 2,367.78 $00.90%; 2,367.78 100.0G% 2,267.78 0.06% -
RESERVORIQ (V=23 143) - CASETA DE VALVULAS 39,345.44 38,345.44 34,749.7% 4,595,864
TRABAJOS PRELIMINARES 152.55 106.00% 152.85 100.06% 152.55 0.00% -
MOVIMIENTO DE TIERRAS - 261818 106G.00% 2,648.18 100.06% 2,615.18 0.08% -
QBRAS DE CONCRETOC SIMPLE i 1,477.31 108.00% 1,477.31 160.00% 1,477.31 0.00% -
OBRAS DE CONCRETQ ARMADO - 20,038.71 100.00% 20,038.71 100.00% 20,038.71 0,00% -
REVOQUES Y ENLUCIDCS .. 541037 100.00% 5.410.37 100.00% 5,410.37 0.60% -
PINTURA X 1,423,389 100.00% 1,423.39 100,00% 1,423.39 0.60% -
CARPINTERIA METALICA S 560,64 100.00% 560.64 100.00% 560.64 0.00% -

; SUMINISTRO E INSTALACICN DE ACCESORIOS o 2,382.24 100.00% 2,382.24 95.13% 2,266.24 4.87% 116.00

§ A CERCC PERIMETRICO o 5,282.05 130.08% 5,282.05 15.18% 802,40 54.81% 4,479.64

E07. (.00 |LINEA DE ADUCCION - DISTRIBUCION .- 244,953,056 244,953.06 244,953.06 -

%‘.Oﬂ TRABAJOS PRELIMINARES L 18,453.99 100.00% 18,453.99 106.00% 18,453.99 0.00% -

: 02.00 | MOVIMIENTC DE TERRAS 187,204.88 100.00% 187,204.88 10¢.00%. 187,204,588 0.00% -

# 07.03.00 | SUMINISTRO £ INSTALACION DE TUBERA PVC - 28,465.41 100.00% 28,465.41 100.00% 28,465.41 0.00% -
07.04.00 | SUMINISTRO £ INSTALACICN DE ACCESORIOS oo 93814 100.00% 939.14 1900.00%! 938.14 0.00% -
07.05.00 | PRUEBA DE CALIDAD .o 9,B89.64 100.00% 9,689.64 100.00% 9,889.64 0.00% -
08.00.00 [VALVULA DE FURGA 1.5", LINEA DE PISTRIBUCION (7 UND) [ 14,357.48 14,357,458 11,357.46 .

TRABAJGS PRELIMINARES L.l Srds 100.00% 97.45 100.00% a7.45 0.00% -
MOVIMIENTO DE TIERRAS B 100.60% 668.95 100.00% 668.95 0.00% -
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE MO 100.00% 283,58 100.00% 283.58 0.00% .
OBRAS DE CONCRETO ARMADG e B,616,57 104,80% 6,616.57 100.60% 6,616.57 0.00% -
REVOQUES Y ENLLCIDOS o 820,48 100.60% 920.46 100.00% 920,46 0.00% -
PINTURA = 245,65 100.00% 245,55 100.00% 245.55 0.80% -
CARPINTERIA METALICA <o 4,234,59 100.00% 1,234.59 100.00% 1,234,59 0.00% -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS - - 1,290.31 100.00% 1,290.31 100.00% 1,200.31 0.00% .
YALVULA DE PURGA 2", TINEA DE DiSTRIBUCTION (7 URDY . 1,280.37 1,200.37 7,200.37 -
TRABAJOS PRELIMINARES 8.68 100.00% 8.68 100.00% 5.68 0.00% -
MOVIMIENTO GE TIERRAS 104.88 100.00% 104.88 100.00% 104.88 0.00% -
OBRAS DE CONCRETC SIMPLE . 39.89 100.00% 39.89 100.00% 29.89 0.00% -
OBRAS DE CONCRETG ARMADO : .. 415,05 100.00% 415.05 100.00% 415.05 0.00% -
REVOQUES Y ENLUCIDOS o 1617 100.00% 16117 100,00% 16117 0.00% -
PINTURA - 26,94 100.00% 26.94 108.00% 26,94 0.00% -
CARPINTERIA METALICA . 176.37 100.00% 176,37 100.00% 176.37 0.00% -
SUMINISTRO E INSTALACICN DE ACCESORIOS 267,39 100.00% 267.39 100.00% 267.39 0.00% -
VALVULA OF CONTROL 1.5", RED DE DISTRIBUCION (13 UNE] 46,634.62 18,634.62 18,634.62 -

- 10.01. TRABAJGS PRELIMINARES 7i.10 100,00% 71.1¢ 100.00% 71.10 0.00% -
10.02.08 1 MCOVIMIENTQ DE TIERRAS ) 3,304.40 100.60% 3,304.40 100.00% 3,304.40 0.080% .
18.03.00 { OBRAS DE CONCRETO ARMADO L 842243 100.00% 6,422,113 100.00% 6,422.13 0.00% -
10.04.00 | REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,453.43 100.60% 1,453.43 100.80% 1,453,43 0.00% -
10.05.00 | PINTURA ... 36538 100.00% 365.38 100.00% 365.38 (.60% -
10.06.00 { CARPINTERIA METALICA . 2,292.81 100.00% 2,292.81 100.00% 2,292,481 0.00% -
10.07.00 | SUMINISTRC E INSTALACION DE ACCESORIOS 4,725.37 100.06% 4,725.37 100.00% 4,725.37 0.00% -
11.00.00 [VALVULA DE AIRE 1.5", RED DE DISTRITBUCION (G4 UND) oo 568264 5,502.64 5,502.64 .
11.01.00 | TRABAIOS PRELIMINARES . .. 3580 100.00% 35.80 100.60% 35.80 0.06% o
11.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS oo 68919 100.00% 669,19 100.00%: 669.19 0.00% -
11.03.00 | OBRAS DE CONCRETO SiMPLE R 100.00% 188.11 100.06% 188.H 0.00% -
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11.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO P 2,283,358 100,00% 2,283.35 $00.00% 2,283.35 0.00% .
11.05.00 REVCQUES Y ENLUCIDOS : 100,00% 525.97 100,00% 525,97 0.00% -
11.06.00 PINTURA 100.00% 140,30 100,60% 140,30 0.00% -
11.07.00 CARPINTERIA METALICA 100, 00%; 705.48 100.60%. 705.48 00% -
11.08.00 SUMINISTRO E INSTAL ACION DE ACCESORIOS 100.00% 1,034.44 100,06% 1,034,444 0.00% -
12,080,060 [CONEXIONES DORJICILIARIAS DE AGUA POTABLE - B 21957 87,219.57 07,219.57 .
. 12.01.00 OBRAS PREUMINARES 2 1;228.88 100.06% 1,228,89 100.060% 1,228.89 0.00% -
“{\12.02.00 MOVIMIENTO DE TERRAS -0 40,694,868 100.06% 40,694,868 100.00% 40,694.68 0,00% -
- ‘(\2.03.09 OBRAS DE CONCRETC SIMPLE * 16,500.49 100.60% 16,509.49 100,00% 16,509,49 0.00%
TA04560 | REVOQUES Y ERLUCIDOS s 5, 417.88 | 100.00% 5,117.89 100, 00% 5,117.89 0.00%

.?&JS,{)O CARPINTERIA METALICA e 0, 89798 100.00%. 5,897.98 160.00% 5,897,98 0.00% .
- .00 SUMINISTRO E INSTALACION GE ACCESCRIOS B -17,770.64 100,00% 17,770.64 100.00% 17,770.64 9.60% .

% i SISTEMA DE ALCANTARILLADG by (815,625.31 |1 04.63% 17 B T, B12.00 [ 00 a% | T 7ee esais0 | e 5B410.81

-JI.O0.00 REDES COLECTORAS E INTERCEPTORAS - 501,36/7.27: 481,363.30 477,389.15 23,970. 12
47 01.01.00 OBRAS PRELIMINARES ;-0 25,383,583 60.00% 25,383.53 100,00% 25,383.53 0.06% -

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS - ... 35,368,809 +00.00% 235,368.89 99, 12% 233,289.22 0,88% 2,079.67

01.03.00 TUBERIAS .. B56,382,35 100.00% 86,382,35 97,93% 84,590.10 2.07% 1,792.25
CBRAS DE CONCRETO SIMPLE .. 8,346,22 100.00% 8,346,22 100.00% 8,346.22 0.00% -

BUZONES DE INSPECCION .- 139,982,019 85.71% 419,978,04 85.71% 116,978.04 4. 29% 20,003.97

ENSAY0S DE CONTROL DE CALIDAD it 5,904,227 100.00% 5,904,27 90.27% 5,802.04 1,73% 102.23

REL EMISORA :-. 165,863,397 142,154.23 146,363,658 25,599.69

CHRAS PRELIMINARES S B733.46 100.00% 8,733.46 79.50% 6,942,91 20.50% 1,790.55
MOVIMIENTO DE TIERRAS s 40,970.76 100.00% 40,978.76 100,065 40,978,76 G.00% -
TUBERIAS 2 2T, 02360 100.00% 27,923.60 100.06% 27,923,60 0.00% -
OBRAS OE CONCRETOSWMMPLE T T 3,456,02 100,00% 3,458.02 100.00% 3,456.02 0.00% “

BUZONES DE INSPECCION - 69,668.81 85,73% 59,726.65 85.73% §9,726.65 14.27% 9,942.16
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD - 1,335, 74 100.00% 1,335.74 100.00% 1,335.74 0.00% -

PASE AEREOQ oo 13,866,98 0,00%: . 0,00% - 180.00% 13,866,598

CONEXIONES DOMICILIARIAS DF DESAGUE 40,584,225 140,584.25 139,201.67 1,382.58

OBRAS PRELIMINARES i 4, 280,68 100.00%: 4,280.68 67,.70% 2,888.10 32.30% 1,382,583
MOVIMIENTC DE TIERRAS i 92,937.96 00, 00% 92,937,96 100.00% 92,937,496 0.00% -
TUBERIAS Y ACCESORIOS - 415542 §00.00% 17,185,12 100,00% 17,155.12 0.00% -
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 100.00% 23,544.84 100.00% 23,544.84 0.00% -
REVOQUES Y ENLUCIDOS 100.00% 1,757.22 100.00% 1,757.22 0.00% -
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIBAD 108,00% 908,43 100.00% 308,43 0.00% -

“ 000,00 |LETRINAS SANITARIAS 7,710.42 - 7,7110.42
" 04:01,00 TRABAJOS PRELIMINARES - oo 75,38 100,00% 75.38 0.00% - 100.00%, 75,38
- 04.02,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS ... 5,107.25 100,00% 5,107.25 0,60% - 100.00% §5,107.25

1 -04.03.00 OBRAS BE CONCRETO ARMADO ..o 460,38 100,005 460,38 Q.60% - 160.09% 460,38

041.04.00 BROCAL DE MADERA ROLLIZA e BR24.6T 140.00% 624,87 0.00% - 106,00% 624.57
04,05.00 CASETA DE LETRINAS e 13161 100.00% 731.81 0.00% - 100.00% 731.81
04,06.00 TUBERIA DE VENTILACION L 453.15 100.00% 453.15 0.006% - 100.00% 453.15
.07, PINTURA - . 169.80 100.60% 169,90 0.00% - 100.00% 169.80
.00 CIERRE AUTOMATICO . 88.08 100,60% 88.08 0.00% - 100.00% 88.08
ARTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR). [ 720,289, 95 |': - ten,00% - L=~ 790,286.15 | | 607:453.08 [ 15674 T {17,536 08
; VR0 [CAMARA DE REJAS (02 UND) . 27 657,51 27,6597.5% 28,328.48 1,329,03
Q?ED@ OBRAS PRELIMINARES 164,22 100.00%: 164,22 67.70% 11,48 32.30% 53.04
| MOVIMIENTC DE TIERRAS . $,252.03 $00, 00% 6,252,03 78.55% 4,976.04 20.41% 1,275.89
00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE . 2,098.40 $00.00% 2,092,140 106.00% 2,088.40 0,00% .
.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO o 14,723.97 FO0.00% 14,723.97 100.00% 14,723.97 0,00% -
AUE.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS <o 2,923,885 106,00% 2,923.85 100.00% 2,923.85 0.06% «
1.06.00 CARPINTERIA METALICA 0 1,495.04 100,60% 1,495,04 100.00%% 1,495.04 0.00% -
02.00.c0 [¥ANQUE IMOFF (02 UND) - 211,418.43 ) 271,416.43 256,670.15 14,746,27
02.01.00 OBRAS PRELIMINARES ... 438,80 100.00% 438.80 100,.60% 438,80 0.00% -
MOVIMIENTO DE TIERRAS .- 69,909,54 100,00% 69,909,545 91.69% 65,498.01 B.31%: 4,411.53
GBRAS OE CONCRETO SIMPLE . 6,254.29 100.00% 6,254,219 47.23% 2,954.06 52.77% 3,300.15
OBRAS BE CONCRETO ARMADD . 151,299.76 100.00% 151,259.76 95,35% 144,225.16 4,65% 7,034.59
REVOQUES Y ERLUCIDCS 13,129,235 100.00%[ 13,129.35 100,00% 13,129,35 ©,00% -
PINTURA - - 451,20 100,00% 451,20 | " 100.06% 451,20 0.00% -
CARPINTERIA METALICA . 5,651.71. 100.00% 5,651.71 $00.00% 5,651.71 0.00%% -
SUMINISTRO E iINSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS § - 24,321.86 100.00% 24,321.86 +00.00% 24,321.86 0.00% -
LEGRG DE SECADO (02 UND} E 119.016.44. 119,616.44 103,585.0% 9,431,537
DBRAS PRELIMINARES s 641,08 100.00% 641,09 100.00% £41.09 0.00%. -
MOVIMIENTO DE TERRAS - 42,556,068 100, 00%: 42 558,06 98.74% 42,621.14 1,26% 536,92
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE R - -2 10,246, 59 100.00% 10,246,539 45.56% 4,668.78 54,44% §5,577.82
OBRAS DE CONCRETO ARMATC o 21137 06.00% 27711317 T8.69% 27,344.80 1.31% 364,37
ESTRUCTURAS DE MADERA - -.10,958,87 100.00% 10,958, 87 100.00% 10,958.87 0,00% -
MUROS Y TABIQUES o 10,022,586 100.00% 10,022.58 93.65% 9,389,45 6.32% §33.12
REVOQUES Y ENLUCIDODS 10,478,908 100,00% 1047808  77.81% $,158.94 22.13% 2,319,14
COBERTURAS 5,7/21,68 100.00% 5,721.68 100.00% 5,721.68 0.00%: -

3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC B76.34 100.00% 576,34 100.00% 676.34 0,90% -

Lo 04.00.00 |TANGUE SEPTICO (01 UND)Y . 16,872.17 16,872.17 $8,872.17 -

i 04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 24,75 100.00% 24.75 100,00% 24,75 0.00% -

04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,922.25 100.00% 1,922,25 100.00% §,922.25 0.00% -
~14.03.00 CBRAS DE CONGRETO SIMPLE 329.24 100.00% 320.24 0Q3.00% 329,24 0.00% -
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,619.67 100.00% 6,619.67 100.06% 6,619.67 0.00% -
REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,767.43 100.08% 2,767.43 100.06% 2,767.43 0,00% -

04.06.00 SISTEMA DE ADITAMIENTO - §,208.83 100.00% 5,208.83 1040.00% 5,208,983 0.00% .
£5.00.60 [POZOS DE PERCOLACION (04 UNDY - 3451475 34,514.75 3,514.75 -
05.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES . 199.03 100.00% 199,03 100.00% 189.03 0.60% .
05.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 8,580.62 100,00% 8,580.62 100.80% 8,580.62 0.00% -
05.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE . 342,87 100.00% 342.87 100,00% 342,87 0.00% B
05.04,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADC <. - 23,304.06 F08.00% 23,364.06 100.00% 23,304,06 30.06% -
05.05.00 L{0OSAS DE TECHO L 2,088.17 00,00% 2,088,17 106.00% 2,088.17 0.00% -
06.00.00 |CAMARA DE REJAS (01 UND) L. 3,991.14 3,991 14 3,991.14 -
06.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES X 12,28 160.00% 12,28 100,00% 12,28 0.00% -
086.02.00 MOVIMIENTC DE TIERRAS 644,07 100.00% 644,07 100.00% 644,07 0,00%. -
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05.03.00 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 777 34287 " 100.00% 342.87 | 100.00% 342.87 "0.00%
05.04.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO ~53,304.06 100.86% 23,304.06 | 100.00% 23,304,06 0,00%
05.05.00_| LOSAS DE TECHO 2,088.47 100.00% 208817 | 100.00% 2,088.17 0.00% -
06.00.00 |CAMARA DE REJAS {01 UND) 3,091.44 3,901.44 3,801.14
06.01.56 | TRABAJOS PRELIMINARES 1298 190.00% 12281 100.00% 12.28 0,00%
"‘““"'x\ 06,02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS .- 644,07 108.00% 544,07 1 400.00% 644,07 0.00%
’p UlsTRI d OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 118,69 100.00%! 118.69]  100.00% 718,68 0.00% .
4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,718.07 108,005 2,716.07 | 100.00% 2,716.07 0,00%
REVOQUES Y ENLUCIDOS 400.70 108.00% 400,70 1080.00% 400.70 0.00%
2\ VARIOS $9.33 100.00%) 9933 [ 100.00% 99,33 0.60%
3 - CAJAS DE DISTRIBUCION (62 UND) 9,525.08 0,125.08 9,125.08
£ TRABAJOS PRELIMINARES 7.68 100.00%) 7.68 [ 100.00%, 7.68 0.06%
2 MOVIMIENTO OE TIERRAS 458.74 100.00%] 458.74 | 100.00% 458,74 0.06%
> OBRAS DE CONCRETO ARMADC ~856.64 100,00%, 95664 | 100.00% 956.61 0.00% -
\*@ v REVOGUES Y ENLUCIDOS 851,76 100.00%, 851.76 | 100.00% 851,78 0.00% -
NS 4NC M._&/x 07.05.00 | VARIOS .. 6,850,28 180.60% 6,850.29 | 100.00% 6,850.29 9.00% -
AN o2 | 00.60.00 |INSTALACIONES SANITARIAS DE TUBERIA S 13,614.51 13,614.51 13,614.51 .
08.071,00 | OBRAS PRELIMINARES -.249.83 160.00% 249.83 | 160,00% 749.83 0.00% .
08.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,089.09 100.00%: 6,089.09 $00.00% $,089.09 0.00% -
(8.03.00_| TUBERIAS 1,726.21 106.00% 1,726,211 100.06% 1,726.21 0.00% -
8.04.00 | OBRAS BE CONCRETC SIMPLE 545303 308.00% 5453031  106.00% 5,453.03 0.00% -
0500 | EHSAYOS DE CONTROL DE GALIDAD " 96.35 300.00% 96351  100,00% 96.35 0.00% .
00,60 JEERCO PERIMETRICO . 50,965.74 50,669.74 6,904.66 43.984.77
G1.00_| OBRAS PRELIMINARES - 697,70 $60,00% 697.70 B7.39%, 609.69 12.61% 88.01
102,00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS o o06.06 100.00% 956,08 69.34% 690.68 30.66% 305.38
03,00 | "GBRAS DE CONCRETC SIMPLE T 6,834.03 100.00% ,824.03 83.18% 5,684.55 16.62% 1,149.43
09.34.00 CERCC DE PROTECCION ot 37,461.30 100,00% 37,461.30 0.00% - F00.00% 37,464.30
(9.05.00_ REFORCSTACICN .. 4,980.65 100.00% 4,980,65 0.00%, - 100.00% 4,980.65
10.00.9¢ FILTRO BIOLGGICS (02 UND) . $62,536.93 162.536.93 119,490.74 43.046.1¢
10.01,00 | TRADAJOS PRELIMINARES . 705.41 100.60% 70541 [ 100.00% 70541 0.00% .
10,6200 [ MOVIMIENTO DE TIERRAS 71,523.43 100.66% 71,523.43 58.13% 41,578.81 A.07% 29,944.63
OBRAS DE CONGRETO SIMPLE. 413437 100.06% 4,134.27 94.83% 3,920,668 5.47% 213.60
CBRAS DE CONCRETO ARMADO . 47,400.50 100.00% 47,400,50 86.68% 41,590.29 13.31% 6,310,21
REVORUES ¥ ENLUCIDOS 13,776.74 100.00% 13,776.74 | 100,00% 13,776.74 0.00% -
3| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 4,994,339 100.00% 4,994.39 100.00% 4,9594,39 0.00% -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIDS 5 900,83 100.00%, 5208831  100.00% 5,208,083 0.00% -
! SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE - 14,793.38 100.00%) 14,793.36 55.54% E 1551 44.46% 6,577.75
1H00.00  |[CAMARA DE CONTACTO Y CLORACION 10,574.45 $0,574.45 10,276.07 258.43
7 TT51.06 | TRABAJOS PRELIMINARES 208,38 100.00%] 206,38 [ 100.00% 206.38 0.00% -
11:02.00 | MOVIMENTS DE TERRAS 517.02 00.00% 517.02 | 100,00% 517.02 0.00% .
~.11.03.00 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 217,28 100.00%) 217.28 | 100.00%) 217.28 0.00%
" 11.04.30 | OBRAS DE CONCRETO ARMADC 6,306.90 100.00% 6,305,50 | 100.00%] 6,306.90 0.00% -
11.05.00 | REVOQUES ¥ ENLUCIDOS 2, 277.94 100.00% 2,277.94 | 100.00% 2,277,094 0.00% .
11.06.00_| SUMINISTRO E iNSTALAGIGH DE TUBERIAS ¥ ACCESORlOS 1.048.93 100.60% 1,048.83 71.55% 750,50 38.45% 268.43
- IMF'ACTO AMBIENTAL ol AT176.BA. [ 100,009 U an, 17683 A 0,675,656 [ 58,20%: " 117 07 27, 504:07
Il‘.‘iPACTO AMBIENTAL 7, 176.64 37,176,863 18,675.55 27, 504,07
OBRAS PROVISIONALES 3,582,786 100.90% 2,562.76 | 100.00% 7,562.76 0.00% -
REFORESTACION . 14,420.42 100,00% 14,420.42 0.00% . 100,00% 14,420.42
SEGURIDAD EN OBRA DURANTE EJEGUCION " 27,791.95 166.00% 27,791,95 572 53% 14,711,30 A7 07% 13,080.65
SERALIZACION . 2,401.50 300.00%) 2,401.50 _ 400,00% 7,401.50 0.00% -
 CAPACITACION ¥ SENSIBILIZACION - L R0,432.97 [ s00.00% C20,432.97 [A00,00% [ I0.00%
CAPACITAC!ON Y SENSIBILIFACION 20,437.97 20,432.97 20,432.97 -
EDUCACION SANTARIA AGUA 2,423,40 100,00%, 242340 100.00% 2,423.40 0.00% -
CAPACITACICH - 2,433.40 100.00%, 7,423.40 | 100.00% 7,423.40 0.00% .
CAPAGITACIGH ¥ FORMACION JASS .. 4,846,80 100.00% 4,846,830 | 100.00% 4,845,80 0.00% -
IMPLEMENTACION DE OFICINA, 3,152,861 100.00% 315267 | _100.00% 315261 0.00% -
PLAN OE CONTINGENGIA 7,586,716 100.00% 758676 | 100.00%) 7 586.76 0.00%
“MONITOREQ ARQUEQLOGICO: 7,700,00 | 100 Gﬂ% ; 37,700.0'01 100 nu% 37,700,00. |
MOMITORED ARQUEDLOGICO 37,700.00 37, 700.60 37,700.00
PUAN DE MONITOREO ARGQUEDLGGICO - 37,700,00 106.00%] 3770000 | 100.00% 37,700.00 0.00% -
COSTO DIREGTO TOTAL 2,253,0554,67 98.06%3 2,206,241.56 |-~ 90.72% | . 2,044,034.80 |~ ... 0.28%]. . - 208,010.77
GASTOS GENERALES (10.00%) . 225,305.47 230,924.16 L 204,403,498 LT 20,901.08
UTILIDADES {5.00%} -112,652.73 110,462.08 :.102,301.74 T 10,450.99
SUBTOTAL - 2,591,012.87 7,540,627.79 . 2,350,640.12 - 240:372.74
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (15.00%) 466,382.32 457,313.00 - 423,115.22 Lo 43,267,098
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA - 3,057,395,1% 2,907,940.80 2,773,755.35 ©1283,659.83
FAGTOR DE RELACION © 0,99423 0,39421 [-:7770,99421; o 0,.99421
TOTAL VALORIZACION. © -7 3,039,685.19 2,980,584.95 - 2,757,897.40- . 281,907.77

La ejecucion de la obra por la modalidad de Contrata, de acuerdo a las VALORIZACION COMPARADA DE OBRA,
ealizada en el PERITAJE TECNICO, ascendente al monto de S/ 2'757,697.40 Soles (DOS MILLONES SETECIENTOS
GINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 40/100 SOLES), incluido L.G.V., equivalente al
90,72% del monto total contratado. £ Monto de partidas no valorizadas realizada en el presenia PERITAJE TECNICO,
asciende a S/ 281,997.77 Soles {DOSCIENTOS QCHENTA Y UNO MIL. NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
77100 SOLES) incluido el 1.G.V., equivalente al 09,28% del monto total contratade. Representa el monta valorizado de
pariidas mal ejecutadas, sin el cumphmlento de las especificaciones técnicas en los trabajos ejecutados, valorizacién de

partidas proyectas y/o sobrevaloradas. EI Consorcio CCARHUACG - YAULI, cobro a la Municipatidad Distrital de Yauli,
por valorizaciones ef monie de S/ 2'980,584,99 Soles incluido el 1.G.V.,

(DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
MIL QUINIENTOS OCHENTA 'Y CUATRO CON 99/100 SOLES), equwalente at 98.06% del monto total del contrato.

Por lo cual se concluye que se aprueba el informe pericial y corte de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
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LA LOCALIBAD DE SAN JUAN BE CCARHUACC, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA — HUANCAVELICA”, por lo
cual se debe continuar con el tramite correspondiente para fa aprobacién correspondiente.

Que, mediante el Informe N° 262-2020-MDY/SGSyL-ING-ROC de fecha 07 de diciembre del 2020, emitido por
el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion; de la misma manera sefiala: 4.1 La ejecucidn de la obra por la modalidad
de Contrata, de acuerdo a las VALORIZACION COMPARADA DE OBRA, realizada en el PERITAJE TECNICO,
ascendente al monto de S/ 2'7567,697.40 Soles (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
1;;\\._ SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 40/100 SOLES), incluide L.G.V., equivalente al 90,72% del monto total
Y\ contratado. 4.2 El Monto de partidas no valorizadas realizada en el presente PERITAJE TECNICO, asciende a &/
1281,097.77 Soles (DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 77/100 SOLES)
flinciuido el 1.G.V., equivalente al 09,28% del monto total contratade. Representa el monto valorizado de partidas mal
ejecutadas, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los frabajos ejecutades, valorizacion de partidas
proyectas y/o sobrevaloradas. 4.3 £l Consorcio CCARHUACC — YAULI, cobro a fa Municipalidad Distrital de Yauli, por
valorizaciones el monio de S/ 2'980,584.99 Soles inciuide el LG.V., {DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 99/100 SOLES), equivalente al 98.06% del monto total del contrato. 4.6
Segun Peritaje Técnico mediante Carta Notarial N° 004-2019-GM/MDY/HVCA de fecha 22 de julio del 2019, se notificé
al representante legal del consorcic CCARHUACC YAULI, Sr. Victor Marco De La Cruz Ccora la resolucion def
CONTRATO N° 023-2017/MDY/HVCA, y que a la vez en la carta en mencién se indica que ta constatacion fisica de la
obra seria el 26 de julic del 2019, A Jo dicho los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli con fa participacion de
las autoridades y el Supervisor de la Obra luego de realizar la verificacion de las partidas ejecutadas de la obra suscriben
el acta da constatacion fisica de obra, contando con anexo un cuadro de partidas de constatacién fisica de obra cuyo
resumen se detalfa a continuacion;

DESCRIPGION % DE PARTIDAS EJECUTADAS DE LA OBRA | MONTO DE PARTIDAS EJECUTADAS
DE LA VERIFICACION DE LAS 92.70% 512,088.654.27
PARTIDAS

7 DE LAS VALORIZACIONES PAGADAS 98.06% 512,209.241.56
SALDO REAL SEGUN VERIFICACION
DE PARTIDAS 7.30% S/ 164,400.00

Que, el inciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de |a Ley del Procedimiento Adminisirative General,
_-Aprobado por Decreto Supremo N° G04 - 2019 - JUS, establece que la autoridad podra disponer en el mismo acto

% no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legaimente protegidos a terceros y que existiera en la fecha
la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcién;

; Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
# Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el
Asticulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N°® 27972 y contando con la visacion de
la Bub Gerencia de Secretaria Generat, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
y la Gerencia de Asesoria Jurldica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERG: APROBAR, el corte de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
DE CCARHUACC, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, que deriva de la Resolucion de
Contrato e Informe Pericial.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano v Rural y a la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto
al corte de obra, conforme a los informes de parte técnica que se seflalan en Ia parte considerativa de la presente
Resolucion.

ARTICULO TERCERO: DESLINDAR, |a responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos
referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuerdo a su especialidad brindaron su
opinién sobre los hechos materia de la presente Resolucién y sirvieran de fundamento para la emision de la Resolucion
Gerencial,

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutive a los érganos competentes de la Municipalidad
Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.
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ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Adminisirativo al Ing. Angel Tomas Canchaya Pefia - Supervisor de Obra v a la Sr. Victor Marco De La Cruz Ccora -
Representante del CONSORGIO CCARHUACC - YAULL, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el
Texto Unico Ordenado de ta Ley N° 27444 - Ley de! Procedimiente Administrativo General,

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo y Ja copia de los actuados a la Secretaria Técnica
de Procedimiento Administrativo Disciplinario y a la Procuraduria Piblica Municipal para que deslinde de responsabilidad
de los funcienarios y servidores gue incumplieron u omitieron su responsabilidad.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacién de la presente
Resolucién en la pagina web oficial de fa Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

T RiRERE )

......... ALLlagrid
Frof Wliterio GAVILAN ESCO,
/,{’ /" GERENTE MUNICIRAL
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