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“Afio del Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”
Sub Gerencia de Secretaria General

Resolucion Gerencial

N°026 - 2021 - GM - MDY/HVCA

——Huancavelica GObiE?EEL& ?CI ['a TQ{}GS
Pistrito Emprandedor dal Bicentenario

Yauli, 29 de Enero del 2021

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El INFORME N° 002-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha 13 de enero del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica, el INFORME N° 2509-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 22 de diciembre del 2020, emitido por la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Informe N° 262-2020-MDY/SGSyL-ING-ROC de fecha 07 de diciembre del
2020. emitido por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion; CARTA N° 043-2020/Ing. IPAYA-X de fecha de
recepcion 12 de octubre del 2020, presentado por el Ing. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA y demas documentos
obrantes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen
autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo
y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido
en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y
concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia
que la Constitucion Politica del Peru establece para las Municipalidades;

Que, con fecha 11 de septiembre del 2020, se suscribe el contrato N° 109-2020/MDY-HVCA/CE, para los
servicios de consultoria del Informe Pericial y corte de obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
DE CCARHUACC, DISTRITO DE YAULI — HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”", entre la Municipalidad Distrital de Yauli
y el Ing, PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA;

Que, mediante Carta N° 043-2020/ing./PAYA-X con fecha de recepcion 12 de octubre del 2020, el consultor
emite el Informe Técnico Pericial y corte de obra antes mencionado, objeto del contrato;

_ Que, mediante Informe N° 262-2020-MDY-MDY/SGSyL-ING-RQC con fecha de recepcién 07 de diciembre del
#£020, el Sub Gerente de Supervision y Liquidacién, recomienda adoptar las acciones legales correspondientes, de
acuerdo al Informe Técnico Pericial y Recorte de Obra, remitido por el consultor;

Que, mediante informe N° 2509-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH con fecha de recepcién 22 de diciembre del
2020, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural aprueba el Informe Técnico Pericial y corte de obra, asi mismo sefala
que se debera tomar las acciones legales vertidas en las recomendaciones de dicho informe;

13 Que, en el articulo 9° del Decreto Supremo N° 082-2019-EF - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley

// de Contrataciones del Estado, sefiala que: Responsabilidades esenciales: 9.1 Los funcionarios y servidores que
intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que
los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusién, de manera
eficiente, bajo el enfoque de gestién por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacién de
responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas
senaladas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.
9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan
surgir en la contratacion a fin de garantizar el cumplimiento de los principios regulados en el articulo 2;

Que, el articulo 167° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, sefiala gue: Prestaciones pendientes en caso de resolucion de contrato o declaratoria de
nulidad de contrato: 167.1. Cuando se resuelva un contrato o se declare su nulidad y exista la necesidad urgente de
continuar con la ejecucion de las prestaciones derivadas de este, sin perjuicio de que dicho acto se encuentre sometido
a alguno de los medios de solucion de controversias, la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron
en el procedimiento de seleccion. Para estos efectos, la Entidad determina el precio de dichas prestaciones, incluyendo
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todos los costos necesarios para su ejecucion, debidamente sustentados. 167.2. Una vez determinado el precio y las
condiciones de ejecucion, y de existir disponibilidad presupuestal, la Entidad invita a los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion para que, en un plazo maximo de cinco (5) dias, manifiesten su intencion de ejecutar las
prestaciones pendientes de ejecucion por el precio y condiciones sefialados en el documento de invitacién. 167.3. De
presentarse mas de una aceptacion a la invitacién, la Entidad contrata con aquel postor que ocupd una mejor posicién
en el orden de prelacion en el procedimiento de seleccion correspondiente. En las contrataciones de bienes, servicios en
general y obras, salvo aquellas derivadas del procedimiento de Comparacion de Precios, el érgano encargado de las
contrataciones realiza, cuando corresponda, la calificacion del proveedor con el que se va a contratar. Los contratos que
se celebren en virtud de esta figura respetan los requisitos, condiciones, exigencias, garantias, entre otras formalidades
previstas en la Ley y Reglamento;

Que, en la Opinién N° 083-2018/DTN emitida por la Direccion Técnico Normativa del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado, sefiala lo siguiente: Si una Entidad resuelve un contrato de obra ejecutado bajo los
alcances de la anterior Ley, y existe la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de las prestaciones pendientes
que derivaron de dicho contrato, esta puede emplear el procedimiento previsto en el articulo 138 del Reglamento, siempre
que —para tal efecto— la contratacion para la ejecucion de ese saldo pendiente se hubiera iniciado a partir del 9 de
enero de 2016. Si una Entidad determina que no existe la necesidad urgente de culminar con la ejecucién de las
prestaciones pendientes derivadas de un contrato resuelto, o no logra acreditar dicha necesidad urgente, no podra
emplear el procedimiento previsto en el articulo 138 del reglamento ni aplicar la causal de contratacion directa del literal
I) del articulo 27 de la Ley; no obstante ello, bajo una decision de gestién de su exclusiva responsabilidad, tal Entidad
puede emplear el procedimiento de seleccion que corresponda, a efectos de contratar la ejecucion de dichas prestaciones
pendientes. Si una Entidad decide convocar un procedimiento de seleccién a partir del 9 de enero de 2016, a fin de
contratar la ejecucion de prestaciones pendientes derivadas de un contrato de obra resuelto bajo los alcances de la
anterior Ley, dicho procedimiento debera regirse por las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado
vigente. De existir la necesidad urgente de la Entidad (debidamente sustentada) de continuar con la ejecucién de las
prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto, esta podria decidir convocar el procedimiento de seleccion
correspondiente para contratar |a ejecucion de tales prestaciones, en vez de optar por emplear el procedimiento previsto
en el articulo 138 del Reglamento o —con posterioridad a ello- la contratacion directa que regula el literal |) del articulo 27
de la Ley; lo cual obedece a una decision de gestion de exclusiva responsabilidad de la Entidad. Para la ejecucion de
prestaciones pendientes derivadas de un contrato de obra resuelto, debe contarse con un nuevo Expediente Técnico de
Obra debidamente aprobado por el area usuaria de la Entidad. A partir del 9 de enero de 2016, el Expediente Técnico
de Obra que se elabore para culminar la ejecucion de las prestaciones pendientes derivadas de un contrato de obra
yesuelto bajo los alcances de la anterior Ley, debera efectuarse bajo las disposiciones de la normativa de contrataciones
el Estado vigente;

Que, mediante el INFORME N° 002-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha 13 de enero del 2021, emitido por la
Gerencia de Asesoria Juridica, opina que: resulta procedente |la aprobacién del corte de obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CCARHUACC, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA — HUANCAVELICA",
que deriva de |a resolucién de contrato e informe pericial, para el cual debe continuar con el tramite para la emision del
Acto Resolutivo que corresponda y su posterior ejecucion del mismo, considerando que el informe pericial — corte de
obra del proyecto, tiene la conformidad y aprobacion de las unidades usuarias en cumplimiento a lo previsto en los
instrumentos de gestion de esta comuna;

Que, mediante el INFORME N° 2509-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 22 de diciembre del 2020,
emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en punto 5 conclusiones, sefiala que: De lo mencionado en los
antecedentes e informe pericial se concluye que la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD
DE SAN JUAN DE CCARHUACC, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA — HUANCAVELICA" no fue culminada como
n. lo menciona el contratista asi también la valorizacion efectuada por el supervisor de obra no refleja la ejecucion real ,
.3\, como se detalla a continuacion:

;\\ PARTIDAS EJECUTADAS POR COMPONENTE.
~baa’A~ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS]
"/ RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CCARHUACC, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
e ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA FECHA: SETIEMBRE DEL 2020
PRESUPUESTO PROGRAMADO VALORIZACION EJECUTADA| VALORIZACION SEGUN | SALDO DE VALORIZACION
SEGUN CONTRATISTA PERITAJE TECNICO |SEGUN PERITAJE TECNICQ
ITEM PARTIDAS TOTAL % TOTAL e TOTAL % TOTAL
s/ S/ i iog) 3 S/
; OBRAS CIVILES PROVISIONALES 102,435.51 |  100.00% 102,435.51 | 97.01% 99,433.13 | 2.93% 3,002.34
01.00.00 |OBRAS CIVILES PROVISIONALES 102,435.51 102,435.51 99.433.13 3,002.3
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01.01.00 |OBRAS PROVISIONALES 10,174.12 100.00% 10,174.12 97.25% 9.894.45 2.75% 279.67
01.02.00 [FLETE 90,083.69 100.00% 90,083.69 96.98% 87,360.98 3.02% 2,722.71
01:93..00“ .F'RUEBA DE CALIDAD 2,177.70 100.00% 2,177.70 100.00% 2,177.70 0.00% -
. SISTEMA DE AGUA POTABLE 509,385.10 | 100.00% 50939510 | 9862% | 50238564 | 1.38% 7,009.45
02.00.00 [CAMARA DE CAPTACION (1.10x1.10 - | UND) 9,945.07 9,945.07 7,531.26 2,413.81
02.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES 83.94 100.00% 83.94 17.23% 64.83 22.77% 19.11
02.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS 571.27 100.00% 571.27 100.00% 571.27 0.00% -
02.03.00 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,599.23 100.00% 1,599.23 100.00% 1,599.23 0.00% -
==cen [ 020800 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2350.14 | 100.00%|  2.350.14] 100.00%| _ 2,350.14] __ 0.00% :
) DISTRyy [ 020500 | REVOQUES ¥ ENLUCIDOS 1,042.45 100.00% 1,042.46 | 9512% 991.55 4.68% 50.91
{ 02.06.00 | PINTURA 452.72 100.00% 452.72 100.00% 452.72 0.00% -
q(¢ 0207.00_| CARPINTERIA METALICA 30436 100.00% 304.36 | __100.00% 20436 0.00% :
* 02.08.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 449.67 100.00% 449.67 100.00% 449.67 0.00% -
oy [=02.09.00 [ CERCO PERIMETRICO 3,091.28 100.00% 3,091.28 24.18% T47.49 75.82% 2,343.79
= 43.00.00 [CAMARA DE PURGA 2.5", LINEA DE CONDUCCION (3 UND) 4,712.72 4,712.72 4,712.72 =
; {T5.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES 11.72 100.00% 11.72 100.00% 11.72 0.00% -
« by .02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS 31274 100.00% 312.74 100.00% 312.74 0.00% =
l'".' " 03.03.00 [ OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 560.12 100.00% 560.12 100.00% 560.12 0.00% -
\l A\lf’— %7 | 03,0400 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,629.11 100.00% 1,629.11 | 100.00% 1,629.11 0.00% -
o 03.05.00 | REVOQUES Y ENLUCIDOS 430.58 100.00% 430.58 00.00% 430.58 0.00% -
PINTURA 80.71 100.00% 80.71 00.00% 80.71 0.00% =
CARPINTERIA METALICA 529.11 100.00% 529.11 100.00% 529.11 0.00% -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1,158.63 100.00% 1,158.63 100.00% 1,158.63 0.00% -
VALVULA DE AIRE 2.5", LINEA DE CONDUCCION (2 UND) 2.632.32 2,632.32 2,632.32 -
TRABAJOS PRELIMINARES 11.72 100.00% 11.72 100.00% 11.72 0.00% -
MOVIMIENTO DE TIERRAS 247.52 100.00% 247.52 100.00% 247.52 0.00% %
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 91.88 100.00% 91.88 100.00% 91.88 0.00% -
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,018.00 100.00% 1,018.92- 100.00% 1,018.00 0.00% -
REVOQUES Y ENLUCIDOS 262.99 100.00% 262.99 100.00% 262.99 0.00% =
PINTURA 70.15 100.00% 70.15 100.00% 70.15 0.00% -
CARPINTERIA METALICA 352.74 103.09";’: 352.74 100.09”.’{: 352.74 G.DOQ’: -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 577.32 100.00% 577.32 100.00% 577.32 0.00% -
LINEA DE CONDUCCION 83,811.83 83,811.83 £3,811.83 -
TRABAJOS PRELIMINARES 5,084.31 100.00% 5,084.31 100.00% 5,084.31 0.00% =
MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,252.67 100.00% 50,252.67 100.00% 50,252.67 0.00% -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 26,107.07 100.00% 26,107.07 100.00% 26,107.07 0.00% -
PRUEBA HIDRAULICA 2,367.78 100.00% 2,367.78 100.00% 2,367.78 0.00% -
RESERVORIO (V=33 M3) - CASETA DE VALVULAS 39,345.44 35,345.44 34,748.79 4,595.64
TRABAJOS PRELIMINARES 152.55 100.00% 152.55 100.00% 152.55 0.00% c
MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,618.18 100.00% 2,618.18 100.00% 2,618.18 0.00% -
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.477.31 100.00% 1.477.31 100.00% 1,477.31 0.00% -
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 20,038.71 100.00% 20,038.71 100.00% 20,038.71 0.00% =
REVOQUES Y ENLUCIDOS 5,410.37 100.00% 5.410.37 100.00% 5,410.37 0.00% -
EWTUR!\ 1,423.39 100.00% 1,423.39 100.00% 1,423.39 0.00% -
ARPINTERIA METALICA 560.64 100.00% 560.64 100.00% 560.64 0.00% -
<?:UM(\:NCF;STRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 2,382.24 100.00% 2,382.24 95.13% 2,266.24 4.87% 116.00
ERCO PERIMETRICO 5,282.05 100.00% 5,282.05 15.19% 802.40 84.81% 4,479.64
LINEA DE ADUCCION - DISTRIBUCION 244,953.06 244,953.06 244,953.06 : -
TRABAJOS PRELIMINARES 18,453.99 100.00% 18,453.99 100.00% 18,453.99 0.00% -
MOVIMIENTOQ DE TIERRAS 187,204.88 100.00% 187,204.88 100.00% 187,204.88 0.00% .
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 28,485.41 100.00% 28,465.41 100.00% 28,465.41 O.DGF’f: -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS $39.14 100.00% 939.14 100.00% 939.14 0.00% 0
PRUEBA DE CALIDAD 9,889.64 100.00% 9,889.64 100.00% 9,889.64 0.00% -
VALVULA DE PURGA 1.5", LINEA DE DISTRIBUCION (7 UND) 11,357.48 11,357.46 11,357.46 -
TRABAJOS PRELIMINARES 97.45 100.00% 97.45 100.00% 97.45 (.00% <
MOVIMIENTO DE TIERRAS B68.85 | 100.00% §68.85 | 100.00% B68.95]  0.00% :
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 283.58 100.00% 283.58 100.00% 283.58 0.00% .
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,616.57 100.00% 6,616.57 100.00% 6.616.57 0.00% .
Ei\:’nojg:ES Y ENLUCIDOS 920.46 100.00% 920.46 100.00% 920.46 0.00% -
245.55 100.00% 245.55 100.00% 245.55 0.00% -
CARPINTERIA METALICA 1,234.5¢ 1(}0.00":‘: 1,234.59 100. UU“;: 1,234.59 0. 0{)“:’: -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1,290.31 100.00% 1,290.31 100.00% 1,290.31 0.00% -
VALVULA DE PURGA 27, LINEA DE DISTRIBUCION (1 UND) 1,200,37 1.200.37 1,’2&)& a7 ; -
TRABAJOS PRELIMINARES 8.68 100.00% 8.68 100.006% 8.68 0.00% -
MOVIMIENTO DE TIERRAS 104.88 100.00% 104.88 100.00% 104.88 0.00% 2
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 39.89 100.00% 39.89 100.00% 39.89 0.00% -
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 415.05 100.00% 415.05 100.00% 415.05 0.00% -
gi}\:]’_lojg:ES Y ENLUCIDOS 161.17 100.00% 161.17 100.00% 161.17 1.00% -
26.94 100.00% 26.94 100.00% 26.94 0.00% -
CARPINTERIA METALICA 176.37 100.00"/: 176.37 100.00”’: 176.37 0.00% -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 267.39 100.00% 267.39 100.00% 267.39 0.00% =
VALVULA DE CONTROL 1.5", RED DE DISTRIBUCION (13 UNOG| 18,534.62 18,634.62 18,634.62 -
TRABAJOS PRELIMINARES 71.10 100.00% 71.10 100.00% 71.10 0.00% -
MOVIMIENTO DE TERRAS 330440 100.00%|  330440] 100.00%| 330440 _ 0.00%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,422.13 100.00% 6,422.13 100.00% 6,422.13 0.00% -
EmES Y ENLUCIDOS 1,453.43 100.00% 1,453.43 100.00% 1,453.43 0.00% =
365.38 100.00% 365.38 100.00% 365.38 0.00% -
CARPINTERIA METALICA 2,292.81 100.03"': 2,292.81 106.00’!’: 2,292.81 0‘00“,’: -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 4,725.37 100.00% 4,725.37 100.00% 4,725.37 0.00% -
11.00.00 [VALVULA DE AIRE 1.5", RED DE DISTRITBUCION {04 UND) 5.582.64 5,582.64 582.64 -
11.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES 35.80 100.00% 35.80 100.00% : 35.80 0.00% -
11.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 669.19 100.00% 669.19 100.00% 669.19 0.00% -
139399 Q?E{A§ EE E?NESEI’? SWPLE- 188.11 100.00% 188.11 100.00% 188.11 0.00% -
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11.04.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2.283.35 100.00% 2,263.35]  100.00% 2,283.35 0.00% s
71.05,00 | REVOQUES Y ENLUGIDOS 525.57 100.00% 525.97 | 100.00% 525.97 0.00% z
11.06.00 PINTURA 140.30 100.00% 140.30 100.00% 140.30 0.00% -
11.07.00 | CARPINTERIA METALICA 705.48 100.00% 705.48 | 100.00% 705.48 0.00% =
11.08.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESCORIOS 1,034.44 100.00% 1,034.44 | 100.00% 1,034.44 0.00% 2
12.00.00 |CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 87,219.57 87,219.57 87,219.57
12.01.00 OBRAS PRELIMINARES 1,228.89 100.00% 1,228.89 100.00% 1,228.89 0.00% -
12.02.00_| MOVIMIENTO DE TIERRAS 40,694.60 100.00% 40,694.68 | 100.00%| __ 40,694.68 0.00% E
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 16,500.49 100.00% 16,500.49 | 100.00% 16,500.49 0.00% 3
REVOQUES Y ENLUCIDOS 5,117.89 100.00% 5,117.89 100.00% 5,117.89 0.00% -
CARPINTERIA METALIGA 5,697.98 100.00% 5,897.96 | 100.00% 5,897.98 0.00% -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 17,770.64 100.00% 17,770.64 100.00% 17,770.64 0.00% -
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 815,625. 31 9463% | 771812201 82.81% 75695450 | 7.19% 58,670.81
REDES COLECTORAS E INTERCEPTORAS 501, 361.27 481,363.30 477,389.15 23,978.12
OBRAS PRELIMINARES 25,383.53 100.00% 25,383.53 100.00% 25,383.53 0.00% -
MOVIMIENTO DE TIERRAS 235,368.89 100.00%] __ 235,368.89 | 99.12%| _ 233,289.22 0.88% 2,079.67
! TUBERIAS 86,382.35 100,00% 86,382,35 97.93% 84,590.10 2.07% 1,792.25
\ ) OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,346.22 100.00% 8,346.22 | 100.00% 8,346.22 0.00% :
= 01.05.00 BUZONES DE INSPECCION 139,982.01 85.71% 119,978.04 85.71% 119,978.04 14.29% 20,003.97
01.06.00 ENSAYOS DE CONTROL DE CALICAD 5,904.27 100.00% 5,904.27 98.27% 5,802.04 1.73%
02.00.00 rRED EMISORA 165,963.37 142,154.23 140,363.68
\Q..p DISTQ,, 02.01.00 | OBRAS PRELIMINARES 8,733.46 100.00% 8.733.46 | 79.50% 6,942.91 20.50% 1,790.55
.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 40,978.76 100.00% 40,978.76 100.00% 40,978.76 0.00% -
Y Q vﬂb 3.00 TUBERIAS 27,923.60 100.00% 27,923.60 100.00% 27,923.60 0.00% -
g 0eW4 00 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,456.02 100.00% 3,456.02 | 100.00% 3,456.02 0.00% E
3| SECRET .00 | BUZONES DE INSPECCION 59,668.61 85.73% 59,726.65 | _ 85.73% 59,726.65 14.27% 9,942.16
=\ ¢ 00 | ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 1,335.74 100.00% 1,335.74 | 100.00% 1,335.74 0.00% z
OZ07 00 PASE AEREO 13,866.98 0.00% - 0.00% - 100.00% 13,866.98
5 .00.00_|CONEXIONES DOMIGILIARIAS DE DESAGUE 140,564.25 140,504.25 139,201.67 1,362.58
4NCAVE¥ 03.01.00 OBRAS PRELIMINARES 4,280.68 100.00% 4,280.68 67.70% 2,898.10 32.30% 1,382.58
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 92,937.96 100.00% 92,937.96 100.00% 92,937.96 0.00% -
03.03.00_| TUBERIAS Y ACCESORIOS 17,155.12 100.00% 17,155.12 | 100.00% 17,155.12 0.00% =
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 23,544,684 160.00% 23,544.84 | 100.00%| _ 23,544.84 0.00% :
REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,757.22 100.00% 1,757.22 100.00% 1,757.22 0.00% -
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 508.43 100.00% 508.43 | 100.00% 908.43 0.00% :
LETRINAS SANITARIAS 7,710.42 7,710.42 f 7,710.42
TRABAJOS PRELIMINARES 75.38 100.00% 75.38 0.00% . 100.00% 75.38
2 FMOVIMIENTO DE TIERRAS 5,107.25 100.00% 5,107.25 0.00% 2 100,00% 5,107.25
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 460.38 100.00% 460.38 0,00% - 100.00% 460.38
BROCAL DE MADERA ROLLIZA 624.67 100.00% 624.67 0.00% - 100.00% 624.67
CASETA DE LETRINAS 731.61 100.00% 731.61 0.00% : 100.00% 731.61
TUBERIA DE VENTILAGION 453,15 100,00% 453.15 0.00% z 100.00% 453.15
PINTURA 169.50 100.00% 169.90 0.00% R 100.00% 169.90
CIERRE AUTOMATICO 38.08 100.00% 8,08 0.00% . 100.00% 86.08
‘A DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 720,289.15 100.00% 720,289.15 | 84.33% 607,453.09 | 1567% 112,836.06
\Q €SP, 00 |CAMARA DE REJAS (02 UND) 27,657.51 27,657.51 26,328.48 1,329.03
o ® \ OBRAS PRELIMINARES 164,22 100.00% 164.22 | 67.70% 111,18 32.30% 53.04
UL 4 MOVIMENTO DE TERRAS 6,252.03 100.00% 6,252.03 | 79.69% 4,976.04 20.41% 1,275.99
I e gy OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,098.40 100.00% 2,098.40 | 100.00% 2,098.40 0.00% 3
: OBRAS DE CONCRETC ARMADO 14,723.97 100.00% 14,723.97 100,00% 14,723.97 0.00% -
3\ 2 0 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,923.85 100.00% 2,923.85|  100.00% 2,923.85 0.00% 5
»1, saga UENTO i CARPINTERIA METALICA 1,495.04 100.00% 1,495.04 | 100.00% 1,495.04 0.00% -
TANQUE IMOFF {02 UND) 271.416.43 271,416.43 256,670.15 14,745,27
4m 00 | OBRAS PRELIMINARES 438.80 100.00% 438,80 100.00% 438.80 0.00% :
102.00_| MOVIMIENTO DE TIERRAS 59,909.54 100,00% 9,909.54 | 93.65% 55.498.01 5.31% 4.411.53
02.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6,254.21 100.00% 6,254.21 47.23% 2,954.06 52.77% 3,300.15
02.04.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO 151,259.76 100.00%] __ 151,259.76 | 95.35%]  144,225.16 2.65% 7,034.59
02.0500 | REVOQUES Y ENLUCIDOS 13,129.35 100.00% 13,129.35 | 100.00% 13,129.35 0.00% =
06.00 | PINTURA 451.20 100,00% 451,20 100.00% 451,20 0.00% 3
00 | CARPINTERIA METALICA 5,651.71 700.00% 5,651.71]  100.00% 5.651.71 0.00% 3
0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 24,321.86 100.00% 24,321.86 100.00% 24,321.86 0.00% e
90N |LECHO DE SECADO (02 UND) 119,016.44 719,016.44 103,585.09 543137
OBRAS PRELIMINARES 541,08 100.00% 641,09|  100.00% 641.09 0.00% -
MOVIMIENTO DE TIERRAS 42,556.06 100,00% 42,558.06 | 98.74% 42,021.14 1.26% 536,92
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 10,246.59 100.00% 10,246.59 45.56% 4,668.78 54.44% 5,577.82
ETO ARMADO 27,713.17 100.00% 27,713.47 56.69% 27,348.80 T.31% 364.37
ESTRUCTURAS DE MADERA 10,958.87 100.00% 10,956.87 | 100.00% 10,958.87 0.00% 2
MUROS ¥ TABIQUES 10,022.56 100.00% 10,022.56 | 93.60% 5,389.45 5.32% 533.12
REVOQUES Y ENLUCIDOS 10,478.08 100.00% 10,478.08 | 77.87% 8,158.94 22.13% 2,319.14
COBERTURAS 5,721.68 100.00% 5,721.68 | 100.00% 5,721.68 0.00% B
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 576.34 100.00% 676.34 | 100.00% 676.34 0.00% 5
TANQUE SEPTICO (01 UND) 16,872.17 16,B72.17 16,872.17 -
TRABAJOS PRELIMINARES 24.75 700.00% 24.75 | 100.00% 24.75 0.00% 2
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,822.25 100.00% 1922.25|  100.00% 1,022.25 0.00% -
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 329.24 100.00% 329.24 | 100.00% 329.24 0.00% 5
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,619.67 100.00% 6,619.67 | 100.00% 5,619.67 0.00% -
REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,767.43 100.00% 2,767.43 | 100.00% 2,767.43 0.00% .
SISTEMA DE ADITAMIENTO 5,208.83 100.00% 5,208.83 | 100.00% 5,208.83 5.00% 5
POZOS DE PERCOLACION (04 UND) 34,514.75 34,514.75 34,514.75 :
TRABAJOS PRELIMINARES 199,03 100.00% 199.03 | 100.00% 199.03 0.00% .
05,0200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,580.62 100.00% 8,5680.62 | 100.00% 8,580,62 0.00% .
05.03.00 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 342.87 100.00% 342.67 | 100.00% 342.87 0.00% :
05.04.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO 23,304.06 700.00% 23,304.06 | 100.00%|  23,304.06 0.00% -
050500 | LOSAS DE TECHO 2,088.17 100.00% 2,088.17 | 100.00% 2,088.17 0.00%
05.00.00 |CAMARA DE REJAS (01 UND) 3,991.14 3,991.14 3,991.14
06.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 12.28 100.00% 12.28 100.00% 12.28 0.00%
06.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS 544,07 100,00% 644.07 | 100.00% 644.07 0.00%
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05.03.00 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE = 342 87 | 100.00% 342.87 109.00% 342.87 0.00%
05.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 23,304.06 100.00% 23,304.06 100.00% 23,304.06 0.00%
05.05.00 LOSAS DE TECHO 2,088.17 100.00% 2,088.17 100.00% 2,088.17 0.00%
06.00.00 |CAMARA DE REJAS (01 UND) 3.991.14 3,991.14 3,891.14
06.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 12.28 100.00% 12.28 100.00% 12.28 0.00%
06.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 644.07 100.00% 644,07 100.00% 644.07 0.00%
06.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 118.69 100.00% 118.69 100.00% 118.69 0.00%
06.04.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,716.07 100.00% 2,716.07 | 100.00% 2,716.07 0.00%
06.05.00 | REVOQUES Y ENLUCIDOS 400.70 100.00% 400.70 | 100.00% 400.70 0.00%
5. 06.06.00 | VARIOS 99.33 100.00% 99.33 | 100.00% 99.33 0.00%
~07.00.00. |[CAJAS DE DISTRIBUCION (02 UND) 9,125.08 9,125.08 9,125.08
,01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 7.68 100.00% 7.68 100.00% 7.68 0.00%
' 07.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS 458.74 100.00% 458.74 100.00% 458.74 0.00%
183.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 956.61 100.00% 956.61 100.00% 956.61 0.00%
84.00—| REVOQUES Y ENLUCIDOS 851.76 100.00% 851.76 100.00% 851.76 0.00%
%:,DO VARIOS 6,850.29 100.00% 6,850.29 100.00% 6,850.29 0.00%
Woll 00.00 |[INSTALACIONES SANITARIAS DE TUBERIA 13,614.51 13,614.51 13,614.51
%01.00 OBRAS PRELIMINARES 243.83 100.00% 249.83 100.00% 249.83 0.00% -
¥ 08.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,089.09 100.00% 6,089.09 100.00% 6,089.09 0.00% .
08.03.00 | TUBERIAS 1,726.21 100.00% 1.726.21 | 100.00% 1,726.21 0.00% =
08.04.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,453.03 100.00% 5,453.03 100.00% 5,453.03 0.00% -
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 96.35 100.00% 96.35 100.00% 96.35 0.00% -
CERCO PERIMETRICO 50,969.74 50,809.74 6,984.96 43,984 77
OBRAS PRELIMINARES 697.70 100.00% 697.70 87.39% 609.69 12.61% 88.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS 996.06 100.00% 996.06 £69.34% 690.68 30.66% 305.38
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,834.03 100.00% 6,834.03 83.18% 5,684.59 16.82% 1,149.43
CERCO DE PROTECCION 37,461.30 100.00% 37,461.30 0.00% - 100.00% 37,461.30
REFORESTACION 4,980.865 100.00% 4,980.65 0.00% - 100.00% 4,980.65
FILTRO BIOLOGICO (02 UND} 162,536.93 1682,538.93 119,490.74 43,046.19
TRABAJOS PRELIMINARES 705.41 100.00% 705.41 100.00% 705.41 0.00% -
MOVIMIENTO DE TIERRAS 71,523.43 100.00% 71,523.43 58.13% 41,578.81 41.87% 29,944 63
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,134.27 100.00% 4,134.27 84.83% 3,920.66 5.17% 213.60
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 47,400.50 100.00% 47,400.50 85.69% 41,090.29 13.31% 6,310.21
REVOQUES Y ENLUCIDOS 13,776.74 100.00% 13,776.74 100.00% 13,776.74 0.00% -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 4,994.39 100.00% 4,994.39 100.00% 4,994 39 0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 5,208.83 100.00% 5,208.83 100.00% 5,208.83 0.00% -
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE 14,793.36 100.00% 14,793.36 55.54% 8,215.61 44 46% 6,577.75
CAMARA DE CONTACTO Y CLORACION 10,574.45 10,574.45 10,276.02 208.43
TRABAJOS PRELIMINARES 206.38 100.00% 206.38 100.00% 206.38 0.00% -
MOVIMIENTO DE TIERRAS 517.02 100.00% 517.02 100.00% 517 .02 0.00%
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 217.28 100.00% 217.28 | 100.00% 217.28 0.00%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,306.90 100.00% 6,306.90 100.00% 6,306.90 0.00%
REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,277.94 100.00% 2,277.94 100.00% 2,277.94 0.00% -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 1,048.93 100.00% 1,048.93 71.55% 750.50 28.45% 298.43
IMPACTO AMBIENTAL 47,176.63|  100.00% 47.176.63 | 41.71% 19,675.56 | 58.20% 27,501.07
1.08.00 |IMPACTO AMBIENTAL 47.176.83 47 176.63 19,675.56 27,501.07
\Q €SP, .00 OBRAS PROVISIONALES 2,562.76 100.00% 2,562.76 100.00% 2,562.76 0.00% =
\_- o _ REFORESTACION 14,420.42 100.00% 14,420.42 0.00% - 100.00% 14,420 42
S_.@»‘ SEGURIDAD EN OBRA DURANTE EJECUCION 27,791.95 100.00% 27,791.95 52.93% 14,711.30 47 .07% 13,080.65
__’Q ra SENALIZACION 2,401.50 100.00% 2,401.50 100.00% 2,401.50 0.00% -
o —-
o CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 20,432.97 |  100.00% 20,432.97 | 100.00% 20,432.97 |  0.00% 0.00
i\ A CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 20,432.97 20,432.97 20,432.97
* PRE, NTH el EDUCACION SANITARIA AGUA 2,423.40 100.00% 2,423.40 100.00% 2,423.40 0.00%
% : CAPACITACION 2,423.40 100.00% 2,423.40 | 100.00% 2,423.40 0.00%
.00 CAPACITACION Y FORMACION JASS 4,846.80 100.00% 4,846.80 100.00% 4,846.80 0.00%
1.04.00 IMPLEMENTACION DE OFICINA 3,152.61 100.00% 3,152.61 100.00% 3,152.61 0.00%
01.05.00 PLAN DE CONTINGENCIA 7,586.76 100.00% 7,586.76 100.00% 7,586.76 0.00%
! MONITOREO ARQUEOLOGICO 37,700.00 100.00% 37,700.00 | 100.00% 37,700.00 | 0.00% 0.00
01.00.00 |[MONITOREO ARQUEOLOGICO 37,700.00 37,700.00 37.700.00
01.01.00 PLAN DE MONITOREO ARQUECLOGICO 37.700.00 100.00% 37,700.00 100.00% 37,700.00 0.00% -
COSTO DIRECTO TOTAL 2,253,054.67 98.06%| 2,208,241.56 | 90.72%)| 2,044,034.89 9.28% 209,019.77
'\\ GASTOS GENERALES (10.00%) 225,305.47 220,924.16 204,403.49 20,901.98
== UTILIDADES (5.00%) 112,652.73 110,462.08 102,201.74 10,450.99
: SUBTOTAL 2,591,012.87 2,540,627.79 2,350,640.12 240,372.74
&) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) 466,382.32 457,313.00 423,115.22 43,267.09
// TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 3,057.395.19 2,997,940.80 2,773,755.35 283,639.83
d FACTOR DE RELACION 0.99421 0.99421 0.99421 0.99421
TOTAL VALORIZACION 3,039,695.19 2,980,584.99 2,757,697.40 281,997.77
La ejecucion de la obra por la modalidad de Contrata, de acuerdo a las VALORIZACION COMPARADA DE OBRA,
realizada en el PERITAJE TECNICO, ascendente al monto de S/ 2'757,697.40 Soles (DOS MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 40/100 SOLES), incluido 1.G.V., equivalente al
90.72% del monto total contratado. EI Monto de partidas no valorizadas realizada en el presente PERITAJE TECNICO.,
asciende a S/ 281,997.77 Soles (DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
77/100 SOLES) incluido el 1.G.\V., equivalente al 09,28% del monto total contratado. Representa el monto valorizado de
partidas mal ejecutadas, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los trabajos ejecutados, valorizacién de
partidas proyectas y/o sobrevaloradas. El Consorcio CCARHUACC — YAULI, cobro a la Municipalidad Distrital de Yauli,
por valorizaciones el monto de S/ 2'980,584.99 Soles incluido el .G.V., (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 99/100 SOLES), equivalente al 98.06% del monto total del contrato.
Por lo cual se concluye que se aprueba el informe pericial y corte de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
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LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CCARHUACC, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA — HUANCAVELICA", por lo
cual se debe continuar con el tramite correspondiente para la aprobacion correspondiente.

Que, mediante el Informe N° 262-2020-MDY/SGSyL-ING-ROC de fecha 07 de diciembre del 2020, emitido por
el Sub Gerente de Supervisién y Liquidacion; de la misma manera sefala: 4.1 La ejecucion de la obra por la modalidad
de Contrata, de acuerdo a las VALORIZACION COMPARADA DE OBRA, realizada en el PERITAJE TECNICO,
ascendente al monto de S/ 2'757,697.40 Soles (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 40/100 SOLES), incluido |.G.V., equivalente al 90,72% del monto total

= 281,997.77 Soles (DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE GON 77/100 SOLES)
E.' ncluido el 1.G.V., equivalente al 03,28% del monto total contratado. Representa el monto valorizado de partidas mal
* /4 ejecutadas, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los trabajos ejecutados, valorizacion de partidas
/ proyectas y/o sobrevaloradas. 4.3 El Consorcio CCARHUACC — YAULI, cobro a la Municipalidad Distrital de Yauli, por
valorizaciones el monto de S/ 2'980.584.99 Soles incluido el 1.G.V., (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 99/100 SOLES), equivalente al 98.06% del monto total del contrato. 4.6
Segun Peritaje Tecnico mediante Carta Notarial N° 004-2019-GM/MDY/HVCA de fecha 22 de julio del 2019, se notifico
al representante legal del consorcio CCARHUACC YAULI, Sr. Victor Marco De La Cruz Ccora la resolucion del
CONTRATO N° 023-2017/MDY/HVCA, y que a la vez en la carta en mencién se indica que la constatacion fisica de la
) obra seria el 26 de julio del 2019. A lo dicho los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli con la participacion de
/ las autoridades y el Supervisor de la Obra luego de realizar la verificacion de las partidas ejecutadas de la obra suscriben
el acta de constatacion fisica de obra, contando con anexo un cuadro de partidas de constatacion fisica de obra cuyo
resumen se detalla a continuacion:

DESCRIPCION % DE PARTIDAS EJECUTADAS DE LA OBRA | MONTO DE PARTIDAS EJECUTADAS
DE LA VERIFICACION DE LAS 92.70% 5/2,088.654.27

[ PARTIDAS
DE LAS VALORIZACIONES PAGADAS 98.06% §12,209.241.56
SALDO REAL SEGUN VERIFICACION
DE PARTIDAS 7.30% S/ 164,400.00

Que, elinciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,

=, aprobado por Decreto Supremo N° 004 - 2019 - JUS, establece que la autoridad podra disponer en el mismo acto

%, administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, sélo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que

no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha
p la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcién:

Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el
Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de
la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
y la Gerencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el corte de obra: ‘“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
DE CCARHUACC, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA — HUANCAVELICA”, que deriva de la Resolucion de
Contrato e Informe Pericial.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, 2 la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de
Supervisién y Liquidacién que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto
al corte de obra, conforme a los informes de parte técnica que se sefalan en la parte considerativa de la presente
Resolucion.

ARTICULO TERCEROQ: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos
referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuerdo a su especialidad brindaron su

opinion sobre los hechos materia de la presente Resolucién y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucion
Gerencial.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los érganos competentes de la Municipalidad
Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.
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ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del presente Acto
Administrativo al Ing. Angel Tomas Canchaya Pefa - Supervisor de Obra y a la Sr. Victor Marco De La Cruz Ccora -
Representante del CONSORCIO CCARHUACC - YAULI, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo y la copia de los actuados a la Secretaria Técnica
de Procedimiento Administrativo Disciplinario y a la Procuraduria Publica Municipal para que deslinde de responsabilidad
de los funcionarios y servidores que incumplieron u omitieron su responsabilidad.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacién de la presente
Resolucion en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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