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Huancaveiica

“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

(Resolucion ~Geroncial

N°031-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 03 de febrero del 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

INFORME LEGAL N°0034-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 28 de enero de 2022, emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica: INFORME N°103-2022-MDY/GEDUR-EACLL de fecha de recepcion 19 de enero de 2022, emitido por la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N°453-2021-MDY/SGSyL—EBC de fecha de recepcion 30 de diciembre de 2021, emitido por la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N°003-2021/MDY/J A T.S -S.0 de fecha de recepcion 23 de diciembre de 2021, emitido
porel Ing. José A. Torres Sugldo — Supervisor de Obra; INFORME N°006-2021/EO-CONSORCIOTIFL/IRO-EJChQ de fecha de recepcion
22 de diciembre de 2022, emitido por el Ing. Ronald Julian, Chihuan Quispe - Residente de Obra; y demas documentos adjuntos sobre
Calendario de Avance de Obra Valorizado, y:

CONSIDERANDO:

Que. las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion
Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680 y concordante con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N°
27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establece para las Municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que. de conformidad con lo previsto en la Ley N 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las
disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes,
servicios u obras;

Que, mediante INFORME N°006-2021/EO-CONSORCIOTIFL/RO-RJChg de fecha de recepcion 22 de diciembre del 2021,
presentado por el Residente de Obra Ing Ronal Julian, Chihuan Quispe, alcanza al Representante Legal, PROGRAMA DE EJECUCION
DE OBRA-CPM. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES:
‘REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE
CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", para su
respectiva revision y aprobacion, el mismo que cuenta con aprobacion de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural teniendo en cuenta la
documentacion adjunta a la solicitud que realiza el CONSORCIO TIFL;

Que, mediante INFORME N° 453-2021-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 30 de diciembre de 2021, EI Sub Gerente de
Supervision y Liquidacion, aprueba PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM), CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
Y CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERALES: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE
HUANGAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", la misma que ha sido ratificado en todos sus externos por la Gerencia de
Desarrolic Urbano y Rural mediante ef INFORME N° 103-2022-MDY/GEDUR-EACLL, debiendo materializarse la misma mediante Acto
Resolutivo;

Que, el presente tramite obedece a que el Residente de Obra, presenta PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM),
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y CRONOGRAMA DE ADQUSICION DE MATERIALES, en donde se establece
plazo de ejecucion, inicio y culminacion de obra: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAIV}ENTO DE HUANCAVELICA" En tal sentido, estandc a requerimiento por parte del Contratista, la Supervision de Obra y del
Area usuaria resulta VIABLE la aprobacion de programacion de ejecucion de obra, los citados calendarios y cronograma de adquisicion
de materiales, cuyo proposito es que se cumpla con el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos entre ambas partes para la
gjecucion de la obra en mencion;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 011 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y
Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridice:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA, PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM), CALENDARIO DE

AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES, que establece plazo de ejecucion, inicio y
culminacion de obra “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL
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CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, se detalla a continuacion:

DATOS GENERALES:

I N “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
ob EDUCATIVA PRIMARIA N° 36121 DEL CENTRO POBLADO DE
e CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Lugar CP. CASTILLAPATA

Distrito YAULI

Provincia | HUANCAVELICA

Depatamento | 1| HUANCAVELICA - -
Modalidad de contrata | POR CONTRATA -SUMA ALAZADA

Contrato Ejecucion de obra | CONTRATO N° 13/OBRA/MDY/HVCA/2021

Presupuesto de obra contratado ;| S/.1,007,565.28 - R
Adelanto directo [ nosouicito

Adelanto de materiales .1 NO SOLICITO

Garantia de fiel cumplimiento S/100,756.53

Ejecutor de obra || CONSORCIOTIFL - o
Representante legal 1 ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS

Plazo de ejecucion 90 DIAS CALENDARIOS

Fecha entrega de terreno 22 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha de inicio de obra

| 22 DE DICIEMBRE DEL 2021
Fecha de culminacion de obra

21 DE MARZO DEL 2022

Residente de obra ING. RONALD JULIAN CHIHUAN QUISPE
Contrato Supervisor de Obra ~ CONTRATO N° 003/CONSULTORIA DE OBRAMDY/HVCA/2021
“Supervisor de Obra /| ING. JOSE ANTONIO TORRES SUELDO -]
T : ) . .
VALORIZACION |\, opizacion | VALORIZACION |y oeizacion
PRESUPUESTO | N°01(22AL31 | /o N°03 (01AL28 | \n
DESCRIPCION CONTRATADO | D DicEmeRe. | N7 02 O1AL3T | ¥ C2on oo 1 N 04 (01 AL 21
| 2021) ENERO-2022) 2022) MARZ0-2022)
COSTO DIRECTO [ 742,494.68 15,303.65 184,930.66 231,407.30 310,853.07
GASTOS GENERALES ( 8.00%) 55.396.57 1.024.29 12.794.45 18.512.58 24.868.25
UTILDAD (7.00%) | 5197463 | 107126 | 1294515 | 1619851 | 2175971
SUBTOTAL 853,068.68 | 17,599.20 21267026 | 266,118.39 357,481.03
1GV (18.00%) | 153,696.40 3.167.86 38.280.65 47,901.31 £4.345.58
PRESUPUESTO TOTAL 1,007,565.28 20,767.06 250,950.91 314,019.70 421,827.61
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO 10000% 206% _ 24.91% 3N17% 11.87%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADG | 100.00% | 2.06% 2697% | 58.13% 100.00%
En resumen, se tiene:
PROGRAMADO i
1
VALORIZACION MENSUAL ‘
VALOT&‘)‘C’ON | % % ACUMULADO
VALORIZACION N° 01 (22 AL 31 DEDICIEMBRE-2021) | 2076706 | 2.06% 2.06%
VALORIZACION N° 02 (01 AL 31 ENERO-2022) 2095091 | 2491% 26.97%
VALORIZACION N° 03 (01 AL 28 FEBRERO-2022) 3401970 | 3147% 58.13%
VALORIZACION N° 04 (01 AL 21 MARZ0-2022) 2182761 | 4187% T10000%
- TOTAL 100756528 | 100.00% ;

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion que
dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de programacion de ejecucion

de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado y cronograma de adquisicion de materiales aprobado en el Articulo Primero de la
Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los organos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su
cumplimiento, conforme a ley

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Ing. Ronald
Julian Chihuan Quispe y al Ing. José Antonio Pérez Ramos - Representante Legal del CONSORCIO TIFL, en los domicilios que
corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Inslitucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESEAUMPLASE Y ARCHIVESE.
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