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Huancavelica

“Afin del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Sub Gerencia de Secretaria General

Reasolucion Gerencial

N°0039-2022-GM-MDY/HVCA

VISTOS:

Yauli, 10 de febrero de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

INFORME LEGAL N°0047-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 10 febrero de 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica; INFORME N°185-2022-MDY-HVCA/GEDUR-EACLL de fecha de recepcion 03 de febrero de 2022, emitido por el Gerente de Desarrollo
Urbanoy Rural; INFORME N°036-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 01 de febrero de 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision
y Liquidacion; CARTA N°013-MDY-HVCA/CyC-R/R-DHP de fecha de recepcion 22 de diciembre de 2022, presentado por la Gerente General de
la Constructora y Consultora RIMAT E.I.R.L - Delia Huaracha Panocca; CARTA N°012-MDY-HVCA/CyC-R/R-DHP de fecha de recepcion 22 de
diciembre de 2021, presentado por el Ing. Genaro Llerena Cardenas - Jefe se Supervision; CARTA N°021-CONSORCIO SOTOPAMPA de fecha
de recepcion 22 de diciembre de 2021, presentado por el Representante Comin del CONSORCIO SOTOPAMPA Sr. Freddy Ccente Condori;

INFORME N°010-2021/CMG/RO/YAULI de fecha de recepcion 22 de diciembre de 2021, presentado por el Ing. Carlos A. Medina Gutiérrez —

DE EJECUCION DE OBRA, y;
CONSIDERANDO:

Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Per(i establece para las Municipalidades;

acordo la suspension;

contravenga otras disposiciones del presente Reglamento;

Residente de Obra; Resolucion Gerencial N°462-2021-GM-MDY/HVCA de fecha 10 de diciembre de 2021; ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO

Que, las Municipalidades son ¢rganos de Gobiemo Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Economica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por
la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 377 - 2019 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y
lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, el articulo 142° del DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF, sefala que: 142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a
las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion
contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segn
corresponda al objeto de la contratacion; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 142.8. Reiniciado el plazo de
ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucion, respetando los términos en los que se

Que, el articulo 178° del DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF, sefiala que: 178.1. Cuando se produzca la suspension del contrato
de obra segln lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también la suspension del contrato de supervision. Esta disposicion
también se aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia.
178.2. El contratista puede suspender la ejecucion de la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas;
para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes
en un plazo no mayor de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continta, el residente anota en el cuademo de obra la decision de
suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacion. 178.3. La suspension del plazo regulado en el numeral anterior da lugar al
pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente acreditados. En este caso también corresponde la suspension
del contrato de supervision, aplicandose la regla contenida en la presente numeral. 178.4. En caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra,
las partes pueden acordar suspender el plazo de supervision hasta que se contrate la ejecucion del saldo de obra. 178.5. Cuando se resuelva el
contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecucion del contrato de ejecucion de obra, hasta que se contrate un
nuevo supervisor; 178.6. Lo displiesto en los numerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran
supervision. 178.7. Durante la suspension del plazo de ejecucion, las partes pueden realizar tramites propios de la gestion de contrato, tales como
aquellos destinados a la aprobacion de prestaciones adicionales u otro tipo de modificaciones contractuales, siempre que ello resulte posible y no

Que, mediante Resolucion Gerencial N°462-2021-GM-MDY/HVCA de fecha 10 diciembre de 2021, se aprueba expediente técnico del
adicional y deductivo vinculante n°01 de la obra: “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS
DE MAYO DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA’;

Que, mediante ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA - “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL
SECTOR TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI-
/ HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, de fecha 21/12/2021 suscrito por el Supervisor de Obray el Residente de Obra, se retnen con la finalidad de
/ adoptar medidas concernientes a la certificacion presupuestal para la ejecucion del adicional de la Obra N°01, en donde refiere en su antecedente

| lo siguiente: “A la fecha, se tiene concluido las partidas contractuales; sin embargo, esta pendiente la ejecucion del adicional de obra n°01, que es
indispensable para alcanzar la finalidad del contrato principal; la misma que, no cuenta con la certificacion presupuestal respectivo, por lo que, el

evento que viene afectando la culminacion de la ejecucion de obra no es atribuible al contratista”, asi mismo acuerdan “que se no se generara

| gastos generales, calculo de reajustes y demas cortos, por lo que, el representante comdn del CONSORCIO SO TOPAMPA renunciara de forma
voluntaria a los mismos”, lo expuesto en referencia al marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225, Articulo 142.7: Cuando
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se produzcan eventos no atribuibles las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la
suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos
generales y/o costos directos, segun corresponda al objeto de contratacion; salvo aquellos que resulten necesario para viabilizar la suspension. y
Articulo 178.-171.1. Cuando se produzca la suspension del contrato de obra segun lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde
también la suspension del contrato de supervision...”;

En tal sentido, en atencion a la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene que las partes (Entidad y Contratista) puedan acordar
1 ofras modificaciones al contrato siempre que las misma deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean imputables
i de alguna de las partes; asi como también, prevé la posibilidad de que las partes (Entidad y Contratista) acuerden la suspension del plazo de

>+ ejecucion de la obra, hasta que las condiciones climatolégicos sean favorables;

Que, mediante Informe N°010-2021/CMG/RO/YAUL, fecha 22 de diciembre de 2021, el Residente de Obra, remite al Representante
Comun del CONSORCIO SOTOPAMPA, la suspension de plazo de ejecucion de obra “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR
TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA", en la cual refiere que en su anlisis que la entidad no realizo la notificacion respectiva para realizar la ejecucion de la partida
mencionada del expediente tecnico de adicional y deductivo vinculante n°01 de obra, por lo que la ejecucion de las partidas de adicional y deductivo
vinculante n°01 se iniciara una vez que cuente con certificacion presupuesta como menciona el Articulo N°205. Prestaciones adicionales de obra
menores o iguales al quince por ciento (15%). Del item 205.1, solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previamente
se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segun las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional
de Presupuesto Publico y con la resolucion del titular de la entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado esta
atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto
del contrato original;

Por lo mencionado se solicita al supervisor de Obra, autorizar la suspension Plazo de ejecucion de la Obra a partir del dia 21 de
diciembre del 2021 hasta que la Entidad comunique al Contratista que se cuenta con Certificacion Presupuestal para la ejecucion de Adicionales y
Deductivo vinculante de Obra: “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL
CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”;

Que, mediante CARTA N°021-CONSORCIO SOTOPAMPA, de fecha 22 de diciembre de 2021, el Representante Comun, remite el
expediente técnico de la solicitud de suspension del plazo de ejecucion de la Obra: “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR
TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA", al jefe de supervision, quien mediante CARTA N°012-MDY-HVCA/CyC-R/R-DHP de fecha 22 de diciembre de 2021, concluye
que de la revision de los documentos presentados por la empresa CONSORCIO SOTOPAMPA, descritos en el parrafo anterior, la supervision ha
hecho un analisis del informe técnico, razén por la cual esta considera necesaria la aprobacion de suspension de plazo de ejecucion de la Obra a
partir desde el 21 de diciembre de 2021, hasta que la entidad comunique al contratista que se cuenta con certificacion presupuestal para la ejecucion
de Adicionales y Deductivo vinculante de Obra, por lo que mediante CARTA N°013-MDY-HVCA/CyC-R/R-DHP, se remite la suspension de plazo
de ejecucion de obra;

Que, mediante INFORME N°185-2022-MDY-HVCA/GEDUR-EACLL de fecha de recepcion 03/02/2022, el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, concluye que, de lo verificado en los antecedentes y diagnostico correspondiente, solicita la aprobacion de suspension de plazo
de ejecucion N° 01 de la obra: “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL
CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, en mérito al INFORME N°036-2022-
MDY/SGSyL-EBC, el cual aprueban la suspension de plazo suspension de obra con eficacia anticipada a partir del dia 21 de diciembre:

Que, en el Informe Legal N°0047-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 10 de febrero de 2022, emitido por el Gerente de
Asesoria Juridica, recomienda proceder con la suspension de plazo con eficacia anticipada de la obra N°01: “CREACION DEL CAMINO VECINAL
DEL SECTOR TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAUL-
HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, a partir del dia 21 de diciembre del 2021 hasta que cese el evento;

Que, elinciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision,
solo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos
aterceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcioén;

Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en
mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 011 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley
Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, el plazo de ejecucion de la OBRA: “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL
SECTOR TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULIK
HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, el cual rige desde el dia 21 de diciembre del 2021 hasta que la Entidad comunique al Contratista que
se cuenta con la Certificacion Presupuestal para la Ejecucion de Adicionales y Deductivo vinculante de Obra, conforme a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion. PRECISANDO, que la aprobacion de la paralizacion del plazo no supone el
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ruraly ala Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion que dentro de
sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de la suspension el plazo de ejecucion de la obra
aprobado en el Articulo Primero de la presente Resolucion.
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ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro analogo, sera de
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion, Supervisor de Obray demas que emitieron sus informes, quienes de acuerdo a su especialidad brindaron su opinion sobre los hechos
materia de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucion Gerencial, sobre posibles hechos e indicios
desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los érganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley
para su cumplimento.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Ing. Carlos A.
Medina Gutiérrez — Residente de Obray a la Sra. Delia Huaracha Panocha — Gerente General de la CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA RIMAT
E.IRL, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

DISTRITAL DE
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