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T T Sub Gerencia de Secretaria General Gobierno Para Todos

Resolucion jﬁﬁrﬁnﬂ_‘d/

N 060 - 2021 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 22 de Febrero del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
. VISTOS

= INFORME N° 0036- 2021IMDY HVCAIGA] de fecha 18 de febrero del 2021, emitide por la Gerencia de
Asesorfa Juridica, el INFORME N° 0207-2021-MDY-HVCA/GEDUR:FAH de fecha 18 de febrero del 2021, emitido por
_ la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el Informe N° 045-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 16 de febrero del 2021,
~ emitido por el (e) Sub Gerente dé Supervisidn y Liguidacion, informe N° 002-2021-mdy/SGSyL-RQC de fecha 15 de
febrero del 2021, emitido por el especialista técnico |, CARTA N° 004-2021-JATS/SUPERVISOR DE OBRNMDY de
fecha de recepcién 10 de febrero del 2021, presentadoe por el Supervisor de Obra;: carta N° 005 2021/RC-
CGONSORCIOTIFL/.AP.R. de fecha de recepcién 05 de febrero del 2021, presentadopor el representante comun del
CONSORCIO TIFL, el Informe N° 006-2021/SO-CONSORCIOTIFL/RJCHQ de fecha 05 de febrero del 2021 _
presentado por el Residente de Obra y deméas documentos obrantes; y;

~ CONSIDERANDO:

Que; las Municipalidades son 6rganos de Goblerno Local, con personeria juridica de Derecho Publlco henen-' S
autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo

y dé administracién, con sujecién al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido - -

en €l Articulo 194° de la Constitucién Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680, y -
concordante con el Articulo 1l del titulo preliminar de ta Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Mumcxpahdades la autonom{a L
que la Constitucion Pol(tuca del Peri establece para las Municipalidades :

Que, dé conformidad con lo previstc en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del
++Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondienies
“modificatorias establecen las disposiciones y lineamienios que deben observar las Entidades del Estado para todos los
/#actos derivados de:|a contratacion de bienes, SeerCIOS u obras '

Que, med:ante RESOLUCION GERENCIAL‘ N° 131 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 17/06/2020, se aprobo
el Expediente Técnico Actualizado del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA
IE N° 36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPGCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
=, HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO, DE HUANGAVELICA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2435581, con un
7:%._ monlo total ascendente a S/ 1, 543,400.04 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATRCCIENTOS

; E‘NUEVE CON 04/100 SOLES), con un plazo de ejecucién de Ciento Cincuenta (150) DIAS CALENDARIOS, bajo’la
modalidad de CONTRATA A SUMA ALZADA

ﬁ?g Que, eI articulo 178° del DECRETO SUPREMO N® 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N*® 30225 Ley de
\3”*/ Caontrataciones del Estado, sefiala que: 178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes qué originen la
paralizacion de la obra, estas pueden acordar por escrifo la suspension def plazo de ejecucion de fa misma, hasta la
culminacion de dicho evento, sin que elfo suponga el reconocimiento de mayores gastos generales’'y cosfos directos,
salvo aquelios que resulten necesarios para viabilizar 18 suupens«in 178.2. Reiniciado el plazo de ejecucion de la obra
corresponde a fa Entidad comunicar af contratista la modificacién de las fechas de efecucion de la obra, respetando los
grminos en los que se acords la suspension. 178.3, Cuando se produzca fa suspension del contrato de obra segun lo
previsto en el numeral 178.1 precedents, corresponde también la suspension del contrato de supervision sin que eflo
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales Y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para
viabilizar la suspensién, Esia disposicién también se aplica en caso la siispension de la efecucion de la obra se produzca
como consecuencia del sometimienfo a arbitraje de una controversia. Lo dispugsto en este numeral resulta aplicable a
los contratos de supervision de servicios. 178.4. Ef contralista puede suspender la ejecucion de la prestacion en caso la
Entidad no cumpla con el pago de fres (3) valorizaciones conseculivas; para tal efeclo, el conlralista requiere mediants
comunicacion escrita que fa Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor
de diez (10) dfas. Si vencido el plazo el incumplimiento continta el residente anota en el cuaderno de obra la decision de
suspension, que se produce al dia siguiente de fa referida anotacion. 178.5. La suspensién del plazo regulado en el
numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente
acreditados. En este caso también corresponde la suspension def confrato de supervision, aplicéndose la regla contenida
en el presente numeral. 178.6. En caso se. resuelva el contrato de ejecucion de obra, las partes pueden acordar
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suspernder el plazo de e.uperws.lén hasta qgue se conirafe /a ejchCIOI? del saldo de obra. 178.7. Cuando se resuelva ei
confralo de Sipervision, las partes pueden acordar suspender el plaze de efecucion del contrato de efecucion de obra,
hasta que se contrate un nuevo supervisor. 178.8. Lo dispuesto en los numerales 178.6 v 178.7 del prasente articulo
resulla aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran supervision. 178.9. En los casos descritos en los
. numeralas 178.6 y 178.7, la suspensién no genera el reconocimiento de mayores gastos generales ni cosros directos,
alvo dquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensicn;

= CQue, mediante Acta de Suspensaén de Plazo de Ejecucion da Obra N® 01 de fecha 04/02/2021 suscrito por el
‘ per\nsor de Obra y el Representante Legal del CONSORCIO TIFL la Empresa Ejecutora sefiala que: la suspensién de °
lazo N° 01-no alribuibles de obra surge efetto a ‘partir del 05 de febrero del 2021. Debido que hasta la fecha las
precnpﬂacmnes que vienen suscitandose no permiten la continuidad de la ejecucion de las partidas contractuales debido
que todas las partidas confractuales se ejecutan a la intemperie.

Que, en tal sentido, en atencién a la normaliva de Contrataciones del Estado, se tiene que fas partes (Entidad
y Contratista) puedan agordar otras modificaciones al contrato siempre que las misma deriven de hechos sobrevinientes
al perfeccionamiento del contrato gue no sean imputables de alguna de las paries; asi como también, prevé la posibilidad
de que las partes (Entidad y Contratista) acuerden la suspension del plazo de e;ecucuin de la obra hasta que las
condlclones climatolégicos sean favorables; -

Que, segin Opinién N* 053 - 2018/DTN de fecha 23/04/2018 emitido por la Direccién Técnlco Normatlva de 1
OSCE sefiala que: i) Sobre este punto, es importante sefalar que por regla general los eventos no atribulbles a Ias paﬂes_
son hechos ajenos a su voluniad; en ese contexto, tal como lo describe la doctrina, el hecho ajenc es el acontecimien
ajeno a Ia veluntad: del deudor, gue debe originarée en una causa extrafia a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho'
qué no proviene directamente de su persona, ni tampoco de un acto que &l no realice en use de su libertad,

dentro de estos evenios ajenos a fa voluntad de las partes se encuentran entre otros los supuestos de "caso fortu;to o
fuerza mayor : i

Que, en relacién con lo anterior, cabe anotar que |a doctrina reconoce que dentro de estos eventos a;enos a !a
voluntad de las: partes se encuentran entre otros los supuestos de “caso fortuite o fuerza mayor”. Al respecto, resulta
pertinente sefialar que el Artlculo 1315° del Cédigo Civil, de aplicaciéh supletoria a los contratos que sé ejecutan bajo el
ambito de la normativa de contrataciones del Estado, establece que.“Casofortuito o fuerza mayor es la causa no
imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucién de la oblngacuén o
determina su cumpllmlento parcnal tardio o defectuoso

Que, mediante INFORME Ne 0204—2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 18/02/2021, el Gerente de
Desarrollo Urbano v Rural, sefiala que lo verificado en los antecedentes, asi come con el diagnéstico su gerencia ratifica
la aprobacién de suspension de plazo de ejecucién de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION.
PRIMARIA EN LA IE N° 36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA GHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI -

24356581;

Que; me‘diante INFORME N° 045—2021—MDY_.'SGSyL-FAH de fecha 16 de febrero del 2021, emitido por el Sub
Gerente de Slpervisién y Liguidacién, sefiala que: dé lo expuesto en los antecedentes, base legal y diagnostico se
aprueba la suspensién de plazo de ejecucién de obra N° 01: _"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE _EDUCACION
PRIMARIA EN LA'IE N° 36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI -
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPAR'T’AMENTO DE HUANCAVELICA’", con Cédigo Unico de Inversiohes N°
2435581, a partir 05 de febrero del 2021;

Que, el incis_q.17.1 del Artlculo 17° del' Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 - 2019 - JUS, establece que la autoridad podra disponer en ef mismo
- acto administrativo que tenga eficacia anticipada & su emigion, s6lo si fuera mas favorable a los administrados, ¥ siempre
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalimente protegidos a terceros y gue existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia dei acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcién;

Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérite de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el
Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con |a visacion de
la Sub Gerencia de Secretarla General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrolle Urbaneo y Rural,
Sub Gerente de Supervisidn y Liquidacién y la Gerencia de Asesorfa Jurfdica; |

) el ~ Sub Eerennia_ de Secretarl’a General Gobmrno Pam Todos

discernimiento, conciencia, voluntad, intencion. 11y En relacion con fo anterior, cabe anotar que la doctrina reconoce que ;.

PROVINCIA DE HUANCAVEL!CA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unice de Inversiones N® -
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SE RESUELVE:

. ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA la SUSPENSION DEL PLAZO DE
EJECUCION N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIAEN LA IE N®36383 DEL
CENTRO POBLADO DE SOTOPAMFA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAUL| - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
"DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2435581, desde el 05 de febrero del
2021, conforme a los fundamentos expuestos en 18 parte considerativa dé la presente Resolucién. PRECISANDO, que’
% la.aprobacion de la paralizacién del plazo no supone el reconocimiento dé mayores gastos generalés y costos directos.

ARTICULO SEGUNDO ENCARGAR, a [a Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural v a la Sub Gerencia de
Supennslén y Liquidacién que dentro de sus funciones v competencias deben tomar las acciones administrativas respecto
a la aprobacién de la: suspensidn el plazo de ejecucion de la obra aprobado en el Articule Primero de la presente
Resolucién

ARTICULO TERCERQ: CONFORME, al PRINCIPIC DE RESPONSABILIDAD, debe advertirss en casa de
negligencia u:otro analogo, serd de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y. PENAL, de la Gerencm de
Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que |nter\.r|enen en
Ia suspenslén e! plazo de ejecucién de la obra respectivamente, sobre posibles hechos & indicios deswrtuado a futuro

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por rlds mformes técmcos:f'f_ﬁ-":
referidos én la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuerdo a su especialidad brindaron: su- L
opinion sobre los hechos materia de |a presente Resolucidn y sirvieron de fundamento para la emisién de la Reso!uc:én'
Gerencial.

_ ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR; el presente Acto Resolutivo a los drganos competentes de la
Munlmpalldad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento. R

ARTfCULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notifi cac:én del presente Acto :
Administrativo al Ing. José A, Torres Sueldo - Supervisor de Obra y al Ing: PEREZ RAMOS JOSE A. - Represéntate’
comtin del CONSORCIO TIFL, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 27444 - Ley del Procedmtento Admlnlstratlvo General. : -

ARTICULO SEPTIMO ENCARGUESE ala Oﬂcma de [magen lnstltuclonal la publicacion de la presente '
" Resolucion en la pagina web oflmal dela Mumcmahdad Distritat de Yauli.

REGISTRESE, chUNiQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.




