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(Rasolucion Gerencial

N°060 - 2021 - GM - MDY/HVCA
\-1.\\ Yauli, 22 de Febrero del 2021

_a? EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

x/

At
O visTos:

El INFORME N° 0036-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha 18 de febrero del 2021, emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica, el INFORME N° 0207-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 18 de febrero del 2021, emitido por
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el Informe N° 045-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 16 de febrero del 2021,
emitido por el (e) Sub Gerente de Supervisién y Liquidacion, informe N° 002-2021-mdy/SGSyL-RQC de fecha 15 de
febrero del 2021, emitido por el especialista técnico |, CARTA N° 004-2021-JATS/SUPERVISOR DE OBRA/MDY de
fecha de recepcion 10 de febrero del 2021, presentado por el Supervisor de Obra, carta N° 005-2021/RC-
CONSORCIOTIFL/J.A.P.R. de fecha de recepcion 05 de febrero del 2021, presentado por el representante comun del
CONSORCIO TIFL, el Informe N° 006-2021/SO-CONSORCIOTIFL/RJCHQ de fecha 05 de febrero del 2021,
presentado por el Residente de Obra y demas documentos obrantes; y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen
“autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo
| y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido
/. en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y
concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgéanica de Municipalidades. La autonomia
que la Constitucién Politica del Perl establece para las Municipalidades

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, gue aprueba la nueva Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes
modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los
actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 131 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 17/06/2020, se aprob6
el Expediente Técnico Actualizado del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA
IE N° 36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2435581, con un
monto total ascendente a S/ 1, 543,409.04 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NUEVE CON 04/100 SOLES), con un plazo de ejecucién de Ciento Cincuenta (150) DIAS CALENDARIOS, bajo la
modalidad de CONTRATA A SUMA ALZADA,

Que, el articulo 178° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
ontrataciones del Estado, sefiala que: 178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la
paralizacion de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucién de la misma, hasta la
culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos,
salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 178.2. Reiniciado el plazo de ejecucién de la obra
corresponde & la Entidad comunicar al contratista la modificacién de las fechas de ejecucién de la obra, respetando los
términos en los que se acordd la suspension. 178.3. Cuando se produzca la suspension del contrato de obra segtin lo
previsto en el numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspension del contrato de supervisién sin que ello
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para
viabilizar la suspension. Esta disposicion también se aplica en caso la suspensién de la ejecucion de la obra se produzca
como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en este numeral resulta aplicable a
los contratos de supervision de servicios. 178.4. El contralista puede suspender la ejecucién de la prestacién en caso la
Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere mediante
comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor
de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continda el residente anota en el cuaderno de obra la decisién de
suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacién. 178.5. La suspensién del plazo regulado en el
numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente
acreditados. En este caso tambigén corresponde la suspension del contrato de supervisién, aplicandose la regla contenida
en el presente numeral. 178.6. En caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra, las partes pueden acordar
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suspender el plazo de supervision hasta que se contrate la ejecucion del saldo de obra. 178.7. Cuando se resuelva el
contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecucion del contrato de ejecucion de obra,
hasta que se contrate un nuevo supervisor. 178.6. Lo dispuesto en los numerales 178.6 y 178.7 del presente articulo
resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran supervisién. 178.9. En los casos descritos en los
_gz\{merales 178.6 y 178.7, la suspensidn no genera el reconocimiento de mayores gastos generales ni costos directos,
#Salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension;

3 Que, mediante Acta de Suspensidn de Plazo de Ejecucion de Obra N° 01 de fecha 04/02/2021 suscrito por el
2 Z Supervisor de Obra y el Representante Legal del CONSORCIOQ TIFL la Empresa Ejecutora sefiala que: la suspension de
plazo N° 01 no atribuibles de obra surge efecto a partir del 05 de febrero del 2021, Debido que hasta la fecha las
precipitaciones que vienen suscitandose no permiten la continuidad de la ejecucion de las partidas contractuales debido
que todas las partidas contractuales se ejecutan a la intemperie.

Que, en tal sentido, en atencion a la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene que las partes (Entidad
y Contratista) puedan acordar otras modificaciones al contrato siempre que las misma deriven de hechos sobrevinientes
al perfeccionamiento del contrato que no sean imputables de alquna de las partes; asi como también, prevé la posibilidad
de que las partes (Entidad y Contratista) acuerden la suspensién del plazo de ejecucion de la obra, hasta que las
condiciones climatolégicos sean favorables;

Que, segun Opinién N° 053 - 2018/DTN de fecha 23/04/2018 emitido por la Direccién Técnico Normativa de la

OSCE sefala que: i) Sobre este punto, es importante sefialar que por regla general los eventos no atribuibles a las partes

son hechos ajenos a su voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la doctrina, el hecho ajeno es "el acontecimiento

jeno a la voluntad del deudor, que debe originarse en una causa extrafia a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho

~gque no proviene directamente de su persona, ni tampoco de un acto que él no realice en use de su libertad,

-‘)discernimiento, conciencia, voluntad, intencion". ii) En relacion con lo anterior, cabe anotar que la doctrina reconoce que
d

»//dentro de estos eventos ajenos a la voluntad de las partes se encuentran entre otros los supuestos de "caso fortuito o
fuerza mayor”;

Que, en relacién con lo anterior, cabe anotar que la doctrina reconoce que dentro de estos eventos ajenos a la
voluntad de las partes se encuentran entre otros los supuestos de “caso fortuito o fuerza mayor”. Al respecto, resulta
pertinente sefialar que el Articulo 1315° del Cédigo Civil, de aplicacién supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el
ambito de la normativa de contrataciones del Estado, establece que “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no
» imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucién de la obligacién o
determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”;

Que, mediante INFORME N° 0204-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 18/02/2021, el Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, sefiala que lo verificado en los antecedentes, asi como con el diagnostico su gerencia ratifica
la aprobacién de suspension de plazo de ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA IE N° 36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI -
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con Codigo Unico de Inversiones N°
2435581,

Que, mediante INFORME N° 045-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 16 de febrero del 2021, emitido por el Sub
Gerente de Supervision y Liquidacion, sefiala que: de lo expuesto en los antecedentes, base legal y diagnostico se
aprueba la suspensién de plazo de ejecucién de obra N° 01: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA IE N° 36383 DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI -
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Coédigo Unico de Inversiones N°
2435581, a partir 05 de febrero del 2021:

Que, el inciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo

eneral, aprobado por Decreto Supremo N° 004 - 2019 - JUS, establece que la autoridad podra disponer en el mismo

acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisién, sélo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre

que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion;

Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el
Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de
la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
Sub Gerente de Supervision y Liquidacién y la Gerencia de Asesoria Juridica:
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA Ia SUSPENSION DEL PLAZO DE
EJECUCION N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N° 36383 DEL
CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2435581, desde el 05 de febrero del
2021, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion. PRECISANDO, que
la aprobacion de la paralizacion del plazo no supone el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de
Supervisién y Liquidacién que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto

-\ a la aprobacién de la suspension el plazo de ejecucion de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente
| Resolucion

ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de
negligencia u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de

Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liguidacion, Supervisor de Obra y demas que intervienen en
la suspension el plazo de ejecucion de la obra respectivamente, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, |a responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos
referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuerdo a su especialidad brindaron su
opinidn sobre los hechos materia de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucién
Gerencial.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los érganos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del presente Acto
Administrativo al Ing. José A. Torres Sueldo - Supervisor de Obra y al Ing. PEREZ RAMOS JOSE A. - Represéntate
comun del CONSORCIO TIFL, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacién de la presente
Resolucién en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

AD DISTRITAL DE
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