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Rasolucion Gerenvial

N1 - 2021 - GM - MDY/HVC'A:"

Yaull 23 de Febrero del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS. _

. " E! INFORME N° 0035-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha 18 de febrero del 2021, emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica, el INFORME N* 207-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAHM de fecha 17 de febrero del 2021, emitido por
ta Gerencia de Desarrolle Urbano y Rural, el Informe N° 047-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 16 de febrero del 2021,
emitido por el () Sub Gerente de Supervision y Liquidacion, el informe N® 004-2021-MDY/SGSyL-RQC de fecha 16
de febrera 2021, emitido por el Especialista Técnico |, CARTA N° 001-2024-GCING-COMUPER-HVCA de fecha de
recepcion 09 de febrero del 2021, presentado por el Gerente General de COHUPER INGENIEROS S.A.C;; la CARTA
N°002-2021-RAZA/SUPER ING-HVCA de fecha 09 de febrero del 2021, presentado por el Supervisor de Obra, CARTA
N° 001-2021/CONSORCIOMERCURIO/GG/HVCA de fecha de recepcion 09 de febrero del 2021, presentado por la
REPRESENTANTE COMUN del CONSORGIO MERCURIO; y;

- CONSIDERANDO:

' Que, las Municipalidades son érganos de Gobigfne Local, con personeria juridica de Derecho Piblico tienen autonomia
Polltica, Econdmica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de
administracién, con sujecidn al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad ¢on lo establecido en -
el Articulo 124 de la Constitucién Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante
con &l Articulo Il del titulo preliminar dela Ley N® 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomla que Ia_
Constitucién Polftica del Pert establece para las Mummpalldades .

- Que, mediante‘_RESOLUCION GERENCIAL N° 127 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 12/06/2020; se aprobo

el Expediente Técnico dei Proyecte: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE {ZCUCUSANA Y JATUN
HUAYCCO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2325021, con un monto total ascendente a S/ 1, 883_,156.40.(UN MILLON OCHOCGIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 40/100 SOLES)' con precios vigentes al partir del 12 de Junio del 2020 y con un
plazo de ejecucion de GIENTO CINCUENTA (1 50) DiAS CALENDARIOS, baje la modalidad de CONTRATA A PRECIO
UNITARIO; '

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 . 2018 - EF, normas gue con sus correspondientes modificatorias
establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados
de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, articulo 178° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contratacicnes
del Estado, seflafa que: {...) 178.2. Reiniciado el plazo de ejecucion de fa obra corresponde a la Entidad comunicar al
contralista la modificacion de las fachas de ejscucién:de la obra, respetando los términos en los que se acordo la
suspensién, 178.3. Cuando se produzca la suspension del contrato de obra segtn lo previsio en el numeral 178.1
precedente, corresponde también la suspensién del confrato de supervision sin que ello suponga el reconccimiento de
mayores gaslos generales y costos directos, saivo:aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. Esta
disposicién también se aplica en caso la suspension deg.la efecucion de la obra se produzea como consecuencia del
sometimiento a arbrtraje de una controversia. Lo d;spueeto oh esfe numeral resulta aplicable a los contratos de
supervision de servicios; :

Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra de fecha 24/12/2020 suscrito por el Supervisor de Obra vy el
Representante del CONSORCIO MERCURIO se sefiala que: suspender el plazo de ejecucién desde el 24 de diciembre
del 2020, hasta que las condiciones climaticas sean favorables para la ejecucion de la obra. La Municipalidad Distrital de
Yauli se compromete a medificar las fechas de ejecucién de obra, una vez reanudada los {rabajos. El contratista se
compromete a presentar el nuevo cronograma de ejecucién de cbra, una vez que la Municipalidad Distrital de Yaull
modifique las fechas de ejecucidn de obra;

Que, mediante Acta de Acuerde de reinicio de ejecucién de obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS
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LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”,
con Cadigo Unico de Inversiones N° 2325021, sefiala que se reinicia la ejecucion el 09 de febrero del 2021 a las {07:30
am), hasta el uEhmo dia que cumple Ios 150 dias calendarios de plazo de ejecucion que se cumpie el 25 de mayo del

ﬂ\'\ e obra £l contratista se compromete a presentar el nuevo cronograma de ejecucion de obra, una vez que la
unicipalidad Distrital de Yauli modifique las fechas de ejecucion de obra;

L Que, mediante la CARTA N° 001-2021-GCING-COHUPER-HVCA de fecha de recepcidn 09 de febrero del
12021, presentado por el Gerente General de COHUPER INGENIEROS S.A.C, la CARTA N° 002-2021-
RAZA/SUPER.ING-HVCA de fecha 09 de febrero del 2021, presentado por el Supervisor de Obra, CARTA N° 001-

. 2021/CONSORCIOMERCURIO/GG/HVCA de fecha de recepcién 09 de febrero del 2021, presentado por la
REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIC MERCURIQ, soficitan reinicio con las actividades de ejecucién de obra:
“‘MEJORAMIENTO Y AMPL!ACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS
DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2325021;

Que, mediante INFORME N° 207-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 17/02/2021, & Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, sefiala que lo verificado en los antecedentes, asl como con' el diagndstico se imenciona que
culming la causal de suspensidn de obra es por ello que el residente y supervisor de obra firman el acta dé reinicio'ds -

~. obra por ende se concluye que se debe comunicar al contratista y supervisor de obra la nueva fecha de culmingcion de - :
6bra, en base al articulo 178° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018.EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley. de'_". :
. <" Contrataciones del Estado;

; i Que, mediante INFORME N° 047-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 16 de febrero del 2021, emitido por el Sub

Getente de Supervision y. Liquidacion, sefiala que’ de lo mencionado en los antecedentes concluye que es procedente - _
el reinicio de obra N° 01 ¢con fecha 09 de febrero del 2021, con un plaze de culminacién de obra por ejecutar de 106 dias
calendarios, fambién se debe ampliar el plazo del contrato de! supervisor de obra por el mismo plazo;

Que, el inciso 17.1 del Articule 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo’

: General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 - 2019 - JUS, establace que la autoridad podra disponeren el mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisién, s6lo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre
que no lesione derachos fundamentales o interesés de buena fe legalmente protegidos’a terceros y que existieraenla
fecha a la que pretenda retrotraerse la ef:cama del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion; \

Estando a las conmderacmnes expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérito de la RESOLUC]ON DE ALCALDIA N° 211 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el
Articulo 20° inciso 20y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipatidades - Ley N° 27872 y contande con la visacion de
i la Sub Gerencla de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarroilo Urbano y Rural
y la Gerencia de Asesarla Jurldica; '

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA la nueva cronograma de ejecucidn de obra:
“MEJORAMIENTC ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS
DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO, DISTRITO DE YAUL! -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", confarme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resoelucidn, al detalle siguiente;

Plazo de ejecucién - 150 :dfés_cajendar.i.os:_..

Inicio de obra S : 10 de noviembre del 2020
Fecha de término programado : 08 de abril del 2021
Suspension de obra N° 01 : desde 24 de febraro del 2021
Reinicio de obra : 09 de febrerc del 2021

Nueva fecha de culminacion de obra  : 25 de mayo del 2021

ARTICULO SEGUNDQ: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA la nueva cronograma para la supervision en [a
ejecucién de obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO, DISTRITO
DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, conforme al detalle en el Articulo Primero de la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y
Liguidacion que dentre de sus funciones v competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la

aprobacion de la nueva cronograma de la gjecucién de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente Resolucisn.
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ARTICULO CUARTO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u
otro andlogo, serd de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrolto Urbane
y Rural, Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién, Supervisor de Obra y demds que intervienen en la aprobamén dela
nueva cronograma de obra, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

_ ARTICULO QUINTO: DESLINDAR, Ia responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos
referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuerdo a su especialidad brindayon su -
opinién sobre los hechos matena de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para la emisién de la Resolucién

““Gerencial.

_  ARTICULO _SEXTO: NO_'_I'IF[CAF\'_, el presente Acto Resolutivo a los érganos competentes de la
»" Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural la notificacion del presents
! Acto Administrativo al Ing. Rafael Affonso Zarate Avila - Supervisor de Obra v a la Sra. Nancy Espinoza Zufiga -
Represéntate del CONSORCIO MERCURIO, en los domicilios gue corresponda, canforme al previsto en el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. :

. ARTICULO OCTAVO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Instttumonai la publlcamén de Ia presente
‘ Resofucion en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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