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Rasolucion Gerencial

N°061 - 2021 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 23 de Febrero del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME N° 0035-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha 18 de febrero del 2021, emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica, el INFORME N° 207-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 17 de febrero del 2021, emitido por
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el Informe N° 047-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 16 de febrero del 2021,
emitido por el () Sub Gerente de Supervision y Liquidacion, el informe N° 004-2021-MDY/SGSyL-RQC de fecha 16
de febrero 2021, emitido por el Especialista Técnico |, CARTA N° 001-2021-GCING-COHUPER-HVCA de fecha de
recepcion 09 de febrero del 2021, presentado por el Gerente General de COHUPER INGENIEROS S.A.C., la CARTA
N°® 002-2021-RAZA/SUPER.ING-HVCA de fecha 09 de febrero del 2021, presentado por el Supervisor de Obra, CARTA
N°® 001-2021/CONSORCIOMERCURIO/GG/HVCA de fecha de recepcion 09 de febrero del 2021, presentado por la
REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIO MERCURIO: Y

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
Politica, Econémica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de
' administracion, con sujecion al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en
el Articulo 194° de la Constitucion Politica medificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante
con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la
Constitucion Politica del Perti establece para las Municipalidades

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 127 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 12/06/2020, se aprobé
-|lel Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
/ INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE I1ZCUCUSANA Y JATUN
HUAYCCO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”", con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2325021, con un monto total ascendente a S/ 1, 883,156.40 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 40/100 SOLES), con precios vigentes al partir del 12 de Junio del 2020 y con un
plazo de ejecucion de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS, bajo la medalidad de CONTRATA A PRECIO
UNITARIO;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias
establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados
de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, articulo 178° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, sefiala que: (...) 178.2. Reiniciado el plazo de ejecucién de la obra corresponde a la Entidad comunicar al
contratista la modificacion de las fechas de ejecucién de la obra, respetando los términos en los que se acordo la
suspension. 178.3. Cuando se produzca la suspensién del contrato de obra segin lo previsto en el numeral 178.1
precedente, corresponde también la suspension del contrato de supervision sin que ello suponga el reconocimiento de
mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. Esta
disposicion también se aplica en caso la suspensién de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del
sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en este numeral resulta aplicable a los contratos de
supervision de servicios;

Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra de fecha 24/12/2020 suscrito por el Supervisor de Obra y el
Representante del CONSORCIO MERCURIO se sefiala que: suspender el plazo de ejecucion desde el 24 de diciembre
del 2020, hasta que las condiciones climaticas sean favorables para la ejecucién de la obra. La Municipalidad Distrital de
Yauli se compromete a medificar las fechas de ejecucién de obra, una vez reanudada los trabajos. El contratista se
compromete a presentar el nuevo cronograma de ejecucién de obra, una vez que la Municipalidad Distrital de Yauli
modifique las fechas de ejecucion de obra:

Que, mediante Acta de Acuerdo de reinicio de ejecucion de obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS
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LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA",
con Cédigo Unico de Inversiones N° 2325021, sefiala que se reinicia la ejecucion el 09 de febrero del 2021 a las (07:30
am), hasta el dltimo dia que cumple los 150 dias calendarios de plazo de ejecucion que se cumple el 25 de mayo del
2021. La Municipalidad Distrital de Yauli se compromete a aprobar el nuevo cronograma programada para la ejecucion
de obra. El contratista se compromete a presentar el nuevo cronograma de ejecucion de obra, una vez que la
Municipalidad Distrital de Yauli modifique las fechas de ejecucién de obra;

Que, mediante la CARTA N° 001-2021-GCING-COHUPER-HVCA de fecha de recepcién 09 de febrero del
2021, presentado por el Gerente General de COHUPER INGENIEROS S.A.C., la CARTA N° 002-2021-
RAZA/SUPER.ING-HVCA de fecha 09 de febrero del 2021, presentado por el Supervisor de Obra, CARTA N° 001-
2021/CONSORCIOMERCURIO/GG/HVCA de fecha de recepcién 09 de febrero del 2021, presentado por la
REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIO MERCURIO, solicitan reinicio con las actividades de ejecucién de obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS
DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2325021,

Que, mediante INFORME N° 207-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 17/02/2021, el Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, sefiala que lo verificado en los antecedentes, asi como con el diagnostico se menciona que
culmino la causal de suspension de obra es por ello que el residente y supervisor de obra firman el acta de reinicio de
obra por ende se concluye que se debe comunicar al contratista y supervisor de obra la nueva fecha de culminacién de
obra, en base al articulo 178° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado;

Que, mediante INFORME N° 047-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 16 de febrero del 2021, emitido por el Sub
Gerente de Supervision y Liquidacion, sefiala que: de lo mencionado en los antecedentes concluye que es procedente
el reinicio de obra N° 01 con fecha 09 de febrero del 2021, con un plazo de culminacién de obra por ejecutar de 106 dias
calendarios, también se debe ampliar el plazo del contrato del supervisor de obra por el mismo plazo;

Que, el inciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 - 2019 - JUS, establece que la autoridad podra disponer en el mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisién, sélo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcién;

Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el
Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Orgéanica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de
la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Il y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA la nueva cronograma de ejecuciéon de obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS
DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”", conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolucion, al detalle siguiente:

Plazo de ejecucién . 150 dias calendarios

Inicio de obra : 10 de noviembre del 2020
Fecha de término programado : 08 de abril del 2021
Suspension de obra N° 01 : desde 24 de febrero del 2021
Reinicio de obra : 09 de febrero del 2021

Nueva fecha de culminacién de obra  : 25 de mayo del 2021

ARTICULO SEGUNDQ: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA la nueva cronograma para la supervision en la
ejecucion de obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE IZCUCUSANA Y JATUN HUAYCCO, DISTRITO
DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, conforme al detalle en el Articulo Primero de la presente Resolucién.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y

Liquidacién que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la
aprobacion de la nueva cronograma de la ejecucion de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente Resolucién.
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ARTICULO CUARTO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u
otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién, Supervisor de Obra y demas que intervienen en la aprobacién de la
nueva cronograma de obra, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO QUINTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos
eferidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuerdo a su especialidad brindaron su

| opinion sobre los hechos materia de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para la emisién de la Resolucidn
AVELY Gerencial.

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los organos competentes de la
P Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del presente

Acto Administrativo al Ing. Rafael Alfonso Zarate Avila - Supervisor de Obra y a la Sra. Nancy Espinoza Zunlga -
| = Represéntate del CONSORCIO MERCURIO, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico
/Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO OCTAVO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacién de la presente
Resolucién en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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