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Yauli, 17 de marzo del 2022
VISTOS:

El Informe Legal N° 0102-2022/MDY-HVCA/GA], Informe N° 371-2022-MDY/GEDUR-
"ACLL, Proveido N° 1039-2022/Getencia Municipal y demis documentos adjuntos, sobre Aprobacion del

Programa de Ejecucion de Obra; y,
CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico
tienen autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con
lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional
- Ley N° 27680; y concordante con el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perti establece para las Municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecién al ordenamiento
juridico;

Que, la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Piiblico para el Ajio Fiscal 2022, es el instrumento de
gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacién, a través de la prestacion de servicios y el
logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades, que comprende los créditos
presupuestarios maximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a

la Constituciéon Politica del Peru;

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: literal b)
ntregar el Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de
obra valorizado y c) Entregar el calendario de adquisicién de materiales o insumos necesatios para la ejecucion
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente (...);

Que, del mismo cuerpo legal el articulo 198, numeral 198.7. dispone: La ampliacion de plazo obliga al
contratista, como condicién para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor
la programacién CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado y
la programacion CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su
asignacién asf como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia
con la ampliacién de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacién de la ampliacion de plazo. El inspector
o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo
méximo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del nuevo calendario presentado
por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del
informe del inspector o supetvisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez
aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se
tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. (...);

Que, mediante Carta N° 09-2022/ISG-F&M, de fecha de 13 de enero del 2022 el Gerente General de

la Empresa Inversiones y Servicios Generales F&M; Marko A. Quispe Aponte; solicita el reinicio de actividades
de la obra y remite el Programa De Ejecucién De Obra (CPM) y E/ Calendario De Avance De Obra Valorigado;

Que, mediante Informe N° 124-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha 03 de matzo del 2022, el Sub
Gerente de Supervisién y Liquidacién de Obras, remite la Aprobacign Del Programa De Ejecuciin De Obra (CPM)
Y E/ Calendario De Avance De Obra Valorizado, en la cual recomienda su aprobacion con eficacia anticipada
mediante acto resolutivo;

Que, con Informe N° 371-2022-MDY/GEDUR-EACLL, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
solicita a la Gerencia Municipal la .Aprobaciin Del Programa De Ejecucion De Obra (CPM) y E/ Calendario De Avance
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; ¢ Obra Valorizado mediante acto tesolutivo; y con Informe Legal N° 0102-2022/MDY-HVCA/GA], el
“krente de Asesoria Legal, Opina: procedente la Aprobacién Del Programa De Ejecuciéon De Obra (CPM) y
E‘E Calendario De Avance De Obra Valorizado del Adicional de la Obra: Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de
*’v Agua Potable y Aleantarillado en los Jirones Huancavelica, Maria Parado De Bellido y Av. Ferrocarril de la Localidad de
#Yauli, del Distrito de Yauli - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica. Asimismo, sin perjuicio de lo
antes indicado, se deber4 verificar si la obra ya se viene ejecutando de acuerdo al cronograma del programa en
los informes precedentes, de ser asi la aprobacion de ella serd bajo mecanismos legal de eficacia anticipada del
acto administrativo, conforme al articulo 17° del TUO de la Ley N° 27444; por lo que, mediante el proveido

de visto se autoriza la emision del presente acto resolutivo;
Estado a lo informado y;

Con la visacién de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas,

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesorifa Juridica.

_\\\ En uso de las facultades conferidas al Getente Municipal en mérito de la Resolucién de Alcaldia N°
/ QV7 Ve B o\ 011-2022-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y Articulo 43° de la Ley
A
NANZ

i % [ 6 ' Organica de Municipalidades - Ley N° 27972.
| an

/

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, ¢l Programa De Ejecucién De Obra (CPM) y El Calendario De
Avance De Obra Valorizado del Adicional de la Obra: Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado en los Jirones Huancavelica, Maria Parado De Bellido y Av. Ferrocarril de la Localidad de Yanli, del Distrito
auli - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica, por las consideraciones expuestas y documentos
F\ique en calidad de anexos en (20) folios forman parte integrante de la presente resolucién. Conforme al siguiente

~/idetalle
[ = ; I ‘ I MES 1 DEL
ITEM DESCRIPCION ' UND | CANTIDAD| PRECIO | PARCIAL | 14/01/22AL
28/01/22
ADICIONAL N°01
1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 30.842,31]  30.842,31
11 [MOVIMIENTO DE TIERRAS 30.842,31]  30.842,31
111 [FXCAVACION DEZANJA PARA TUBERIA . 08,47 o104 soe71l 896471
A=0.80 H= HASTA 2M, EN ROCA SUELTA.
112 [PXCAVACION DEBUZON H=HASTA2M, | 3 2916 | 9104 26573| 265473
EN ROCA SUELTA.
113 [RELLENOYCOMPACTACION CON m 98,47 %,2 041281] 947281
IMATERIAL DE PRESTAMO.
114  |ACARREO DE MATERIAL DE RELLENO EN B 7799 65,92 51410] 514110
PENDIENTE PRONUNCIADA DE 50-100 m
115 |ENTIBADO DEZANJAS EN TERRENOS " % 18,01, 160896|  4.6089
INESTABLES.
COSTO DIRECTO 30.842,31]  30.842,31
Gastos Generales (9.05%) 2.791,23 2.791,23
Utilidad (8.76%) 2.701,79]  2.701,79
Parcial 36.335,33|  36.335,33
1.G.V. (18.00%) il 6.540,36]  6.540,36
TOTAL . ‘ . ‘ 42.875,69] 42.875,69
Porcentaje de avance por mes 100,00%
Porcentaje de avance acumulado
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Distrital de Yauli, la ejecucion del adicional de la obra, con las previsiones presupuestales correspondlentes y

demis procedimientos pertinentes que conllevan la ejecuci6n del proyecto, de conformidad a las normas legales

respectivas, bajo responsabilidad funcional.

= ARTICULO TERCEROQO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los 6rganos competentes de la
% OISTR/ \\ Municipalidad Distrital de Yauli, para su conocimiento y demas fines.

9 ’ ‘
/ Qv”/—\ r<\\ ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e

’MWE\SC“DE ” Informatica la publicacién de la presente Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de
Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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