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ElInforme Legal N° 0138-2022/MDY-HVCA/GA], Informe N° 487-2022MDY/GEDUR-EACLL,
, oveido N° 1264-2022, y demas documentos adjuntos, sobre Suspensién de Obra; y,

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N° 27680 y los Articulos I y II del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972 - Ley Orgdnica
de Municipalidades; establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del
Estado y canales inmediatos de participacién vecinal en los asuntos publicos; que institucionalizan y gestionan
con autonomia los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos. esenciales del
Gobierno Local; ademis, las Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desatrollo Local, con
personerfa juridica de Derecho Publico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de
Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la
Constitucion Politica del Peri establecida para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecion al ordenamiento Juridico;

Que, el articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades —Ley N° 27972,
establece que, los gobiernos locales estin sujetos a las Leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la
Constitucion Politica regulan las actividades y funcionamiento del Sector Priblico; asi como a las normas téenicas referias a los
servicios y bienes piblicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturalexa son de observancia y cumplimiento
obligatorio;

Que, la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Piiblico para el Afio Fiscal 2022, es el instrumento de
gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacién, a través de la prestacion de servicios y el
logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades, que comprende los créditos
resupuestarios maximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos

—Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e 1nstanc1as descentralizadas, conforme a
5 ; la Constitucion Politica del Pery; ‘

Que, de conformidad con lo previsto enla Ley N° 30225, que aprueba la-nueva Ley de Contrataciones..
del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344:2018-EF y modificada por Decteto
upremo N° 377-2019-EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y
lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados-de la contratacion de
bienes, servicios u obras;

Que, el articulo 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, seiiala que: 142.7. Cuando
se produzcan eventos no atribuibles a las partes que ongmen la paralizacion de la ejecucion de las prestamones
estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucién contractual, hasta la culminacién de dicho
evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segiin
corresponda al ob]eto de la contratacmn, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la Suspensmn
142.8. Reiniciado el plazo de ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacién de
las fechas de ejecucion, respetando los términos en los que se acordé la suspension;

Que, asimismo del mismo cuerpo legal referido, el articulo 178°, sefiala que: 178.1. Cuando se
produzca la suspensién del contrato de obra segun lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde
también la suspensién del contrato de supervision. Esta disposicién también se aplica en caso la suspension de
la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a atbitraje de una controversia. 178.2.
El contratista puede suspender la ejecucion de la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres
(3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicacién escrita que la
Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias.
Si vencido el plazo el incumplimiento continda, el residente anota en el cuaderno de obra la decisién de
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%" de obra. 178.5. Cuando se resuelva el contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de
ejecucion del contrato de ejecucién de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor; 178.6. Lo dispuesto en
los numerales 178.4'y 178.5 resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran supervisién.
178.7. Durante la suspensién del plazo de ejecucion, las partes pueden realizar trimites propios de la gestion
de contrato, tales como aquellos destinados a la-aprobacién de prestaciones adicionales u otro tipo de
modificaciones contractuales, siempre que ello resulte posible y 1o contravenga otras disposiciones del presente

Reglamento;

Que, mediante Acta de Paralizacién de Ejecucion de Obra N° 01, de fecha 25 de marzo del 2022, el

residente de obra, Ing. Wilber Valderrama Torre; el representante comun del “Consorcio Yauli”, Sra. Karina

N\ Pilar Velasquez Carhuamaca;y el supervisor de obra, Ing. Rubén Sanchez Castro suscriben, acuerdan suspende

e\ la Obra “Mejoramiento De La Prestacion De Servicios De Salud En EI Centro Poblado De Limapampa, Distrito De. Y anli

| - Huancavelica — Huancavelica”, de conformidad al articulo 205° numeral 205.6 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, a partir del 25 de marzo del 2022, hasta que las causas que generaron dicha
paralizacioén sean superadas; ‘

Que, mediante Carta N° 007-2022/CONSORCIO YAULI/RC-KPVC, de fecha 25 de marzo de
2022, el representante comin del “CONSORCIO YAULI”, Sra. Karina Pilar Veldsquez Cathuamaca, presenta
forme de sustento de palahzaaon de plazo de ejecucién de obra N° 01 al supervlsor de obra;

Que, mediante Informe N° 183-2022-MDY/SGSyL-EBC, la Sub Gerencia de Superwslon y
Liquidacién, prueba la paralizacién de la Obra N° 01, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos
generales y/o costos directos desde el 25 de marzo del 2022;

Que, con Informe N° 487-2022MDY/GEDUR-EACLL, la Gerencia de Desatrollo Urbano y Rural,
brinda la conformidad a la aprobacion de la paralizacién de plazo de ejecucién de obra N° 01, sin que ello
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos ditectos desde el 25 de marzo del 2022; y
la Gerencia de Asesorfa Juridica con Informe Legal N° 0138-2022/MDY-HVCA/GA]J, concluye: recomienda
la aprobaci6n de la paralizacién de plazo de Ejecucién de Obra N° 01 de 1a Obra: ‘Mejoramiento-De 1.a Prestacion
De Servicios De Salud En El Centro Poblado” De Limapampa, Distrito De Yauli - Huancavelica — Huancavelica”, de
conformidad a las presiones esbozadas en el Informe N° 183-2022-MDY/SGSyL-EBC e Informe N° 487-
2022MDY/GEDUR-EACLL; por lo que, mediante el proveido de visto se autoriza la emision es pertinente la
emisién del presente acto resolutivo;

Estando a lo informado y;

Con la visacién de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Desarrollo Utbano y Rural,
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacién Institucional y la Gerencia de Asesotia Juridica;

7 En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucién de Alcaldia N°
011-2022-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y Articulo 43° de la Ley
Organica de Municipalidades - Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER el Plazo de Ejecucién de la OBRA N° 01: “Mejoramiento De La
Prestacion De Servicios De Salud En E/ Centro Poblado De Limapampa, Distrito De Yanli - Huancavelica — Huancavelica”,
el cual rige desde el dia 25 de marzo del 2022, hasta que las causas que generaron dicha paralizacién sean
superadas, conforme a los fundamentos esbozados en el Informe N° 183-2022-MDY/ SGSyL-EBC e Informe
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N° 487-2022MDY/GEDUR-EACLL, .y a los considerandos expuestos en la presente Resolucion.
PRECISANDO, que la aprobacién de la paralizacion del plazo no supone el reconocimiento de mayores
gastos generales y costos directos. ;

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gexen(;ia de Desatrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia
de Supervision y Liquidacién que dentro de sus funciones y competencias  deben tomar las acciones

administrativas respecto a la aprobacién de la suspension el plazo de ejecucién de la obra aprobado en el
Articulo Primero de la presente Resolucion. -

ARTICULO TERCERQ: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse
en caso de negligencia u otro analogo, serd de Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal, de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de-Supervisién y Liquidacién, Supervisor de Obra y demis que
emitieron sus informes, quienes de acuerdo a su especialidad brindaron su opinién sobre los hechos materia de
la presente Resolucién y sirvieron de fundamentbtpata la emis\i\én‘de la Resolucién Gerencial, sobre posibles
hechos e indicios desvirtuados a futuro. ’

-~ __ ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los érganos competentes de la

7 Qr/)‘\—% Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.
\\( g i
% \%\ ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la notificacién del presente
/ i at ;
3 ADGN%EE%N Z Acto Administrativo al “CONSORCIO YAULI”, representada por la Sra. Karina Pilar Velisquez Cathuamaca
\Z\_ YFINARES /&
/

e T al Residente de la Obra N°® 01, en los domicilios que cortesponda, conforme al previsto en el Texto Unico
\S’ Otdenado de la Ley N°® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

P i ARTICULO SEXTO; ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e
IS, Informatica la publicacién de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de
uli. | :

REGISTRESE, COM IQUESE Y ARCHIVESE.
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