“Afia del Fortalecimienta de la Soberania Nacional”
Sub Berencia de Secretaria General

(Resolucion Gerencial
N°092-2022- GM-MDY/HVCA

Yauli, 29 de marzo de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

Informe Legal N°0137-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 28 de marzo de 2022; Informe N°444-202-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha 18
de marzo de 2022; Informe N°157-2022-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 17 de marzo de 2022; Carta N°005-2022-MDY/GEDUR/SO-Tsc, de fecha 10
de marzo de 2022; Informe N°005-2022-MDY/GEDUR/SO-rsc, de fecha 10 de marzo de 2022; Carta N°003-2022/CONSORCIO YAULIRC-KPVC,
de fecha 10 de marzo de 2022; Informe N°002-2022/CONSORCIO YAULIWVT /RO, de fecha 10 de marzo de 2022; Acta de Reinicio de Plazo de
Ejecucion N°02 de obra, de fecha 10 de marzo de 2022; Resolucion Gerencial N°007-2022-GM-MDY/HVCA; Y, demas documentos que obran en
el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con o establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica
modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Per(i establece para las Municipalidades radica enla facultad de ejercer
actos de Gobiemo, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, en el reglamento de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado, que en su articulo 142°-Plazo de ejecucion contractual,
1427 establece que: “Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de las prestaciones,
estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales ylo costos directos, segln corresponda al objeto de la contratacion salvo aquellos que resulten
necesarios para viabilizar la suspension”, y el 142.8 “Reiniciado el plazo de ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la

,'\ modificacion de las fechas de ejecucion, respetando los términos en los que se acordo la suspension.”, asi mismo, el 178.1 establece “Cuando se

aroduzca la suspension del contrato de obra segn lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también la suspension del contrato

de supervision. Esta disposicion también se aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del
sometimiento a arbitraje de una controversia’;

Que, mediante Resolucion Ministerial N°972-2020, se aprueba el documento técnico: “lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2";

Que, mediante la Resolucion Gerencial N°007-2022-GM-MDY/HVCA, de fecha 06 de enero de 2022, se resuelve en su Articulo
Primero: “Suspender con eficacia anticipada, el plazo de ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA", el cual rige desde el dia 20 de diciembre
del 2021 hasta que concluya la causa que origind la suspension” (...)";

Que, con Acta de Reinicio de Plazo de Ejecucion N°02 de obra, de fecha 10 de marzo de 2022, se reunieron el Ing. Rubén Sanchez
Castro (Supervisor de obra), Sra. Karina Pilar Velasquez Carhuamaca (Representante Legal de Consorcio Dos de Mayo)y el Ing. Wilber Valderrama
Torre (Residente de Obra), ello, con el objetivo de formalizar el reinicio del plazo de ejecucion N°01 de obra: “MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA", sustentan que el plazo de ejecucion de la obra habia sido suspendida debido a causas de factor climatologico lo cual genero
retrasos considerables y manifiestan que a la fecha ya se superd las causales de la suspension;

Que, mediante el Informe N°002-2022/CONSORCIO YAULIWVTIRO, de fecha 10 de marzo de 2022, el Ing. WILBER VALDERRAMA
TORRE- Residente de Obra, hace llegar el informe a la Sra. KAINA PILAR VELSQUEZ CARHUAMACA- Representante Legal en comin,
comunicando que se llegaron a los siguientes acuerdos: 1. Reiniciar el plazo de ejecucion de la obra, a partir del dia jueves 10 de marzo de 2022
(...), 2. Como consecuencia de la Suspension de plazo de ejecucion de |a obra N°02 ha sido afectado el calendario de ejecucion delaobraen79
dias calendario, por lo que, se presentara los cronogramas de ejecucion en fechas modificados, teniendo como nueva fecha de culminacion de
obra el dia 06 de abril de 2022 (..)";

Que, mediante Carta N°003-2022/CONSORCIO YAULIRC-KPVC, de fecha 10 de marzo de 2022, la representante Comun KARINA
PILAR VELAZQUEZ CARHUAMACA, comunica al Ing. Rubén Sanchez Castro, que el reinicio de plazo de ejecucion de obra N°02 de obra sera
desde el 10 de marzo al 06 de abril del 2022, para o cual se estara presentado los cronogramas correspondientes;

Que, con Carta N°005-2022-MDY/GEDUR/SO-Tsc, de fecha 10 de marzo de 2022, el Ing. RUBEN SANCHEZ CASTRO- Supervisor de
Obra, comunica a la Municipalidad Distrital de Yauli, el reinicio de plazy de ejecucion contractual N°02 de la obra.

Que, con INFORME N°157-2022-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 17 de marzo de 2022, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de
obras, con respecto al tema en mencion concluye que se aprueba el reinicio de plazo de ejecucion contractual N°02 de obra, con fecha 10 de




“Afia del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Sub Gerencia de Secretaria General

marzo de 2022 y nueva fecha de culminacion de obra es 06 de abril de 2022, ademas recomienda se emita el acto resolutivo indicando el reinicio
de plazo de ejecucion contractual N°02 de la obra, conforme a la siguiente manera:

Plazo de ejecucién : | 120 dias calendarios

Inicio de obra : | 02 de agosto del 2021

Fecha de término programado : | 29 de noviembre del 2021
Suspension de plazo de ejecuciéon N°02 : | Desde el 20 de diciembre de 2021
Reinicio de plazo de ejecucién contractual N°02 : | 10 de marzo de 2022

Nueva fecha de culminacién : | 06de abril de 2022

Que, con Informe N°444-2022-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha 18 de marzo de 2022, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, remite
informe de aprobacién de reinicio de plazo de ejecucion contractual N°02 de obra, para ser aprobado mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Informe Legal N° 137-2022-MDY-HVCA/GAJ, de fecha 28 de marzo de 2022, la Gerencia de Asesoria Juridica,
OPINA que resulta procedente la aprobacion del reinicio de plazo de ejecucion N°02 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA” en funcion a
los plazos indicados en el Informe N°157-MDY/SGSyL-EBC; y mediante proveido N°1234-2022, la Gerencia Municipal remite el expediente para
emitir resolucion;

En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 011 - 2022 - ALC -
MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto

no de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural;
&

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ: APROBAR, el reinicio de plazo de ejecucion N°02 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”, con fecha efectiva a

partir del 10 de marzo del 2022 y nueva fecha de culminacion de la obra el 06 de abril del 2022, tal como se detalla a continuacion ello conforme a
los fundamentos expuestos en la parte considerativa:

Plazo de ejecucion

120 dias calendarios

Inicio de obra

02 de agosto del 2021

Fecha de término programado

29 de noviembre del 2021

Suspension de plazo de ejecucion N°02

Desde el 20 de diciembre de 2021

Reinicio de plazo de ejecucion contractual N°02

10 de marzo de 2022

Nueva fecha de culminacién : | 06 de abril de 2022

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las
acciones administrativas respecto al reinicio de plazo de ejecucion N°02 de obra, aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los érganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su
cumplimiento, conforme a ley.

\ ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

A‘ REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. /

Muni Yault»ﬂvcé : . , ,
‘Municipalidad Distrital de Yauli-Hvea




