Rasolucion Gerencial

N°095-2022-GM-MDY/HVCA

Gobierno P

@ 1 ; ~~Huancavelica~~—
S Emprandudor del Bloptenarie

Yauli, 29 de marzo del 2022

VISTOS:

El Informe Legal N° 0125-2022/MDY-HVCA/G4J, Informe N° 359-2022-MDY/GEDUR-
JEACLL, Carta N°004-2022/JATS-RC, y demas documentos adjuntos, sobre Aprobacién del Programa de
i Ejecucion de Obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Pablico
tienen autonomia Politica, Econdémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con
lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional
- Ley N° 27680; y concordante con el Articulo IT del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972 - Ley Organica de
Municipalidades. La autonomia que la Constitucién Politica del Pert establece para las Municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento
juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus
correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades

del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, la Ley N° 31365, Ley de Presupnesto del Sector Piiblico para el Ao Fiscal 2022, es el instrumento de
gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacion, a través de la prestacion de servicios y el
logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades, que comprende los créditos
presupuestarios maximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a
la Constitucion Politica del Per;

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: literal b)
Entregar el Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de
obra valorizado y ¢) Entregar el calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada

ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente (...);

Que, del mismo cuerpo legal el articulo 198, numeral 198.7. dispone: La ampliacién de plazo obliga al
contratista, como condicion para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor
la programacién CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado y
la programacion CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su
asignacion asi como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonfa
con la ampliacion de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacion de la ampliacion de plazo. El inspector
o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo
maximo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del nuevo calendario presentado
por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del
informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez
aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo senalado, se
tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. (...);

Que, mediante Carta N° 004-2022/JATS-RC, de fecha de 07 de enero del 2022, el representante
comun del CONSORCIO EKAMART, remite a la entidad el programa actualizado de ejecucion de obra- CPM
y Calendario de Obra Valorizado actualizado, para trimites pertinentes de acuerdo a ley;

Que, mediante Informe N° 120-2022-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 03 de marzo del 2022, el Sub
Gerente de Supervision y Liquidacion, remite la Aprobacidn Del Programa De Ejecucion De Obra (CPM) Actualizado
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 Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado, en la cual recomienda su aprobacion con eficacia anticipada
mediante acto resolutivo;

Que, con Informe N°® 359-2022-MDY/GEDUR-EACLL, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
solicita a la Gerencia Municipal la Aprobacion del Programa de Ejecucién de Obra (CPM) Actunalizado y Calendario de
Avance de Obra Valorizado con eficacia anticipada mediante acto resolutivo; y con Informe Legal N° 0125-
2022/MDY-HVCA/GA], el Gerente de Asesoria Legal, Opina: que resulta procedente la Aprobacion del
Programa de Ejecucion de Obra (CPM) y Calendario de Avance de Obra Valorizado de la Obra:
REHABILITACION DE 1.4 INFRAESTRUCTURA DE 1.4 INSTITUCION EDUCATIV.A PRIMARLA
N° 36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILI.APATA DEL DISTRITO DE Y AULI PROVVINCLA
DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA . Asimismo, sin perjuicio de lo antes
indicado, se debera verificar si la obra ya se viene ejecutando de acuerdo al cronograma reprogramado en los
informes precedentes, de ser asi la aprobacion de ella serd bajo mecanismos legal de eficacia anticipada del acto
administrativo, conforme al articulo 17° del TUO de la Ley N° 27444;

Estando a lo informado y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica.

En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resoluciéon de Alcaldia N°
011-2022-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y Articulo 43° de la Ley
Organica de Municipalidades - Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR, con Eficacia Antipada ¢l Programa de Ejecucion de Obra (CPM) y
el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado de la Obra: “REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARLA N° 36121 DEL CENTRO
POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULIL PROVINCLA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por las consideraciones expuestas y documentos que en
cahdad de anexos en (25) fohos forrnan parte mtegrante de la presente resolucién. Conforme al siguiente detalle:
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ARTICULO SEGUNDO ENCARGAR a la Gerencxa de Desarr()llo Urb"mo y Rural ‘y ala Qub Gerencia
de Supervision y Liquidacion de la Municipalidad Distrital de Yauli, que dentro de sus funciones y competencias
deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de programacion de ejecucion de obra (CPM)

y calendario de avance de obra valorizado actualizado, aprobado en el Articulo Primero de la Presente
Resolucién.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los érganos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli, para su conocimiento y demis fines.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e
Informdtica la publicacidon de la presente Resolucion en el portal institucional de Jg Municipalidad Distrital de

Yauli /
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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