Rasolucion ~Gerencial
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Yauli, 29 de marzo del 2022

VISTOS:

: El Informe Legal N° 0127-2022/MDY-HVCA/GAJ, Informe N° 360-2022-MDY/GEDUR-
\ \ BACLL, Carta N°002-2022-MDY/SO-RDBDC, y deméds documentos adjuntos, sobre Aprobacion del

= | Programa de Ejecucion de Obra; y,

i
o CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Pablico
tienen autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con
lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional
- Ley N° 27680; y concordante con el Articulo IT del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972 - Ley Organica de
Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establece para las Municipalidades radica

en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento
juridico;,

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones
del Estado v su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus
correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades
del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Piiblico para el Ao Fiscal 2022, es el instrumento de
gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacion, a través de la prestacion de servicios y el
logro de metas \de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades, que comprende los créditos
presupuestarios maximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a
la Constitucidén Politica del Per;

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: literal b)
Entregar el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de

bra valorizado y ¢) Entregar el calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada

ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente (...);

Que, del mismo cuerpo legal el articulo 198, numeral 198.7. dispone: La ampliacién de plazo obliga al
contratista, como condicién para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor
la programacion CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado y
la programaciéon CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su
asignacion asi como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia
con la ampliacién de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacion de la ampliacion de plazo. El inspector
o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo
miximo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del nuevo calendario presentado
por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a pattir del dia siguiente de la recepcion del
informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez
aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se

tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. (...);

Que, mediante Carta N° 002-2022-MDY/SO-RDBDC, de fecha de 18 de febrero del 2022, el Ing.
ROGER DACIO BENDEZU DE LA CRUZ- Supervisor de obra, remite a la entidad el Calendario de Avance
de Obra Valorizado y de Programacion GANNT-CPM, Reprogramado adecuado al inicio de la obra, de la obra-
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE
TACSANA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”,
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Que, mediante Informe N° 121-2022-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 03 de marzo del 2022, el Sub
Gerente de Supervisién y Liquidacién, remite la Aprobaciin del Programa de Ejecucidn de Obra (CPM) y Calendario de

Avance de Obra Valorizado, en la cual recomienda su aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, con Informe N° 360-2022-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha 04 de marzo de 2022, 1a Getrencia
de Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la Gerencia Municipal la Aprobacion del Programa de Ejecucidn de Obra
(CPM) y Calendario de Avance de Obra Valorizado mediante acto resolutivo; y con Informe Legal N° 0127-
2022/MDY-HVCA/GA], el Gerente de Asesorfa Legal, Opina: que resulta procedente la Aprobacion del
Programa de Ejecucion de Obra (CPM) y Calendario de Avance de Obra Valorizado de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE
TACSANA, DISTRITO DE YAULI- PROVINCLA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”. Asimismo, sin perjuicio de lo antes indicado, se debera verificar si la obra ya se viene

e¢jecutando de acuerdo al cronograma reprogramado en los informes precedentes, de ser asi la aprobacion de
ella serd bajo mecanismos legal de eficacia anticipada del acto administrativo, conforme al articulo 17° del TUO
de la Ley N° 27444,

Estado a lo informado y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia

de Administracién y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesorfa Juridica.

En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucion de Alcaldia N°
011-2022-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y Articulo 43° de la Ley
Organica de Municipalidades - Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Programa de Ejecucion de Obra (CPM) y el Calendario de Avance
de Obra Valotizado de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION MUNICIPAL DEL
CENTRO POBLADO DE TACSANA, DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”., por las consideraciones expuestas y documentos que en
calidad de anexos en (33) folios + (01) CD, forman parte integrante de la presente resolucion. Conforme al

siguiente detalle:

FORMULA  {SUB-PRESUPLESTO PRERODO DE EJECUCION ANO 2022 TOTAL
MONTO MES01 MES02 MES03 MES 04
| COMPONENTE FERRERO18- 28 MARZOO01 - 31 ABRILOT-30 MAYOO1-18 | 90 dias calendarios
(110US) (310U8) (30 DIAS) (18.0AS)
0 |CRASENERGRS NOMEH 08 82620258 27965 S/ 2047808 0706
o NRESRCBRR | T R A R R ik , 41338157
©  |EUPAMENO 1900 sowi 5/000 §/000 100585
M |CAPOTROON 130 500! s/000! g0 sameg 1308
TOTAL DE COSTO DIRECTO SRAG M| fsTestee]  1sedoot[ 658458 515.875,63
TOTAL DE GASTOS CRRULES 4881 84771 1418368 7853 59612 4881
UTLDD 4881 8477 1418368 7653 59512 B4R
SUBTOTAL [ oerss|  1116526] 186029341 28384081 TERM|  608IR5
1a/(1800% 1085719 2097 R4 20913 13956 | 10057199
00STO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA [ 7easu| a0t vos4ee|  se| 9168360 718.305.24
POROENTAE DEAVACE NENSUAL 1825% 0%% Btk 127M% o
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO 1826% 18.82% 87,.2% 100,00% :
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia
de Supervision y Liquidacién de la Municipalidad Distrital de Yauli, que dentro de sus funciones y competencias
deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de programacion de ejecucion de obra (CPM)
y calendario de avance de obra valotizado, aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, ¢l presente Acto Resolutivo a los 6rganos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli, para su conocimiento y demés fines.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e
Informatica la publicacién de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de

Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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