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VISTOS:

El Informe Legal N° 0128-2022/MDY-HVCA/GAJ, Informe N° 362-2022-MDY/GEDUR-
FACLL, Carta N°002-2022-MDY /SO-UVCZ, y demas documentos adjuntos, sobre Aprobacién del Programa
fle Ejecucion de Obra; y,

CONSIDERANDO: -

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico
tienen autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con
lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional
- Ley N° 27680; y concotrdante con el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
Municipalidades. La autonomia que la Constitucién Politica del Pert establece para las Municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento
juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N¢ 344 - 2018 - EF, normas que con sus
correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lincamientos que deben observar las Entidades

del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, la Ley N° 313065, Ley de Presupuesto del Sector Piiblico para el Aito Fiscal 2022, es el instrumento de
gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacion, a través de la prestacion de servicios y el
logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades, que comprende los créditos

g >
presupuestarios maximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central ¢ instancias descentralizadas, conforme a
la Constitucion Politica del Per,
H

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: literal b)
Entregar el Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y ¢l calendario de avance de
obra valorizado y c) Entregar el calendatio de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada

ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con ¢l calendario de avance de obra valorizado vigente (...);

Que, del mismo cuerpo legal el articulo 198, numeral 198.7. dispone: La ampliacion de plazo obliga al
contratista, como condicion para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor
la programacion CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado y
la programaciéon CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su
asignacion asi como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia
con la ampliacion de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacion de la ampliacién de plazo. El inspector
o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo
maximo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del nuevo calendario presentado
por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del
informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez
aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se

tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. (...);

L4,

ULISES VIDAL CUBA ZAMUDIO- Supervisor de obra, remite a la entidad el Calendario de Avance de Obra
Valorizado v de Programacion GANNT-CPM, Reprogramado adecuado al inicio de la obra, de la obra
“MEJORANMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES INSTITUCIONALES EN EL CENTRO

Que, mediante Carta N° 002-2022-MDY/ SO-UVCZ, de fecha de 18 de febrero del 2022, el Arq.
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POBLADO DE VILLAPAMPA PACHACCLLA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”;

Que, mediante Informe N° 122-2022-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 03 de marzo del 2022, el Sub
Gerente de Supervision y Liquidacion, remite la Aprobacidn del Programa de Ejecucion de Obra (CPM) y Calendario de
Avance de Obra Valorizado, en la cual recomienda su aprobacién mediante acto resolutivo;

Que, con Informe N° 362-2022-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha 04 de marzo de 2022, 1a Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la Gerencia Municipal la Aprobacién del Programa de Ejecucion de Obra
(CPM) y Calendario de Avance de Obra Valorizado mediante acto resolutivo; y con Informe Legal N° 0128-
2022/MDY-HVCA/GA], el Gerente de Asesoria Legal, Opina: que resulta procedente la Aprobacién del
Programa de Ejecucién de Obra (CPM) y Calendario de Avance de Obra Valorizado de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES INSTITUCIONALES EN EL. CENTRO
POBLADO DE VILLAPAMPA PACHACCLIA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. Asimismo, sin perjuicio de lo antes
indicado, se debera verificar si la obra ya se viene ejecutando de acuerdo al cronograma reprogramado en los
informes precedentes, de ser asi la aprobacion de ella serd bajo mecanismos legal de eficacia anticipada del acto
administrativo, conforme al articulo 17° del TUO de la Ley N° 27444;

Estado a lo informado y;

Con la visacién de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica.

En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucién de Alcaldia N°
011-2022-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y Articulo 43° de la Ley
Organica de Municipalidades - Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, ¢l Programa de Ejecucién de Obra (CPM) y el Calendario de Avance
de Obra Valorizado de la Obra: ‘MEJORAMIENTO DE L1OS SERVICIOS MUNICIPALES
INSTITUCIONALES EN EL CENTRO POBLADO DE VILLAPAMPA PACHACCII.A DEL
DISTRITO DE YAULI- PROVINCLA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”., por las consideraciones expuestas y documentos que en calidad de anexos en (23) folios
+ (01) CD, forman parte integrante de la presente resolucion. Conforme al siguiente detalle:
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Yauli.

REGISTRESE, COM

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia
de Supervision y Liquidacion de la Municipalidad Distrital de Yauli, que dentro de sus funciones y competencias
deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de programacion de ejecucion de obra (CPM)

y calendario de avance de obra valorizado, aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los 6rganos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli, para su conocimiento y demas fines.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE, ala Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e
Informitica la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de

IQUESE Y ARCHIVESE.
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