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Rasslucion Goronvial

N°112-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 15 de marzo dsl 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAV.ELICA
_VISTOS: '

| El INFORME N° 328-2021 MDY-HVCNGEDUR FAH de fecha de recepcién 11 de marzo del 2021, emitide por
 Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, el INFORME N° 077-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha de recepcion 08 de
> q}?'m rzo del 2021, emitido por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacién, la Carta N° 002-2021-MDY/JLML/SO de fecha
ot *ﬁ’f%ﬂ?hfr\’ e recepcion 24 de febrero del 2021, presentado por el Ing. JORGE LUIS MATOS LANDA — Supervisor de Obra, la Carta
=" N° 009-2021-C;PAMPAHMUASIRC de fecha de recepcion 24 de febrerc del 2021, presentado por el REPRESENTANTE
COMUN DEL CONSORCIO PAMPAHUASI, el Informe N* 01-2021/D.C.V.C /RO de fecha de recepcion 23 de febrero del
- 2021, presentado por el ing. DAVID CESAR VERA CARRION - Residents de Obra y demas documentos obrantes enel
 @xpediente adm:mstratwo, A .

CONSIDERANDO

Que, las Municipalidades son drganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publlco tlenen SIS
autonomia Palitica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de confermidad con lo'establecido’en-
el Articulo 194° de la Constitucidn Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante

con el Articulo 1l del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la
Constitucién Politica del Perli establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Goblerno, i
admmlstrahvo y de admlmstramén con sujecion al ordenamlento juridico; . .

s Que de conformidad con' lo prev:sto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contratacwnes del.
Estado y su Reglamento aprobade por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con §ls correspondlentes
modificatorias establecen las disposicienes y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los

actos derivados de la contratacién de bienes, servicios u obras .

‘Que, medlante Resolucién Gerencial N° 104- 2020 GM- MDYIHVCA de facha 15/05/2020 se aprobé el
Expediente Téchico Actualizado del Proyecto: "RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, EN EL (LAY
SISTEMA DE AGUA POTABLE:EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI-CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULY,
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA" CON CODIGO UNICO. DE INVERSIONS N°
480587 con un monto total ascendente a S/ 237,;337.62 (DOSCIENTOS TRIENTA Y SIETE MiL TRECIENTOS
REINTA Y SIETE CON 62/00 SOLES), con'un plazo de ejecucion de SESENTA (80) DIAS CALENDARIOS, bajo la
- modalidad de CONTRATA A PRECIO UNITAREO

Que, al respecto se tiene que mediante Carta N° 008-2021-C.PAMPAHUASIRC de fecha de - 7"
recepcién 24 de febrero del 2021, presentade por el REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO PAMPAHUASI,
alcanza al Supervisor de Obra, CRONOGRAMA DE EJECUCION CPM Y VALORIZADO DE OBRA: "“RENOVACION DE
CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA: EN EL (LA} SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
4. PAMPAHUASI-CCASAPATA DEL. DISTRITO DE:. YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO .-
. HUANCAVELICA", para surevisién y tramite correspondiente; 5|endo que med:ante CARTA N° 002-2021 MDY!JLMLISO

Que, mediante INFORME N" 0?7-2{)21 MDYISGSyL FAH de fecha de racepcion 09/03/2021 la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion, sefiala que habieiido procedido a la revision de los actuados y aprueba,
CRONOGRAMA DE EJECUCION CPM Y VALORIZADO.DE OBRA: "RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL
DE AGUA; EN EL {LA} SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI-CCASAPATA DEL
DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”; la. misma que ha sido
ratificado en todos sus externos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el INFORME N® 328-2021-MDY-
HVCA/GEDUR-FAH, debiendo materializarse la misma mediante Acto Resolutivo;

Que, cuando se deferia el inicio de obra, y, én consecuencia, la fecha efectiva del inicio de los
trabajos no coincidia con la fecha que para tal efecto se consignd en el calendario de avance de obra valorizado, ia
Entidad se encontraba facultada a solicitar al contratista la adecuacion correspondiente en el calendario, difiriendo la
fecha de inicio pero sin alterar el plazo total de ejecucién de obra, los plazos previstos para realizar las diversas
actividades contempladas ni la ruta critica del Programa de Ejecusion de Obras;: ..

Que, ¢l presente tramite obedece a que €l Contratista. ha presentado, CRONOGRAMA DE
EJECUCION CPM ¥ VALORIZADC DE OBRA, en donde se establece el iniclo y termino de plazo de ejecucion de la
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obra "RENOu’ACiON DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA EN EL {LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD "DE PAMPAHUASI-CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULL, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA". En tal sentido, estando a requerimiento por parte del Contratista, la Supervisién
de Obra y del Area usuaria resulla VIABLE la emisidn del acto administrativo que apruebe los citados calendarios, cuyo
- propdsito es que se cumpla con el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos enlre ambas partes para la

SE RESUELVE:

ecucién de la obra en mengidn;
iy

: Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos | precedentes y én uso de las facultades confertdas
8l Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211.- 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con -
41 Artlculo 20° inciso 20 y-Articulo 43° de la Ley Orgénica de Mumcupahdades Ley N* 27972 y contando con la visacion
7 de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerenma dé Administracién y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural y la Gerencia de Asesorfa Jurldica, .

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, sl CRONOGRAMA DE EJECUCION CPM Y VALORIZAD_Q DE _O_BRA,
que establece alinicio y termino de plazo de ejecucion de la obra: "RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE
AGUA; EN EL (LA} SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASECCASAPATA DEL DISTRITO

: DE YAULI PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, s detalla a contmuacnén"'

.DATOS GENERALES

“RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMADE. = .~ |-
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI - CCASAPATA DEL DISTRITO:. |/

Obrg DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTC HUANCAVELICA™
"""

Lugar™. CCASAPATA

Distrito: YAULI

Provincia HUANCAVELICA

Departamento HUANCAVELICA

Modalidad de contrata

POR CONTRATA - PRECIOS UNITARIOS

Coniraio de ejecucion de obra

CONTRATO N° 005- MDY HVCA-2020

Presupuesto base de obra

§/219,083.45

Factor de relacién

0.90000

‘Presupuesto de gbra conlratado

S/ 197,175.11

POR'REMYPE (RETENCION DEL 10 %)

. - ‘Garantia de fiel cumpllmlento
| tontratista de obra :

CONSORCIO PAMPAHUASI (INTEGRADO POR-LAS EMPRESAS {ENTREVIGAS SA cYy
GIRASOL E.LR.E::

| Representante legal

5 SR. JORGEVELLANEDACORDOBA

Plazo de ejecucion

60 DIAS CALENDARIOS

Fecha entrega de terreno

22 DE FEBREROC DE 2021

Fecha de inicio de obfa

23 DE FEBRERC DE 2021

Fecha de término programado

23 DE ABRH. DE 2021

Residente de obra -

ING. DAVID CESAR VERA CARRION

Supervisor de obra

ING. JORGE LUIS MATOS LANDA

CRONOGRAMA DE EJEGUCION CPM Y VALORIZADO DE OBRA -

16

. o . +
SI 138; 109 80 70.04% _ | 78.52% -

21.48% " 1 100.00°
00:00%:: 55 ol

ARTICULO SEGUNDQ: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural vy a la Sub Gerencia de
Supervisidn y Liquidacién que dentro de sus funcicnes y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto
a la aprobacién del Cronograma Valorizado y Cronograma de Avance de Obra, aprobado en el Asticulo Primero de la

Presente Resolucién,

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los érganos competentes de la Municipalidad
Distrital de Yauli, para su cumplimiento, conforme a ley.
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ARTICULG CUARTO: ENCARGAR, & Gereiicia de Desarrollo Urband y Rural ia notificacién del presente Acto
Administrativo al Ing. Jorge Luis Matos Landa — Supervisor de Obra y al Sr. Jorge Vellaneda Cordova - Representante
omun del CONSORCIO PAMPAHUASI, en los domicilios que corrasponda, conforme al previste en el Texto Unico

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a ia Oficina de la Imagen Instttucnonal ia publlcamén de la presente.
Resolucién en la pagina web oficial de Ia Municipalidad Distrital de Yauli. g : ;

REG[STRESE, COMUNIQUESE, CUMPI._.ASE Y ARCHiVESE.




