“Afio del Bicentenario del Perd: 200 Afos de Independencia” : B
- Sub Eerenuia-_de Secretarfa General Gobierno Para Todos

' Resolucion iﬁaramtai

N 113-2021- GM- MDYﬂ EC

- Yauli, 15 de marzo del 2027 .
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPAL!DAD DISTRITAL DE YAUL! - HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME N° 327-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 11 de marzo del 2021, emitido por
el Gerente de Desarrolio Urbano y Rural, el INFORME N° 076-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha de recepcion 09 de
marzo del 2021, emitide por el Sub Gerente de Supervisién y Liguidacién, la Carta N° 001-CyC GOGOLU
INGENIEROS/SAMS/2021 de fecha de recepcion 24 de fehrero del 2021, presentado por el. Ing. STEVE'A. MORENO
. SANCHEZ - Responsable de Supervisian, el INFORME N° 001-2021-GNMR-SO/C&C GOGOLY de fecha de récépéion
: 24 defebrero del 2021, emitido por el Ing. GUILLERMO NILO MISAICO REVATE, la Carta N° 009-2021-C.CHOPOCA/RC
“ i de fecha de recepcidn 24 de febrero del 2021, presentado por el REPRESENTANTE  COMUN DEL CONSORCIO
>N\ CHOPOCA, el Informe N° 01-2021/E.P,B/RO de fecha de recepcion 24 de febrero del 2021, presenlado por:el-Ing.. .
-L_EDGAR 'PACHECO BALDEON - Residente de Obra y demas documentos obrantes en el expediente admlnlstrativo y pis

CONSIDERANDO:

. Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecha. Publico tienen::- "
autoncmia Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en

el Artieulo 194° de Ia Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680, y concordante
con:el Articulo it del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la 7%
Constitucion: Politica 'del Perli establece para las Munlclpahdades radica en la facultad de ejercer actos de Goblerno, :

* administrativo'y de admlnlstramén con sujecion ab ordenamiento juridico;- . : B

Que, de conformidad con lo previsto en fa Ley N° 30225, que aprueba la nueva 'I'.ey de Contrataciones deI"
Estado’y su Reglamento aprobado por el Decrelo Supremo N° 344 - 2018 - EF, noinas que con sus correspondientes
madificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los
actos derivados de la confratacién de bienes, servicios u obras;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° . 108- 2020 GM-MDY/HVCA de fecha 15/05/2020 se aprobd el
Expediente Técnico Actualizado del Proyecto: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR; EN
L (LA} SISTEMA DE SANEAMIENTO EN'LA LOCALIDAD DE CCASAPATA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAUL,
ROVINCIA. HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONS N°
f? 481314 con un monto total ascendente a S/ 365,975.35 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

SETENTA Y CINCO CON 35/100 SOLES), cofi un plazo de ejecuclén de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, bajo la
modalidad de CONTRATA A PRECIO UNITAR!O

. Que, al respecto se tiene gue mediante Carta N°® Q08-2021-C.CHOPOCA/RC de fecha de recepc:bn
ik, 24 de febrero del 2021, presentado por el REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO CHOPCCA, alcanza al
~7 % Supervisor de . Obfa, CRONOGRAMA DE EJECUGION CPM Y VALORIZADO DE OBRA: "RENOVAC!ON DE

'- kAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR; EN'EL (LA} SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA .LOCALIDAD DE.
= ; ICASAPATA - CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAUL!, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
ey UANCAVELICA" para su revision y tramite correspondiente siendo que'mediante la CARTA N° 001-CyC GOGOLY

teniendo en cuenta la documentacion adjunta a la sohcrtud que realiza la EMPRESA del CONSORCIO CHOPOCA;

Que, mediante INFORME N" 076 2021 MDYISGSyL FAH de fecha de recepcién 09/03/2021 la Sub
Gerencia de Supervisiéh y Liguidacion, sefiala .que habiendo procedido a fa revision de los actuados y aprueba,
CRONOGRAMA DE EJECUCION CPM Y VALORIZADG DE OBRA!:"RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL
DE AGUA Y PTAR; EN EL (LA} SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CCASAPATA CHOPCCA DEL
DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA", la misma que ha sido
ratificado en todos sus externos por la Gerencia de Desarrollé Urbano y Rural mediante el INFORME N° 327-2021-MDY-
HVCA/GEDUR-FAH, debiendo materializarse la misma mediante Acto Resolutivo;

Que, cuando se deferia el inicio de obra, y, en consecuencia, la fecha efectiva del inicio de los
trabajos no ¢oincidia cen la fecha que para tal efecto se consignéd en el calendario de avance de obra valorizado, la
Entidad se encontraba facultada a soficitar al contratista la adecuacion correspondiente en el calendario, difiriendo la
fecha de inicic pero sin alterar el plazo total de ejecucion de obra, los plazos previstos para realizar las diversas
actividades contempladas ni la ruta critica del Programa de Ejecucion de Obras;: - -

, Muni Yaul
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Que, ol presenie tramile obedece & que el Contratista ha presentadc— CRONOGRAMA- DE

EJECUCION CPM Y VALORIZADO DE OBRA, en donde se establece el inicio y termine de plazo de ejecucion de la
obra: "RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO
.. EN LA LOCALIDAD DE CCASAPATA CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULEK PROVINCIA HUANCAVELICA,
4, "REPARTAMENTO HUANCAVELICA". En tal sentido, estando a requerimiento por parte dei Contratista; la Superwsu&n
\ Obra y del Area usuaria resulta VIABLE la emisién del acto admiinistrativo que apruebe los citades calendarlos CUyo

&
)

R
Fa ucion de la obra en mencidn;
\ *,%M 2 o "/ . Que, estando alas consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de Ias facultades conferidas
] 38 7al Gerente Municipat en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con

:’«.-.-:,\-,,—,'.-;3'-"" el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con Ja visacion
“de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbana y
Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica,

SE RESUELVE:-

o ART]CULO PRIMERQ: APROBAR, el CRONOGRAMA DE EJECUCION CPM Y: VALOR!ZADO DE OBRA,
\ que establece el inicio y termino de plaze de ejscucion de la obra: "RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE
AGUA. Y. PTAR; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CCASAPATA CHOPCCA DEL..
"_DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, se detalla a conttnuac:én :

DATOS GENERALES

; L . B *RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y PTAR; ENEL {LA)
Obra“- . 1. SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CCASAPATA CHOPCCA DEL
: ' DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUAN CAVELICA"
GCABAPATA
[ YAULI
{ Provingia . N : | HUANCAVELICA

" | Departamento © | HUANCAVELICA
Modalidad de contrata : .|+ | POR CONTRATA —~ PRECIOS UNITARIOS
Contrato de'ejecucién de obra ¢ . | CONTRATO N° 007-M DY-HVCA 2020
Presupuesto base de obra. ) . ] 5/341,024.14 .

-, | Factor de refacién_ - - -] 0.90000 ]

= Presupuesto de obra contratado | .5/308,921, 73
Garantla de fiel cumplimiento "1 POR REMYPE (RETENCiON DEL 10 %)
contratista de °b.r a N : g%}\ss%?_%?RCS)OPOCA (INTEGRADO POR LAS EMPRESAS (ENTREVIGAS SAC Y
Representanie |egal . 18R, MARCO ANTOMNIO INGA CHANCHA
Plazo de ejecucién . 160 DIAS CALENDARIOS
Feciha entrega de terreno . ] 22 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de inicio de obra ; 123 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de término programado : 123 DE ABRIL DE 2021
Residente de obra” . 1ING. EDGAR PACHECO BALDEON
Supervisor de gbra- i . LING. GUILLERMO NILO MISAICO REVATE

, CRONOGRAMA DE EJECUCION CPM Y VALORIZADO DE OBRA -

VAL, N° 01 (23 AL 28 FEBRERD-2021) _ §1.31424.32 10.24% 10.24%
VAL, N° 02 (01 AL 31 MARZO-2021) 5 51150126805 48.91% . 59,15%
VAL N' 03 (01 AL 75 ABREL -2021) 5/:125,371.61 40.85% ' 100.00%

: R ; 5/:306,921.73 S 100:00%

ARTICULO SEGUNDQ: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacioén que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto
a la aprobacién del Cronograma Valorizado y Cronograma de Avance de Obra aprobado en el Articulo Primero de la
Presente Resalucion.

ARTICULO TERCERQ; NOTIFICAR, la presente résolucién a los 6rganos competentes de la Municipalidad
Distrital de Yauli, para su cumplimiente, conforme a ley.




rMunicipalidad Distrizal
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ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia dé Desarrollo Urbano y Rural a nofificacién del presente Acto
Administrativo al Ing. Guillerme Nilo Misaico Revate - Supervisor de Obra y al Sr. Marco Antonio Inga Chancha -
Represantante comiin del CONSORCIO CHOPOCA, en los domicilios que corresponida, conforme al prewsto en el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General. .

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Of icina de la Imagen Instltumonai la publlcacwn de la presente'
p __Resolucnﬁn enla pagina web oficial de {a Mumcnpalldad Distrital de Yauli.

REGISTRESE COMUN?QUESE CUMPLASE Y ARCH[VESE




