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Sub Gerencia de Secretaria General

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion que
dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de reprogramacion N°03 de
ejecucion de obra (CPM) y calendario de avance de obra valorizado, aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los organos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su
cumplimiento, conforme a ley.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Ing. Rubén

Sanchez Castro— Supervisor de Obra y al Sra. Karina Pilar Velasquez Carhuamaca - Representante Comun del CONSORCIO YAULI, en
los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo

General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.
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