“Aiio de la unidad, la paz y el desarrollo”

Resolucion Gerencial
N°II18-2023- GM- MDY/ HVCA

Yauli, 29 de marzo de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME N°©292-2023, de fecha de recepcion 14 de marzo de 2023; CARTA N°023-2023-
MDY/GM/EDUR/RLL, de fecha de recepcion 10 de marzo de 2023; INFORME N°130-2023-MDY/SGSyL-RLL, de fecha de
recepcion 10 de marzo de 2023; CARTA N°023-2023/RC-SUPERVISION-SAN MARTIN/J.A.P.R, de fecha de recepcion 09
de marzo de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales inmediatos
de participacion vecinal en los asuntos publicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los intereses propios de
las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas, las Municipalidades son
Organos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho Publico y con plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establecida para las Municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecién al ordenamiento Juridico;

Que, en el reglamento de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado, que en su articulo 142°-Plazo de
gjecucion contractual, 142.7 establece que: “Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la
paralizacion de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion
contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o
costos directos, seguin corresponda al objeto de la contratacion salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la
suspension’, y el 142.8 “Reiniciado el plazo de ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion
de las fechas de ejecucion, respetando los términos en los que se acordd la suspension.”, asi mismo, el 1 78.1 establece
“Cuando se produzca la suspension del contrato de obra segtin lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde
también la suspension del contrato de supervision. Esta disposicion también se aplica en caso la suspension de la ejecucion
de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia’; siguiendo en esta linea
normativa el numeral 178.2 establece: “el contratista El contratista puede suspender la ejecucion de la prestacion en caso

- la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere mediante
comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de
diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continua, el residente anota en el cuaderno de obra la decision de
suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacion”: 205.6 dispone: “En el caso que el inspector o
supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce
(12) dias hébiles emite y notifica al contratista la resolucion mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la
ejecucion de la prestacion adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucién, puede ser causal
de ampliacién de plazo”.

Que, con fecha 06 de marzo de 2023, se suscribe el Acta de Reinicio N° 04, en presencia del representante por
parte de la Municipalidad Distrital de Yauli, el Ing. José Antonio Pérez Ramos- Representante comun del CONSORCIO SAN
MARTIN: el Arq. Ulises Cuba Zamudio- Supervisor de Obra; y, por parte del Contratista el Sr. Grover Alex Tristan Silva-
Representante Comun del CONSORCIO YAULI; Arg. Vilma Liliana Gamarra Pacheco- Residente de Obra; en donde, se
acuerda entre las partes el reinicio de la obra a partir del 06 de marzo del 2023, ello en vista a que el evento no atribuible
que ocasioné su paralizacion ha reducido considerablemente su magnitud;
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Ramos- Representante comtn del CONSORCIO SAN MARTIN comunica a la Entidad y a la vez presenta el acta de reinicio
de plazo de ejecucion N°04 de la obra: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
ECUNDARIA EN LA I.E. SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA’, el cual
ra, a partir del 06 de marzo de 2023;

WPAL o Que, mediante el INFORME N°130-2023-MDY/SGSyL-RLL, el encargado de la Sub Gerencia de Supervision y
4 "\-5'/ Liquidacion de obras, comunica la modificacion de la fechas de ejecucion; sustenta que, conforme al Acta de Reinicio de

Obra N°04, se acuerda que, el reinicio del plazo de ejecucion de obra seré a partir del 06 de marzo de 2023, por tal motivo,
la sub gerencia comunica en conformidad al articulo 142.8 del Decreto Supremo N°377-2019-EF, dispone “Reiniciado el
plazo de ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucion, respetando
los términos en los que se acordd la suspension”; en tal sentido, comunica que el plazo sera de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCION : 300 DIAS CALENDARIOS

INICIO DE OBRA © 28 DE MARZO DEL 2022

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO : 21DE ENERO DE 2023
SUSPENSION DE OBRA N°04 : DESDE EL 11 DE FEBRERO DE 2023
REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION N° 01 ;06 DE MARZO DE 2023

NUEVA FECHA DE FIN DE EJECUCION . 20 DE MARZO DE 20263

Que, con INFORME N°292-2023-MDY/GEDUR-RLL, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita la
aprobacién de reinicio de plazo de ejecucion de obra N°04, mediante acto resolutivo, con fecha de reinicio 06 de marzo de
2023 y nueva fecha de fin de ejecucion 20 de marzo de 2023;

Que, el articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo, dispone
lo siguiente respecto a la Eficacia anticipada del acto administrativo: “17.1 La autoridad podré disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera més favorable a los administrados, y siempre que no
lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la

que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion (...).";
L

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas
al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 010-2023 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el
numeral 20 del Articulo 20° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Sub
Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA al 06 de marzo de 2023, el Reinicio de Plazo de Ejecucion de

" Obra N°04, de Ia obra: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LLOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIAEN LA L.E.
SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", seqtn al siguiente cuadro conforme al INFORME N°292-2023-MDY/GEDUR-RLL:

PLAZO DE EJECUCION ;300 DIAS CALENDARIOS

FECHA DE INICIO DE OBRA ;28 DE MARZO DEL 2022

FECHA DE TERMINO INICIAL 21 DE ENERO DE 2023
SUSPENSION DE OBRA N°04 - DESDE EL 11 DE FEBRERO DE 2023
DIAS SUSPENDIDOS : 23DIAS

REINICIO DE PLAZO DE EJECUCIONN°® 04  : 06 DE MARZO DE 2023

NUEVA FECHA DE FIN DE EJECUCION : 20 DE MARZO DE 20263

Que, a través de la CARTA N°023-2023/RC-SUPERVISION- SAN MARTIN/JA.P.R, el Ing. José Antonio Péréz ~
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"~ Articulo Sequndo: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que dentro de sus funciones y compeféné;a§
\ deben tomar las acciones administrativas respecto al Reinicio de Plazo de Ejecucion de Obra N°04, aprobado en el Articulo
Primero de la Presente Resolucion.

-

“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo” v a u l

MUN?CI?ALIDAD DISTRITA

ALl

wn (e /f e \/f

Articulo Tercero: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los 6rganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli
para su cumplimiento, conforme a ley.

Articulo Cuarto: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informética la publicacion
de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

CREADA EL 23 DE JUNIO DE 1962, SEGUN LEY N° 14164



