" Afin del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretarfa General

Resolucion ~Gerencial

N° 120-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 20 de abril del 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El Informe Legal 0164-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha 19 de abril de 2022; Informe N°527-2022-MDY/GEDUR-EACLL de
fecha 04 de abril de 2022; Informe N°199-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha 04 de abril de 2022; Carta N°013-2022/JATS-RC de fecha 29
de marzo de 2022: Informe Técnico N°0013-2022-JATS/SUPERVISOR DE OBRA de fecha 29 de marzo de 2022; y demas documentos
que obran en el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion
Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo || del Titulo Preliminar de la Ley N°
27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece para las Municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las

disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes,
servicios u obras;

Que, mediante Carta N° 013-2022/JATS-RC de fecha 29 de marzo de 2022, el sefior Joseé A. Torres Sueldo en su calidad de
Representante Comun del CONSORCIO EKAMAT, solicita aprobacion de cronograma reprogramado N°01, de ejecucion de obra CPMy
Calendario Valorizado, asimismo remite el cronograma reprogramado N°01 y fisico de obra del proyecto: “REHABILITACION DE LA
INSFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL
DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” para los tramites correspondientes;

Que, con Informe N°199-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha 04 de abril de 2022, el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion
de Obras, aprueba el Cronograma Reprogramado N°01, de ejecucion de Obra - CPM y Calendario Valorizado Reprogramado; la misma

que ha sido ratificado en todos sus externos por el Gerente de Desarrollo Urbano Rural mediante el Informe N°527-2022-MDY/GEDUR-
EACLL, de fecha 04 de abril de 2022;

Que, el presente tramite obedece a que el Residente de Obra, presenta CRONOGRAMA REPROGRAMADO N°01y fisico de
la obra del proyecto: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL
CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”. En tal sentido, estando a requerimiento por parte del Contratista, la Supervision de Obra y del Area usuaria resulta
VIABLE la aprobacion del cronogramé reprogramado N°01 de ejecucion de obra y los citados calendarios, cuyo proposito es que se cumpla
con el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos entre ambas partes para la ejecucion de la obra en mencion;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 011 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20y
Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con a visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General,
Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA, el CRONOGRAMA REPROGRAMADO N°01 DE EJECUCION DE
OBRA (CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO REPROGRAMADO, de la obra: “REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL
DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, segun lo siguiente:

2021 2022
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Jdel 22al 27 |DEL 28 al 31 |DEL 01 AL31|DELO1 AL 28|DELO1 AL 31 DELO1ALO8

01 OBRAS EXTERIORES ) 114477,33 88.857,31 11.718,83 2.549,51 7.812,55 1.478,62 2.060,51
02 MODULO 1: AULAS1,2Y3 226149,9 12.238,92 13.022,52 89.393,53 89.044,28 21.685,81 764,83
03 MODULO 2: AULAS 4,5,6,7,8y 9 175754,47 3.648,03 68.060,75 7.206,35 81.349,42 15.489,93 0,00
04 COBERTURA METALICA 217797,1 2.184,84 0,00 27.045,85 92.489,56 11.182,52 84.894,33
05 DRENAJE PLUVIAL 8315,88 0,00 0,00 0,00 584,88 787,02 6.943,98)
TOTAL COSTO DIRECTO 742494,68| 106.929,10 92.802,10| 126.195,24| 271.280,69 50.623,90 94.663,65

GASTOS GENERALES 8.00% 59399,57 8.554,33 7.424,17 10.095,62 21.702,46 4.049,92 7.573,07|

UTILIDAD 7.00% 51974,63 7.485,04 6.496,15 8.833,67 18.989,65 3.543,68 6.626,44

SUBTOTAL 853868,88| 122.968,47| 106.722,42| 145.124,53 311.972,80 58.217,50| 108.863,16

IGV (18%) 153696,4 22.134,32 19.210,04 26.122,42 56.155,11 10.479,15 19.595, 36!

...\ PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 1007565,28| 145.102,79| 125.932,46| 171.246,95
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion que
dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de reprogramacion N°01 de
ejecucion de obra (CPM) y calendario de avance de obra valorizado, aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los drganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su
cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Ing. Jose
A. Torres Sueldo - Supervisor de Obra y Representante Comin del CONSORCIO EKAMAT, en el domicilio que corresponda, conforme al
previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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