“Aiio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Berencia de Secretarfa General

Resolucion Gerencial

N°128-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 27 de abril de 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

INFORME LEGAL N°0170-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 26 de abril de 2022; INFORME N°574-2022-MDY-
HVCA/GEDUR-EACLL de fecha de recepcion 19 de abril de 2022; INFORME N°228-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 19 de abril de
2022; Informe N°003-2022-MDY/SGSyL/M-LAAY de fecha de recepcion 16 de abril de 2022; CARTA N°003-MDY/IO-EACLL de fecha de recepcion
05 de abril de 2022; ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobiemo Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Econdmica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al
ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica modificado por
la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Per( establece para las Municipalidades;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 377 - 2019 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y
lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, el articulo 142° del DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF, sefiala que: 142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a
las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion
contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segun
corresponda al objeto de la contratacion; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 142.8. Reiniciado el plazo de
gjecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucion, respetando los términos en los que se
acordd la suspension;

Que, el articulo 178° del DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF, sefala que: 178.1. Cuando se produzca la suspension del contrato
de obra segun lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también la suspension del contrato de supervision. Esta disposicion
también se aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia.
178.2. El contratista puede suspender la ejecucion de la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas;
para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes
en un plazo no mayor de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continiia, el residente anota en el cuademo de obra la decision de
suspension, que se produce al dia siguiente de a referida anotacion. 178.3. La suspension del plazo regulado en el numeral anterior da lugar al
pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente acreditados. En este caso también corresponde la suspension
del contrato de supervision, aplicandose la regla contenida en la presente numeral. 178.4. En caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra,
las partes pueden acordar suspender el plazo de supervision hasta que se contrate la ejecucion del saldo de obra. 178.5. Cuando se resuelva €l
contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecucion del contrato de ejecucion de obra, hasta que se contrate un
nuevo supervisor; 178.6. Lo dispuesto en los numerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran
supervision. 178.7. Durante la suspension del plazo de ejecucion, las partes pueden realizar tramites propios de la gestion de contrato, tales como
aquellos destinados a la aprobacion de prestaciones adicionales u otro tipo de modificaciones contractuales, siempre que ello resulte posible y no
contravenga otras disposiciones del presente Reglamento;

Que, mediante ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA - “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON
GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADOQ DE ATALLA DEL DISTRITO DE YAULI PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA?, de fecha 01 de abril de 2022 suscrito por el Supervisor de Obra, el Residente de Obra y el Representante Comun del Consorcio
“MERCURIO”, se retnen con la finalidad de dar la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra en cumplimiento al inciso 1) del Articulo 178° dela
Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado, establece: “Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion
de la obra, estas pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion de la misma, hasta la culminacion de dicho evento, salvo aquellos que
resulten necesarios para viabilizar la suspension’;

En tal sentido, en atencion a la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene que las partes (Entidad y Contratista) puedan acordar
ofras modificaciones al contrato siempre que las misma deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato gue no sean imputables
de alguna de las partes; asi como también, prevé la posibilidad de que las partes (Entidad y Contratista) acuerden la suspension del plazo de
ejecucion de la obra, hasta que las condiciones climatolégicos sean favorables;

Que, mediante Carta N°003-2022-MDY/IO-EACLL fecha 05 de abril de 2022, el Ing. Edward A. Capani Llanco- Inspector de Obra,
solicita a la entidad la aprobacién de suspension de plazo de laobra : “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO
POBLADO DE ATALLA DEL DISTRITO DE YAULI PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por factores
climatologicos desde el 01 de abril del 2022 hasta que las condiciones climaticas sean favorables conforme a lo establecido en los numerales 142.7
y 178.1 de los articulos 142 y 178 respectivamente del reglamento de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado;
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Que, mediante INFORME N°228-2022-MDY/SGSYL-EBC, de fecha de recepcion 18 de abril de 2022, el Sub Gerente de Supervision
y Liquidacion, solicita la aprobacion de suspension de plazo de ejecucion de obra desde el 01 de abril de 2022 hasta la finalizacion de la causal
que generd la suspension, la misma que ha sido ratificado en todos sus extemos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el
INFORME N° 574-2022-MDY/GEDUR-EACLL, debiendo aprobarse mediante Acto Resolutivo;

\ Que, en el Informe Legal N°0170-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 26 de abril de 2022, emitido por el Gerente de Asesoria
1 ! Z [} Juridica, recomienda proceder con la suspension de plazo de ejecucion de obra, de la obra: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS
N 7=/§ SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA DEL DISTRITO DE YAULI PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE
4 HUANCAVELICA", a partir del dia 01 de abril del 2022 hasta la finalizacion de la causal que genero la suspension de la misma;

Que, elinciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision,
s6lo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos
a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion;

Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en
mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 011 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley
Organica de Municipalidades - Ley N° 27972y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y
Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Ruraly la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, el plazo de ejecucion de la OBRA: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON
GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA DEL DISTRITO DE YAULI PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, el cual rige desde el dia 01 de abril del 2022 hasta la finalizacion de la causal que generd la suspension de la misma,
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion. PRECISANDO, que la aprobacion de la paralizacion
del plazo no supone el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

%\‘h ULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ruraly ala Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion que dentro de
sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de la suspension el plazo de ejecucion de la obra
aprobado en el Articulo Primero de la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro analogo, sera de
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que emitieron sus informes, quienes de acuerdo a su especialidad brindaron su opinion sobre los hechos
materia de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucion Gerencial, sobre posibles hechos e indicios
desvirtuados a futuro.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los organos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbanoy Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Arg. Felipe Martinez
; De la Cruz — Residente de Obra y al Sr. Marco Timoteo Ortiz Salvatierra — Representante Comun del Consorcio “MERCURIQ", en los domicilios
que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
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ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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