“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo™

ul;

UNICIPALIDAD DIS

T NH=Z

- Resolucion Gerencial _
N I28-2023- GNM- MDY/ HV'CA

Yauli, 11 de abril de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

EI INFORME LEGAL N°105-2023-GAJMDY/HVCA, de fecha de recepcion 29 de marzo de 2023, INFORME
© N°317-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha de recepcion 21 de marzo de 2023; INFORME N °142-2023-MDY/SGSyL-
4 \\ RLL, de fecha de recepcion 15 de marzo de 2023; CARTA N°019-2023/JATS-RS-EKAMAT, y;

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N°27972 - Ley Orgénica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales
inmediatos de participacion vecinal en los asuntos publicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas,
las Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desarrolio Local, con personeria juridica de Derecho
Pablico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Economica y
Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establecida para
las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con
sujecion al ordenamiento Juridico;

Que, el numeral 205.1 del articulo 205° del Reglamento de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N°344-2018-EF, establece que, “Solo procede la ejecucion de
prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o
y prevision presupuestal, segun las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y
con la resolucién del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado
esta atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el
quince por ciento (15%) del monto del contrato original’; asi mismo, el numeral 205.2 dispone: "La necesidad de
ejecutar una prestacion adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su
residente, o por el inspector o supervisor, segun corresponda. En un plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir
~ del dia siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor, segun corresponda, ratifica a la Entidad la
anotacion realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la
prestacion adicional. Ademas, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del
riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional’;

Que, siguiendo esta linea normativa el numeral 205.4 del articulo 205°, dispone: “El contratista presenta el
expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacion en el cuaderno de
obra, siempre que el inspector o supervisor, segun corresponda, haya ratificado Ja necesidad de ejecutar la prestacion
adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de
obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) dias de presentado este dltimo”; el numeral 205.7. dispone.
“A efectos de aprobar la ejecucion del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y
la opinién favorable sobre la solucion técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para
emitir una opinién técnica sobre la solucion técnica propuesta, la Entidad solicita,el pronunciamiento del proyectista,
de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el 6rgano de la entidad responsable de la
aprobacion de los estudios emite la opinion correspondiente”;
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informa que, en cumplimiento a la Lev de Contrataciones del Estado y su Reglamento, se ha revisado y evaluado y
posterior se dio conformidad al expediente técnico de prestacion de adicional deductivo vinculante de obra N°01, de
g, la obra; “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE
2 ”‘.‘«;77}:-;\(’; YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA', por tanto remite a la entidad
WA g Su aprobacion; asi mismo, con fecha 24 de febrero de 2023, se le hace una serie de observaciones al expediente
(: gnico de prestacion adicional deductivo vinculante N°01, recomendando su correspondiente subsanacion;
4 £ Que, con CARTA N°010-2023/E0-CONSORCIO-MERCURIO/RC-E.R.E, el Sr. Edison Riveros Esplana-
B ,(,;{{'ﬁe'i)resentante Legal Comtin del CONSULTOR MERCURIO, remite el levantamiento de observaciones del adicional
M eductivo vinculante N°01, de la obra en cuestion, refiere que se han subsanado todas las observaciones hechas al
expediente técnico, en ese sentido, con fecha 01 de marzo de 2023, el Ing. José Torres Sueldo- Representante Comun
del CONSORCIO EKAMA, mediante CARTA N°019-2023/JATS-RS-EKAMAT, comunica la aprobacion de absolucion
de observaciones del expediente técnico de prestacion del adicional deductivo vinculante N°01, de la obra:

‘CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI-

Que, a través del INFORME N°142-2023-MDY/SGSyL-RLL, el encargado de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion, comunica la aprobacion y da conformidad al expediente técnico del Adicional Deductivo
vinculante de obra N°01, de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO
PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’,
pues, considera que las partidas a ejecutar de dicho expediente, es necesaria a fin de cumplir con las metas para el
buen funcionamiento del proyecto, ademés se requiere presupuesto para el adicional por el monto de S/. 151,883.63
(Ciento Cincuenta y Uno Mil Ochocientos Ochenta y Tres con 63/1 00 soles); este mismo, es ratificado por el Gerente
de Desarrollo Urbano y Rural mediante su INFORME N° 317-2023-MDY/GEDUR-RLL, asi mismo, informa que el
plazo de ejecucion del adicional deductivo vinculante de obra N°01, es de treinta (30) dias calendarios debido a que
las partidas afectan la ruta critica, por lo que solicita su aprobacion mediante acto resolutivo;

\ Que, con INFORME LEGAL N°105-2023-GAJ /MDY/HVCA, el Gerente de Asesoria Juridica, se pronuncia
<\ respecto a la aprobacion del expediente técnico del Adicional Deductivo Vinculante N°01, del proyecto con Codigo
<! Unico de Inversion N° 2530986, previo anélisis del expediente, establece en el Capitulo Il del presente‘informe, lo
| siguiente: punto 3.3. que, segtn el articulo 205° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se establece
las prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%) donde sefiala; “solo procede la
gjecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion de crédito
presupuestario o prevision presupuestal, segun las reglas previstas en la normatividad del sistema Nacional de
Presupuesto Publico y con la resolucion del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien
se hubiera delegado esta atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos
vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original’; punto 3.4. que dentro de este
marco normativo se advierte que se ha vulnerado los términos de plazos y los requisitos formales para sustentar el
adicional deductivo vinculante N°01 del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR
DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA” con codigo tnico de inversion N°2530986, puesto que segun el asiento de cuaderno de obra
firmado por el residente de fecha 11 de enero de 2023, en ella se establece in situ la necesidad de ejecutar la
prestacion adicional deductivo; sin embargo desde aquel entonces hasta la fecha el supervisor o la entidad supervisora
no ha cumplido con ratificar ante la entidad municipal la anotacion realizada en el cuaderno de obra, tampoco se ha
presentado el informe técnico que sustenta su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional;
punto 3.5. segun el articulo 205°.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que: “El
contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacion
en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, segun corresponda, haya ratificado la necesidad de
gjecutar la prestacion adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el
expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) dias de presentado este ultimo”; punto
3.6. que, estando a lo establecido en el articulo antes descrito, igualmente se ha vulnerado dicha normativa puesto
que el contratista no ha presentado del expediente técnico del adicional de pobra-ante la entidad dentro de los plazos
sefalados; si bien es cierto que existe el expediente técnico presentado ante el supervisor o ante la supervision con
fecha 26 de enero de 2023, este tramite se ha realizado vulnerando al articulo 205.4° del Reglamento de la Ley de
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necesidad de ejecutar la prestacion adicional; habiéndose limitado la supervision de remitir a la entidad municipal la
conformidad del expediente técnico formulado por el contratista dentro del plazo de los 10 dias, es decir el 06 de
febrero de 2023; punto 3.7. que segun lo establecido por el articulo 205.6 del reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sefiala: “En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico
presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) dias habiles emite y notifica al contratista la
resolucion mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion adicional de obra. La
demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucion, puede ser causal de ampliacion de plazo”; punto 3.8. que
en atencion al articulo precisado en el punto anterior igualmente se establece una vulneracion a los plazos y términos
establecidos en dicha normativa puesto que desde el 06 de febrero de 2023 al 21 de marzo de 2023, fecha em que
se deriva el expediente a la Gerencia Municipal han transcurrido mas de 12 dias habiles e incluso si evaluamos los
plazos desde la fecha de levantamiento de observaciones ingresados a la entidad el 01 de marzo de 2023, con CARTA
N°019-2023/JATS-RS-EKAMAT, hasta la fecha de emision del informe final N°317-2023-MDY/GEDUR-RLL del 21 de
marzo de 2023, han transcurrido de sobremanera los 12 dias hébiles que la Ley sefiala; punto 3.9. que, la
incongruencia en el expediente técnico principal aprobado mediante la Resolucion Gerencial N°179-2022-GM-
MDY/HVCA, o las deficiencias para dicho expediente técnico no pueden ser consideradas como justificacion para
solicitar un adicional por un monto mayor al deductivo puesto que previa a la contratacion durante la fase de las
convocatorias en el concurso publico dicho expediente debidamente aprobado en todo su contexto ha sido de
conocimiento de contratista ganador; por tanto, este adicional no se constituye en un evento reciente ni oculto a las

\ partes; en razon a ello incluso no corresponde ni siquiera reconocer los gastos generales y los conceptos de utilidades.
\ Por tanto, OPINA, por la improcedencia de la solicitud del adicional deductivo vinculado N°01 del proyecto:
| “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI,
/' PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’, identificado con Codigo Unico de

Inversion N°2530986;

Que, por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en
mérito de la Resolucion de Alcaldia N° 010-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20
de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

LY

Articulo Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud del Adicional Deductivo Vinculado N°01 de la obra;
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por los fundamentos expuestos.

Articulo Sequndo: REMITIR, copias de todos los actuados al Area de Secretaria Técnica de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios (PAD) de la Municipalidad Distrital de Yauli a fin de determinar las presuntas
responsabilidades respecto al incumplimiento de plazos, conforme a lo dispuesto en el INFORME LEGAL N°105-
2023-GAJ/MDY/HVCA.

Articulo Tercero: NOTIFICAR, la presente Resolucion al Ing. José Torres Sueldo- Representante Comun del
CONSORCIO EKAMAT y a la Ing. Veronica Llocclla Lanazca- Supervisor de la obra.

Articulo Cuarto: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informética la
publicacién de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

ZZ ST MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
«7&\ YA~ HUANCAVE

Alredo£scobar Reymundo
SERENTE MUNICIPAL
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