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N°129-202]-GM-MDY/HVCA

: Yauli, 29 de marzo del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI.:- HUANCAVE!.ICA )
VISTOS: :

El INFORME N° 0059-2021/MDY-HVCA/GA de fétha de recepcion 29 de marzo del 2021, emitido por la Gerencia de

Asesorla Juridica, Carta N° 003-2021/GHP/MDY-HVCA de fecha 24 de marzo del 2021, el Opinién Legal N° 003-2021/GHP/MDY-

HVCA de fecha 24 de marzo del 2021, emilido por el Abog. GUILLERMO HUIZA PAYTAN, Carta N° 001-2021/MDY-HVCA/GAJ

de fecha 17 de marzo de) 2021, emitido por el Gerente de Asesorfa Juridica, el INFORME N° 316-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH

de fecha-10 de marzo del 2021, emitido por la Gerencia de Desariollo Urbano y Rural, el INFORME'N° 073-2021-MDY/SGSyL-

. FAH de fecha 04 de marzo del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N2 001-2021/RC

", CONSORCIO DOS DE MAYO/MDY-ALCIGEDUR de fecha de recepcion 29 de enero del 2021, presenlado por seﬁora KARINA'{'- 3
PILAR VELAZQUEZ CARHUAMACA - Representante Comin del CONSORCIO DOS DE MAYO, el Informe 'N°:307-2020- -_;j-_f
MDY/SGSyL-ING-RQC de fecha 29 de diciembre del 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacian, Carta N° 027-. -
2020/SO-DIDL de fecha 09 de noviembre del 2020, presentado por el Arg. Darwin Dolorier Lizana y deméas documentos que- RN
escoltan el expediente administrativo, y;

~~  CONSIDERANDO:

Que; las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Arliculo 194° de Ja
Constitucion Polilica modificado por ta Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il det titulo
- preliminar de |a Ley N°® 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constiiucion Politica def Pert establece

% para las Municipalidades radica en Ia faculiad de e;ercer actos’ de Gob|erno administrativo y de administracion, con suleclon al
o2, % ordenamiento juridico;

; Que, de conformidad con 1o previsto en la Ley N* 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
# Reglamento aprobado por el Decreto’ Supremo N° 344 2018 - EF, normas que con su$ correspondientes modificalorias
establecen las disposiciones y I:neamlemos qgue deben observar las Enhdades del Estado para todos los actos derivados de ta
contratacion de bienes, servicios u obras

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 166 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 26 de sepﬁémb{re del 2019, se
aprobt el Expediente Técnico Reformulado del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
L. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYD - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Codigo Unificado N° 2249427, con un-mono total ascendente a S/, 1, 859,103.09 (UN
MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES CON'19/100 SOLES), con precios vigenles 2l mes de
sepliembre del 2019 y con un plazo de ejecumon de CIENTO VEINTE {120) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de
CONTRATA A SUMA ALZADA

Que, con fecha 06 de diclembre del 2019 se suscr|b|6 el CONTRATO N° 008 - 2019/GM/MDY para la elecucwn dela
obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATiVO DE LA I. E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO
POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cédigo
Unificado N° 2248427, derivada del PROCESO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA - SM - N° 016 - 2019 -
CSIMDY/HVCA - (PRIMERA CONVOCATORIA) enlre esta Entidad y el Conlralista CONSQCIO DOS DE MAYO (integrado por la
Empresa JF CONSTRUCTORES S.A.C y la Empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MAVECA E.LR.L), por un
monto ascendente a S/ 1,798,414.00 (Un Millén Seteclentos Novenia y Ocho Mil Cuatrocientos Catorce con 00!100 Soles), y un
plazo de ejecucion de Ciento Veinte (120) dias Calendarios;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 199~2020-GM-MDYIHVCA. de fecha 28/08/2020 se aprobd el
ADICIONAL N° 01 de la Obra; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I, E. ANDRES AVELINO
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CACERES DEL CENTRC POBLADG DE DOS DE MAYC - CCGLLPACCADH, ISTRITO DE YAULL - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA" con Cédigo Unificado N° 2249427, ia misma quefue presentado por la Empresa Ejecutante "CONSORCIO DOS
DE MAYO y elaborado por el Ing. Witber Valderrama Torre - Resudente de Obra y con ia opinion favorable por el Arq Darwin
Dolorier Lizana - Supervisor de Obra {...)" :

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 234-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 21/09/2020 se aprobd el:
Z{ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° 02 de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 1. E. "
ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAUL! - -
HUANCAVELICA © HUANCAVELICA®, con Cédigo Unificado N° 2249427, la misma gile fue presentado por la Empresa Ejecutante
“CONSORCIO DOS DE MAYQy elaborado por el ing Wllber Valderrama Torre - Residente de Obra y con la opinion favorable de
las gerencias correspondlenies

Que, ta Sub Gerencia de Superwslén y Liquidacién mediante el INFORME N° 073-2021 MDYISGSyL-FAH de fecha
04/03/2021 comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural sefialando que: habiéndose ejecutado la penahdad al contratista
ejecutor de Ia obra con &l informe N° 307-2020-MDY/SGSyL-ING-RQC, por no haber realizado la documentacion del deductwo N°
. 03, teniéndose 1a liquidacion técnica financiera de la cbra en evaluacion corresponde la aprobacion del deductivo’ N‘_ 03 mediante
" Acto Resolutivo para fines de proseguir con la fiquidacion técnica financiera de la obra, y sefiala que aprueba el deductwo de ob' ]
N° 03, que representa el monio de S/ 4,181.80 {cuatre mil ciento achenta y uno con 80/100 soles) del presupuesto de obra ¥ asu
vez equivale a S/ 4,181.38 {cuatro mil ciento cchenta y uno con 38/100 soles) del presupuesto contratado da obra, lo cual S|gmf
un 0.23% de incidencia respecto al monto de obra contratado,

—? Que mediante €l Informe N° 316-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 10 de marzo del 2021, emitido por la .. =+
Geréncia de Desarrollo Urbano y Rural, remite la aprobacion de deductivo de obra N° 03 sefialando que: La supervision luego de i
revisar y aprebar la valorizacion N° 07 correspondiente al mes de oclubre del 2020, remite dicha valorizacién con CARTA N° 027-
2020/S0-DIDL a la entidad, en la cual adjunta una memoria descriptiva haciendo constar de partidas no ejecutadas en la obraa.

~“tausa de deficiencias en el expediente técnico, por ello mediante INFORME N° 307-2020- MDY."SGSyL ING-RQG, se penaliza al

supervisor y al contratista con las conmderamones segdn sus contratos respeciwos. por la documentacion faltante al no haber

) 5:; realizado la elaboracion del Deductivo N° 03 en los plazos para el respactivo Acto Resolulwo acorde a lo estipulado al reglamento

e la ley de contrataciones del estado, Por lo tanto, habiéndose ejecutado Ias penalldades correspondientes, se debera realizar la

s MISION DEL ACTO RESOLUTIVO DEL DEDUCTIVO N 03 dela obra confa m!ormamén consignada en ! presente informe.

% ?%

" CAUSAL DEL DEDUCTIVO DE OBRA w 03

DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO CONTROVERSIAS DE PARTIDAS CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE
TECNICO De Io revisado por el superwsor de obra, remite para el deductivo N° 03;

IZARRA DE CONCRETO TARRAJEO Y PINTURA - '
as pizarras de concreto ya no se encuentran permmdas por el Ministerio de Educacion por atentar contra la salud de maestros y
*/ alumnos, la cual da lugar a ser deducida. .

ALTURA DE CERCO PERIMETRICO
Teniéndose planos can medidas distintas para ef cerco penmetnco lo cua! flgura alturas de 2.90m y 3.00m, y habléndose ejecutado
el cerco con altura de 2.90m, corresponde realizar Ia deduccion por 100m de altira.

DESCRIPCION

1 MODULO ADMINISTRATIVO S/ 428 375 49
2 MODULO AULAS S/ 485,450.98
3 SS. HH. 5/ 71,41068 |
4 CERCO PERIMETRICO S 8/126,203.64 |
5 MURQ DE CONTENCION . S/ $13,014.04
6 PATIO MULTIUSO 5/59,970.17
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5/ 75,704.85
S/1,00050 1
8114:360:920:49: 1
5/108,873.64 |
S/54436.82 |+
©2:814,524230.95]]
~ 81 274,361.57 |~
81179859252
(0.999900745
2 SR 70841400

| EQUIPAMIENTO
WITIGACION AVBIENTAL

o=t

GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD {4%)

OTAL, CONTRATADO

_RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO DE OBRA N°03 _ |
' "5 INCIDENCIA |-

. DESCRIPCION. - - PARCIAL: -
DEDUCTIVO DE OBRA N° 03 s;3,1s4.19 En refacion al
_ .70 COSTODIRECTO §/3,164.19| Presupuestodela
[ GASTOS GENERALES 8.00% S25304| Obracontratada
: S/1,798,414.00
UTILIDAD 4.00% S/126.57
SUBTOTAL -~ 1.3,543.90
IGV 18% 5/637.90
TOTAL,PRESUPUESTO .~ oo oo b S 4181.80
FACTOR DE RELACION (FR) 0959900745

PLAZO DE EJECUCION DEL DEDUCTIVO DE OBRA Ne O3 . ' " g
Del plazo para la ejecuclon con el Deductivo.De Obira N° 03 no infiere en medmcacsén alguna de los plazos que se hene
actualmente. . L

' Que medianie CARTA N° 001.2021/RC- CONSORC!O DOS DE MAYOIMDY ALCIGEDUR de fecha de recepcion.
-"”29/01/2021 fa represeniante comin del CONSORCIO DOS DE MAYO: presenta. la liquidacion del contralo de Obra:
. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERViCIO EDUCATIVO DE LA |, E. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO

) Que, medlante INFCRME LEGAL N° '003-2021/GHP/MDY-HVCA de fecha de recepcin 24/03/2021, of abogado
5.7 GUILLERMO HUIZA PAYTAN, remite opiniién sefialando que: que es viable realizar el deductivo de obra N° 03 &l contrato N° 008-
2019/GMMMDY: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |, E. ANDRES AVELINO CACERES DEL
CENTRO POBLADQ DE DOS DE MAYO - CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", a

azén que se encuentra en la normativa de Coniraiacmnes del Es(ado y cuenta con la prevision presupuesta! y al no exceder al '
5% del monto del contrato original; - '

Que, adicionalmente el numeral 1 del Arficulo 157° del Reglamento deta Ley de Contrataciones deI Estado establece
7 que: “(...) medianfe Rasolucion previa, el Titular de la Entidad puade dfsponer I ejecucion de prestaciones adicionales hasta por
el lfmite del veinticinco por ciento (26%) de! monld de! contrato original, slempre que estas sean nacesarias para alcanzar la finalidad
del contrato, para lo cual Corresponde confar con la asignacion prestpuastal niecesaria, El costo de los adicionales se determina
sobre fa base de las especificaciones técnicas del bien'o términos de referancia def servicio en general o de consultoria y de fas
condiciones y precios pactadas en ef contrato; en defectd de éétds se déter'mma por acuerdo entre las partes”. Asimismo, el numeral
157.2 de la norma acotada establece que: *(...) Igualmente, puede dlsponerse la reduccitn de las prestaciones hasta el limite del
AN / =/ veinticinco por cienta (25%) del monto del conirato original”. Y por Gltimo ef numeral 157.3 de la norma acotada establece que: “(...)

// en caso de adicionales corresponds que ef contratista aumsnte de forma proporcional las garantias que hublese oforgado, debiendo
entregar la actualizacion del valor de I geranfia correspondiente en el plazo méximo de ocho (08) dias habiles de ordenada la
prestacion adicional, En caso de raduccionas puede solicitar la disminucion en fa misma proporcion”;

Que, en esa misma linea, el numeral 205.1 del Articuto 205° del Reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado,
desarrolia la referida "potestad” de la Entidad y precisa que: ¥{...) solo procede fa efecucién de prestaciones adiciopales de obra
cuando previamente se cuente con la certificacion de crédife presypuestario o prevision presupuestal, segiin las reglas previstas
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an la normativa del Sislema Naciona! de Presupuesto Pubhc:" y con reso:'ucmn e Titular de fa Entidad o dol servidor def siguiente
nivel de decision a qulen se hubiera delegado esta atribucion y.en los casos en que sus montos, resténdole fos presupuestos
deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original’. Como se aprecia, la normativa ha
previsto determinados reqmsttos que deben cumplirse antes de la aprobaclon de und prestacion adicional de obra '

Que, el numeral 205.2 del Articulo 205° del Reg!amento de laleyde Contra!amones del Est'ado, establece que:(..) la.
necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra es anotada en ef cuademo de obra, Sea por el conlrafista, a través de su -
: res:denre o por ef inspector o"supervisor, segun corresponda En un plazo méximo de cinco (5) dfas contados a parlir del dia
s:guranre de- realizada la anotacion, ef inspector o supervisor, segdn coresponda, ralifica a la Entidad fa anotacion realizada,

' adjuntando un informe técnico que Sustente su posicion respecto a fa necesidad de ejecular la prestacion adicional. Ademés, se
requiere el detalle o susienfo de la deficiencia def expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de
sfecutar la prastacion adicional’. De esta manera, la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra debe ser anolada en
el cuaderno de cbra por el inspector o supervisor o por et contratista (a fravés de su residente de obra) para poner en conogimiento
~ de la ofra parte’ fas circunstancias que fa originan y, de ser el caso, para que la Entidad determine:la necesidad de e!aborar ¢l
- expediente técnico de la prestacion adicional de obra. Posteriormente, la Entidad, en ejercicio de s su Dotestad" tegalmente conferida
'.‘ de ordenar la g jecucion de prestaciones adicionales de obra dispone su ejecucidn en caso lo considere convemente para Io cua!
emlte y nom" ica al contratista la resolucion en la que se consigna su decision; s

Que la Ley N° 30225 - Ley de Contratacmnes con el Estado, modificado por el Articulo 1° del Decrélo Legislatwo 1341 J
st feglamento y modificatorias, establecen los requisitos y candiciones que deben cumplir la aprobacién de adicionales y deductwos L
de-obras en |a fase de ejecuctén contractual; por o tanto, en cumplimiento esliicto de la ley, las Oficinas compstentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli han informado técnicamente, visado y otorgado la conformidad de aprobacion del expediente de .
modmcamén contractual considerands los actuados, por lo que resulta procedente la aprobacién mediante acte resolutlvo ' '

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facuitades confendas al:
Gerente Municipal en mérito de la, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Ardiculo 43° dela Ley Orgénlca de Mumc;pahdades
- Ley N° 27972 y contandd con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretana General Gerencla de Administracién y Finanzas,
Gerencla de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y |a Gerencia de Asésorfa Juridica;

SE RESUELVE:

% A'RTICULO PRIMERQ: APROBAR. el DEDUCTIVO N° 03 de la Obra; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
| SERVICIO EDUCATIVO DE LA 1. E; ANDRES. AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO -
CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, conforme al Informe N° 316-2021 -MOY-
" HVCAIGEDUR: FAH de fecha 10 de marzo'del 2021, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que &l deductivo N° 03 de ta obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLFACION DEL -
SERVICIO EDUCATIVO DE LA |, E. ANDRES AVEL!NO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO -
CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA', es por la suma de S/ 4,181.80 (CUATRO MIL
CIENTO OCHENTA Y UNO CON 80A00 SOLES) del presupuesto de obra y a'su vez equivale a S/ 4,181.38 (cuatro'mil ciento
ochenta y uno con 38/100 soles) del presupuesto conlratado de obra; Io cual s:gmf“ ca un 0,23% de incidencla respecto al monto
de obra contratado. -

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR que Ia Gerenma de Desarrolio Urbano y Rural, Sub Gerencia dé Supemsmn y
Liquidacion, y demés Gerencias inherentes, que dentro de sus funciones y competencias fomar las acciones adminisirativas que
correspondan respecto a la aprobacion del Deductive N2 03 aprobado en el Amculo Primera de la Presente Resolucion.

ARTICULO CUARTQ: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABELIDAD debe advertirse en caso de negligencia
u olro anédlogo, seré de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural,
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion y demas que mtewnenen enla evaluac:on del Deductivo respectivamente, sobre posibles
hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencla de Desarrollo Urbano. y Rural la nofificacion del presente Acto
Administrativo al Arq. Barwin Dolorier Lizana - Supervisor de Obra y afa Sra, Karina Pilar Velasquez Carhuamaca - Represéntate
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Comin det CONSORCIC DOS DE MAYD, enlos domiciiios qua CUIIb‘bp‘UIIUd conforme al previsto en i Texto d“uco Oidenado de
lakeyN°® 27444 - Ley del-Procedimiento Administrativo General. - :

“~ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR, |a presente resolucidn a los Organos Competentes dela Mummpalldad Distrital de
Yaull, para los fines pertinentes,

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR, 4l Unldad de imagen Institucional y la Unldad de Estadistica @ Informatlca la
pub%lcamon dela presenie Resoltcion en eI portal mslltucional dela Munlcspahdad Dlstntai de Yauli.

REGisT'RESE, CdMUN[ pESE,CUMPLAsi}ARCHIVESE.




