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Gobierno Para Todos

N°129-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 27 de abril del 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El Informe Legal N°0171-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 26 de abril de 2022; Informe N°527-2022-MDY-HVCA/GEDUR-
ACLL de fecha de recepcion 25 de abril de 2022; Informe N°242-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 22 de abril de 2022; Informe
°029-2022-MDY/SGSyL/MO-KLVA de fecha de recepcion 22 de abril de 2022; Carta N°015-2022/JATS-RC de fecha de recepcion 18 de abril de
022; Informe Técnico N°OO15 2022 JATS/SUPERVISOR DE OBRA, de fecha de recepcion 18 de abril de 2022; y deméas actuados que forman

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobiermno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica
\, modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
« Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer
3 actos de Gobiemo, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, el numeral 85.1 del articulo 85 del Decreto Supremo N°071-2018-PCM — Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
37 Especial para la Reconstruccion con Cambios sefiala: “El contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliacion: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, (...)"; 85.2 2 "Para que proceda una ampliacién de plazo de
conformidad con lo establecido en el numeral precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el
inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefalando
pfecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su
xyepresentante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, siempre
3 Jue la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente
</su opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados
> desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decision al contratista en un plazo méaximo
de diez (10) dias héabiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad.
De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Si
dentro del plazo de quince (15) dias hébiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinion del supervisor o inspector, se
considera ampliado el plazo solicitado por el contratista, (...)";

-~

Que, en el Articulo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone respecto al Procedimiento de ampliacion de
Iazo 198.1. Para que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, el contratista, por intermedio
e su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el
‘caso el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados 0 no cumplidos. Tratandose de mayores metrados en contratos a
precios unitarios, el residente anota en el cuademo de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de
esta a la culminacion de los trabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista 0 su
representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, seglin corresponda, con copia
a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente. 198.2. El inspector o supervisor emite un
informe que sustenta técnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor
de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su
decision al contratista en un plazo maximo de quince (15) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del
vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado
por el inspector o supervisor en su informe;

Que, asimismo el numeral 192.1 del articulo 192 de la citada ley cita lo siguiente: “En el cuademo de obra se anotan, en asientos
correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el
residente, segun sea el que efectle la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno
de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, seglin corresponda, por el contratista o su representante, por medio
de comunicacion escrita”;

Que, mediante Informe Técnico N° 0015-2022-JATS/SUPERVISOR DE OBRA de fecha 18 de abril de 2022; el Ing. José Antonio Torres
Sueldo- Supervisor de Obra, solicita Aprobacion de Ampliacion de Plazo N°02, asimismo, remite informe de APROBACION DE AMPLIACION DE
PLAZO N°02 de la obra: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO
POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA";

Que, con Informe N°242-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 22 de abril de 2022, el Sub Gerente de Supervision y
Liquidacion, solicita la aprobacion de la ampliacion de Plazo N°02 por causal de atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista, de la obra

cfeaila al 23 de Junio de 19
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‘REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE
CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por un periodo de 08 dias
calendarios, siendo la fecha de inicio el dia 09 de abril de 2022 y su culminacion el dia 16 de abril de 2022; la misma que ha sido ratificado en
todos sus externos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el INFORME N° 597-2022-MDY/GEDUR-EACLL, debiendo
aprobarse mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante Informe Legal N°0171-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 26 de abril de 2022, el Gerente de Asesoria
Juridica, recomienda la aprobacion de Ampliacion de Plazo N°02 de la obra “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINGCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’, por causal de atrasos ylo paralizaciones no atribuibles al contratista, por un periodo de 08 dias
calendarios siendo la Fecha de inicio el dia 09 de abril de 2022 y su culminacion el dia 16 de abril de 2022;

. Que, habiendo sido evaluado y revisado los Informes de Ampliacion de Plazo de ejecucion de obra: “REHABILITACION DE LA
* INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE
YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por la parte técnica y legal competente y estando a las
consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucién de
Alcaldia N° 011-2022-ALC-MDY/HVCA se DELEGA las facultades administrativas, al Gerente Municipal en los extremos que se detalla en la
misma y en uso de sus facultades y atribuciones establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de la Ley Organica de
Municipalidades, y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:

iCULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N°02 de la Obra: “REHABILITACION DE

NFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO
+BE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por 08 dias calendarios de acuerdo a la cuantificacion de
<gmpliacion de plazo; dicha ampliacion entra en vigencia a partir del 09/04/2022 hasta el 16/04/2022.

RTICULO SEGUNDO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro analogo, sera de
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL de las Gerencias que emitieron su informe, sobre posibles hechos e indicios
desvirtuados a futuro.

ARTICULO TERCERQ: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos referidos en la presente, a los
\, suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion sobre los hechos materia de la presente
resolucion y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucion Gerencial.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion, y demas Gerencias inherentes, para su cumplimiento.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Organos Competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para los fines
pertinentes.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNMQUESE, CUMPLASE Y REGISTRESE.

A BISTRITALDE
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