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Sub Berenciai_de Secretaria General Gobierno Para Todos

 N°133-2021-GM- MDYﬂV CA

Vaul, 07 de abril del 2031
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA .
VISTOS:

Elinforme N° 0067-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de racepcion 07 de abril del 2021, emitido por &) Gerente de Asesorla Juridica, El
INFORME N° 453-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha do recepoion 31 de maizo del 2021, emitido por el Gerente de Desarrolle Urbano y
Rural, el INFORME N° 0118-2021-MDY/SGSyL-FAH da fecha de recepcion 31 de marzo del 2021, emilido por el Sub Gerente de Supervision Y.
Liquidacion, la Garla N* 607-2021/CO-SUPERVISION/CONSORCIO YAULI de fecha de recepcion 22 de marzo del 2021, presentado por &l Ing.
--José Antonio Pérez Ramos Representante Legal del CONSORCIO YAULI, |a Carta N° 009-2021/CORNALINA-CHUCLLACCASA da fecha de
recepglon 18 de marzo del 2021, presentado por la sefiora ANA LILIA CHOQUE JANAMPA Representante Legal ds CONTRATISTAS GENERALES
CORMALINAE.IR.L. el INFORME N° 006-2021/BECC-ROMDY de fecha de recepcion 18 de marzo del 2021; presentado porel lng Bladlmer
Esoobar Ccora Residente de Obra y demas documentos obrantes en e expediente adminisirativo, y; ‘ .

., CONSIDERANDO:

Que, las Municipalitades son drgancs de Gobiemo Local, con personeria juridica de Derecho Plblico llenen autonomla PoEltica
Emnémlca ¥ Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo estableckio en el Articulo 184° de fa Constilugion Poltica.> -
modificado por a Ley de Reforma Constitucional - Ley N® 27680; v concerdante con ef Articulo 11 del Tiulo Preliminar de fa Ley N° 27672 - Ley
©_Organica ds Municipalidades. La autonemia que la Constitucién Politica del Pertl establece para las Munlmpahdades radica en la facuftad de e|ercer .

actos de Goblemo admiistrative y de administéacion, con sujecion al ordenamiento juridico; .

Que de conformidad con lo previste en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Confrataciones del Estado y su Reg[amento o :
aprobado porel Decreto Supremo N* 344 - 2048 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las dispasiciones y:
Ilneamtemos e deben observar las Entidades del Estado para todos 10s aclos derivados de la contratambn de blenes, servicios u obras, -

Que, ‘mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 118- 2020-GM- MDYIHVCA de fecha 03!06[2020 se “aprobd el Expedlente Técnico
. Actualizade del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE N
SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHUCLLACCASA Y QUISUAR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
i DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2451964, con un monto total ascendente a $/ 2,192,255.40 (DOS
7 MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 SOLES), con precios vigentes al parlir del 93 de

* Junio del 2020 y con un plazo de ejecuciOn de Ctento Cmcuenta (150) DiAS CALENDARIOS, bajo 1a mudalldad de CONTRATA A PRECIO
UNITARIO; -

: Que, mediante CONTRATO de’ EJECUCION DE CBRA N° 002-2020!MDY-HVCA-2020 de facha 27/08/2020, la
Municipalidad Distrital de Yaull, suscribid contrate de Ejecucion de Obra (como resulfado de la LICITACION PUBLICA N° 009-2020-MDY-CS .
{Primera Convocatoria), con la EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA E.LR.L., para la ejecucion de la obra; “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD: DE
CHUCLLACCASA Y. QUISUAR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por un
monto ascendente a la suma de 8/ 2,090,803.49 {DOS MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRES CON 491100 SOLES) y con un plazo
de ejecucion dé Clento Clncuenta {150) dias calendario sl mismo que se computa desde el dia siguiente de firmado el contrato;. L

Que al respecto se fiene que mediante Carta N° 009-2021/CORNALINA-CHUCLLACCASA de fecha dé recepclon 18 de
marzo del 2021, presentado por la sefiora ANA LILIA CHOQUE JANAMPA Representante'Legal de CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA
EJR.L., alcanza al Supemvisor de Obra, CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADD:DE LA EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIGN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHUCLLACCASA
Y QUISUAR DEL DISTRITO DE YAUL! - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2451954, para su revision y tramite correspondients; slendo qiie mediante 3 Carta N° 007-2021/CO-SUPERVISION/CONSORCIO
YAUL), presentado por el Ing. José Antonio Pérez Ramos Representante Legal del CONSORCIC YAUL en su calidad de Responsable de
Supervision, presenta a ésta entidad, lo mismo que cuenta con"apro'b'acién defa Gerencia de Desarrofio Urbano y Rural;

Que, mediante INFORME N° 0118-2021 MDYISGSyL FAH de fecha de recepcion 31!03!2021 la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion, sefiala que aprusba, ¢l CRONOGRAMA VALORIZADO Y ACTUALIZADO DE LA EJECUCION de la obra:
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD
DE CHUCLLACCASA Y QUISUAR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con
Codigo Unico de Inversiones N° 2451064;

Quig, of presente framite obedece a que el Contratista ha presentado, CRONOGRAMA YALORIZADO ACTUALIZADO DE
LA EJECUCION DE LA OBRA, en dande se establece el inici y temino de plazo de ejecucion de la obra; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHUGLLAGCASA Y QUISUAR DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINGIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA', ¢on Codigo Unico de Inversiones N® 2461964,
En fal sentido, estando a requerimiento por parte del Contratista; fa Stipervision de Obra y del Area usuaria resulta VIABLE la emision del acto
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administrativo que apruebe los cllados calendarios, cuyo propésio es que s6 cumpla con'al objetivo dsl contrato dentro ds fos plazos conlraldos '
entre ambas pafles para la ejecucion de ka obra en mencid; 1

_Que, sstando a las consideraciones expuestas en los puntos preoedemes y en uso de las facultades confendas al Gerente Municipal
en méritd de la RESOLUCION DE ALCALDIA'N® 211 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordarite con el Articulo 20° Inciso 20 y Ardiculo 43° de
Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27672 y conlando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General Gerencid de Admlnistrambn

SE RESUELVE:

DATOS GENERALES:. -

.y Firianzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencla de Asesoria Juridlca . . o T

_ ARTiCULO PRIMERO: APROBAR, el CRONOGRAMA VALOR!ZADO ACTUALIZADO DE LA EJECUCION DE LA OBRA, que
.. establece el inicio y termino de plazo de ejecucion de'la obra: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¥
CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDAD DE CHUCLLACCASA Y QUISUAR DEL DISTRITO DE YAUL! - PROVINGIA
DE HUANGCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, se detalla a continuacion;

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA: POTABLE ¥ CREACICN. DEL SISTEMA DE]

. Obra SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUCLLACCASA QUISUAR DEL DISTRITO DE YAULI PROVINGIA ::
-~ DE HUANCAVELIGA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELIGA™ 7 1 . ¥
“ | Lugar-.-.: C.P. CHUCLLACCASA Y QUISUAR
Dislrito YAULI SHORES
Provingla™ HUANCAVELICA e
Deparlamento HUANCAVELICA e
Modalidad de contrala - POR CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS
Conlralo Ejecucion CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° {02-MDY-HVCA-2020 - 27/08/2020

Presupueslo de obra conlralade

S/ 2'090,803.48

Adelanto direclo $/209,080.35 {10% - CARTA FIANZA N° £4273-00-2020)
Adelanto de materiales $/418,160.70 {20% - CARTA FIANZA N* E1725-00-2020)

-Garghtia da fiet cumplimiento S1209,080.35 con CARTA FIANZA N° E1179-00-2020 equivalente al 10% :
Ejecutor de obra - CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA EJR.L. con RUC N° 20568355041 Vi
Representania legal ANA, LILIA CHOQUE JANAMPA con DNI N® 4171 5332 : s L
Plazo da ejscucién - {150 DIAS CALENDARIOS . e L L
Fecha enlrega de lerfano -18 DE SETIEMBRE DEL 2020 i L ;
Fecha de inicio de obra 24 DE SETIEMBRE DEL 2020
Fecha de culminacion de obra 21 DE FEBRERD DEL-2021-

Residante de obra

R ING. BLADIMIRANTHUANESCOBARCCORA CIPN°12887P"11

Inspector de' Obra

ING. RUDY: QUISPE GONDOR - CIP N°® 192790 con RESOLUCION DE ALCALDiA N* 180- 2[}20-A€.(>

*] MDY/HVCA {18-09-2020 al 22.10-2020}

1 Conlralo Supervisor de Obra

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 001-MDY-HVCA-2020 - 2211072020

£ Monlo contratado

§/69,017.45 -

' Supervisor da Obra

EL CRONOGRAMA VALORIZADO Y ACTUAL_!ZA:DA_.

ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS - CIP N° 143533

PROGRAMADO

REPROGRAMADO .

Goblerno Para Todos

PARCIAL % ACUMULADO % MONTO TOTAL
9.70% 9.70% 202,735.62
21.50% 31.20% MUYATEIE
21.82% 53.02% s AREGITR.26
DIC-20 18.70% 72.72%  H1,787.60.
ENE-2 20.02% 92.74% 41663031 .
FEB21 7.26% 100.00% 590015
TOTAL 100.00% 2,080,303.49

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencla de Desarralle Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion
que dentro de sus funciones y competencias deben fomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion det Cronograma Valorizado y
Cronograma de Avance de Obra, aprobado en el Ardlculo Primere de Ja Presente Resolucion.

ARTICULQ TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe édvertirse en caso de negligencia u otro analogo,
sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de fas Gerencias gue emmeron su oplnién, sobre posibles hechos e indicios

desvirtuados a futuro.
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presenie resolucion a los Grgancs competentes de ia Municipalidad Distiltal de Yaiil, para su
cumplimiento, conforme a ley. :

ARTICULO QUINTO; ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Ja notificacidn del presente Acto Administrativo al Ing.

\  José Amonlo Péiez Ramos - Suparvisor dé Obra-y al Sra. ANA LILIA CHOQUE JANAMPA Representante Legal de CONTRATISTAS GENERALES

\ CORNALINA'E.LR.L., en los domicilios que corresponda conforme- al pravisto en el Texlo Unico Ordenado de ta'ley N° 27444 Ley.del
Procedimiento Administrativo General,

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR al Unidad de Imagen Insmucmnal y Ia Umdad de Estadistica e Informétlca la publicacion de fa -
presante Resolucién enel ponal |nsmuc|onal de la Mumclpahdad Distrital de Yaull e

REGISTRESE COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE.




