N° 134-2022-GM-MDY/HVCA

Gobierno Para Todos

Yauli, 29 de abril del 2022

;" El Informe Legal N° 157-2022/MDY-HVCA/GA], Informe N° 523-2022-MDY-HVCA/GEDUR-
~ 'E‘/‘ACLL, Informe N° 198-2022-MDY/SGSyL-EBC, Proveido N° 1373-2022/Gerencia Municipal y demas

g

ey

documentos adjuntos; sobre Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico
ienen autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno,
X administrativo y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de
conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica modificado por la Ley de
Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo IT del titulo preliminar de la Ley N°
27972 - Ley Otginica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucién Politica del Perti establece para

las Municipalidades;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N°® 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, normas que con sus
correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades
del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, el articulo 142° del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, sefala que: 142.7. Cuando se produzcan
, eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden

f acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucién contractual, hasta la culminacién de dicho evento, sin

AU

~.

//\/ que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segun corresponda al
y objeto de la contratacion; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 142.8. Reiniciado
el plazo de ejecucién corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de

ejecucion, respetando los términos en los que se acordo la suspension;

Que, el articulo 178° del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, sefiala que: 178.1. Cuando se produzca
‘("\’1 suspensién del contrato de obra segin lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también
CA ,} Zla suspension del contrato de supervision. Esta disposicion también se aplica en caso la suspension de la
- \\:.&}? ejecucién de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. 178.2.
El contratista puede suspender la ejecucion de la prestacién en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres
[ (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista requicre mediante comunicacién escrita que la
f Entidad pague pot lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias.
Si vencido el plazo el incumplimiento continua, el residente anota en el cuaderno de obra la decision de
suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacién. 178.3. La suspensi6n del plazo regulado en
el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados,
debidamente acreditados. En este caso también corresponde la suspension del contrato de supervision,
aplicindose la regla contenida en la presente numeral. 178.4. En caso se resuelva el contrato de ejecucion de
obra, las partes pueden acordar suspender el plazo de supervision hasta que se contrate la ejecucién del saldo
de obra. 178.5. Cuando se resuelva el contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de
ejecucion del contrato de ejecucion de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor; 178.6. Lo dispuesto en
los numerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran supervision.
178.7. Durante la suspensién del plazo de ejecucion, las partes pueden realizar tramites propios de la gestion
de contrato, tales como aquellos destinados a la aprobacién de prestaciones adicionales u otro tipo de
modificaciones contractuales, siempre que ello resulte posible y no contravenga otras disposiciones del presente
Reglamento;
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£ LIS TATY Que, mediante Acta de Suspension de Plazo de Ejecucién de Obra, de fecha 25 de marzo del 2022,
% acuerda suspender la Obra “Mejoramiento del Servicio de Gestion Municipal del Centro Poblado de Tacsana del Distrito
5 Yyuli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a partir del 25 de marzo del 2022, hasta que las

fap intensas paren, porque perjudica y retrasa enormemente el proceso de ejecucion de la obra;

En tal sentido, en atencién a la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene que las partes

ntidad y Contratista) puedan acordar otras modificaciones al contrato siemptre que las misma deriven de
hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean imputables de alguna de las partes; asi
como también, prevé la posibilidad de que las partes (Entidad y Contratista) acuerden la suspension del plazo
de ejecucion de la obra, hasta que las condiciones climatologicos sean favorables;

Que, mediante Carta N° 009-2022-MDY/SO-RDBDC, de fecha 25 de marzo del 2022, el Supervisor
‘de Obra, remite a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién, la suspension de plazo de ejecucién de la obra
“Mejoramiento del Servicio de Gestion Municipal del Centro Poblado de Tacsana del Distrito De Yanli, Provincia de
Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a consecuencia de las temporadas de lluvias frecuentes en la zona del
Centro Poblado de Tacsana, se ha generado problemas (...) y dificultades (...) enla ejecucion de la obra;

Que, con Informe N° 198-2022-MDY/SGSYL-EBC, de fecha 01 de abril del 2022, la Sub Gerencia
de Supervisién y Liquidacion, informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la suspensién de plazo de
:\.ejecucién de la obra “Mejoramiento del Servicio de Gestion Municipal de! Centro Poblado de Tacsana del Distrito De Yanl,
INANZAS Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, por factores climaticos; y conforme al Acta de Suspension
g\'&’. del Plazo de Ejecucion de Obra, de fecha 25 de marzo del 2022, la Carta N° 015-

2022/CEMP&A.S.A.C./RL/SPE, de fecha 25 de marzo del 2022 y Carta N° 009-2022-MDY/SO-RDBDC,
‘ de fecha 25 de marzo del 2022; y de conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
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modificatoria, se apruebe la suspension de plazo de ejecucién de obra desde el 25 de marzo del 2022 hasta la

2\ finalizacién de la causal que genero la suspension de misma;

Que, mediante Informe N° 523-2022-MDY-HV CA/GEDUR-EACLL, el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, concluye que, de lo verificado en los antecedentes y diagnostico correspondiente, solicita la
aprobacién mediante acto resolutivo la suspension de plazo de ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Servicio de
Gestion Municipal del Centro Poblado de Tacsana del Distrito De Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de
. Huancavelica”, a partir del 25 de marzo del 2022 hasta la finalizacién de la causal que genero la suspension de

- Wlsma;
i/‘%) ,’ Que, en el Informe Legal N° 0157-2022 /MDY-HVCA/GA], el Gerente de Asesoria Juridica,
»:;Zecomienda proceder con la suspension de plazo de ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Gestion
A 5L’/\(’j}/// Municipal del Centro Poblado de Tacsana del Distrito De Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”,
de acuerdo a las precisiones sefialadas en el Informe N° 198-2022-MDY/SGSyL-EBC e Informe N° 523.2022-

MDY-HVCA/GEDUR-EACLL;

Que, el numeral 17.1 del articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podra
disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable
a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justificativo para su adopcién; por lo que, con el proveido de visto se autoriza la emisioén del presente

acto resolutivo;
Estando a lo informado y;

Con la visacién de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administraciéon y Finanzas,
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;
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En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucion de Alcaldia N°
0 1-2022-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y Articulo 43° de la Ley

“Mejoramiento del Servicio de Gestion Municipal del Centro Poblado de Tacsana del Distrito De Yauli, Provincia de
¢ \“Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, ¢l cual rige a partir del 25 de marzo del 2022, hasta la finalizacion de
"N -i-;la temporada de lluvias en la zona; de conformidad a los fundamentos expuestos y documentos que en calidad
L A " fanexos en (25) folios forman parte integrante de la presente Resolucion. PRECISANDO, que la aprobacion

A4y o de la paralizacion del plazo no supone el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.
S ==

Articulo 2°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacién que dentro de sus funciones v competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a

la aprobacién de la suspension el plazo de ejecucion de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente

Articulo 3°.- CONFORME, al Principio de Responsabilidad, debe advertirse en caso de negligencia u otro
anilogo, serd de Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que emitieron sus informes, quienes
de acuerdo a su especialidad brindaron su opinién sobre los hechos materia de la presente Resolucién y sirvieron
\de fundamento para la emisién de la Resolucion Gerencial, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a

) ‘égn’culo 4°.- NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los 6rganos competentes de la Municipalidad
-/ .~/Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

:_,;;3’/' Articulo 5°.- ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo al Residente de Obra y al Gerente General de la Empresa Paucar & Ayuque S.A.C., en los
domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
/ Procedimiento Administrativo General.

Articulo 6°.- ENCARGAR, 2 la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la
publicacién de la presente Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

ALIDAD DISTRITAL DE
1 - HUANCAVELICA
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