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Yauli, 29 de abril del 2022

] El Informe Legal N° 0155-2022/MDY-HVCA/GA], Informe N° 522-2022-MDY-
£V CA/GEDUR-EACLL, Informe N° 197-2022-MDY/SGSyL-EBC, Proveido N° 1370-2022/Gerencia

wMunicipal y demis documentos adjuntos; sobre Suspension de Plazo de Ejecucién de Obra; v,

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico
tienen autonomia Politica, Econémica v Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno,
administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de
conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica modificado por la Ley de
W/ Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo IT del titulo preliminar de la Ley N°

CAVEY 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucién Politica del Pertt establece para
las Municipalidades;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N® 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones
v/ del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, normas que con sus
- ;'/ correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades

JoA . del Estado para todos los actos derivados de la contratacién de bienes, servicios u obras;
v AV

Que, el articulo 142° del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, sefiala que: 142.7. Cuando se produzcan
eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden
ortar por escrito la suspensién del plazo de ejecucién contractual, hasta la culminacién de dicho evento, sin
tque ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segun corresponda al

objeto de la contratacién; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensién. 142.8. Reiniciado
el plazo de ejecucién corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de
ejecucion, respetando los términos en los que se acordé la suspension;

Que, el articulo 178° del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, sefiala que: 178.1. Cuando se produzca
la suspensién del contrato de obra segin lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también
"}‘la suspension del contrato de supervisién. Esta disposicion también se aplica en caso la suspension de la
lejecucion de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. 178.2.
/El contratista puede suspender la ejecucion de la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres
(3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicacién escrita que la
Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias.
Si vencido el plazo el incumplimiento contintia, el residente anota en el cuaderno de obra la decisién de
suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacién. 178.3. La suspension del plazo regulado en
el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados,
debidamente acreditados. En este caso también corresponde la suspensién del contrato de supervisién,
aplicindose la regla contenida en la presente numeral. 178.4. En caso se resuelva el contrato de ejecucién de
obra, las partes pueden acordar suspender el plazo de supervision hasta que se contrate la ejecucion del saldo
de obra. 178.5. Cuando se resuelva el contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de
ejecucion del contrato de ejecucién de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor; 178.6. Lo dispuesto en
los numerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran supervision.
178.7. Durante la suspension del plazo de ejecucién, las partes pueden realizar trimites propios de la gestion
de contrato, tales como aquellos destinados a la aprobacién de prestaciones adicionales u otro tipo de

modificaciones contractuales, siempre que ello resulte posible y no contravenga otras disposiciones del presente
Reglamento;
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ik Villapampa Pachacclla del Distrito de Yanli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a partir del 25
b marzo del 2022, hasta paren las lluvias intensas en la zona, que desde los primeros dias del mes ha perjudicado
"y retrasado el proceso de la ejecucion de la obra;

Que, en tal sentido, en atencién a la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene que las partes
(Entidad y Contratista) puedan acordar otras modificaciones al contrato siempre que las misma deriven de
hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean imputables de alguna de las partes; asi
como también, prevé la posibilidad de que las partes (Entidad y Contratista) acuerden la suspensién del plazo
de ejecucién de la obra, hasta que las condiciones climatolégicos sean favorables;

Que, mediante Carta N° Ol4—2022/;\YRO.S.A.C./RL/GJAR, de fecha 25 de marzo del 2022, el
Gerente General de la empresa AYRO Contratistas Generales S.A.C., remite al Supervisor de Obra, la
Suspension del Plazo de Ejecucién de Obra N° 01 de la obra: “Mejoramiento de los Servicios Municipales, Institucionales
en el Centro Poblado de Villapampa Pachacclla del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de
3 \ Huancavelica”, por factores climaiticos de la zona, hasta que paren las lluvias intensas; asimismo, con Carta N°
009-2022-MDY/SO-UVCZ, de fecha 25 de marzo del 2022, el Supervisor de Obra, comunica que se suspendio
la ejecucién de la obra (entes referida) por factores climaticos, de conformidad al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, a partir del 25 de marzo del 2022 hasta que paren las lluvias intensas, que a la fecha
vienen impidiendo la ejecucién de la obra (...);

Que, con Informe N° 197-2022-MDY/SGSYL-EBC, de fecha 01 de abril del 2022, la Sub Gerencia
Supervision y Liquidacién, informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; concluye, aprobar la
“%/ Suspension de Plazo de Ejecucién de Obra: “Mejoramiento de los Servicios Municipales, Institucionales en el Centro
>/ Poblado de Villapampa Pachacclla del Distrito de Yank, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, por
factores climatolégicos; conforme al Acta de Suspension del Plazo de Ejecucion de Obra, de fecha 25 de marzo
del 2022, 1a Carta N° 009-2022-MDY/SO-UVCZ, de fecha 25 de marzo del 2022; y, de conformidad al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria, se apruebe mediante acto resolutivo la
\ suspension de plazo de ejecucion de obra desde el 25 de marzo del 2022 hasta que paren las lluvias intensas;

Que, mediante Informe N° 522-2022-MDY-HV CA/GEDUR-EACLL, el Gerente de Desarrollo
/Utbano vy Rural, concluye que, de lo verificado en los antecedentes y diagnostico correspondiente, solicita la
aprobacién mediante acto resolutivo a la Gerencia Municipal la Suspensién del Plazo de Ejecucion de la Obra:
“Mejoramiento de los Servicios Municipales, Institucionales en el Centro Poblady de Villapampa Pachacclla del Distrito de Yanl,
Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a partir del 25 de marzo del 2022 hasta la finalizacién de
la causal que genero la suspension de la misma;

Que, en el Informe Legal N° 0155-2022/MDY-HVCA/GA]J, el Gerente de Asesoria Juridica,
concluye procedente la Suspensién de Plazo de Ejecucién de Obra de la obra: “Mejoramiento de los Servicios
Municipales, Institucionales en el Centro Poblady de Villapampa Pachacclla del Distrito de Y auli, Provincia de Huancavelsca,

Departamento de Huancavelica”, de acuerdo a las precisiones sefialadas en el Informe N° 197-2022-MDY /SGSYL-
EBC e Informe N° 522-2022-MDY-HVCA/GEDUR-EACLL;

Que, el numeral 17.1 del articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podra
disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisién, sélo si fuera mas favorable
a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de

hecho justificativo para su adopcién; por lo que, con el proveido de visto se autoriza la emisién del presente
acto resolutivo;
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Estando a lo informado y;

Con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucién de Alcaldia N°
011-2022-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y Articulo 43° de la Ley
«\ Organica de Municipalidades - Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, el Plazo de Ejecucion de Obra N° 02 de la
obra: “Mejoramiento de los Servicios Municipales, Institucionales en el Centro Poblado de Villapampa Pachacclla del Distrito
de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, el cual rige a partir del 25 de marzo del 2022
hasta la finalizacién de la causal que la genero; de conformidad a los fundamentos expuestos y documentos que
en calidad anexos en (24) folios forman parte integrante de la presente Resolucion. PRECISANDO, que la
gprobacion de la paralizacion del plazo no supone el reconocimiento de mayores gastos generales y costos
directos.

Articulo 2°.- ENCARGAR, 2 la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacién que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a

la aprobacién de la suspension el plazo de ejecucién de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente
_Resolucion.

rticulo 3°.- CONFORME, al Principio de Responsabilidad, debe advertirse en caso de negligencia u otro
anilogo, serd de Responsabilidad Administrativa, Civil v Penal. de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
Su
e acuerdo a su especialidad brindaron su opini6én sobre los hechos materia de la presente Resolucion y sirvieron

de fundamento para la emisién de la Resolucion Gerencial, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a
futuro.

b Gerencia de Supervisién y Liquidacién, Supervisor de Obra y demis que emitieron sus informes, quienes

Articulo 4°.- NOTIFICAR, ¢l presente Acto Resolutivo a los érganos competentes de la Municipalidad
Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

Articulo 5°.- ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano v Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo al Residente de Obra y al Gerente General de la Empresa AYRO Contratistas Generales S.A.C.,
en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N°© 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Articulo 6°.- ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la
publicacién de la presente Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

,

NIiQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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