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N° 138-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 29 de abril del 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

2 Opinion Legal N°0158-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 11 de abril de 2022; Informe N°513-2022-MDY-HVCA/GEDUR-
2BACLL de fecha de recepcion 31 de marzo de 2022; Informe N°193-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 31 de marzo de 2022; Informe
NP022-2022-MDY/SGSyL/MO-KLVA de fecha de recepcion 30 de marzo de 2022; Carta N°012-2022/JATS-RC de fecha de recepcion 21 de marzo

] ,‘\ 2022; Informe Técnico N°0012-2022-JATS/SUPERVISOR DE OBRA, de fecha de recepcion 21 de marzo de 2022; y demés actuados que

forman parte del expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobiemno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica
modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680: y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perti establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de Gobiemo, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

e Que, el numeral 85.1 del articulo 85 del Decreto Supremo N°071-2018-PCM - Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios sefiala; “E/ contratista pueds solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
*. " causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica de! programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliacion: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, (...)"; 85.2 2 “Para que proceda una ampliacion de plazo de
conformidad con lo establecido en el numeral precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el
inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando
u efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (1 5) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su
\ representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, seguin corresponda, siempre
\que la demora afecte la ruta critica de/ programa de ejecucion de obra vigente. El inspector o supervisor emite un informe Que sustenta técnicamente
{$u opinion sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados
~/ Hesde el dia siguiente de presentada la solicitud, La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decision al contratista en un plazo maximo
de diez (10) dias hébiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad.
De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiens por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Si
1:)%" dentro del plazo de quince (15) dias habiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinion del supervisor o inspector, se
— considera ampliado el plazo solicitado por el contratista, ()%

\ Que, en el Articulo 198 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado dispone respecto al Procedimiento de ampliacion de
Pplazo, 198.1. Para que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, el contratista, por intermedio
;,31; su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el
% /%caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratandose de mayores metrados en contratos a
* precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de
“esta a la culminacion de los trabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su
representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, con copia
a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente. 198.2. El inspector o supervisor emite un
informe que sustenta técnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor
de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su

/ decision al contratista en un plazo méaximo de quince (15) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del
/ vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado
/ por el inspector o supervisor en su informe:

Que, asimismo el numeral 192.1 del articulo 192 de la citada ley cita lo siguiente: “En el cuademo de obra se anotan, en asientos
correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el
residente, segun sea el que efectie la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno
de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, seguin corresponda, por el contratista o su representante, por medio
de comunicacion escrita”;

Que, mediante Informe Técnico N° 0012-2022-JATS/SUPERVISOR DE OBRA de fecha 21 de marzo de 2022; el Ing. José Antonio
Torres Sueldo- Supervisor de Obra, solicita Aprobacion de Ampliacion de Plazo N°01, asimismo, remite informe de APROBACION DE AMPLIACION
DE PLAZO N°01 de la obra: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL
CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”:

Que, con Informe N°193-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 30 de marzo de 2022, el Sub Gerente de Supervision y
Liquidacion, solicita la aprobacion de la ampliacion de Plazo N°01 por causal de atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista, de la obra

Cregiﬁh‘ el 2360 Junio

www.muniyauli.gob.pe

Muni Yauli - Hvca ; . Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavelica
'f Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca . ‘ . ' . _ Telf: 067 - 830010




“Aiin del Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

Gobierno Para Todos

»»»»»»» ~~Huancavelica~
Distrite Emprendedor del Biventenario

“‘REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE
CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por un periodo de 18 dias
calendarios, siendo la fecha de inicio el dia 22 de marzo de 2022 y su culminacién el dia 08 de abril de 2022; la misma que ha sido ratificado en
odos sus externos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el INFORME N° 513-2022-MDY/GEDUR-EACLL, debiendo
aprobarse mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante Informe Legal N°0158-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 11 de abril de 2022, el Gerente de Asesoria
Juridica, recomienda la aprobacion de Ampliacion de Plazo N°01 de la obra “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por causal de atrasos ylo paralizaciones no atribuibles al contratista, por un periodo de 18 dias
calendarios siendo la Fecha de inicio el dia 22 de marzo de 2022 y su culminacion el dia 08 de abril de 2022;

N\ Que, habiendo sido evaluado y revisado los Informes de Ampliacion de Plazo de ejecucion de obra: “REHABILITACION DE LA
o \ @\ INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE
3 g "‘;\YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por la parte tecnica y legal competente y estando a las
' ’-"‘)N) Z consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucion de
s | = Alcaldia N° 011-2022-ALC-MDY/HVCA se DELEGA las facultades administrativas, al Gerente Municipal en los extremos que se detalla en la misma
-’y en uso de sus facultades y atribuciones establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de la Ley Orgénica de
Municipalidades, y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de
= Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

AR

TiCULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA la AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 01 de la Obra: “REHABILITACION
< A INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL
\ \ISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por 18 dias calendarios de acuerdo a la
| | puantificacion de ampliacion de plazo; dicha ampliacion entra en vigencia a partir del 22/03/2022 hasta el 08/04/2022.

-/ ARTICULO SEGUNDO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro analogo, sera de
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de las Gerencias que emitieron su informe, sobre posibles hechos: e indicios
desvirtuados a futuro.

ARTICULO TERCERO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos referidos en la presente, a los
N\ suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinién sobre los hechos materia de la presente
2\ resolucion y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucion Gerencial.

*

"/ Supenvision y Liquidacion, y demas Gerencias inherentes, para su cumplimiento.

>/

:/ ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Organos Competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para los fines
pertinentes.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y REGi

A ISTR@%E
~HUANCRVELIC

YR A
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