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Yauli, 29 de abril del 2022

3 El Informe Legal N° 0159-2022/MDY-HVCA/GAJ, Informe N° 539-2022-MDY-
CA/ GEDUR-EACLL, Informe N° 202-2022-MDY/SGSyL-EBC, Proveido N° 1402-2022/Gerencia
. nlclpal y demds documentos adjuntos; sobre Suspension de Plazo de Ejecucién de Obra; y,
/CONSIDERANDO

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico
tienen autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno,
’\ administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de
/ conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica modificado por la Ley de
Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo II del titulo preliminar de la Ley N°®
27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucién Politica del Perti establece para

las Municipalidades;

: Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N°® 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones
. T,del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, normas que con sus
correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades

del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, el articulo 142° del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, senala que: 142.7. Cuando se produzcan
eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden
acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacién de dicho evento, sin
que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segun corresponda al
objeto de la contratacion; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 142.8. Reiniciado
el plazo de ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacién de las fechas de

ejecucion, respetando los términos en los que se acordo la suspension;

Que, el articulo 178° del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, sefiala que: 178.1. Cuando se produzca
suspension del contrato de obra segun lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también
/la suspension del contrato de supervision. Esta disposicion también se aplica en caso la suspension de la
’ ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. 178.2.
El contratista puede suspender la ejecucién de la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres
(3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicacion escrita que la
Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias.
Si vencido el plazo el incumplimiento continua, el residente anota en el cuaderno de obra la decision de
suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacion. 178.3. La suspension del plazo regulado en
el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados,
debidamente acreditados. En este caso también corresponde la suspension del contrato de supervision,
aplicandose la regla contenida en la presente numeral. 178.4. En caso se resuelva el contrato de ejecucion de
obra, las partes pueden acordar suspender el plazo de supervision hasta que se contrate la ejecucion del saldo
de obra. 178.5. Cuando se resuelva el contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de
ejecucion del contrato de ejecucion de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor; 178.6. Lo dispuesto en
los numerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran supervision.
178.7. Durante la suspension del plazo de ejecucion, las partes pueden realizar tramites propios de la gestion
de contrato, tales como aquellos destinados a la aprobacién de prestaciones adicionales u otro tipo de
modificaciones contractuales, siempre que ello resulte posible y no contravenga otras disposiciones del presente
Reglamento;
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Yauli, 29 de abril del 2022

Que, mediante Acta de Suspension de Plazo de Ejecuciéon de Obra N° 01, de fecha 30 de marzo del

36121 del Centro Poblado de Castillapata del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”,
partir del 31 de marzo del 2022, por causal de desabastecimiento de materiales para los trabajos de cobertura
>nietalica a causa de los conflictos sociales, suscitados por el paro de transportistas a nivel nacional con bloqueo
-/Ae carreteras interprovinciales, que imposibilitan continuar con la ejecucién de la obra;

Que, en tal sentido, en atencién a la normativa vigente de Contrataciones del Estado, se tiene que las
partes (Entidad y Contratista) puedan acordar otras modificaciones al contrato siempre que las misma deriven
de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean imputables de alouna de las artes; asi
como también, prevé la posibilidad de que las partes (Entidad y Contratista) acuerden la suspensién del plazo

de ejecucion de la obra, hasta el conflicto social de paro de transportistas levanten la huelga a nivel nacional;

Que, mediante Asientos de Cuaderno N°® 131 y 132 de fecha 30 de marzo del 2022, el Residente de
Obra, informa la suspensién de obra, por causales externas debido al paro indefinido de transportistas a nivel
nacional con bloqueo de carreteras a partir del 28/02/2022; asi como el desabastecimiento de materiales en
obra y seguido la suspension de plazo de ejecucién a parir del 31 de marzo del 2022;

Que, mediante Carta N° 014-2022/JATS-RC, de fecha 01 de abril del 2022, el Representante Comun
= del Consorcio EKAMAT, remite a la Entidad la Suspension del Plazo de Ejecucién de Obra N° 01 de la obra:
/ “Rebabilitacion de la Infraestructura de la Institucion Educativa N° 36121 del Centro Poblado de Castillapata del Distrito de
Yanli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, por causal de desabastecimiento de materiales para
los trabajos de cobertura metélica a causa de los conflictos sociales, suscitados por el paro de transportistas a
nivel nacional; asimismo, con Informe N° 025-2022-MDY/ SGSyL/MO-KILVA, de fecha 06 de abril del 2022,
Monitor de Obra, concluye se apruebe mediante acto resolutivo la Suspensién de Plazo de Ejecucion de
Obra N° 01, por producirse eventos no atribuibles a las partes; de conformidad al Reglamento de la Ley de
' =]} Contrataciones del Estado, a partir del 31 de marzo del 2022;

Que, con Informe N° 202-2022-MDY/SGSYL-EBC, de fecha 06 de abril del 2022, 1a Sub Gerencia
£ de Supervisién y Liquidacién, informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; concluyendo, aprobar la
‘ Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra: “Rebabilitacion de la Infraestructura de la Institucion Educativa N° 36121
e/ Centro Poblado de Castillapata de! Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, por
entos no atribuibles a las partes; conforme al Acta de Suspensién del Plazo de Ejecucién de Obra N° 01, de
cha 30 de marzo del 2022, la Carta N° 014-2022/JATS-RC, de fecha 01 de abril del 2022; y, de conformidad
1 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria, se apruebe mediante acto tesolutivo
la suspension de plazo de ejecucion de obra a partir del 31 de marzo del 2022 hasta la culminacién del evento
no atribuible a las partes (paro nacional indefinido de transportistas);

Que, mediante Informe N° 539-2022-MDY-HVCA/GEDUR-EACLL, el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, concluye que, de lo verificado en los antecedentes y diagnostico correspondiente, solicita la
aprobacion mediante acto resolutivo a la Gerencia Municipal la Suspensién del Plazo de Ejecucién de la Obra:
“Rebabilitacion de la Infraestructura de la Institucion Educativa N° 36121 del Centro Poblado de Castillapata del Distrito de
Yanli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a partit del 31 de marzo del 2022 hasta la

culminacion del evento no atribuible a las partes (paro nacional indefinido de transportistas)

Que, en el Informe Legal N° 0159-2022/MDY-HVCA/GA]J, el Gerente de Asesoria Juridica,
concluye procedente la Suspensién de Plazo de Ejecucién de Obra de la obra: “Rebabilitacién de la Infraestructura
de la Institucion Edncativa N° 36121 del Centro Poblado de Castillapata del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica,

Departamento de Huancavelica”, de acuerdo a las precisiones senialadas en el Informe N° 202-2022-MDY/SGSYL-
EBC e Informe N° 539-2022-MDY-HVCA/GEDUR-EACLL;
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Que, el numeral 17.1 del articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podra
:isponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, sélo si fuera mas favorable
4 los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente
‘protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justificativo para su adopcién; por lo que, con el proveido de visto se autoriza la emisién del presente
acto resolutivo;

Estando a lo informado y;

Con la visacién de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas,
- Gerencia de Desarrollo Urbano vy Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucién de Alcaldia N°
011-2022-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y Articulo 43° de la Ley
Orginica de Municipalidades - Ley N° 27972.

BURTZ) ticulo 1°.- SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA el Plazo de Ejecuciéon de Obra N° 01 de Ia
il /"l_'\/\_/l obra: “Rebabilitaciin de la Infraestructura de la Instituciin Educativa N° 36121 del Centro Poblado de Castillapata del
?f Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica™, el cual rige a partir del 31 de marzo del

2022, hasta la culminacién del evento no atribuible a las partes; de conformidad a los fundamentos expuestos

y documentos que en calidad de anexos en (24) folios forman parte integrante de la presente Resolucion.
®RECISANDO, que la aprobacién de la paralizacién del plazo no supone el reconocimiento de mayores
stos generales y costos directos.

iculo 2°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacién que dentro de sus funciones v competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a

la aprobacién de la suspension el plazo de ejecucién de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente
/ Resolucion.

| Articulo 3°.- CONFORME, al Principio de Responsabilidad, debe advertirse en caso de negligencia u otro
/ anilogo, seri de Responsabilidad Administrativa, Civil v Penal. de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
J Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién, Supervisor de Obra y demds que emitieron sus informes, quienes
de acuerdo a su especialidad brindaron su opinién sobre los hechos materia de la presente Resolucién y sirvieron

de fundamento para la emisién de la Resolucion Gerencial, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a
futuro.

Articulo 4°.- NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los organos competentes de la Municipalidad
Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

Articulo 5°.- ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del presente Acto
Administrativo al Residente de Obra y al Representante Comun del Consorcio EKAMAT, en los domicilios

que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Articulo 6°.- ENCARGAR, 2 la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la
publicacién de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

Y / IQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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