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Resolucion Gerencial

N° 142— 2023 — GM — MDY/HVCA

Yaulj, 18 de abril del 2023

VISTOS:

El Informe Legal N° 119-2023-GAJ/MDY-HVCA Informe N° 035-2023- CONSORCIO YAULI

S - VLGP. Carta N° 048-2023/CONSORCIO YAULI-GATS. De fecha 10 de marzo 2023. INFORME
g N©24-2023/SO-SUPERVISION/U.C.Z. de fecha 13 de marzo de 2023. Carta N° 048-
' 2023/CONSORCIO YAULI-GATS. De fecha 10 de marzo de 2023. Informe N° 24-2023/ SO-
SUPERVISION/U.C.Z. de fecha 13 de marzo de 2023, Carta N° 025-2023/RC-SUPER VISION-SAN
MARTIN/J.A.P.R de fecha 13 de marzo de 2023. Informe N° 151-2023-MDY/SGSyL-RLL de fecha
21 de marzo de 2023. Informe N° 325-2023-MDY/GEDUR-RLL de fecha 22 de marzo de 2023.
Proveido de fecha 28 de marzo de 2023, y demas documentos adjuntos, sobre Aprobacion del
Programa de Ejecucion de Obra; y

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son drganos de Gobierno Local, con personeria juridica de
Derecho Publico tienen autonomia Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica
/&)l modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680, y concordante con el Articulo IT
del Titulo Preliminar de la Ley N.© 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que
la Constitucion Politica del Perd establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 -
EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y
lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2023, es
el instrumento de gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacion, a traves
de la prestacion de servicios y €l logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte
de las Entidades, que comprende los créditos presupuestarios maximos correspondientes a los

© pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Goblernos Locales,
agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitucion Politica
del Peru;

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone:
literal b) Entregar el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el
calendario de avance de obra valorizado y c) Entregar el calendario de adquisicion de materiales
0 Insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con €l calendario de avance de
obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con €l calendario de avance de obra valorizado vigente (...);

Que, del mismo cuerpo legal el articulo 198, numeral 198.7. dispone: La ampliacion de
plazo obliga al contratista, como condicion para €/ pago de los mayores gastos generales, a
presentar al inspector o supervisor la programacion CPM que corresponda y Su respectivo
calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacion CPM correspondiente, la
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lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacion asi como su /nﬁac’fo
TR . considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la amp//aaon

/’ ontratista, en un plazo maximo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la
recepcion del nuevo calendario presentado por €l contratista. En un plazo no mayor de siete (7)
dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del informe del inspector o supervisor, /a
Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en
todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo senalado, se tiene por
aprobado el calendario elevado por €l inspector o supervisor. (...);

Que, mediante INFORME N° 035-2023- CONSORCIO YAULI - VLGP, de fecha 10 de marzo
del 2023, el representante Comun Grover Alex Tristan Silva y la Residente de Obra Arq. Vilma
Liliana Gamarra Pacheco, remite informe técnico del calendario reprogramado de obra respecto
a la suspension del plazo de ejecucion de obra N° 04, al representante Comun del "CONSORCIO
YAULI".

Que, mediante CARTA N° 048-2023-/CONSORCIO YAULI - /EC-E-R-E, de fecha 10 de
5| marzo del 2023, el representante comun Grover Alex Tristan Silva y la Residencia de Obra Arg.
Vilma Liliana Gamarra Pacheco, remite calendario Reprogramado de Obra, al Representante
Comun del "CONSORCIO SAN MARTIN”.

Que, mediante INFORME N° 010-2023/ CONSORCIO YAULI-GATS. De fecha 10 de marzo
2023 el representante Comun Grover Alex Tristan Silva remite calendario Reprogramado de Obra,
al representante Comun del "CONSORCIO SAN MARTIN”.

Que, Mediante informe N° 24-2023/SO-SUPER V[S]éN/U. C.Z. de fecha 13 de marzo de
2023 el supervisor de Obra Ulises V. Cuba Zamudio, remite aprobacion del programa de ejecucion
de obra reprogramado al reinicio de Obra, al Representante Comun del "CONSORCIO SAN
MARTIN” Ing. Jos€ Antonio Pérez Ramos.

Que, mediante Carta N° 025-2023/RC-SUPERVISION-SAN ~ MARTIN/J.A.P.R. EL
REPRESENTANTE Comun Ing. José Antonio Pérez Ramos, remite la entrega del programa
reprogramando de la obra "AMPLIA CION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCA CION
SECUNDARIA EN LA LE. SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-

- HUANCAVELICA, a la Municipalidad Distrital de Yaull.

Que, mediante Informe N° 151-MDY/SGSyL-RLL de fecha 21 de marzo de 2023 el Arg.
Ronald Ldpez Laurente, Sub Gerente de Supervision y Liquidacion remite la Aprobacion del
Cronograma de Ejecucion de Obra Reprogramado con fecha de reinicio de obra N° 04; el cual al
ser visado los documentos de Cronogramas actualizados PERT-COM, cronograma valorizado
actualizado se aprueba el cronograma de ejecucion actualizado PERT-CPM y cronograma
valorizado de la obra con fecha de reinicio de obra N° 04. -
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Que, conforme a todo lo actuado, se advierte que segun el articulo 142° del reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde a la entidad Municipalidad expedir el acto
resolutivo de aprobacion del nuevo cronograma, en virtud a la suspension de los plazos de
ejecucion de obra N° 04, debiendo comunicar al contratista la mod{ﬁcac/o’n de /las nuevas fechas
de ejecucion con claro respeto y cumplimiento de los términos de la suspension, para lo cual el
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a la fecha de reinicio de obra.

Que, se entiende por cronogramado, al calendario de avance de obra, emitido por las
reas técnicas a consecuencia de un retraso injustificado o justificado en la ejecucion de una obra

/s ‘en una fecha determinada.

Que, segun la normativa vigente sobre contrataciones del estado, el cronograma o
calendario, es presentado por la entidad y revisado por el inspector o supervisor de la obra, quien
a su vez en un plazo de tres dias otorga la conformidad y lo eleva a la entidad para su aprobacion
en un plazo de stete (07) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del informe del
upervisor o del inspector.

"Estando a lo informado y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la
Gerencia de Asesoria Juridica.

En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucion de
Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 de /3

\ Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972,

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, e/ cronograma reprogramado N°04 de ejecucion de obra-
CPM y calendario valorizado reprogramado de la Obra: "AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DF

YAULI —PROVINCIA DE HUANCAVELICA — DEPARTAMENTO DE HUANCAVELIT “ teniendo como
fecha de reinicio del plazo de ejecucion de obra el dia 06 -de marzo de 2023, por las

consideraciones expuestas; conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCIGN '::'EE:T”R’}E\%T&’ MARZD | ABRIL MAYD JUNID uuo  [aeosto | sememere
27 |an 022 2072 nz | an 222
COSTODIRECTD |  §/6:843576.49 | S/ 5883060 | S/40647974 | /63635459 | /51586371 | S/538/98.95 | S/BSO.236.81 | /68241263
BASTOS
el $/61503088 | S/529475 | S/ 3640318 | s/snang | susamzm | ssasame | s/semma | s/miamie
UTILIDAD §/60224353 | /50708 | s/3550422 | /5509920 | §/453%653 | S/ 47365 | /580284 | &/ 600528
o b 3
SUB TOTAL S/ 80618090 | S/ 69.30244 | S/ 4764774 | S/ 74862570 | S/607,59451 | 5/633998.37 | S/ 77658095 | 5/803 88208
Iov $/1,45113316 | /1247444 | 58576583 | S/13493263 | /10938500 | S/wensq | 13878457 | S/ 144goRTT
Mg'F'ESTTA%TA“ $/951298408 | /81776388 | 5/56224303 | /88455833 | S/7mo7asy |s/mangos | 8/ 9636553 | 5/048 58085
Sl RE"R“[(‘;’;M““" MENSUAL 1o 005 591% 930% T54% 786 % 963% 997%
”’“““EREFR“B':%A“““”“““‘"" 0% | EM% 8.07% 261% 3147% WE% | ST
Descapridy | PRESUPUESTD | OCTUBRE | NOVIEWERE | DICEMERE | ENERD | FEBRERD | MARZD
CONTRATADD w7 |am 022 73 072 | nm TOTAL
COSTODIRECTD | S/684367643 | /87173352 | S/78467193 | S/STS67231 | S/BUTBALR | S/44643385 | /10594007 | S/6843 67648
Egﬁ‘g;ﬂis S/ 61593088 [ /7449602 | s/ | s/ 518056 | S/samsy | szenmans | szss3est | /65 a0
UTILIDAD S/60224353 | /7284055 | §/Ba0sii3 | /5085977 | 5/5343002 | S/39.28618 | §/9.32273 | &/ 6022435
SUBTOTAL | /806185090 |S/37507008 | 5/ 92434353 | /67814269 | S/ 7603681 | /52589807 | S/12479741 | 5/8.06185080
16V S/1,4511338 [ §/.17551262 | S/IB6.38184 | /12206568 | S/ 17888664 | S/ 94BEI83 | S/ 2246353 | S L4SL13AE
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MUNICIPALIDAD DISTRIT/
MONTO TAL Sentss pae ke (rebeovms Mifore

OFERTADA $/951298406 | S/1/5058271 | $/1090.725.37 | $/800.20837 | S/ 84492355 | S/62056080 | S/147.260.94 | $/9,512984 08
AVANCE REPROGRAMADD MENSLAL

%) 1208 % 1147 % 8.41% 8.88% 6.92% 1.96% 100.00 %
NNE REPRUBI:%AD“ AIREEATD 6316 % 7463 % B3.04% 9192% 98.44 % 100.00%

funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de
cronograma de €jecucion de obra (CPM) y calendario de avance de obra actualizado, aprobado
en el Articulo Primero de la Presente Resolucion

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, €/ presehte Acto Resolutivo al Supervisor de obra y a los
organos competentes de la Municipalidad Distrital de Yaulj, conforme a Ley para su cumplimento.
ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de

Estadistica e Informatica la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la
Municipalidad Distrital de Yaull,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

JULS
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€ WWW.MUNIYAULI GOB PE »
Q AV.23 DE JUNIO S/N - YAULI s

& 067 - 750005 CREADA EL 23 DE JUNIO DE 1962, SEGUN LEY N° 14164




