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" Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

Rasolucion Gerencial

N° 148-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 11 de mayo del 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

INFORME LEGAL N°0184-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 10 de mayo de 2022; INFORME N°641-2022-
MDY/GEDUR-EACLL de fecha de recepcion 06 de mayo de 202; INFORME N°272-2022-MDY/SGSyL—EBC de fecha de recepcion 04 de
mayo de 2022; INFORME N°004-2022/MDY/SGSyL/MO-PCH de fecha de recepcion 04 de mayo de 2022; CARTA N°003-2022-
CONSORCIO INNOVA EJECUTORES/A.C.G.IR.C, de fecha de recepcion 27 de abril de 2022; ACTA DE INICIO DE OBRA, de fecha 21
de abril de 2022; CARTA N°003-2022-MDY/Obra:LM PUCAPAMPA/SO-jqj, de fecha de recepcion 27 de abril de 2022; INFORME N°02-
2022 MDY/CARLOSCABALLERO-RO, de fecha de recepcion 26 de abril de 2022; y, demas documentos adjuntos sobre Calendario de
Avance de Obra Valorizado, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion
Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo |1 del Titulo Preliminar de la Ley N°

;27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece para las Municipalidades radica
=/ en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las
disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes,
Servicios u obras;

Que, mediante INFORME N°02-2022 MDY/CARLOSCABALLERO-RO de fecha de recepcion 26 de abril de 2022, presentado
por el Residente de Obra Carlos A. Caballero Alva, remite al Representante Comun del CONSORCIO INNOVA EJECUTORES, los
cronogramas Actualizados de Obra, de la obra: “CREACION DE LOCAL MULTIUSO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE
PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA', para su respectiva
revision y aprobacion; asimismo, mediante CARTA N°003-2022-CONSORCIO INNOVA EJECUTORES/A.C.G./R.C de fecha de recepcion

27 de abril de 2022, el sefior Alfredo Chavez Garcia, comunica el inicio de obra con fecha 21 de abril de 2022 a la Municipalidad Distrital
de Yauli;

Que, mediante INFORME N° 272-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 04 de mayo de 2022, el Sub Gerente de
Supervision y Liquidacion, aprueba el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
CPM) ACTUALIZADO, de la obra: “CREACION DE LOCAL MULTIUSO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE PUCAPAMPA DEL
\ _DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"; la misma que ha sido ratificado en
todos sus extremos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el INFORME N° 641-2022-MDY/GEDUR-EACLL, por lo que
solicita la Aprobacion del PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) ACTUALIZADO adecuado al inicio de obra y CALENDARIO DE
AVANCE DE OBRA VALORIZADO via acto resolutivo, con fecha de inicio de obra el 21 de abril de 2022 y fecha de término el 03 de agosto
de 2022;

Que, con INFORME LEGAL N°0184-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha de recepcion 10 de mayo de 2022, el Gerente de
Asesoria Juridica, opina respecto a la aprobacion del programa de ejecucion de obra, por lo que recomienda aprobar el CRONOGRAMA
DE EJECUCION DE OBRA (CPM) ACTUALIZADO Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO de la obra: ‘CREACION DE
LOCAL MULTIUSO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con fecha de inicio 21 de abril de 2022 y fecha de término el 03 de agosto de
2022;

Que, el presente tramite obedece a que el Residente de Obra, presenta CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE OBRA en
donde se establece el plazo de inicio y culminacion de obra, de la obra “CREACION DE LOCAL MULTIUSO MUNICIPAL EN EL CENTRO
POBLADO DE PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.
En tal sentido, estando a requerimiento por parte del Contratista, la Supervision de Obra y del Area usuaria resulta VIABLE la aprobacion
del Calendario de avance de obra valorizado y cronograma de ejecucion de obra (CPM), actualizado, cuyo proposito es que se cumpla con
el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos entre ambas partes para la ejecucion de la obra en mencion;

/ Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
/ Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 027 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y
[ Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General,

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;
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SE RESUELVE:

" Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA, el CRONOG
Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, de la obra:
POBLADO DE PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUAN
con fecha de inicio 21 de abril de 2022 y fecha de término el 03 de agosto de 202

RAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) ACTUALIZADO
“CREACION DE LOCAL MULTIUSO MUNICIPAL EN EL CENTRO
CAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,
2; segun lo siguiente:

cumplimiento, conforme a ley.

Jhubert Quispe Jufio —

EJECUTORES, en los domicilios que corres
Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

LIDAD DISTRITAL DE
1 - HUANCAVELICA

LS

Prof. Eifferio GAVILAN ESCOBAR
ERENTE MUNICIPAL

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ruraly a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion que
dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de cron
de obra (CPM) actualizado y calendario de avance de obra valorizado, aprobado en el Articulo Primero de la Presen

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los 6rg

ograma de ejecucion
te Resolucion.

anos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su

y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Ing. José
Supervisor de obra y al sefior Alfredo Chavez Garcia- Representante Comiin del CONSORCIO INNOVA
ponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del

y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la

SUB-PRESUPLESTD PERIODD DE EJECUCIAN AND 2022 TOTAL
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3 \\OMNCTRAROVS] | OBRAS EXTERIORES J0885 04| S/B345334  §/293M 5/5939.53 /000  S/000 7088604

&/7 | R pERMETRICD 28764.38 §/.0.00 /000 S/885156 S/B7I008  S/I0273 7876438

OGRS 3 | PORTADA DE INGRESD 434714 §/.0.00 S/000 /00204 §/.3240.0 S/0.00 434204

' 4 [ MULTIUSD MUNICIPAL 45165313 S/D.O0 S/.18314787 S/A075T0.07 S/14133088 /S04 45165303

B EQUIPAMIENTO Y MOBILIARID | 15.956.98 §/.0.00 §/.0.00 s/.0.00 S/000 §/.585688 1505688

S CAPACITACION 159491 $/.0.00 s/.0.00 §/.0.00 S/000  S/IBAS 15343

NI COSTO DIRECTO 67309748 | B345334 | 19344098 | [7556336 | IG3.28LI | 7735863 | 57300748
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COSTO TOTAL DE EJECUCION DEOBRA | 79343597 | 8784321 | 26780303 | 7383884 | 27605780 | 37,8770 | 7934350
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