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Yauli, 20 de abril de 2023 

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI- HUANCAVELlCA 

VISTOS: 

El INFORME LEGAL W 089-2023-GAJ/MDY/HVCA, de fecha de recepción 14 de marzo de 2023, INFORME W 
001-2023-NLLL-SO, de fecha 05 de enero de 2023, Carta W 00 1-2023/JAATS-RS-EKAMAT de fecha 05 de enero de 2023 
Informe W001-2023-MDY/SGSyL-RLL de fecha 02 de febrero de 2023. Carta W 025-2023-MDY/GM/GEDUR-RLL de fecha 
03 de febrero de 2023. Carta W 010 - 2023/JATS-RS-EKAMAT de fecha 09 de febrero de 2023. Informe W 005-2023- 
ETCH/RO/CM de fecha 10 de febrero de 2023. Carta W 006-2023/EO-CONSORCI0-MERCURI0/R.C-E.R.E. de fecha 10 
de febrero de 2023. Informe W 009-2023NLLL -SO de fecha 10 de febrero de 2023. Carta W 012-2023/JA TS-RS-EKAMAT 
de fecha 10 de febrero de 2023. Informe W 103-2023-MDY/SGSyL-RLL de fecha 02 de marzo de 2023. Informe W 248- 
2023-MDY/GEDUR-RLL. De fecha 02 de marzo de 2023. Proveido de fecha 06 de marzo de 2023, y; 

,-- 'Trr/7 

~

~r~- .. ::\<¡> CONSIDERANDO: 

g o \c: )~ Que, en concordancia al Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma 
\ K ,- Constitucional N° 27680 Y los Artículos I y" del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica do Municipalidades, 

• Iy, __ ,,/,/, establecen que los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos 
vA.'/(, .,: h de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de 

las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; además, las Municipalidades son 
IJ;,¡ Órganos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personería jurídica de Derecho Público y con plena capacidad 

" .•.•....• ~-~._.< ~~..L ara el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su 
:!t" ~ ,;, .~ ompetencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establecida para las Municipalidades radica en la facultad 

¡>:jl} •. • p. -: e ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administración, con sujeción al ordenamiento Jurídico; 

Que, el artículo 197 del del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de la Ley W30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, establece las causales de ampliación de plazo, haciendo mención a que, el contratista 
puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre 
que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) 
Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la 
ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere 
otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a 
precios unitarios; 

Que, el Artículo 1980 de la norma antes citada, dispone respecto al Procedimiento de ampliación de plazo, 
198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el 
contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que 
a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sei'íalando su efecto y 
los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente 
anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta 
a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el 
contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector 
o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente"; así mismo, el numeral 198. Z", establece que: u El inspector o supervisor emite un informe 
que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista 
en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad 
resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. 
De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector 
o supervisor en su informe"; 



= ~ , . - 
Que, Informe W 009-2022-ETCH/RO/CM, de fecha 20 de diciembre del 2022 el residente de obra Edso-;róvaf "" (¡~¡Ir''''' ':"~/;,.,,~, 

. - Choccelahual solicita ampliación de plazo W 01 por demoras en la ejecución de la obra por atrasos y/o paralizaciones por 
,,~ c. ~r~)~ causas no atribuibles al contratista; que afecta la ruta crítica de la obra y presenta al representante común del "Consorcio 

• () ercurio". 
IJ .3 ," , ~ ~~~ r Que, Mediante Carta W 013-2022/ED-CONSORCIO-MERCURIO-E.R.E, de fecha 30 de diciembre de 2022 el 

"''''¡\~ . N... (:-hepresentante común de "Consorcio Mercurio" Sr. Edison Riveros Esplana solicita ampliación de plazo W 01 por demoras 
~' ... __ :<-:o:¡-*) en la ejecución de la obra por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; que afecta la ruta crítica de 

~.'-:~~~" la obra y presenta a la supervisora de obra Ing. Verónica L10cclla Lanazca. r-... _ 
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01 Que, mediante Informe W 001-2023NLLL-SO, de fecha 05 de enero del 2023 la supervisora de obra Ing. Verónica 
~~. sr~/~ L10cclla Lanazca remite opinión favorable a la ampliación de plazo W 01 a la Municipalidad Distrital de Yauli para los fines 

iJ VO o ~~ consiguientes. 
'2: .c: :» SECR ARt~ ,.. 
,. GE RAI. ~ Que, mediante Carta W 01 0-2023/JA TS-RS-EKAMA T, de fecha 09 de enero del 2023 el representante común 

del "Consorcio EKAMA T" Sr. José Antonio Torres Sueldo comunica denegación de solicitud de ampliación de plazo al 
representante común del "Consorcio Mercurio". 

Que, mediante Informe W 001 - 2023-MDY/SGSyL-RLL, de fecha 02 de febrero de 2023 EL ENCARGADO DE 
0\ -.1(11'1. LA Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras remite improcedente la ampliación de plazo W 01 al Gerente de g~'('~i(\O-< Desarrollo Urbano y Rural Arq. Ronald López Laurente remite improcedente la ampliación de plazo W 01. 

~ G . ~)oS Que, mediante Informe W 005-2023-ETCH/RO/CM, de fecha 10 de febrero del 2023 el residente de obra Ing. 
'.y, " Edson =: Choccelahua solicita reconsidera~ión y reevaluación de amp.lia~ión del plazo ~o 01, presentado por d~f!10ras 
(I'<¡Nl .:/ en la etecucon de la obra por atrasos y/o para!tzacfOnes por causas no atnbUlbles al contratIsta; que afecta la ruta cmice de 

/ la obra al representante común del "consorcio Mercurio". 

4jíhlR~'~~ Que, mediante Carta W 006-2023/EO-CONSORCIO-MERCURIO-E. R. E. de fecha 10 de febrero del 2023 el 
l ale\ '- j. representante común de "Consorcio Mercurio" Sr. Edison Riveros Esplana solicita reconsideración y reevaluación de 

I~::: ~€ )~ ampliación de plazo W 01 presentado por demoras en la ejecución de la obra por atrasos y/o paralizaciones por causas no 
~ ~ l\) 1_ • atribuibles al contratista: que afecta la ruta crítica de la obra al supervisor de obra Ing. Verónica uoccñe Lanazca. \;. "."': .•.. 

"):..~U4NC~ ... Que, Informe W 009-2023NLLL-SO, de fecha 10 febrero del 2023 el supervisor de obra Ing. Verónica L10cclla 
Lanazca remite reconsideración y reevaluación de ampliación de plazo NI 01 al representante común del "Consorcio 
EKAMA T", para los trámites necesarios, 

Que, mediante Carta W 012-2023/JATS-RS-EKAMAT, de fecha 10 de febrero de 2023, el representante común 
del "Consorcio EKAMA T", el Sr. José A. Torres Sueldo remite solicitud de reconsideración y reevaluación de ampliación de 
plazo W 01 a la Municipalidad Distrital de Yauli para los fines consiguientes. 

Que, con proveido W 390, de fecha 14 de febrero del 2023, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite la 
Carla W 012-2023/JATS-RS-EKAMAT a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para su evaluación y 
atención. 

Que, mediante el Informe W 062-2023-MDY/SGSyL-RLL, con fecha 02 de marzo del 2023, el Arq. Ronald López 
Laurente (e) Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; emite reiteradamente la improcedencia de la ampliación 
de Plazo de ejecución de obra W 01, vía acto resolutivo, de la obra "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN 
EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELlCA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCA VELlCA", 

Que, con INFORME LEGAL WOa9-2023-GAJ /MDY/HVCA, el Gerente de Asesoría Jurídica, se pronuncia 
respecto a la solicitud de aprobación de suspensión de plazo de ejecución de obra W01, quien previo análisis del expediente, 
establece lo siguiente en el Capítulo 111 del presente informe, referente a las observaciones hechas al informe de Suspensión 
de Plazo de ejecución de obra W01, el punto 3.3. que, conforme se tiene en el expediente el informe W 009-2022-ETCH/CM 
de fecha 30 de diciembre de 2022, el residente de obra Edison Tovar Chiccelahua presenta al representante legal de la 
contratista "Consorcio Mercurio" la solicitud de ampliación de plazo W 01, sin precisar el detalle de los riesgos no previstos, 
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3.4. Que, mediante informe W 001-2023NLLL-SO de fecha 05 de enero de 2023 la supervisora de Obra Ing. Verónica 
L10cclla Lanazca, emite opinión favorable a la ampliación de plazo W 01 de la obra "CREACiÓN DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELlCA­ 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" y con la misma fecha, con Carta W 001-2023/JA TS-RS-EKAMA T, se ingresa a la 
entidad, esta solicitud de ampliación vía mesa de partes, en todo este ínterin de trámite de los informes del residente ante 
la contratista y del supervisor ante la entidad; no se ha cumplido con cuantificar su solicitud y formular un sustento adecuado 
y técnico, puesto que únicamente se ha precisado las causales de paralización o suspensión de ejecución de obras, lo cual 
nos conduce a determinar la falta de este requerimiento que la norma exige; e incluso advirtiéndose una demora en la ruta 
crítica del programa de ejecución, se debió remitir de manera más diligente copia a la entidad para sus análisis y 
evaluaciones técnicas oportunas. 

3.5. Que, con informe W 001-2023-MDY/SGSyL-RLL de fecha 02 de febrero de 2023, la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones, se pronuncia técnicamente por la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo de obra W 01, hecho 

"'0 OIS rf?/I. que es comunicado ala Supervisión con Carta W 025-2023-MDY/GM/GEDUR-RLL con fecha 03 de febrero de 2023, ya la 
.;)~ ~ '1(, vez este comunica al consorcio Mercurio sobre este Pronunciamiento con fecha 09 de enero de 2023. 

Q.' ( o 
~ ; .6. Que según todo lo analizado en los puntos 4 y 5, se advierte que los plazos legales para la determinación formal de 
~ G R E rocedencia de la solicitud de ampliación W 01 mediante acto resolutivo, ha sido vulnerado tanto por los funcionarios del 

• "r. '?'. área técnica usuaria de la entidad, así como por el supervisor y contratista, al desnaturalizar estos plazos con una carta de 
U"l.'vCA'I't.'-<;" - reconsideración y reevaluación de fecha 10 de febrero de 2023 W O 12-2023/JA TS-RS-EKAMA T emitido por la empresa 

supervisora. 

3.7. Este hecho de desnaturalización y afectación de los plazos establecidos por la Ley, se concretiza finalmente con el 
informe W 103-2023-MDY/SGSyL de fecha 02 de marzo de 2023 emitido por la Sub Gerencia de supervisión y liquidación 
y con el informe W 248-2023-MDY/GEDUR-RLL de fecha 02 de marzo de 2023 de la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Rural, quienes fuera de los plazos de Ley, ingresan a la Gerencia Municipal sus Pronunciamientos técnicos confirmatorio s 
ala emitido el 02 de febrero de 2023 por improcedencia de la ampliación de plazo NI 01, informes que posteriores, recién al 
02 de marzo de 2023 a finales del día, se remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica 

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica OPINA, a fin de que se declare improcedente la Suspensión de Plazo de 
Ejecución de obra W 01, de la obra: "CREACiÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO 
PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELlCA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA", 
debiendo recomendar al contratista y al supervisor de obra, realicen las acciones técnicas correspondientes para el reinicio 
de obra; 

Que, por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito 
de la Resolución de Alcaldía W 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Artículo 20° numeral 20 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley W 27972; y, con la visación de la Sub Gerencia de Secretaría General, Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural y Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUEL VE: 

Artículo Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo W 01, de la obra: "CREACiÓN DE 
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE 
HUANCAVELlCA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA", por los fundamentos expuestos. 

Artículo Segundo: NOTIFICAR, la presente Resolución al Sr. Edison Riveros Esplana- Representante Común del 
CONSORCIO MERCURIO y allng. Verónica L10cclla Lanazca- Supervisora de la obra y a los demás órganos competentes 
de la Municipalidad Distrital de Yauli. 

Artículo Tercero: ENCOMENDAR, al Contratista y al Supervisor de obra, realicen las acciones correspondientes a fin de 
dar reinicio a la obra. 
Artículo Cuarto: ENCÁRGUESE, ala Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadística e Informática /a publicación 
de la presente Resolución en e/ portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE. 


