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" Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

Resolucisn Gerencial

IN° 153-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 18 de mayo del 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

INFORME LEGAL N°0185-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 11 de mayo de 2022; INFORME N°630-2022-
MDY/GEDUR-EACLL de fecha de recepcion 04 de mayo de 2022; INFORME N°263-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 29 de
abril de 2022; INFORME N°003-2022/MDY/SGSyL/MO-PCH de fecha de recepcion 29 de abril de 2022; ACTA DE INICIO DE OBRA, de
fecha 21 de abril de 2022; CARTA N°007-2022/0CS-SO/MDY, de fecha de recepcion 28 de abril de 2022; y, demas documentos adjuntos,
yi

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobiemo Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucién
Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N°
27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perti establece para las Municipalidades radica

en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de acministracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su

. Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las

disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes,
Servicios U obras;

Que, mediante INFORME N°03-2022-RO/EJCCCH/MDY de fecha de recepcion 27 de abril de 2022, presentado por el
Residente de Obra Ing. Edwin J. Ccente Chancha, remite al Representante Legal de EL CONSUL E.IR.L, el informe de compatibilidad y
cronograma de ejecucion, de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°36453

\— DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA- PRIMERA ETAPA’, para el levantamiento de

observaciones del informe de compatibilidad y cronograma de ejecucion; asimismo, mediante CARTA N°007-2022/0CS-SO/MDY de fecha
de recepcion 28 de abril de 2022, el sefior Omar Caballero Sanchez, remite levantamiento de observaciones a la aprobacion del
cronograma de ejecucion y aprobacion del informe de compatibilidad a la Municipalidad Distrital de Yauli:

Que, mediante INFORME N° 263-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 29 de abril de 2022, el Sub Gerente de
Supervision y Liquidacion, aprueba el CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM)
de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA |.E. N°36453 DE VISTA ALEGRE,
DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA- PRIMERA ETAPA ”; la misma que ha sido ratificado en todos sus extremos
por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el INFORME N° 630-2022-MDY/GEDUR-EACLL, por lo que solicita la Aprobacion
del CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO via acto resolutivo, con
fecha de inicio de obra el 21 de abril de 2022 y fecha de término el 17 de setiembre de 2022:

Que, con INFORME LEGAL N°0185-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha de recepcion 11 de mayo de 2022, el Gerente de
Asesoria Juridica, opina respecto a la aprobacion del programa de ejecucion de obra, por lo que recomienda aprobar el CRONOGRAMA
DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA |.E. N°36453 DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA- PRIMERA ETAPA", con fecha de inicio 21 de abril de 2022 y fecha de término el 17 de setiembre de 2022

Que, el presente tramite obedece a que el Residente de Obra, presenta el informe de compatibilidad y cronograma de ejecucion
en donde se establece el plazo de inicio y culminacion de obra, de la obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E. N°36453 DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA- PRIMERA ETAPA".

" Ental sentido, estando a requerimiento por parte del Contratista, Ia Supervision de Obra y del Area usuaria resulta VIABLE la aprobacion
{ del CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, cuyo propdsito es que

se cumpla con el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos entre ambas partes para la ejecucion de la obra en mencion;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 027 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y
Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA, el CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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EDUCATIVOS DE LA LE. N°36453 DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA- PRIMERA

ETAPA”, con fecha de inicio 21 de abril de 2022 y fecha de término el 17 de setiembre de 2022; segun lo siguiente:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

TRITAL DE
LiBAD Vel

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion que
dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de cronograma de ejecucion
de obra (CPM) y calendario de avance de obra valorizado, aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los organos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su
cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Sr. Omar
Caballero Sanchez - Supervisor de obra y al Ing. Edwin J. Ccente Chancha Representante Legal de EL CONSUL E.LR.L, en los domicilios
que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.
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