" Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretarfa General

Reasolucion Gerencial

N° 154-2022-GI-MDY/HVCA

Yauli, 19 de mayo del 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

INFORME LEGAL N®0193-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 18 de mayo de 2022; INFORME N°607-2022-MDY/GEDUR-
EACLL de fecha de recepcion 26 de abril de 2022; INFORME N"223-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 13 de abril de 2022,
INFORME N°002—2022;‘MDYJ’SGSyUMALAﬁY de fecha de recepcion 13 de abril de 2022; CARTA N®002-2022-MDY/I0-EACLL, de fecha
de recepcion 05 de abril de 2022; ACTA DE INICIO DE OBRA, de fecha 24 de marzo de 2022: ¥, demas documentos adjuntos, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gabiemno Local, con persaneria uridica de Derecho Piblico tienen autoriomia Palitica,
Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de Ia Constitucion
Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; ¥ concordante con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N®
27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perts establece para las Municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N* 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF. normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las

disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacién de bienes,
Servicios u obras;

al procedimiento previsto en los numerales 176.4 ¥ 176.5 del articulo 176"; asi mismo, en marco a lo citado antes, el numeral 176.4 “Para
efectos de la aprobacion de los documentos indicados en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del articulo 1 75, el supervisor o inspector
dentro de los siete (7) dias de suscrito del conirato de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En
caso se encuentren observaciones, las hace de conocimiento de/ contratista, quien dentro de los ocho (8) dias siguientes las absueive ¥
de ser el caso, concuerda la version definitiva de Jos mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como validas las observaciones
del supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a la Entidad Ja version final de dichos
documentos como méaximo dentro de los quince (15) dias de suscrito el conlrato”;

Que, siguiendo con la normativa el numeral 176 5 establece: “Recibido ef informe del supervisor, la Entidad fiene cinco (5) dias
habiles para aprobarlo. En caso se observe, se consideran los calenidarios del expediente técnico de la obra, sin perjuicio de que cualquier
discrepancia pueda ser sometida por el contratista al mecanismo de solucion de controversias que corresponda” por ultimo, el numeral
176.6 "Mientras se aprueban los documentos seflalados en el literal en los literales bJ, ¢} y d) del numeral 175.1 del articulo 175, se
consideran los calendarios del expediente técnico de obra”

Que, conforme al Acta de Inicio de Obra, de fecha 24 de marzo de 2022, se reunieron fas principales autoridades de a
Municipalidad Distrital de Yauliy los representantes de la ejecucion de la obra tales como: el Inspector de obra (Ing. Edward Alcides Capani
Llanca), Residente de obra (Arq. Felipe Martinez De I3 Cruz), Sub Gerente de Supervisién y Liquidacion de Obras (Ing. Eder Benito
Candiotti), Representante Legal (Sr. Timoteo Ortiz Salvatierra); para dar inicio con la Ejecucion del proyecto: “CREACION DE LOSA
DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA DEL DISTRITC DE YAULI- PROVINCIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", que de acuerdo a las especificaciones tecnicas y planos aprobados en el
expediente tecnico, con un plazo de ejecucion de 60 dias calendarios, el computo de la fecha se realiza de I3 siguiente manera: fecha de
inicio de obra (24 de marzo de 2022} y fecha de culminacion de obra {22 de mayo de 2022);

Que, con Carta N°002-2022-MDY/I0-EACLL de fecha de recepcion 05 de abril de 2022, el Inspector de Obra- Ing. Edward A.
Capani Lianco, solicita aprobacion de cronograma de obra actualizado, par tal, remite el cronograma de obra actualizado en fisico del
proyecto: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA DEL DISTRITO DE
YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, para los tramites de acuerdo a Ley;

Que, mediante Informe N°002-2022/MDY/SGSyLIM-LAAY de fecha de recepcion 13 de abril de 2022, la Ing. Lisbeth Amelia
Acosta Yaranga- Monitor de Obra. aprueba el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y DE LOS CALENDARIOS DE AVANCE
DE OBRA VALORIZADO Y DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ACTUALIZADOS: mismo que, el Sub Gerente de
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Supervision y Liguidacion de Obras ralifica en todos sus extremos mediante el Informe N°223-2022-MDY/SGSyL-EBC, por lo que
recomienda aprobar mediante acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N°807-2022-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha de recepcion 26 de abril de 2022, la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, otorga conformidad a la aprobacion del programa de ejecucion de obra (CPM), calendarios de avance de obra
valorizado y calendario de adquisicion de materiales e insumos actualizados y a la vez solicita al Gerente Municipal la aprobacion de tal
mediante acto resolutivo,

Que, con INFORME LEGAL N°0193-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha de recepcion 18 de mayo de 2022, el Gerente de
Asesoria Juridica, opina respecto a la solicitud y recomienda aprobar el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM), CALENDARIOS
DE AVANGE DE OBRA VALORIZADO Y CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS de la obra: “CREACION DE
LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA DEL DISTRITO DE YAULL- PROVINCIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTC DE HUANCAVELICA',

IS Que, el presente tramite obedece a que ! Residente de Obra, presenta el informe para la APROBACION DE CALENDARIO

/' DE OBRA ACTUALIZADO, de la obra ‘CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE
A\J'E\-\(; ATALLA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTQ DE HUANCAVELICA”. En tal sentido, estando
Sctak a requerimiento por parte del Contratista, la Supervision de Obra y del Area usuaria resulta VIABLE la aprobacion del PROGRANMA DE
EJECUCION DE OBRA (CPM) Y DE LOS CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y DE ADQUISICION DE MATERIALES
E INSUMOS ACTUALIZADOS, cuyo proposito es que se cumpla con el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos entre ambas
partes para la ejecucion de la obra en mencion;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 027 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20v
Articulo 43° de |a Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA, el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM), CALENDARIO
DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ACTUALIZADOS, de la
obra- “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA DEL DISTRITO DE YAULI-
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con fecha de inicio 24 de marzo de 2022 y fecha de
culminacion 22 de mayo de 2022; segun lo siguiente:

EETers TE A AND 2022 |
ITEM DESCRIPCION MONTO (s/.) MESO1L | MES2 MES 03
MARZO 24 -31 ABRILO1- 30 MAYO 01 - 22
OJ“ - INFRAESTRUCT:JI;;_D_E PORTIVA 5/, 425,022.09 5/. 26,817.61 5/.178,808.32 5/. 219,396, 16
fo2  |capacimacion . $/.3.38983 | 5/.0.00 sLoo0 | 5/ 336983
03 _M|T!G}\C|UN DE IMPACTO AMBIENTAL 1 5/.3,385.83 57, 0.00 540,00 5/.3,389.83
COSTO DIRECTO [CD) 5/. 431,801.75 5/.26,817.61 | 5/ 178,808.32 5/, 226,175.82
K&E\I?E\_LESL_GG] L R I 9.5(}?{- sf 41,021.17 5/.2,547.67 ;,n"_ .1&:-9;[5 79 5/, 21,486.71
utuoao | Taom% | s/.38862.16 S/ 241358 | /1609275 | s/ 2035583
SUB TOTAL [ sf.511,685.08 S/.31.778.86 | S/ 211B87.86 | S/.268,018.36
16V ' B [ 1mo0x _{ 5/.92,10331 /. 5,720.10 s/, 733',3_3'332 5/.48,243.30
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA | 5/. 603, 788.39 5/. 37.499.06 5/.250,027.68 5/.316,261.66
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 621% | L% 52.38%
AVANCE MENSUAL ACUMULADO PROGRAMADO 6.21% | 47.62% 100.00%

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y & la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion que
dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion del programa de ejecucion de
obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado y calendario de adquisicion de materiales e insumos actualizados, aprobado en el
Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERQ: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los drganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su
cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Ing.
Edward A. Capani Llanco - Inspector de obra y al Sr. Marco Timoteo Ortiz Salvatierra- Representante Comin del CONSORCIO
“MERCURIC", en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen In ftucional y Unidad de Estadis jca e Informatica la publicacion de la
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Pistrital de Yauli. /
SE

REGISTRESE, COMUNIGUESE, CUMPLASE'Y ARC
o, MUMIZIPALIDAD DISTRITAL DE
" Se T WRULY- HUANCAVELICA




