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Yauli, 24 de abril de 2023 

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI- HUANCAVELlCA 

VISTOS: 

El INFORME LEGAL W122-2023-GAJ/MDY/HVCA, de fecha de recepción 13 de abril de 2023; INFORME 
W372-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha de recepción 10 de abril de 2023; INFORME W 
009-2023-MDY/SGSyUEF-SCC, de fecha de recepción 27 de marzo de 2023; CARTA W01-2023-SUPERVISOR DE 
OBRA, de fecha de recepción 21 de febrero de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en concordancia al Artículo 194 o de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 27680 Y los Artículos I y 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 
establecen que los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales 
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los 
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; además, 
las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personería jurídica de Derecho 
Público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomía Política, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establecida para 
las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administración, con 
sujeción al ordenamiento Jurídico; 

Que, el artículo 2090 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto 
Supremo W 344-2018-EF, dispone: 209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la 
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del 
plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra 
o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un 
décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la 
recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que 
se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. (. . .) 209.8. La liquidación de obra contratada bajo 
cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser 
el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato. 209.9. No se procede a la liquidación mientras existan 
controversias pendientes de resolver; 

Que, del mismo modo el artículo 2100 dispone: 210.1. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago 
que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 210.2. Las discrepancias 
en relación a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad 
se computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento 
del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato; 

Que, los numerales 149.1 y 149.2 del artículo 1490 de la norma antes citada, establece en referencia a la 
Garantía de Fiel Cumplimiento que: "149.1 Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor 
ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación 
a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultarías en general, o hasta el consentimiento 
de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultaría de obras; 149.2. En caso se haya practicado la liquidación 
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~~ OísrN~ Que, el Artículo 78° del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
ff'j ~ (). General, prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se 
- ~ esconcentra a otros jerárquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere 
\ . , ~ ompetencia para emitir resoluciones, con el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli 
* ..; las facultades administrativas que conciernen a sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los 

documentos de gestión, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos; 

Que, mediante Contrato W08/0BRA/MDY/HVCA/2022 de fecha 25 de abril de 2022, la Municipalidad Distrital 
de Yauli y el CONSORCIO INCAÑAN, integrado por la empresa G & M ARKHOS S.A. C; y, la empresa 
CORPORACION AGAPE C&N SR.L, suscriben contrato en virtud a la Adjudicación Simplificada W05-2022- 
CS/MDY/HVCA- Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES, INSTITUCIONALES EN EL CENTRO POBLADO DE INCAÑAN UCHCUS DEL DISTRITO DE YAULI­ 
PROVINCIA DE HUANCAVELlCA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA", por el monto de S/ 660,790.58 
(Seiscientos Sesenta Mil Setecientos Noventa con 58/100 soles); 

Que, mediante CARTA W01-2023-SUPERV/SOR DE OBRA, ellng. Alex Soncco Bendezú, presenta a esta 
Entidad, la aprobación de liquidación de contrato de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, 
INST/TUCIONALES EN EL CENTRO POBLADO DE INCAÑAN UCHCUS DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA 
DE HUANCAVELlCA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA"; 

Que, a través de INFORME W009-2023-MDY/SGSyUEF-SCC, el especialista en liquidaciones de obra parte 
financiera de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, comunica la aprobación de la liquidación financiera de 
Contrato de Ejecución de Obra (CONTRATO W08-0BRA/MDY/HVCA/2022) de la obra MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES, INST/TUCIONALES EN EL CENTRO POBLADO DE INCAÑAN UCHCUS DEL 
DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELlCA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA, afirma que 
habiendo sido revisada y evaluada las respectivas valorizaciones de Ejecución Física y Financiera de dicha obra, se 
observa que el Supervisor de Obra presenta la aprobación de la liquidación del contrato de obra dentro de los plazos 
establecidos conforme a Ley; por tanto, concluye que el presupuesto asignado y aprobado según el Expediente 
Técnico asciende a un monto de SI. 666,793.41 (Seiscientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Tres con 
41/100 soles) y modificándose según el CONTRATO W08/0BRA/MDY/HVCA/2022, asciende a un monto de SI. 
660,790.58 (Seiscientos Sesenta Mil Setecientos Noventa con 58/100 soles), existiendo un saldo a favor de la Entidad 
de S/ 6,002.83 (Seis Mil Dos con 83/100 soles); teniendo así, un porcentaje de ejecución del 90.13%, teniéndose una 
ejecución financiera de ejecución de obra de SI. 595,561.60 (Quinientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Sesenta y 
Uno con 60/100 soles) por lo que existe un saldo a favor de la Entidad; así también, existe un presupuesto asignado 
por el adicional Deductivo Vinculante de Obra W01, que equivale a un porcentaje de 8.25% QUE ASCIENDE a la 
suma de SI. 54,488.02 (Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 02/100 soles), teniendo el saldo a 
favor de la Entidad por el monto de SI. 10,740.96 (Diez Mil Setecientos Cuarenta con 96/100 soles); por tanto, 
realizando la sumatoria se tiene un avance físico de un 98.55% Y un saldo a favor de la Entidad por el monto total de 
SI. 16,743.79 (Dieciséis Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 79/100 soles). 

Por otro lado, se deberá realizar la devolución de la retención del 1 0% de garantía de fiel cumplimiento por el servicio 
de Ejecución de Obra que asciende a la suma de SI. 66,079.06 (Sesenta y Seis Mil Setenta y Nueve con 06/100 soles) 
una vez aprobada la liquidación de consultaría de supervisión de obra; así también se deberá reconocer el pago por 
el reajuste de Precios por la suma que asciende a SI. 15,045.62 (Quince Mil Cuarenta y Cinco con 62/100 soles) una 
vez aprobada la liquidación de ejecución de contrato de obra; 
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Que, a través del INFORME W372-2023-MDY/GEDUR-RLL, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rura¡;1¡f¡Me "" (¡~¡,;,,,o {Arm'¡, 
la aprobación de la Liquidación Técnica Financiera del contrato de ejecución de obra (CONTRATO W08- 
OBRAlMDY/HVCAl2022; en tanto, solicita su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, al respecto, mediante INFORME LEGAL W122-2023-GAJ/MDY/HVCA, el Gerente de Asesoría Jurídica, 
previo análisis del expediente y de la normativa correspondiente, refiere lo siguiente en el punto 3.4 del Capítulo 111 
del presente informe que, (. . .) se establece que la obra ha concluido el 05 de diciembre del 2022 y tiene como fecha 
de recepción el 23 de diciembre de 2022, fecha a partir del cual la empresa contratista con CARTA W002-2023/CI­ 
dbq, de fecha 10 de febrero de 2023, presenta ante la Supervisión de obra el expediente de liquidación del contrato 
de obra, a partir del cual el Supervisor de Obra con CARTA W01-2023-SUPERVISOR DE OBRA, de fecha 21 de 
febrero de 2023 presenta ante la entidad municipal la aprobación del expediente de liquidación de obra; al cual, hace 
referencia al artículo 2090 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por tanto, OPINA lo siguiente: 1. 
Emitir acto resolutivo de aprobación de la liquidación técnico financiera del CONTRA TO 
W08/0BRAlMDY/HVCAl2022, suscrita entre la Municipalidad Distrital de Yauli- Huancavelica y la otra parte el 
CONSORCIO INCAÑAN, de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, INSTlTUCIONALES 
EN EL CENTRO POBLADO DE INCAÑAN UCHCUS DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELlCA­ 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA", conforme a las conclusiones de los informes técnicos W 372-2023- 
MDY/GEDUR-RLL de fecha 10 de abril de 2022, W170-2023-MDY/SGSyL de fecha 28 de marzo de 2023 y W009- 
2023-MDY/SGGSyUEF-SCC de fecha 27 de marzo de 2023; 

Que, con proveído de Gerencia Municipal se pasa a Secretaría General para su atención; 

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas 
al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCiÓN DE ALCALDíA W 041-A-2023 - ALC - MDY/HVCA, concordante 
con el numeral 20 del Artículo 200 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley W 27972 y contando con el visto 
bueno de la Sub Gerencia Secretaría General; Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; y, Gerencia de Asesoría 
Jurídica; 

Artículo Primero: APROBAR, la Liquidación Técnica y Financiera de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES, INSTITUCIONALES EN EL CENTRO POBLADO DE INCAÑAN UCHCUS DEL 
DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELlCA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA", por el costo total 
que asciende a SI. 650,049.62 (Seiscientos Cincuenta Mil Cuarenta y Nueve con 62/100 soles), con un avance físico 
de un 98.55%, por las consideraciones expuestas, de acuerdo al siguiente detalle: 

SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA- 
ITEM DESCRIPCION COSTO DIRECTO 

0.1 OBRAS EXTERIORES SI. 75,029.32 75,029.32 
0.2 INFRAESTRUCTURA SI. 376,060.71 376,060.71 
0.3 BIODIGESTOR SI. 6,695.17 6,695.17 
0.4 EQUIPAMIENTO SI. 19,033.58 19,033.58 
0.5 CAPACITACION SI. 847.46 847.46 

COSTO DIRECTO 477,666.24 
GASTOS GENERALES 44,422.96 

UTILIDAD 9.0% 42,989.96 
SUBTOTAL 565,079.16 

IGV 101,714.25 
TOTAL 666,793.41 
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COSTO DIRECTO 
SI. 75,029.32 75,029.32 

SI. 376,060.71 376,060.71 

SI. 6,695.17 6,695.17 

SI. 19,033.58 19,033.58 

SI. 847.46 847.46 

SEGÚN EL CONTRATO DE EJECUCiÓN DE OBRA: 
íTEM DESCRIPCiÓN 

0.1 OBRAS EXTERIORES 

0.2 INFRAESTRUCTURA 

0.3 BIODIGESTOR 

0.4 EQUIPAMIENTO 

0.5 CAPACITACiÓN 

660,790.58 

SEGÚN EL CONTRA TO DE ADICIONAL W 01 DE OBRA: 
RESUMEN DE VALORIZACION N°. 01 n-ADICIONAL N° 01 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, INSTlTUCIONALES EN EL CENTRO POBLADO DE INCAÑAN 
UCHCUS DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELlCA - DEPARTAMENTO DE,I1UANCAVELlCA" 

CONCEPTO MONTO POR PAGAR (5/.) 
1 IMONTO DE VALORIZACiÓN ADICIONAL N° 01 CON IGV 5/1 54,488.02 
2 IMONTO DE VALORIZACiÓN ADICIONAL N" 01 SIN IGV 5/1 46,176.29 

% AVANCE EN EL MES ACTUAL (ADlCIONAL N"01) 100.00% 
% AVANCE ACUMULADO (ADlCIONAL N"01) 100.00% 

:iAI,QBIZACIQt¡¡¡S (!Ii~i~ml![~ 2Q22) 

Valorización (ADICIONAL N°Ol) = 46,176.29 

COSTO DIRECTO = 37,048.68 

GASTOS GENERALES (9.30%) = 3,445.53 
GASTOS GENERALES ING, ESPEC. = 2,742.27 
UTILIDAD CONTRACTUAL (7.94%) = 2,939.81 
SUB TOTAL = 46,176.29 
I.G.V. (18%) = 8,311.73 

TOTAL = 54,488.02 

3 IREAJUSTE DE LA VALORIZACiÓN I 5/1 O 

4 IMONTO NETO VALORIZADO REAJUSTADO (2+3) I 5/1 46,176.29 

5 IDEDUCCJON DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE I 5/1 O 

6 IAMORTlZACIONES I 5/1 0.00 

POR ADELANTO EN EFECTIVO (sin IGV) Adelanto entregado sin IGV = SI 0.00 

POR ADELANTO PARA MATERIALES Adelanto entregado sin IGV = SI 0.00 

7 IMONTO BRUTO VALORIZADO r4-5-6) I 5/1 46,176.29 

I 8 IOTROS I SIl o 
MAYORES GASTOS GENERALES AMPLlACION DE PLAZO o 
INTERESES POR MORA EN PAGOS o 
OTROS CONCEPTOS o 

9 IMONTO NETO FACTURABLE SIN J.G.V. (7+8) I SIl 46,176.29 
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MULTA POR IMCUMPLIMIENTO A CONTRATO 
OTROS 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. 8,311.73 

46.176.29 

DEL MONTO NETO FACTURABLE (18%) 8.311.73 

54,488.02 

DESCRIPCiÓN DE CONTRATO DE CONSUL TORíA DE EJECUCiÓN DE OBRA: 
• PRESUPUESTO PROGRAMADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO: 

'""DETALLE --- 
PROGRAMADOT PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO 

SEGÚN EXPEDIENTE I SEGÚN CONTRA TO 
COSTO DIRECTO SI 477,666.24 SI 477,666.24 
GASTOS GENERALES SI 44,422.96 SI 44,422.96 
UTILIDAD SI 42,989.96 SI 37,902.82 

-- 
- 

SUB TOTAL SI 565,079.16 SI 559,992.02 
INCLUIDO EL IGV 18% SI 101,714.25 SI 100,798.56 
TOTAL SI 666,793.41 SI 660,790.58 - - 

RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS (CONTRATO PRINCIPAL): 

PROGRAMADO EJECUTADO 
MES/ARo MONTOS 51. AVANCE % MONTOS SI. AVANCE" 

;' PARCIAL ACUMUlADO PARCIAL • ACUMUlADO PARCIAL ACUMUlADO PARCIAL ACUMUlADO 
Jun-22 166,741.32 166,741.32 25.23% 25.23% 166,741.32 166,741.32 25.23% 25.23% 
Jul-22 132,216.69 298,958.01 20.01% 45.24% 132,216.69 298,958.01 20.01% 45.24% 
Ago-22 77,602.02 376,560.03 11.74% 56.98% 77,602.02 376,560.03 11.74% 56.98% 
Oct-22 181,755.22 558,315.25 27.51% 84.49% 181,755.22 558,315.25 27.51% 84.49% 
Dic-22 91,734.37 650,049.62 15.51% 100.00% 37,246.35 595,561.60 5.64% 90.13% 

TOTAL 650,049.62 100.00% 595,561.60 90.13% 

RESUMEN DE LA LIQUIDACiÓN FINAL DEL CONTRA TO DE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA: 

DIFERENCIA 
POR PAGAR 

CONCEPTO 
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C. ADELANTOS OTORGADOS: 

C.l. ADElANTO DIRECTO 

AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO 10% S/55.999.20 S/55,999.20 S/O.OO 

C.2. ADELANTO DE MATERIALES 

AMORTIZACiÓN DEADELANTO MATERIALES 20% S/II1.690.48 S/ 111,690.48 S/O.OO 

TOTAL S/167.689.68 S/ 167.689.68 S/O.OO 

D. DEDUCCiÓN DE REINTEGROS: 

ADELANTO DIRECTO S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

ADELANTO DE MATERIALES S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

TOTAL S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

E. OTROS: 

MA YORES GASTOS GENRALES S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

RETENCiÓN POR RETRASO DE OBRA S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

TOTAL S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

F. PENALIDADES Y DESCUENTOS: 

CONCEPTO POR DESCONT AR 
SALDO POR 

DESCONTADO 
DESCONTAR 

MULTA POR ATRASO DEOBRA S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

INDEMNIZACIONES POR ATRASO S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

PENALIDAD POR TRAMITE DOCUMENTARIO S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

TOTAL S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

G. RETENCIONES: 

CONCEPTO MONTO RETENIDC MONTO DEVUELTO 
SALDO POR 
DEVOLVER 

Monto retenido por la garantía de fiel cumplimiento del 
S / 66,079.06 S/O.OO S/66,079.06 

10% del contrato de ejecucion de obra. 

Monto retenido por la garantía de fiel cumplimiento del 
10% del adicional de obra N" 01 del del contrato de S/O.OO S/O.OO S/O.OO 
ejecucion de obra. 

TOTAL S/66.079.06 S/O.OO S/66.079.06 

S/66,o79.061 S/.650,049.621 

RESUMEN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

CONCEPTO MONTO 

RETENCiÓN POR LA GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 10% DE LA 

EJECUCiÓN DE OBRA 
SI 66,079.06 

RETENCiÓN POR LA GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 10% DEL SI 0.00 
ADICIONAL DE OBRA W 01 

PENDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS SI 15,045.62 
TOTAL SALDO A FAVOR AL CONTRATISTA S/81,124.68 

Artículo Segundo: DEVUÉLVASE la retención del 10% de Garantía de Fiel Cumplimiento porel servicio de Ejecución 
de obra, por la suma que asciende a S/66,079,06 (Sesenta y Seis Mil Setenta y Nueve con 06/100 soles). 
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Artículo Cuarto: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los órganos competentes de la Municipalidad Oistrital de 
Yauli, conforme a Ley para su cumplimento. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE. 

Gf:Hf:N TE MUNICIPAL 


