“Aiio del Fortalecimiento de la Soberanfa Nacignal”
B el Sub Gerencia de Secretaria General (obierno Por

Rasolucion Gerencial

N° 159-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 19 de mayo del 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

INFORME LEGAL N°0192-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 18 de mayo de 2022; INFORME N°662-2022-
MDY/GEDUR-EACLL de fecha de recepcion 12 de mayo de 2022; INFORME N°287-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 10 de
mayo de 2022; CARTA N°018-CyC GOGOLU INGENIEROS/SAMS/2022 de fecha de recepcion 03 de mayo de 2022; INFORME N°019- g
2022/E.P.B./RO de fecha de recepcion 12 de abril de 2022; y, deméas documentos adjuntos, y; ¥

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son ¢rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion
Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N°
27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece para las Municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las
disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes,
Servicios u obras;

Que, con INFORME N°019-2022/E.P.B./RO de fecha de recepcion 12 de abril de 2022, presentado por el Residente de Obra
Ing. Edgar Pacheco Baldeon, presenta al Representante Comin de CONSORCIO CHOPOCA, cronograma acelerado de la obra:
‘RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA PTAR: EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE
CCASAPATA CHOPOCA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA";

Que, Mediante el INFORME N°020-2022-GNMR-SO/C&C GOGOLU, de fecha de recepcion 12 de abril de 2022, el supervisor

e Obra remite programa de ejecucion de obra (CPM) y calendarios de avance de obra valorizado de adicional N°01 de la obra en cuestion;

asimismo, mediante CARTA N°018-CyC GOGOLU INGENIEROS/SAMS/2022, el Gerente General de la CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA GOGOLU INGENIEROS E.I.R.L, remite cronograma acelerado de obra a la Municipalidad Distrital de Yauli;

Que, mediante INFORME N° 287-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 10 de mayo de 2022, el Sub Gerente de
Supervision y Liquidacion, aprueba el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO DE ADICIONAL N°01 CON EFICACIA ANTICIPADA de la obra: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA
PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CCASAPATA CHOPOCA DEL DISTRITO DE YAULI,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’, ademas que segun la clausula novena del contrato de
consultoria N°164-2020/MDY-HVCA/CE, respecto a las penalidades se establece lo siguiente: “Demora en presentacion del informe: de
revision de expediente técnico, certificado de conformidad técnica, liquidacion del contrato de consultoria de supervision, liquidacion de
ejecucion de obra, cronograma programado, reprogramado y/o acelerado, la multa seré por el dia de atraso que genere”, por tal, se aplicara
la penalidad del ITEM 14, causal de aplicacion de penalidad es por demora en presentacion de programa de ejecucion de obra (CPM),
siendo 19 dias calendarios de atraso; la misma que ha sido ratificado en todos sus extremos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
mediante el INFORME N° 662-2022-MDY/GEDUR-EACLL, por lo que solicita la Aprobacion del PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
(CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO DE ADICIONAL N°01 via acto resolutivo;
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[ Que, con INFORME LEGAL N°0192-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha de recepcion 18 de mayo de 2022, el Gerente de
| Asesoria Juridica, opina respecto a la aprobacion del programa de ejecucion de obra, por lo que recomienda aprobar el PROGRAMA DE
| EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO DEL ADICIONAL N°01 de la obra: “RENOVACION
i DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CCASAPATA
CHOPOCA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” a traves del
mecanismo legal de EFICACIA ANTICIPADA; asi mismo, se procedera a aplicar la penalidad a la consultoria de supervision de acuerdo a
la CLAUSULA NOVENA del contrato de consultoria N°164-2020/MDY-HVCA/CE:

Que, el presente tramite obedece a que el Residente de Obra, presenta el informe de cronograma acelerado de obra, de la
obra “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA PTAR: EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD
DE CCASAPATA CHOPOCA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".
En tal sentido, estando a requerimiento por parte del Contratista, la Supervision de Obra y del Area usuaria resulta VIABLE la aprobacion
del PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO DE ADICIONAL N°01, cuyo




SOTTDARIDAD

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

propdsito es que se cumpla con el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos entre ambas partes para la ejecucion de la obra en
mencion;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 027 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y

Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N*® 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA, el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y CALENDARIO
DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO DEL ADICIONAL N°01, de la obra: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA
PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CCASAPATA CHOPOCA DEL DISTRITO DE YAULI,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, segun lo siguiente:

RESLIMEN DE PRESUPUESTO PROGRAMADD DE ADICIONAL N°DI:
DESCRIPCION % PRESUPUESTD VAL N° 01 (12 AL 14
CONTRATADD ABRIL-2022)

COSTO DIRECTO 33,388.40 33,388.40
GASTOS GENERALES 0.64463% 1.884.65 1.884.65
UTILIDAD 3% 100165 1.001.63

SUB TOTAL 36.274.70 36.274.70
GV 18% £.529.45 b.929.45

PRESUPLESTO TOTAL 42,.804.15 42.804.15
PORCENTAJE EJECUTADD 100% 100.00%

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ruraly a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion que
dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de cronograma de ejecucion
de obra (CPM) y calendario de avance de obra valorizado, aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: APLICAR, penalidad a la consultoria de supervision de obra, de acuerdo al cuadro de penalidades ITEM 14 de la

CLAUSULA NOVENA del CONTRATO DE CONSULTORIA N®164-2020/MDY-HVCA/CE, por haber presentado el documento con retraso
| de 19 dias calendarios.

| ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los érganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su
§ cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Ing.
Guillermo Nilo Misaico Revate — Supervisor de obra y al Sr. Marco Antonio Inga Chancha Representante Comun de CONSORCIO

CHOPOCA, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.




