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Yauli, 25 de abril de 2023 

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI- HUANCAVELlCA 

VISTOS: 

El INFORME LEGAL W130-2023-GAJ/MDY/HVCA, de fecha de recepción 20 de abril de 2023; INFORME 
W392-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha de recepción 14 de abril de 2023; INFORME W 
010-2023-MDY/SGSyL-RVQ, de fecha de recepción 13 de abril de 2023; CARTA W 008-2023-MDY/Obra: 
CHACARILLA/SO-FMDLC, de fecha de recepción 03 de abril de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con persone ría jurídica de Derecho Público tienen 
autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 1940 de la Constitución Política modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley W 27680; y 
concordante con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N. o 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de Gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley W 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo W 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes 
modificaforias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos 
los actos derivados de la contratación de bienes, servicios u obras; 

Que, el artículo 14r del reglamento de la referida Ley, establece el plazo de ejecución contractual; así 
mismo, el numeral 142.7 dispone que: "Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la 
paralización de la ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución 
contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos 
generales y/o costos directos, según corresponda al objeto de la contratación salvo aquellos que resulten necesarios 
para viabilizar la suspensión", y el numeral 142.8. refiere que: "Reiniciado el plazo de ejecución corresponde a la 
Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución, respetando los términos en los que se 
acordó la suspensión"; 

Que, el artículo 1750 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: literal b) Entregar el 
Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado y 
c) Entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de 
plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente ( .. .); 

Que, del mismo cuerpo legal el artículo 198, numeral 198.7. dispone: La ampliación de plazo obliga al 
contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la 
programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado y la 
programación CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así 
como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación 
de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha 
de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, 
con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir 
del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete 



~ 
,QUI)~ID;\tI e iI 

~ fmíd 
. \'{4 'fjJ,0 

(7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entid'§$' se' UN (;'¡"m o .:'A'f,"N;; 
pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De 
no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o 

. )S1 clsrÑ./~ supervisor. ( .. .); 

~~-<J' ~ Que, el numeral 202.1 del artículo 202° de la norma antes citada, modificada por el artículo r del Decreto t .~ -< upremo W162-2021-EF, establece: "Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de 
~ . BITE ! bra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el 

~ .. lICF ~~ contratista presenta a la supervisión, con copia a la entidad, en un plazo máximo de siete (7) días, la actualización del 
J ~~~:..:'/ Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e 

insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras 
y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica"; 

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" Vauli 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

• = 

Que, mediante INFORME W010-2023-MDYISGSyL-RVQ, el encargado de la Sub Gerencia de Supervisión 
y Liquidación de obras, comunica la modificación de las fechas de ejecución, ello por causal de suspensión y habiendo 
culminado tal causal, se firma el acta de reinicio de obra modificándose de esta manera la fecha de culminación de 
obra, siendo esta nueva fecha de culminación de la obra el día 16 de abril de 2023; así mismo, se aprueba la 
reprogramación de ejecución de obra (CPM) y el calendario de avance de obra valorizado. Pon ende, solicita su 
aprobación mediante acto resolutivo, mismo que, es ratificado en todos sus extremos por su jefe inmediato superior 
mediante el INFORME W392-2023-MDYIGEDUR-RLL; 

Que, a través del INFORME LEGAL W130-2023-GAJIMDYIHVCA, el Gerente de Asesoría Jurídica, se 
pronuncia respecto a la solicitud de aprobación de Reinicio de plazo de ejecución de obra W01 y del cronograma 
reprogramado W de ejecución de obra- CPM y Calendario Valorizado Reprogramado, previo análisis del expediente 
refiere que todos los sustentos técnicos se en marcan a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones; 
por ende, Opina por la procedencia de la aprobación mediante acto resolutivo de los plazos de reinicio de ejecución 
de obra, el cual corresponde desde el 03 de abril de 2023 y su culminación de fecha 16 de abril de 2023; así mismo 
de la aprobación del Cronograma Reprogramado W01, de la ejecución de obra- CPM y Calendario Valorizado 
Reprogramado de la obra: "CREACiÓN DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTÉTICO DEL CENTRO POBLADO 
DE CHACARILLA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELlCA- DEPARTAMENTO DE 
HUANCA VELlCA"; 

Que, el artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley W27444, Ley del Procedimiento Administrativo, 
dispone lo siguiente respecto a la Eficacia anticipada del acto administrativo: "17.1 La autoridad podrá disponer en el 
mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, 
y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que 
existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su 
adopción ( .. .). '; 

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades 
conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCiÓN DE ALCALDíA W 041-A-2023 - ALC - MDYIHVCA, 
concordante con el numeral 20 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley W 27972 y contando 
con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaría General, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; y, Gerencia de 
Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo Prímero: APROBAR, con Eficacia Anticipada al 03 de abril de 2023 el Reínícío de plazo de ejecución de 
obra N°01 y el Cronograma Reprogramado W01 de ejecución de obra- CPM y Calendarío Valorizado 
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Reprogramado de la Obra: "CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTÉTICO DEL CENTRO poátÁo'c; "" (j~/¡;,.". ;Ay,~HI, 
DE CHACARILLA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELlCA- DEPARTAMENTO DE 

PLAZIl DE EJECUCIÚN 
FECHA DE ENTREGA DE TERRENIl 
FECHA IlE INICIIl DE IlBRA 
FECHA DE TÉRMINIl INICIAL 
SUSPENSIÚN DE PLAZIl IlE EJECUCIÚN Na DI 
DlAS SUSPENDlDIlS 
REINICIIl DE PLAZIl IlE EJECUCIÚN Na DI 
NUEVA FECHA DE TÉRMINIl 

90 OíAS CALENDARIOS 
21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
19 DE FEBRERO DEL 2023 
DESDE EL 06 DE FEBRERO DEL 2023 
56 DíAS 
03 DE ABRIL DEL 2023 
16 DE ABRIL OEL 2023 

IQ MES- zg MES- 3º MES- 4g MES- 5g MES- 

RESUMEN COSTO TIlTAL NOVIEMBRE {22 DICIEMBRE {DI AL ENERO {DI AL FEBRERO {DI AL ABRIL (03 AL TIlTAL 
AL 30) 31) 31) OS) IS) 
2022 2022 2023 2023 2023 

COSTO DIRECTO SI 450.670 90 SI 154.699.52 SI 84.507.38 SI 195.747.09 SI 4.94774 SI 10.76917 SI 
450.670.90 

PRESUPUESTO SI 630.990.83 SI 216.597.02 SI 118.320.01 SI SI 6.927.39 SI 15.078.08 SI 
TOTAL 274.088.33 830.990.83 
AVANCE REPROIlRAMAOO 34.33 % 1875 % 43.43 % 110% 239% 100.00 % MENSUAL (%) 
AVANCE REPROIlRAMAOO 34.33 % 53.08 % 96.51 % 97.81 % 100.00 % ACUMULADO (%) 

Artículo Segundo: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de la Municipalidad Distrital de Yauli, que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las 
acciones administrativas respecto a la aprobación del reinicio de ejecución de obra, cronograma reprogramado de 
ejecución de obra- CPM y calendario de avance valorizado reprogramado, aprobado en el Artículo Primero de la 
Presente Resolución 
Artículo Tercero: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo al Supervisor de obra y a los órganos competentes de la 
Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento. 
Artículo Cuarto: ENCÁRGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadística e Informática la 
publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE. 


