
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" Vauli 
MUNICIPALIDAD OlSTRITAL 
= • <) ~ -- 

:id,.!" "" (j.¡',,~ ~A'~tm;;;: Resolución Gel"encü,1 
.NO 162-2023- GN-NDY/I-IrC.Il 

Yauli, 25 de abril de 2023 

Que, en concordancia al Artículo 194 o de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma 
onstitucional W 27680 y los Artículos I y" del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

establecen que los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales 
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los 
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; además, 

!2,~ o ~ s Municipalidades son Órganos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con persone ría jurídica de Derecho 
:=f ~ úblico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomía Política, Económica y 
~ G - UR 0 dministrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establecida para 

las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administración, con 
__ sujeción al ordenamiento Jurídico; 

~/-"'4( 

~ ~...l. Que, el artículo 2090 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto 
. __ t;e.~~ \p.. p..- § Supremo W 344-2018-EF, dispone: 209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la 
\\?\. J\l • documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del 

plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra 
o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un 
décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la 
recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que 
se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. ( .. .) 209.8. La liquidación de obra contratada bajo 
cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser 
el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato. 209.9. No se procede a la liquidación mientras existan 
controversias pendientes de resolver; 

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI- HUANCAVELlCA 

VISTOS: 
..(, 

~ El INFORME LEGAL W126-2023-GAJ/MDY/HVCA, de fecha de recepción 18 de abril de 2023; INFORME 
fi 82-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha de recepción 11 de abril de 2023; INFORME W 
:t 1-2023-MDY/SGSyL-RLL, de fecha de recepción 16 de marzo de 2023; INFORME W005-2023-MDY/SGSyUEF­ 
SCC, de fecha de recepción 15 de marzo de 2023; CARTA W004-2023/MDY/ECE-SO, de fecha de recepción 30 de 
enero de 2023; CARTA W002-2023/MDY/ECE-SO, de fecha de recepción 11 de enero de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del mismo modo el artículo 2100 dispone: 210.1. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago 
que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 210.2. Las discrepancias 
en relación a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad 
se computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento 
del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato; 

Que, los numerales 149.1 y 149.2 del artículo 1490 de la norma antes citada, establece en referencia a la 
Garantía de Fiel Cumplimiento que: a 149.1 Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor 
ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación 
a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultarías en general, o hasta el consentimiento 
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de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultaría de obras; 149.2. En caso se haya practicado la liqui&f'fCitíf "" (í./t,,,,, :Ji~¡;/~/; 
final y se determine un saldo a favor del contratista y este someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor, la 
Entidad devuelve la garantía de fiel cumplimiento"; 

Que, el Artículo 78° del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se 
desconcentra a otros jerárquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere 
competencia para emitir resoluciones, con el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli 
las facultades administrativas que conciernen a sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los 
documentos de gestión, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos; 

Que, mediante CONTRATO W022-2022/MDY-HVCAlCE, de fecha 23 de marzo de 2023, la Municipalidad 
Distrital de Yauli y el Ing. Civil. Enrique Camac Escobar, suscriben contrato de servicio de Consultaría para la 
Supervisión de obra "CREACiÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREACIONALES CON GRASS 
SINTÉTICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELlCA­ 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA"; 

Que, mediante CARTA W002-2023/MDY/ECE-SO, ellng. Enrique Camac, presenta a la Entidad, la liquidación 
de Contrato de obra del proyecto: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREACIONALES CON 
GRASS SINTÉTICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE 
HUANCAVELlCA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA"; informa que dicha liquidación está enmarcado a lo 
establecido en el artículo 1700 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y cuenta con acta de recepción 
de obra; por tanto, remite para su evaluación y aprobación correspondiente mediante acto resolutivo; 

Que, a través de INFORME W005-2023-MDY/SGSyUEF-SCC, el especialista en liquidaciones de obra parte 
financiera de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, comunica la aprobación de la liquidación financiera de 
Servicio de Consultaría de Supervisión de Obra (CONTRATO W 022-2022/MDY-HVCAlCE) de la obra "CREACiÓN 
DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREACIONALES CON GRASS SINTÉTICO EN EL CENTRO POBLADO DE 
CCASAPATA DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELlCA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA", 
afirma que habiendo sido revisada y evaluada el expediente de carácter financiero concluye que del presupuesto 
asignado y aprobado según expediente técnico, asciende a un monto de sI. 26,482. 86 soles y modificándose según 
CONTRATO W022-2022/MDY-HVCAlCE, asciende a un monto de SI. 26,300.00 soles, existiendo un saldo a favor 
de la Entidad de SI. 182.86 soles; así mismo, según el expediente técnico, la obra se ejecutó a un 97.05% y teniendo 
un saldo de 2.95% que equivale a un monto de SI. 775.85 soles, existiendo un saldo a favor de la entidad; en tanto, 
existiendo un saldo a favor de la Entidad por el monto de SI 958.71 soles monto que no se ejecutó financieramente; 
por último, se deberá realizar la Devolución de Retención del 20% de Garantía de Fiel Cumplimiento por el servicio 
de Consultaría de Supervisión de Obra que asciende a la suma de SI. 5,260.00 (Cinco Mil Doscientos Sesenta con 
00/100 soles) una vez aprobada la liquidación de consultaría de supervisión de obra; 

Que, con INFORME W141-2023-MDY/SGSyL-RLL, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación, comunica la 
aprobación de la Liquidación Técnica Financiera de Contrato de Consultaría de Supervisión de Obra; afirma que 
habiendo sido revisada y evaluada el expediente de carácter financiero da su conformidad a la presente liquidación, 
por tanto, aprueba la liquidación técnico financiera del contrato de servicio de consultaría de supervisión de obra, 
teniendo un presupuesto contratado según CONTRA TO W022-2022/MDY-HVCAlCE por un monto que asciende a 
S/26,300.00 (Veintiséis Mil Trescientos con 00/100 soles), ejecutándose un presupuesto total de SI. 25,524.15 
(Veinticinco Mil Quinientos Veinticuatro con 00/100 soles) y con un avance de ejecutado de 96.12% adicionando un 
monto de adicional de supervisión de obra SI. 244.59 (Doscientos Cuarenta y Cuatro con 59/100 soles) con un 0.93% 
de ejecución adicional de la obra, ejecutándose un presupuesto total de SI 25,524.15 (Veinticinco Mil Quinientos 
Veinticuatro con 15/100 soles) y con avance ejecutado total de 97.05%; por último, recomienda la devolución de 
retención del 20% de garantía de fiel cumplimiento del servicio de consultaría de supervisión de obra que asciende la 
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suma de SI 5,260.00 (Cinco Mil Doscientos Sesenta con 00/100 soles), por lo que solicita su aprobación mr!B({fnflf "" (¡;¡'"wo ;#f,.,,;, 
acto resolutivo; mismo que es ratificado por su jefe inmediato superior mediante el INFORME W382-2023- 
MDY/GEDUR-RLL; 

Que, al respecto, mediante INFORME LEGAL W126-2023-GAJ/MDY/HVCA, el Gerente de Asesoría Jurídica, 
revio análisis del expediente y de la normativa correspondiente, refiere lo siguiente en el punto 3.4 del Capítulo 111 

-< el presente informe que, (. . .) la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural emite la conformidad de la liquidación técnica 
...¡,. .• ,i{6."" ~ financiera del contrato de consultaría de supervisión de obra W022-2022-MDY/SE; los mismos que, al ser evaluados 
t~~ •. >{ se advierte la inexistencia de discrepancias entre las partes por lo que en conformidad al artículo 180° y 170° de 
- "'~~' Decreto Supremo W344-2018-EF, reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por tanto, el Gerente de 

Asesoría Jurídica, concluye que debe emitirse acto resolutivo aprobando la liquidación financiera del contrato de 
consultaría de supervisión de obra W022-2022-MDY-HVCAlCE, sobre el proyecto: "CREACiÓN DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS RECREACIONALES CON GRASS SINTÉTICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA 
DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELlCA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA", correspondiendo 
la devolución del 20% por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento a favor del contratista; 

Que, con proveído de Gerencia Municipal se pasa a Secretaría General para emisión de acto resolutivo; 

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas 
al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCiÓN DE ALCALDíA W 041-A-2023 - ALC - MDY/HVCA, concordante 
con el numeral 20 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley W 27972 y contando con el visto 
bueno de la Sub Gerencia Secretaría General; Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; y, Gerencia de Asesoría 
Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero: APROBAR, el expediente de la Liquidación Técnica y Financiera del Contrato de servicio de 
Consultaría para la Supervisión de obra: "CREACiÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREACIONALES CON 
GRASS SINTÉTICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE 
HUANCAVELlCA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", en merito al (CONTRATO W022-2022/MDY-HVCAlCE), 
por el costo total que asciende a SI 26,300.00 (Veintiséis Mil Trescientos con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente 
detalle: 

DESCRIPCiÓN DE LA OBRA CONTRATADA Y COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 
Las metas y/o componentes ejecutadas y costo total del proyecto, se detalla en el Cuadro 01. 

CUADRON°01 

PRESUPUESTO DEL CONTRACTUAL 
N° DESCRIPCION DE SUB PRESUPUESTO PRECIO CALCULADO 
1 OBRAS EXTERIORES S/175,237.09 
2 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA S/578,850.35 
3 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA S/73,827.37 
4 CAPACITACION S/1,271.18 
5 MITIGACION AMBIENTAL S/1,271.18 

COSTO DIRECTO S/830,457.17 
GASTOS GENERALES S/78,893.43 
GASTOS DE OPERACION Y/O RESIDENCIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS S/78,893.43 
UTILIDAD (6.82%) S/56,678.70 
SUB TOTAL S/966,029.30 
IGV (18%) S/173,885.27 
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA S/1,139,914.57 
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DESCRIPCiÓN DE CONTRA TO DE CONSUL TORíA DE SUPERVISiÓN DE OBRA: 
PRESUPUESTO PROGRAMADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO. 

DETALLE 

S/26,300.00 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN 
CONTRATO DE SUPERVISOR 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO DE 
CONTRATO DE 
SUPERVISOR 

GASTO DE SUPERVISION S/ 21 ,566.00 S/ 21,566.00 S/ 21,566.00 
INCLUIDO EL IGV (18%) S/4,734.00 S/4,734.00 S/4,734.00 

TOTAL S/26,300.00 S/26,300.00 
PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO PARA ADICIONAL DE SUPERVISION W 01 S/244,59 

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO DE SUPERVISI N DE OBRA S/26,544.59 

VALORIZACIONES PAGADAS A LA CONSUL TORíA DE SUPERVISiÓN DE OBRA: 

VALORIZACiÓN MONTO % RETENCiÓN PENALIDAD TOTAL VALORIZADO 
VALORIZACiÓN W 01 SI7,621.74 28.98 % S/2,630.00 S/O.OO SI7,621.74 
VALORIZACION W 02 S/7,868.96 29.92 % S/2,630.00 S/O.OO S/7,868.96 
VALORIZACION W 03 S/4,084.39 15.53 % S/O.OO S/O.OO S/4,084.39 
VALORIZACION W 04 S/2,987.68 11.36 % S/O.OO S/O.OO S/2,987.68 
VALORIZACION W 05 S/2,716.79 10.33 % S/O.OO S/O.OO S/2,716.79 

VALORIZACION DE ADICIONAL DE S/244.59 0.93 % S/O.OO S/O.OO S/244.59 OBRA W 01 
TOTAL S/25,524.15 97.05 % S/5,260.00 S/O.OO S/25,524.15 

RESUMEN DE LA LIQUIDACiÓN FINAL DEL CONTRA TO DE SERVICIO DE CONSUL TORíA DE SUPERVISIÓN 
DE OBRA~ 

En el resumen de la liquidación final del contrato de servicio de consultaría de supervisión de obra (CONTRA TO N° 
022-2022/MDY-HVCAlCE) 

MONTO MONTOS DIFERENCIA POR 
CONCEPTO DEVOLVER DE VALORIZADO PAGADOS RETENCiÓN 20% 

AVANCE EJECUTADO: 
A.1. DEL CONTRATO PRINCIPAL 

VAL. W 01 - MAYO DEL 2022 SI7,621.74 S/4,991.74 S/2,630.00 

VAL. W 02 - JUNIO DEL 2022 S/7,868.96 S/5,238.96 S/2,630.00 

VAL. W 03 - JULIO DEL 2022 S/4,084.39 S/4,084.39 S/O.OO 

VAL. W 04 - AGOSTO DEL 2022 S/2,987.68 S/2,987.68 S/O.OO 
VAL. W 05 - SETIEMBRE DEL 2022 S/2,716.79 S/2,716.79 S/O.OO 

A.2. DEL CONTRATO ADICIONAL 
VAL. DE ADICIONAL DE OBRA W 01 - SETIEMBRE DEL S/244.59 S/244,59 S/O.OO 2022 

TOTAL S/25,524.15 S/20,264.15 S/5,260.00 

REAJUSTE DE PRECIOS: 
REINTEGRO PRESUPUESTO PRINCIPAL S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

REINTEGRO PRESUPESTO ADIC-MAY. METRADOS S/O.OO S/O.OO S/O.OO 
REINTEGRO PRESUPESTO ADI-ADIC W 01 S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

TOTAL S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

ADELANTOS OTORGADOS: 
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C.1. ADELANTO DIRECTO •.. ft/II-:~ r: 11/1 (¡~t¡"J'p? : 7;'.,.11 
AMORTIZACiÓN DE ADELANTO DIRECTO S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

= C.2. ADELANTO DE MATERIALES 
~"O D1Sr-9, 

~ i'~ AMORTIZACiÓN DE ADELANTO MATERIALES S/O.OO S/O.OO s/coo 
8 Vf ." TOTAL S/O.OO S/O.OO S/O.OO ~ jf\ 

(~ SECR ARIA ~ DEDUCCiÓN DE REINTEGROS: GEN RAL ~ 
1-(., ~ ADELANTO DIRECTO S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

'1/t¡CAVr¿\,\V ADELANTO DE MATERIALES S/O.OO S/O.OO S/O.OO - --=-- TOTAL S/O.OO S/O.OO S/O.OO 
¡..\) OlS i/y¡ 

{:> )'1- OTROS: :;iY ( 

g V°fu° ~ MAYORES GASTOS GENERALES S/O.OO S/O.OO S/O.OO 
~ G~ UR ¡I) RETENCiÓN POR RETRASO DE OBRA S/O.OO S/O.OO S/O.OO 
~ "- TOTAL S/O.OO S/O.OO "y, 

v'ó'\'\(;'?': 
S/O.OO 

v.<jI\lC RESUMEN DE LIQUIDACiÓN (A+B+C+D+E) S/25,524.15 S/20,264.15 S/5,260.00 - ;,.-' ._~ PENALIDADES Y DESCUENTOS: 

~ 

CONCEPTO POR DESCONTAR DESCONTADO SALDO POR DESCONTAR ~ E ...t. 

(º ~I" l: MULTA POR ATRASO DE OBRA S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

~~ 
INDEMNIZACIONES POR ATRASO S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

~'t: PENALIDAD POR TRAMITE DOCUMENTARIO S/O.OO S/O.OO S/O.OO ~~~ . --- TOTAL S/O.OO S/O.OO S/O.OO 

RETENCIONES: 

CONCEPTO MONTO RETENIDO MONTO DEVUELTO SALDO POR DEVOLVER 

Monto retenido por la garantía de fiel cumplimiento del 20% S/5,260.00 S/O.OO S/5,260.00 del servicio de consultoria de supervisión de obra. 
Monto retenido por la garantía de fiel cumplimiento del 20% 

del adicional de obra W 01 del servicio consultaría de S/O.OO S/O.OO S/O.OO 
supervisión de obra. 

TOTAL S/5,260.00 S/O.OO S/5,260.00 

RESUMEN DE LIQUIDACiÓN (F+G) S/5,260.00 S/O.OO S/5,260.00 

RESUMEN DE SALDO 
CONCEPTO MONTO 

RETENCiÓN POR LA GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 20% DE LA EJECUCiÓN DE OBRA S/5,260.00 
RETENCiÓN POR LA GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 20% DEL ADICIONAL DE OBRA W 01 S/O.OO 

TOTAL SALDO A FAVOR AL CONTRATISTA S/5,260.00 

Artículo Segundo: DEVUÉLVASE la retención del 20% de Garantía de Fiel Cumplimiento porel servicio de Ejecución 
de obra, por la suma que asciende a SI 5, 260.00 (Cinco Mil Doscientos Sesenta con 00/100 soles). 

Artículo Tercero: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas que a través de la Sub Gerencia de 
Contabilidad de ser el caso efectué a realizar el descargo o rebaja contable que corresponda. 

Artículo Cuarto: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los órganos competentes de la Municipalidad Distrital de 
Yauli, conforme a Ley para su cumplimento. 

Artículo Quinto: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadística e Informática /a 
publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli. 

REGíSTRESE, COMUNíqUESE, CÚMPLASE Y A RCHíVESE. 


