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“Aiiv del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
oy oot Sub Gerencia de Secretaria General

Resolucion Gerencial

N° 170-2022- GM-MDY/HVCA

! Yauli, 25 de mayo del 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

Informe Legal N907-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha 25 de mayo de 2022; Informe N°702-2022-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha 19 de
mayo de 2022; Informe N°310~2022-MDY/SGSyL—EBC, de fecha 17 de mayo de 2022; Informe N°038-2022-MDY/SGSyL-MO-KLVA, de fecha de
recepcion 16 de mayo de 2022; Carta N°004-2022-MDY/ECE-SO de fecha de recepcion 11 de mayo de 2022y, demas documentos que obran en
el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son ¢rganos de Gobiemno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,

Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica
modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley

/4’—6@ Organica de Municipalidades. La autonomia_ que la Constitucion Politica del Per esta_blece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer

/* »O <z actos de Gobiemno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

&

S ?l‘ Que, en el reglamento de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado, que en su articulo 142°-Plazo de ejecucion contractual,
S > 142.7 establece que: “Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de las prestaciones,
ACION ::c / estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el
7 reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segin corresponda al objeto de la contratacion salvo aquellos que resulten
?'(/4_ ’('A\IE\'\(E necesarios para viabilizar la suspension”, y el 142.8 “Reiniciado el plazo de ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la

modificacion de las fechas de ejecucion, respetando los términos en los que se acordo la suspension.”, asi mismo, el 178.1 establece “Cuando se
produzca la suspension del contrato de obra segun lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también la suspension del contrato
de supervision. Esta disposicion tambien se aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del
sometimiento a arbitraje de una controversia’; siguiendo en esta linea normativa el numeral 178.2 establece: “el contratista El contratista puede
S__—=uspender la ejecucion de la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el
contratista requiere mediante comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no
mayor de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continua, el residente anota en el cuaderno de obra la decision de suspension, que
se produce al dia siguiente de la referida anotacion”;

Que, con Acta de suspension temporal de obra N°01, de fecha 29 de marzo de 2022, ambas partes acuerdan suspender la ejecucion
de los trabajos a consecuencia de la presencia de eventos no atribuibles a las partes. Asi mismo, mediante Acta de Reinicio de Obra N°01, con
fecha 11 de mayo de 2022, se reunieron el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion, el Supervisor de
Obra, el Residente de Obra y el Representante comun de la empresa CONSORCIO MARKO, con la finalidad de formalizar el Reinicio de la Obra
con fecha de reinicio de obra 11 de mayo de 2022, de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREACIONALES CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, ello, en visto a que los eventos que dieron lugar a la suspension ya se encuentran superadas;

Que, mediante Carta N°004-2022/MDY/ECE-SO de fecha ce recepcion 11 de mayo de 2022, el Ing. Enrigue Camac Escobar en su
calidad de Supervisor de Obra, comunica a la Municipalidad Distrital de Yauli, el reinicio de plazo de ejecucion de obra, del proyecto: “CREACION
DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREACIONALES CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA DEL DISTRITO
DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, a partir del 11 de mayo del 2022;

Que, con INFORME N°038-2022-MDY/SGSyL-MO-KLVA de fecha de recepcion 16 de mayo de 2022, la Ing. Katy Liz Vicuia Arce-
Monitor de Obra, aprueba el reinicio de plazo de ejecucion contractual N°01 de la obra, con fecha de inicio 11 de mayo de 2022 y nueva fecha de
culminacion de obra es 06 de setiembre de 2022; mismo, que es ratificado en todos sus extremos por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion
de Obras, mediante el Informe N°310-2022-MDY/SGSyL-EBC, por lo que recomiendan la emision del acto resolutivo;

Que. con Informe N°702-2022-MDY/GEDUR-EACLL, de fecha de recepcion 19 de mayo de 2022, la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, remite al Gerente Municipal, el informe de aprobacion de reinicio de plazo de ejecucion de obra N°01, a la vez solicita la aprobacion de tal
via acto resolutivo;

Que, mediante el Informe Legal N° 0207-2022-MDY-HVCA/GAJ, de fecha 25 de mayo de 2022, la Gerencia de Asesoria Juridica,
recomienda aprobar mediante acto resolutivo el Reinicio de plazo de ejecucion de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
RECREACIONALES CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, la misma que se dio con fecha 11 de mayo de 2022 y su culminacion se programé
para el 06 de setiembre de 2022;
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Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 027 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972
y contando con el visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION N°01 de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
RECREACIONALES CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con fecha de reinicio de obra a partir del 11 de mayo del 2022 y nueva fecha de
culminacion de la obra el 06 de setiembre del 2022, tal como se detalla a continuacion:

Plazo de ejecucion : 120 dias calendarios
- Fecha de inicio de obra o i 29de marzo del 2022 |
Fecha de término programado ) ) : 26dejuliodel 2022
Suspension de plazo N°01 :  Desde el 29 de marzo del 2022
Fecha de reinicio N°01 : 11 de mayo del 2022
Nueva fecha de culminacion : 06 de setiembre del 2022

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las
acciones administrativas respecto al reinicio de plazo de ejecucion N°01 de obra, aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los organos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su
cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

JMPLASE Y ARCHIVESE.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, £

syRiT/AL DE

AVELICA




