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Yauli, 02 de mayo del 2023. 

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI· HUANCAVELlCA 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho Público tienen 
autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 1940 de la Constitución Política modificado por la Ley de Reforma Constitucional· Ley W 27680; y 
concordante con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972 . Ley Orgánica de Municipalidades. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de Gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley W 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo W 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes 
modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos 
los actos derivados de la contratación de bienes, servicios u obras; 

Que, de acuerdo al numeral 175.1 del artículo 1750 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
señala lo siguiente: "Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo previsto en el artículo 
139 el postor ganador cumple los siguientes requisitos: a) Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratación 
expedida por el RNP, salvo en los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal de 
carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. b) Entregar el Programa de Ejecución de Obra 
(CPM) , el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. c) Entregar el calendario de 
adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con 
el calendario de avance de obra valorizado vigente. d) Entregar el calendario de utilización de equipo, en caso la 
naturaleza de la contratación lo requiera. e) Entregar los análisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos 
generales que da origen a la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios. ~ Entregar el 
desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, en el caso de obras sujetas al sistema de suma alzada"; 
además el numeral 175.3 establece: "Los documentos señalados en los literales by, c) yd) son revisados y aprobados 
de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 176.4 y 176.5 del artículo 176"; así mismo, en marco a lo citado 
antes, el numeral 176.4 "Para efectos de la aprobación de los documentos indicados en los literales by, c) y d) del 
numeral 175. 1 del artículo 175, el supervisor o inspector dentro de los siete (7) días de suscrito del contrato de obra, 
emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En caso se encuentren observaciones, las 
hace de conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) días siguientes las absuelve y, de ser el caso, 
concuerda la versión definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como válidas las 
observaciones del supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a la Entidad 
la versión final de dichos documentos como máximo dentro de los quince (15) días de suscrito el contrato"; 



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" Va u l i 
!}UNICIPAlIDAD DISTRITAh 
= •• = 

Que, siguiendo con la normativa el numeral 176.5 establece: "Recibido el informe del supervisor, la 'iñrlaáCr "" (fr.(,¡""" {Jlfm:k 
tiene cinco (5) días hábiles para aprobarlo. En caso se observe, se consideran los calendarios del expediente técnico 
de la obra, sin perjuicio de que cualquier discrepancia pueda ser sometida por el contratista al mecanismo de solución 
de controversias que corresponda"; por último, el numeral 176. 6 "Mientras se aprueban los documentos señalados en 

~ tHSTJ\>/).: el literal en los literales by, c) y d) del numeral 175.1 del artículo 175, se consideran los calendarios del expediente 
. ~!fJ " técnico de obra": 
.~ ~ i ~ Que, según el numeral 202.1 del artículo 20r del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado 
~ 1P"l, F ediante el Decreto Supremo W344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo W162-2021-EF, establece: 

~ ¡ I.,;:.~&.:' "cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente 
----~. -- el avance real del 'progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista presenta a la supervisión, 

con copia a la entidad e un plazo máximo de siete (7) días, la actualización del Programa de Ejecución de Obra y de 
los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de 
manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en 
el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica; 

Que, de conformidad con el numeral 17.1 del artículo ti" del Texto Único Ordenado de la Ley W27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; el cual, dispone lo siguiente: "La autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre 
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en 
la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción"; 

Que, a través de la CARTA W002-2023/MDY-SC/SO-VSS, de fecha de recepción 14 de abril de 2023, el 
Ing. Valeriano Salazar Sotacuro- Supervisor de Obra, remite a esta Entidad el Cronograma Actualizado de Ejecución 
de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE YAULI 
DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELlCA- HUANCAVELlCA", el cual, establece la fecha de 
re inicio de plazo de ejecución para el día 10 de abril de 2023 y su nueva fecha de termino será el día 07 de julio de 
2023; 

Que, mediante el INFORME W033-2023-MDY/SGSyL-RVQ, ellng. Rubén Vargas Quichca- encargado de 
la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, comunica que, la aprobación del cronograma de ejecución físico 
actualizado PERT-CPM al reinicio de ejecución de obra W02, de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE YAULI DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE 
HUANCAVELlCA- HUANCAVEL/CA", pues los documentos presentados por los responsables de la ejecución de obra, 
se encuentran conformes; este mismo, es ratificado por su jefe inmediato superior mediante el INFORME W434- 
2023-MDY/GEDUR-RAGS, quien además, solicita su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, con INFORME LEGAL W137-2023-GAJ/MDY/HVCA, el Gerente de Asesoría Jurídica se pronuncia 
referente a la aprobación de cronograma reprogramado W02 de ejecución de obra- CPM y Calendario Valorizado 
Reprogramado; quien previo análisis del expediente y de acuerdo a lo establecido en el artículo 20r del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones aprobado mediante el Decreto Supremo W344-2018-EF, refiere que, la empresa 
ejecutara ha cumplido con los plazos correspondientes; en tanto, OPINA por la procedencia de expedir acto resolutivo 
de aprobación del cronograma W02 de Ejecución de Obra- CPM y Calendario Valorizado Reprogramado de la obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE YAULI DEL 
DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELlCA- HUANCAVELlCA"; 

Que, con proveído de Gerencia Municipal, se pasa a Secretaría General para su atención correspondiente; 

Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal 
mediante la Resolución de Alcaldía W 010-2023-ALC-MDY/HVCA; así mismo, en concordancia con el numeral 20 
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del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972; y, con la visación de la Sub Gerer0ífi'éJé "" {¡;/",w. ;Jlfm"l, 

Secretaría General, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUEL VE: 

Artículo Primero: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA al 10 de abril de 2023, el CRONOGRAMA 
REPROGRAMADO N"02 DE EJECUCiÓN DE OBRA- CPM Y CALENDARIO VALORIZADO REPROGRAMADO de 
la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE YAULI DEL 
DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELlCA- HUANCAVELlCA", según al siguiente cuadro: 

- 12 MES- 2!! MES- 4g MES-MAYIl 5 g MES- 5 g MES- 
¡>.O OIS/~ RESUMEN I:IlSTIl TIlTAL IlICIEMBRE ENERIl (111 AL 3g MES-ABRIL (111 AL 31) JUNIIl (111 AL JULlIl (111 AL TIlTAL 

~ (23 AL 'Ll) 3(1) 21123 (111 AL 3(1) 21123 21123 3(1)21123 (17) 21123 

&~ 'fJ' r,IJ 21122 

\. GE UR ! I:IlSTIl SI 2,308,570,33 SI 413,885,30 sin 785,45 SI 431.681.81 SI 474.101.31 SI 566,260,22 IlIREl:TIl SI 348,856,26 SI 2,308,570.2:: 
~ 't\_,C}'" PRESUPUESTIl SI 3,241.684,47 SI 581.177.74 SI 102,205,32 SI 606,167,59 SI 665,733,06 SI 795,142,60 
~'~ TIlTAL SI 491.268,16 SI 3,241.694,47 

AVANCEREPRIlGRAMAIlIl 17,83 % 3.15% 18.70 % 20,54 % 24,53 % - MENSUAL (%) 15.15% 
~$IR 

~ 
AVANI:E REPRIlGRAMAIlIl 17,93 % 21.08 % 39.78 % 60,32% 84,85 % 'T __ AI:UMULAIlIl (%) IDO 00 % 

.4 

Artículo Segundo: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la 
aprobación del Cronograma Reprogramado N"02 de ejecución de obra- CPM y Calendario Valorizado Reprogramado, 
aprobado en el Artículo Primero de la Presente Resolución. 

Artículo Tercero: NOTIFICAR, la presente Resolución allng. Valeriano Salazar Sotacuro- Supervisor de obra y a 
los órganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su cumplimiento, conforme a ley. 

Artículo Cuarto: ENCÁRGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadística e Informática la 
publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 


