" Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

(Resolucion Gerencial

N° 172-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 27 de mayo del 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

. El Informe Legal 0210-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 27 de mayo de 2022; Informe N°706-2022-MDY/GEDUR-
ACLL de fecha de recepcion 19 de mayo de 2022; Informe N°318-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 18 de mayo de 2022;
arta N°005-2022/MDY/ECE-SO de fecha de recepcion 11 de mayo de 2022y demés documentos adjuntos; Y;

/ICONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son drganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Pblico tienen autonomia Politica,
Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion
Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N°
27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece para las Municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las
disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes,
servicios u obras;

Que, en marco de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N°344-2018-EF Reglamento de la
, Ley de Contrataciones del Estado, en su articulo 142°. - Plazo de ejecucion contractual, 142.7 “Cuando se produzcan eventos no

atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del
plazo de ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta la
culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segun corresponda
al objeto de la contratacion; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension.”; 142.8 “Reiniciado el plazo de ejecucion
corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucion, respetando los términos en los que se acordo
la suspension”

Que, el articulo 202.2 de la norma citada establece: “E! Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios muestran
claramente las diferencias con el Programa de Ejecucion de Obra previo, asi como la propuesta sustentada del contratista que permita
superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual’, 202.3
“El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) dias manifiesta su aprobacion u observaciones. En
caso haya observaciones, éstas son levantadas por el contratista en un plazo maximo de siete (7) dias, luego de los cuales el supervisor
o inspector emite el Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecucion de
Obray calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos sefialados, la Entidad, en un plazo maximo
d cinco (5) dias de vencido el plazo del supervisor, emite su conformidad u observaciones a los programas presentados; en ¢aso se
emitan observaciones, se sigue el procedimiento previsto para el levantamiento de observaciones aplicable a la revision que debi realizar
el supervisor o inspector. Sila Entidad no se manifiesta, se da por aprobado el Programa de Ejecucion de Obra Actualizado y los calendarios
propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes."; 202.4 “Ante la falta de presentacion del Programa de Ejecucion
de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo sefialado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector o elabora y se
vuelve obligatorio para todos sus efectos”;

Que, mediante Carta N° 005-2022/MDY/ECE-SO de fecha 11 de mayo de 2022, el Ing. Enrique Camac Escobar en su calidad
de Supervisor de Obra, remite a la Municipalidad Distrital de Yauli el cronograma reprogramado, ello en merito al Reinicio de la Obra:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREACIONALES CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE
%\ CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, el cual se dio el
dia 11 de mayo de 2022, por ello, se deriva para su revision y aprobacion respectiva;

Que, con Informe N°318-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 18 de mayo de 2022, el Sub Gerente de Supervision
y Liquidacion de Obras, aprueba el Cronograma Reprogramado N°01, el cual de acuerdo al reinicio y al plazo de ejecucion contractual la
ejecucion de la obra esta programado a partir del dia 11 de mayo de 2022 con fecha reprogramada de culminacion el dia 06 de setiembre
de 2022; la misma que ha sido ratificado en todos sus externos por el Gerente de Desarrollo Urbano Rural mediante el Informe N°706-
2022-MDY/GEDUR-EACLL, a lo que brinda conformidad a la aprobacion del Cronograma Reprogramado N°01 de Ejecucion de Obra
(CPM) y el Calendario de Avance de Obra valorizado reprogramado N°01, via acto resolutivo;

Que, mediante Informe Legal N°0210-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha de recepcion 27 de mayo de 2022, el Gerente de
Asesoria Juridica, OPNINA, que, resulta procedente la aprobacion del cronograma reprogramado N°01 de la ejecucion de la obra (CPM)
y el calendario de avance de obra valorizado reprogramado N°01 de la obra: CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
RECREACIONALES CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA
DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA;




g ~—Huancavelica—-
i steite Emprandoder Higamniy

" Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Sub Gerencia de Secretaria General
Que, el presente tramite obedece a que el Residente de Obra, presenta CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE EJECUCION
DE OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREACIONALES CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO
DE CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. En tal sentido,
estando a requerimiento por parte del Contratista, la Supervision de Obra y del Area usuaria resulta VIABLE Ia aprobacion del cronograma
reprogramado N°01 de ejecucion de obra, cuyo proposito es que se cumpla con el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos
entre ambas partes para la ejecucion de la obra en mencion:

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente
Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 027 - 2022 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y
Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General,
Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA, el CRONOGRAMA REPROGRAMADO N°01 DE EJECUCION DE
OBRA (CPM) Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO REPROGRAMADO N°01, de la obra: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS RECREACIONALES CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA DEL
DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, segun lo siguiente:

PLAZO DE EJECUCION : | 120 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO DE OBRA | 29 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO © | 26 DE JULIO DEL 2022
SUSPENSION DE PLAZO N°01 ) .| DESDE EL 29 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE REINICIO N°01 | 11 DE MAYO DEL 2022

~FECHA DE TERMINO PROGRAMADO DE EJECUCION DE ADICIONAL N°01 .| 06 DE SETIEMBRE DEL 2022

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supenvision y Liquidacion que
dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de cronograma reprogramado
N°01 de ejecucion de obra (CPM) y calendario de avance de obra valorizado reprogramado N°01, aprobado en el Articulo Primero de la
Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los drganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su
cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Ing.
Enrique Camac Escobar - Supervisor de Obra y Representante Comin del CONSORCIO MARKO, en el domicilio que corresponda,
conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informética la publicacion de la
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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