“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Sub Gerencia de Secretaria General

Huancavelica

(Reasolucion Gerencial

IN° 173-2022-GM-MDY/HVCA

Yauli, 30 de mayo del 2022
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El Informe Legal N°088-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 27 de mayo de 2022; Informe N°715-2022-MDY-HVCA/GEDUR-
EACLL de fecha de recepcion 24 de mayo de 2022; Informe N°324-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 19 de mayo de 2022; Informe

. N°042-2022-MDY/SGSyL/MO-KLVA de fecha de recepcion 19 de mayo de 2022; Opinion Legal N°0173-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de

recepcion 27 de abril de 2022; Informe N°598-2022-MDY/GEDUR-EACLL de fecha de recepcion 25 de abril de 2022; Informe N°243-2022-
MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 22 de abril de 2022; Carta N°019-2022/JATS-RC de fecha de recepcion 11 de abril de 2022 y demas
actuados que forman parte del expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobiemno Local, con personeria juridica de Derecho Pdblico tienen autonomia Politica,
Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica
modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, en marco de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N°344-2018-EF Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en su articulo 142°. - Plazo de ejecucion contractual, 142.7 “Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes
que originen la paralizacion de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion de las
prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segin corresponda al objeto de la contratacion; salvo aquellos que
resulten necesarios para viabilizar la suspension.”; 142.8 “Reiniciado el plazo de ejecucién corresponde a la Entidad comunicar al contratista la
modificacion de las fechas de ejecucion, respetando los términos en los que se acord la suspension”

Que, el articulo 202.2 de la norma citada establece: “El Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios muestran
claramente las diferencias con el Programa de Ejecucion de Obra previo, asi como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las
posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual’, 202.3 “El supervisor o
inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) dias manifiesta su aprobacion u observaciones. En caso haya observaciones,
éstas son levantadas por el contratista en un plazo maximo de siete (7) dias, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de
Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecucion de Obra y calendarios vigentes. En caso el
supervisor o inspector no se manifieste en los plazos senalados, la Entidad, en un plazo maximo de cinco (5) dias de vencido el plazo del supervisor,
emite su conformidad u observaciones a los programas presentados; en caso se emitan observaciones, se sigue el procedimiento previsto para el
levantamiento de observaciones aplicable a la revision que debio realizar el supervisor o inspector. Si la Entidad no se manifiesta, se da por
aprobado el Programa de Ejecucion de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes.”;
02,4 “Ante la falta de presentacion del Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo sefialado en el

Que, asimismo el numeral 192.1 del articulo 192 de la citada ley cita lo siguiente: “En el cuademo de obra se anotan, en asientos
correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el
residente, segun sea el que efectue la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno
de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, segln corresponda, por el contratista o su representante, por medio
de comunicacion escrita”;

Que, segun el numeral 85.2 del articulo 85° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la reconstruccion
con cambio aprobado mediante D.S. N°071-2018-PCM, sefiala en sus extremos o siguiente: “La ampliacion de plazo obliga al contratista, como
condicion para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado
actualizado y la programacion CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacion asi como su
impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacion de plazo concedida, en un plazo que
no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacion de la ampliacion de
plazo”;

Que, con Resolucion Gerencial N°129-2022-GM-MDY/HVCA de fecha 27 de abril de 2022, se resuelve en su articulo primero lo
siguiente: “APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N°02 de la Obra: “REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE
YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por 08 dias calendarios de acuerdo a la cuantificacion de
ampliacion de plazo; dicha ampliacion entra en vigencia a partir del 09/04/2022 hasta el 16/04/2022, (...)";
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Que, con Carta N°019-2022/JATS-RC de fecha de recepcion 11 de abril de 2022, el sefior José A. Torres Sueldo- Representante
comun del CONSORCIO EKAMAT, solicita la aprobacion de cronograma reprogramado N°02 de ejecucion de obra -CPMy calendario valorizado
reprogramado N°02, para ello entrega el cronograma reprogramado N°02 y fisico de obra del proyecto: “REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE
YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, para tramites pertinentes;

Que, mediante Informe N°243-2022-MDY/SGSyL-EBC de fecha de recepcion 22 de abril de 2022, el Sub Gerente de Supervision y
Liquidacion de Obras, solicita la aprobacion de cronograma reprogramado N°02 de ejecucion de obra- CPM y calendario valorizado reprogramado;
la misma que ha sido ratificado en todos sus extremos por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural mediante el Informe N°598-2022-MDY/GEDUR-
EACLL, ademas, brinda conformidad la aprobacion de tal, por causal de ampliacion de plazo N°02 (con fecha de inicio el dia 09/04/2022 y
culminacion el dia 16/04/2022);

Que, a través de la Opinion Legal N°0173-2022/MDY-HVCA/GAJ, de fecha de recepcion 27 de abril de 2022, el Gerente de Asesoria
Juridica OPINA lo siguiente: 4.1 “previo a la aprobacion del presente, el area usuaria debera verificar que el contratista debe haber presentado al
inspector o supervisor el calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacion CPM correspondiente, en el plazo que no debe
exceder de los 07 dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacion de la ampliacion de plazo; 4.2
de ser aprobado el calendario de avance de obra valorizado y la programacion CPM , sin perjuicio de lo antes indicado, se debera verificar si la
obra ya se viene ejecutando de acuerdo al cronograma reprogramado en los informes precedentes, de ser asi, la aprobacion de ella sera bajo
mecanismo legal de eficacia anticipada del acto administrativo, tal como establece el articulo 17 del Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444- Ley
de Procedimiento Administrativo General’;

Que, mediante Informe N°042-2022/MDY/SGSyL/IMO-KLVA de fecha de recepcion 19 de mayo de 2022, la Ing. Katy Liz Vicufia Arce-
Monitor de la obra, solicita aprobacion del cronograma reprogramado N°02, con eficacia anticipada al 11 de abril de 2022, toda vez que laresolucion
gerencial N°129-2022-GM-MDY/HVCA, fue emitida con fecha 27 de abril con eficacia anticipada y fue notificada con fecha 15 de mayo, ademas
que, alingresarlo en la programacion de Gantt de obra vigente se produce una afectacion de la ruta critica, ocasionando el desplazamiento de la
fecha de término de obra; la misma que ha sido ratificado en todos sus externos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el
INFORME N° 715-2022-MDY/GEDUR-EACLL, debiendo aprobarse por segunda vez la aprobacion del CRONOGRAMA
REPROGRAMADO N°02 DE EJECUCION DE OBRA-CPM Y CALENDARIO VALORIZADO REPROGRAMADO de la obra:
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE
CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, mediante Acto Resolutivo;
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Que, mediante Informe N°088-2022/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 27 de abril de 2022, el Gerente de Asesoria Juridica, no
encuentra hechos que sean controvertidos que pueda considera la emision de una opinion legal por segunda vez; por tanto, debe procederse con
el tramite correspondiente de acuerdo al numeral 4.2 del Informe Legal N°173-2022/MDY-HVCA/GAJ;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal
en mérito de la Resolucion de Alcaldia N° 027-2022-ALC-MDY/HVCA se DELEGA las facultades administrativas, al Gerente Municipal en los
extremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo
27° de la Ley Organica de Municipalidades, y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion
y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA al 11 de abril de 2022, el CRONOGRAMA REPROGRAMADO N°02 DE
EJECUCION DE OBRA-CPM Y CALENDARIO VALORIZADO REPROGRAMADO de la Obra: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con fecha de inicio el dia 09/04/2022 y culminacion el dia 16/04/2022.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion que
dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de cronograma reprogramado
N°02 de ejecucion de obra-CPM y calendario valorizado reprogramado, aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los organos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su
cumplimiento, conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Ing. José
A. Torres Sueldo - Supervisor de Obra, en el domicilio que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Insfityci i jstica e Informatica la publicacion de la
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